

今後の進め方（予定）

＜平成 30 年(2018 年)＞

1 2 月中旬 改築基本計画策定・公表

＜平成 31 年(2019 年)＞

1 月中旬 教育委員会報告

1 月中旬 改築かわら版第 3 号配布

4 月 設計業者契約

4 月頃 第 8 回改築検討懇談会

6 月頃 第 9 回改築検討懇談会 ～基本設計素案

1 0 月頃 説明会（まちづくり条例に基づく土地利用構想説明会）

1 1 月頃 第 10 回改築検討懇談会（最終回） ～基本設計案

1 2 月頃 基本設計完了

＜平成 32 年(2020 年)＞

1 月頃 説明会（まちづくり条例に基づく大規模建築物説明会）

3 2 年 1 月～3 3 年 3 月 実施設計

※設計以降も改築かわら版を適宜発行し、保護者・地域住民等への周知を図る。

※さらに、保護者に対しては、保護者会等の機会を捉えて随時情報提供を行う。