

議案第 86 号

議会の議決を経た契約の一部変更について
(区議会提出議案に関する意見聴取)

上記の議案を提出する。

令和 7 年 10 月 30 日

提 出 者 杉 並 区 教 育 委 員 会
教育長 渋谷 正 宏

(提案理由)

令和 7 年第 4 回杉並区議会定例会に提出する議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づき、杉並区長から杉並区教育委員会に意見を求められたため。

議案第 号

議会の議決を経た契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和7年 月 日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

議会の議決を経た契約の一部変更について
議会の議決を経た契約の一部を、下記のとおり変更する。

記

- 1 契約の件名 杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事
- 2 契約の金額 変更前 金295,900,000円也
変更後 金341,440,000円也

(提案理由)

令和5年第2回杉並区議会定例会において議決を経た議案第63号について、仕様の一部を変更すること等に伴い契約金額を変更する必要がある。

杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事（変更） 工事概要

1. 工 事 件 名 杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事
2. 工 事 場 所 杉並区久我山二丁目20番
3. 工 期 契約締結の翌日から令和8年2月27日まで
4. 契 約 の 相 手 方 杉並区上高井戸一丁目13番3号
新開・環境建設共同企業体
代表者 新開工業株式会社
代表取締役 森 隆
5. 変 更 理 由 (1) 東京都財務局機械設備工事積算標準単価表（令和6年4月1日付）による週休2日単価適用のため。
(令和6年第3回杉並区議会定例会 報告第26号)
(2) 工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が生じたため。
6. 支 出 科 目 令和5年度 一般会計
教育費 中学校費 学校施設整備費 工事請負費
令和6年度 債務負担行為
令和7年度 債務負担行為