

## 議案第 80 号

議会の議決を経た契約の一部変更について  
上記の議案を提出する。

令和 7 年 11 月 19 日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

議会の議決を経た契約の一部変更について  
議会の議決を経た契約の一部を、下記のとおり変更する。

### 記

- |   |       |                        |
|---|-------|------------------------|
| 1 | 契約の件名 | 杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事 |
| 2 | 契約の金額 | 変更前 金 242,000,000 円也   |
|   |       | 変更後 金 274,879,000 円也   |

### (提案理由)

令和 5 年第 3 回杉並区議会定例会において議決を経た議案第 71 号について、仕様の一部を変更すること等に伴い契約金額を変更する必要がある。

## 杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事（変更） 工事概要

1. 工 事 件 名 杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事
2. 工 事 場 所 杉並区久我山二丁目 2 0 番
3. 工 期 契約締結の翌日から令和 8 年 2 月 2 7 日まで
4. 契 約 の 相 手 方 杉並区桃井一丁目 3 番 2 号  
シンコー・ミナト建設共同企業体  
代表者 シンコー・克明工業株式会社  
代表取締役 吉田 香太郎
5. 変 更 理 由 (1) 東京都財務局機械設備工事積算標準単価表（令和 6 年 4 月 1 日付）による週休 2 日単価適用のため。  
(令和 6 年第 3 回杉並区議会定例会 報告第 2 5 号)  
(2) 工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が生じたため。
6. 支 出 科 目 令和 5 年度 一般会計  
教育費 中学校費 学校施設整備費 工事請負費  
令和 6 年度 債務負担行為  
令和 7 年度 債務負担行為