

議案第57号

議会の議決を経た契約の一部変更について
(区議会提出議案に関する意見聴取)

上記の議案を提出する。

令和6年10月30日

提出者 杉並区教育委員会
教育長 渋谷 正 宏

(提案理由)

令和6年第4回杉並区議会定例会に提出する議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、杉並区長から杉並区教育委員会に意見を求められたため。

議案第 号

議会の議決を経た契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和6年 月 日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

議会の議決を経た契約の一部変更について
議会の議決を経た契約の一部を、下記のとおり変更する。

記


- 1 契約の件名 (仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事
- 2 契約の金額 変更前 金259,115,340円也
変更後 金298,628,660円也

(提案理由)

令和4年第3回区議会定例会において議決を経た議案第58号について、仕様の一部を変更すること等に伴い契約金額を変更する必要がある。

案 内 図

(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事



(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事 (変更)
工事概要

1. 工 事 件 名 (仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事
2. 工 事 場 所 杉並区高円寺南二丁目40番24号
3. 工 期 契約締結の翌日から令和 7 年 1 月10日まで
4. 契 約 の 相 手 方 杉並区桃井四丁目16番11号
栄新・東九 建設共同企業体
代表者 栄新テクノ 株式会社
代表取締役 安村 充雄
5. 変 更 理 由 (1) 東京都財務局電気設備工事積算標準単価表 (令和 6 年 4 月 1 日付) による週休 2 日単価適用のため。
(令和 6 年第 3 回定例会 報告第20号)
(2) 工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が生じたほか、工期延長による経費の計上が必要となったため。
6. 支 出 科 目 令和 4 年度 一般会計
教育費 社会教育費 社会教育施設整備費 工事請負費
生活経済費 区民生活費 区民生活施設整備費 工事請負費
保健福祉費 児童福祉費 児童福祉施設整備費 工事請負費
総務費 政策経営費 危機管理対策費 工事請負費
令和 5 年度 債務負担行為
令和 6 年度 債務負担行為