

議案第 5 9 号

議会の議決を経た契約の一部変更について
(区議会提出議案に関する意見聴取)

上記の議案を提出する。

令和 6 年 1 0 月 3 0 日

提 出 者 杉 並 区 教 育 委 員 会
 教 育 長 渋谷 正 宏

(提案理由)

令和 6 年第 4 回杉並区議会定例会に提出する議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 2 9 条の規定に基づき、杉並区長から杉並区教育委員会に意見を求められたため。

議案第 号

議会の議決を経た契約の一部変更について
上記の議案を提出する。

令和6年 月 日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

議会の議決を経た契約の一部変更について
議会の議決を経た契約の一部を、下記のとおり変更する。

記

- 1 契約の件名 (仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設空気調和設備
工事
- 2 契約の金額 変更前 金272,580,000円也
変更後 金306,130,000円也

(提案理由)

令和4年第4回区議会定例会において議決を経た議案第69号について、仕様の
一部を変更すること等に伴い契約金額を変更する必要がある。

(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設空気調和設備工事 (変更)
工事概要

1. 工 事 件 名 (仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設空気調和設備工事
2. 工 事 場 所 杉並区高円寺南二丁目40番24号
3. 工 期 契約締結の翌日から令和7年1月10日まで
4. 契 約 の 相 手 方 杉並区宮前五丁目16番4号
ミナト・ユードイ 建設共同企業体
代表者 ミナト矢崎サービス 株式会社
代表取締役 牛崎 恵美子
5. 変 更 理 由 (1) 東京都財務局機械設備工事積算標準単価表 (令和6年4月1日付) による週休2日単価適用のため。
(令和6年第3回定例会 報告第22号)
(2) 工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が生じたほか、工期延長による経費の計上が必要となったため。
6. 支 出 科 目 令和4年度 一般会計
教育費 社会教育費 社会教育施設整備費 工事請負費
生活経済費 区民生活費 区民生活施設整備費 工事請負費
保健福祉費 児童福祉費 児童福祉施設整備費 工事請負費
総務費 政策経営費 危機管理対策費 工事請負費
令和5年度 債務負担行為
令和6年度 債務負担行為