

## 新しい通学路の指定について

### 1 これまでの経緯について

高円寺地域における新しい学校づくり懇談会の中に通学路検討部会を設け、実地調査等を行いながら平成28年7月から10月にかけて3回の部会を開催し、検討した結果、平成29年1月に別添資料のとおり報告書を作成しました。

### 2 今後の進め方

この間、開校時期の延期等もあり、同報告書の作成から2年以上が経過しており、当初選定した通学路の環境が変化している場合も考えられることから、再度、既存の報告書にある通学路案について、実地検証会等を通じて、現在の懇談会の委員の皆様のご理解を得たうえで、決定に向けた取組を進めていきたいと考えております。

#### ○ スケジュール案

- 3月25日 懇談会において通学路検証部会委員の選出
- 4月上旬 新しい通学路の実地検証のための調整会議
- 4月中旬 新しい通学路の実地検証会  
(懇談会委員、杉並警察、杉並土木事務所、学校職員、教育委員会職員など)  
この間に整備が必要な箇所についての対応を図る。
  - ① 通学安全指導員の位置の確定
  - ② 歩道橋等についての都第三建設事務所への対応状況の確認
  - ③ カーブミラーや交通標識等の設置
  - ④ 信号機、横断歩道等の交通管理者(警察)との確認
- 5月 第33回 高円寺地域における新しい学校づくり懇談会で新通学路の報告を行い、懇談会としての決定を行う。
- 6月 学校設置条例決定後に通学路変更申請を実施  
新通学路の決定
- 10月 予算要求