

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
1	5026000057	カラー印刷機の賃貸借（長期継続契約）	株式会社コージー	杉並区	R2. 6. 11	R5. 4. 1	仕様内容	月額¥1	月額¥1	区及び業者の業務負担軽減のため、支払い方法を月払いから年度ごとの支払に変更する。
2	5033000752	みなみ阿佐ヶ谷ビル及び職員会館機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	R3. 4. 1	R5. 4. 1	契約金額 仕様内容	年額¥1,003,200	年額¥805,200	職員会館1階に入室していた保育室南阿佐ヶ谷の閉鎖に伴い、これまで別契約としていた1階部分の機械警備業務委託を当該契約に追加するため、仕様を追加し契約金額を増額する。
3	5043000400	永福和泉地域区民センター外9所機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	R4. 4. 1	R5. 4. 1	契約金額 仕様内容	年額¥4,370,520	年額¥4,610,760	方南区民集会所を廃止し改修工事を行うことに伴い、工事期間中の警備が不要となるため仕様内容及び令和5年度分の契約金額を変更する。なお、令和4年度及び令和6年度以降の契約金額には変更がないものとする。また、施設名称を「方南区民集会所」から「コミュニティふらっと方南」に変更する。
4	5043000425	井草地域区民センターほか10所機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セノン 東京システム支社	千代田区	R4. 4. 1	R5. 4. 1	契約金額 仕様内容	年額¥3,297,280	年額¥3,484,390	旧上荻会議室の廃止に伴い、警備対象の施設に変更が生じたため。また、高円寺区民事務所の名称が令和5年6月から旧堀ノ内松ノ木会議室へ変更になるため。
5	5046000025	永福和泉地域区民センター外18所の製版印刷機及びコインベンダー等賃貸借（長期継続契約）	日通リース&ファイナンス株式会社 東京支店	港区	R4. 4. 1	R5. 4. 1	仕様内容	月額¥330,550	月額¥330,550	施設名称を「方南区民集会所」から「コミュニティふらっと方南」へ変更する。コミュニティふらっと方南の改修工事期間中について、コミュニティふらっと方南の製版印刷機等を西荻地域区民センター内で保管するため、仕様内容を変更する。高円寺地域区民センターの再開時期変更のため、和田会議室設置の機器を高円寺地域区民センターへ移設する予定日を変更する。
6	5046000026	井草地域区民センター外17施設のコピー機賃貸借（長期継続契約）	リコーリース株式会社	千代田区	R4. 4. 1	R5. 4. 1	仕様内容	月額¥188,100	月額¥188,100	施設名称を「方南区民集会所」から「コミュニティふらっと方南」へ変更する。コミュニティふらっと方南の改修工事期間中について、コミュニティふらっと方南のコピー機等を西荻地域区民センター内で保管するため、仕様内容を変更する。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
7	5053000053	区立学校における看護師の人材派遣（単価契約）	株式会社メディカル・コンシェルジュ	渋谷区	R5. 4. 1	R5. 4. 1	発注見込額仕様内容	¥18,286,537	¥17,166,633	医療的ケアを要する児童の新入学に伴い、派遣場所及び対象人数を追加発注見込額を増額する。
8	5045000199	路面改良工事（R1001）	興亜土木株式会社	杉並区	R4. 11. 21	R5. 4. 3	契約金額	¥100,791,911	¥99,000,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
9	5053000201	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その1	写測エンジニアリング株式会社東京支店	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計	¥8,800,000	¥8,800,000	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
10	5053000202	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その2	株式会社ホダカ・プランニング	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計	¥8,800,000	¥8,800,000	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
11	5053000204	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その3	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計	¥8,800,000	¥8,800,000	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
12	5053000205	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その4	国土開発株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計	¥8,800,000	¥8,800,000	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
13	5053000207	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）重点その1	大和測量設計株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計	¥8,800,000	¥8,800,000	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
14	5055000001	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その3	山内建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。なお、発注見込額の変更はない。
15	5055000002	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その4	興亜土木株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。なお、発注見込額の変更はない。
16	5055000003	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	株式会社忠武建基	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。なお、発注見込額の変更はない。
17	5055000004	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その6	株式会社街路本社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。なお、発注見込額の変更はない。
18	5055000005	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その7	株式会社済美建設	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。なお、発注見込額の変更はない。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
19	5055000006	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その8	東邦建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。なお、発注見込額の変更はない。
20	5055000007	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その9	諫早建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。なお、発注見込額の変更はない。
21	5055000008	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その10	株式会社三法	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥8,964,456	¥8,945,804	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
22	5055000009	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）重点その1	有限会社福浦組	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 3	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。なお、発注見込額の変更はない。
23	4316000024	区立児童館 製版印刷機の賃貸借（長期継続契約）	日通リース&ファイナンス株式会社 東京支店	港区	H31. 4. 1	R5. 4. 4	仕様内容	月額¥506,304	月額¥506,304	子ども・子育てプラザ下高井戸の開業準備に伴い、下高井戸児童館の改修工事を行うため、現在下高井戸児童館に設置しているデジタル印刷機の設置場所を変更する。
24	5051000017	「胃がん検診（胃部エックス線）受診票兼実施報告書」ほか4件の印刷請負	有限会社晃進写植	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 5	契約金額仕様内容	¥2,421,100	¥2,271,500	杉並区がん検診を委託する杉並区医師会から、肺がん検診受診票兼実施報告書の仕様変更を要請されたため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
25	5053000067	上荻保育園外5施設清掃業務請負	協和産業株式会社	杉並区	R5.4.1	R5.4.5	契約金額 仕様内容	¥14,876,620	¥14,542,000	子ども・子育てプラザ善福寺の日常清掃の回数を見直したため。
26	5043001426	杉並区立児童相談所建設に伴う基本設計及び実施設計業務委託	株式会社久慈設計 東京支社	千代田区	R5.1.17	R5.4.6	契約金額 仕様内容	¥76,439,000	¥47,267,000	本件敷地の隣地の活用が可能となったことにより、計画規模を見直し計画延床面積を約2,200㎡から約3,000㎡に変更する為、契約金額の変更を行う。
27	5035000078	杉並区立社会教育センター及び併設3施設改修電気設備工事	牧野・杉並・清田 建設共同企業体	杉並区	R3.10.18	R5.4.10	契約金額 仕様内容	¥540,936,000	¥524,403,000	空調設備等の変更を受け、機器電力量の変更に対応するため、受変電設備や各盤の容量を上げる必要が生じたほか、部材の位置が図面と異なっていたことから、再度、機器の選定及び配線経路の見直しを行ったため。
28	5035000082	杉並区立社会教育センター及び併設3施設改修昇降機設備工事	日本エレベーター 製造株式会社	千代田区	R3.10.18	R5.4.10	契約金額 仕様内容	¥21,640,300	¥21,395,000	昇降路内の既存機器を撤去し、新たにレールを設置する際、既存躯体との干渉が確認されたことから、一部研り作業を行ったため。
29	5035000085	杉並区立社会教育センター及び併設3施設改修舞台音響設備工事	株式会社アセント	港区	R3.10.18	R5.4.10	契約金額 仕様内容	¥102,850,000	¥100,386,000	工事着手当時に予定していたアンプ機器等が、コロナ禍等の影響により納期が不透明となった。そのため、工期内で工事完了できるように別の機器に変更することとなったため。
30	5055000013	道路維持補修工事（単価契約）北1	平山建設株式会社	杉並区	R5.4.1	R5.4.10	単価合計 仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
31	5055000016	道路維持補修工事（単価契約）南1	株式会社早房	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 10	単価合計仕様内容	¥23,910,000	¥23,910,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
32	5055000017	道路維持補修工事（単価契約）南2	マルト建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 10	単価合計仕様内容	¥23,910,000	¥23,910,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
33	5053000143	公園等樹木管理委託 南3（単価契約）	株式会社植米苑	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 13	単価合計	¥19,899,000	¥19,899,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
34	5053000144	公園等樹木管理委託 南4（単価契約）	箱根植木株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 13	単価合計	¥19,899,000	¥19,899,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
35	5053000145	公園等樹木管理委託 南5（単価契約）	有限会社二葉植木	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 13	単価合計	¥19,899,000	¥19,899,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
36	5053000235	除草請負 南2（単価契約）	有限会社彌生造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 13	単価合計	¥19,976,000	¥19,976,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
37	5053000236	除草請負 南3 (単価契約)	有限会社木下農園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 13	単価合計	¥13,640,990	¥13,640,990	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
38	5055000014	道路維持補修工事 (単価契約) 北2	株式会社大英	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 13	単価合計 仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
39	5055000015	道路維持補修工事 (単価契約) 北3	株式会社ディー工房	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 13	単価合計 仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
40	5041000188	杉並区議会議員選挙の選挙公報印刷請負	東日印刷株式会社	江東区	R5. 1. 27	R5. 4. 16	契約金額 仕様内容	¥3,046,648	¥3,670,000	選挙公報の頁数を8頁で契約したが、想定より立候補者が少なかったため、選挙公報の頁数を6頁にする必要が生じたため
41	5053000119	公共施設の樹木等維持管理委託 南1 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 27	単価合計	¥19,041,770	¥19,041,770	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
42	5053000139	公共施設の樹木等維持管理委託 北2 (単価契約)	有限会社彌生造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 27	単価合計	¥19,676,745	¥19,676,745	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
43	5053000140	公共施設の樹木等維持管理委託 北3 (単価契約)	東武緑地株式会社本店	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 27	単価合計	¥18,348,055	¥18,348,055	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
44	5053000142	公園等樹木管理委託 南2 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 27	単価合計	¥19,899,000	¥19,899,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
45	5053000542	杉並区立西荻地域区民センター、杉並区立勤労福祉会館内保育所及び防災倉庫等の建物総合管理業務委託	株式会社東急コミュニティー	世田谷区	R5. 4. 1	R5. 4. 27	仕様内容	¥2,306,910	¥2,306,910	支払い方法を概算払いから前金払いに変更するため。
46	5053000830	学校教育施設芝生維持管理支援委託 南1 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 27	単価合計	¥14,554,100	¥14,554,100	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
47	5053000834	学校教育施設芝生維持管理支援委託 北1 (単価契約)	東武緑地株式会社本店	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 27	単価合計	¥10,180,500	¥10,180,500	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
48	5053000835	学校教育施設芝生維持管理支援委託 北2 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 4. 27	単価合計	¥8,981,500	¥8,981,500	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
49	5045000303	(仮称) 子ども・子育てプラザ下高井戸内装改修その他工事	友伸建設株式会社	杉並区	R5. 3. 9	R5. 5. 1	契約金額	¥86,207,000	¥85,140,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
50	5053000208	公共用地及び建築確認調査測量委託(単価契約)	株式会社測研	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 1	単価合計	¥7,500,000	¥7,500,000	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
51	5053500018~ 5053500023、 5053500056	杉並区要支援家庭産後ケア事業委託(基本契約)	有限会社オマタ・エステート	杉並区	R5. 5. 1	R5. 5. 1	契約先の追加	¥6,016,000	¥6,016,000	今回新規追加される施設は元は学生寮として利用されていた。産後ケア事業を開始するにあたり、環境整備及び助産師の体制確保等をする必要があったが、当初契約日までに整備ができなかった。4月上旬に本事業を実施する条件に問題ないことが確認できたため、5月1日付で事業を開始することとする。
52	5055000019	神田川河川環境改善工事	千城建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 1	契約金額仕様内容	¥10,157,400	¥9,601,457	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
53	5045000307	路面改良工事(R2007)(ゼロ債務負担工事)	株式会社街路	杉並区	R5. 3. 2	R5. 5. 8	契約金額仕様内容	¥36,206,500	¥35,326,500	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
54	5053000120	公共施設の樹木等維持管理委託 南2(単価契約)	株式会社植米苑	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 8	単価合計	¥19,043,394	¥19,043,394	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
55	5053000133	公共施設の樹木等維持管理委託 南3 (単価契約)	有限会社木下農園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 8	単価合計	¥19,076,750	¥19,076,750	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
56	5053000058	街路樹剪定委託 (北2)	株式会社勇和造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 11	契約金額	¥21,120,000	¥20,768,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
57	5053000191	花壇管理委託	有限会社彌生造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 11	契約金額	¥3,126,200	¥2,992,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
58	5045000295	馬橋公園新管理棟建設建築工事	株式会社目時工務店	杉並区	R5. 2. 28	R5. 5. 12	仕様内容 契約金額	¥147,862,000	¥144,650,000	令和5年4月20日に行われた「馬橋公園新管理棟建設建築工事に関する説明会」において、家屋調査範囲の拡大や搬入路に当たる周辺道路の安全対策強化に関する要望を受けたことを踏まえ、設計変更を行う。
59	5053000230	公園等樹木管理委託 北1 (単価契約)	種屋造園興業株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 12	単価合計	¥19,899,000	¥19,899,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
60	5045000305	路面改良工事 (R1010) (ゼロ債務負担工事)	株式会社街路本社	杉並区	R5. 3. 16	R5. 5. 15	契約金額 仕様内容	¥61,743,000	¥60,368,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
61	5053000293	すぎのき生活園利用者送迎用マイクロバス運行業務委託（単価契約）	杉並交通株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 15	発注見込額仕様内容	¥15,338,400	¥17,697,900	増便運行の実施回数が減となる見込みとなったため、仕様内容および契約金額を変更する。
62	5053000137	公共施設の樹木等維持管理委託 北1（単価契約）	株式会社昭和造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 17	単価合計	¥19,112,665	¥19,112,665	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
63	5053000231	公園等樹木管理委託 北2（単価契約）	東武緑地株式会社本店	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 17	単価合計	¥19,899,000	¥19,899,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
64	5053000238	除草請負 北1（単価契約）	種屋造園興業株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 17	単価合計	¥15,494,490	¥15,494,490	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
65	5053000167	区営苗圃樹木等の管理及び移植委託（単価契約）	有限会社二葉植木	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 18	単価合計仕様内容	¥8,279,920	¥8,279,920	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
66	5053000232	公園等樹木管理委託 北3（単価契約）	株式会社勇和造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 18	単価合計	¥19,899,000	¥19,899,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
67	5053000832	学校教育施設芝生維持管理支援委託南3（単価契約）	株式会社昭和造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 18	単価合計仕様内容	¥11,350,900	¥11,350,900	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
68	5045000306	路面改良工事（R2001、R2003）（ゼロ債務負担工事）	株式会社済美建設	杉並区	R5. 3. 9	R5. 5. 19	契約金額仕様内容	¥80,892,900	¥78,507,000	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
69	5053000831	学校教育施設芝生維持管理支援委託南2（単価契約）	株式会社勇和造園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 22	契約金額仕様内容	¥14,982,000	¥14,982,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
70	5053000857	令和5年度 下井草駅周辺まちづくりワークショップ運営支援業務委託	株式会社GENプランニング株式会社 GENプランニング	三鷹市	R5. 4. 7	R5. 5. 23	契約金額仕様内容	¥4,908,200	¥4,174,500	第2回ワークショップの結果を踏まえ、参加者の理解度の向上と共通認識を得るため、追加開催を行う。
71	5053001088	区立学校等校庭における地中金属物調査等作業委託	株式会社屋外体育	杉並区	R5. 5. 16	R5. 5. 23	契約金額	¥43,659,000	¥50,381,100	当初予定していた校庭整地における表面処理（補足材散布・塩化カルシウム散布）について、現場作業の結果、当該処理をせずに校庭整地を行えることが判明したため、不要となった工程分の金額を減額する。
72	5053000056	河川環境保全委託（善福寺川、妙正寺川）	千城建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 25	契約金額	¥18,979,400	¥18,128,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
73	5053000188	河川樹木剪定委託	株式会社バン	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 25	契約金額	¥18,676,900	¥18,150,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
74	5053000194	河川環境保全委託（神田川）	千城建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 25	契約金額	¥14,890,700	¥14,300,000	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
75	5053000782	放置自転車等処分移送業務委託（単価契約）	有限会社三考商事	東大和市	R5. 4. 1	R5. 5. 29	仕様内容	¥1,258,180	¥1,258,180	廃棄物処理に関する事項を明記するため。
76	5045000311	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）令和4－5年度その2（ゼロ債務負担工事）	マルト建設株式会社	杉並区	R5. 2. 24	R5. 5. 30	単価合計仕様内容	¥15,000,000	¥15,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
77	5053000240	除草請負 北2（単価契約）	協和産業株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 30	単価合計仕様内容	¥18,183,770	¥18,183,770	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
78	5053000724	新型コロナウイルス対応生活支援施設管理等委託（単価契約）	特定非営利活動法人かすみ草	杉並区	R5. 4. 1	R5. 5. 31	発注見込額履行期限	¥8,992,500	¥3,459,500	新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、事業継続が必要と判断したため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
79	5053000109	永福和泉地区区民センター外7施設電気設備保安保守点検業務委託	株式会社荻窪電気管理事務所	杉並区	R5.4.1	R5.6.1	契約金額仕様内容	¥3,344,880	¥3,421,440	(仮称)コミュニティふらっと方南の改修工事に伴い、令和5年6月6日から令和11月20日までの期間の当該施設の月次点検等が不要となったため。
80	5053000972	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に伴う体制整備等業務委託(その10)	株式会社JTB	品川区	R5.4.1	R5.6.1	契約金額	¥595,097,844	¥630,152,754	ワクチンの接種状況等を踏まえ、区と受託者で協議した結果、会場開設日数、スタッフ数及び関連業務の見直しを実施したため。
81	5052000007	富士見丘小学校 改築に伴う厨房機器の購入	株式会社梅屋 杉並支店	杉並区	R5.5.1	R5.6.6	仕様内容	¥38,252,500	¥38,252,500	戸棚付作業台設置場所の設計図面に変更が生じ、製作図面の変更が必要となったため。
82	5053000210	道路境界調査測量委託その1	株式会社栄設計	杉並区	R5.4.1	R5.6.10	契約金額	¥9,424,800	¥8,998,000	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
83	5053000212	道路境界調査測量委託その2	第一航業株式会社	杉並区	R5.4.1	R5.6.10	契約金額	¥9,321,400	¥8,899,000	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
84	5053000843	現況届等の問合せ対応並びに審査補助等業務に係る人材派遣(単価契約)	株式会社アイネ スリレーションズ	千代田区	R5.4.20	R5.6.12	仕様内容	¥1,636,800	¥1,636,800	履行期間の変更及び派遣延べ日数を延長するため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
85	5035000019	杉並区立富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設建築工事	白石・小原・建和建設共同企業体	杉並区	R3.6.18	R5.6.20	契約金額仕様内容	¥2,960,419,000	¥2,929,608,000	本工事契約後に都立高井戸公園内に設置した多目的広場に関して、設置許可者の東京都からの指示により施工内容の追加及び変更等を行うこととなったため
86	5043001502	杉並区出産・子育て応援事業ギフト支給に係る申請書類等発送業務及び受付等業務委託	株式会社JTB	品川区	R5.3.6	R5.6.20	契約金額仕様内容	¥28,833,410	¥18,975,725	<p>遡及支給対象者の抽出を行ったところ、令和5年3月31日時点で妊娠中の遡及支給妊婦が当初の想定よりも多く、遡及支給妊婦に送付するチラシに不足が生じた。</p> <p>また、令和4年度中に流産・死産した方及び令和4年度中に対象児童が死亡した養育者の対象人数について、前年度実績を基に算出していたが、抽出作業を行い内容を精査したところ、大幅に対象人数が多く、商品券の枚数に不足が生じた。</p> <p>さらに、ギフト申請に対する審査件数やコールセンター業務が想定よりも非常に多く、ギフト送付までに、申請から2か月程要しているため、7月以降人員を増員し、早急にギフト送付を進めるため、契約変更を行う。</p>
87	5053000731	定型業務自動化業務委託	AGS株式会社	さいたま市	R5.4.1	R5.6.21	契約金額仕様内容	¥12,814,120	¥12,652,200	有償のRPAツールを1ライセンス追加することで当該処理を安定的に運用できると共に、既存のRPAツールと一体的なライセンス提供および導入支援を受けることで、効率的な調達・運用を図ることができるため。
88	5052000022	高円寺地域区民センター CDラジカセ外21点の購入	有限会社相川電気	杉並区	R5.5.26	R5.6.26	履行期限	¥1,703,900	¥1,703,900	一部商品について、メーカーにおいて海外製部品の取り寄せ遅延が発生したことにより、履行期間内での納品が困難となったため。
89	5055000061	保育室若杉採水管改修工事	北栄水建株式会社	杉並区	R5.5.24	R5.6.27	契約金額	¥1,701,700	¥1,870,000	天井点検口を設置し、PS壁を一部撤去して採水管を取り出す設計としていたが、請負者より、PS内部に入り施工することが可能である旨の提案を受け、配管施工方法を変更するため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
90	5053001069	富士見丘小学校機械警備機器設置及び警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	R5. 6. 15	R5. 6. 28	契約金額 仕様内容 契約担当者	¥383, 331	¥386, 100	富士見丘小学校新校舎の引渡ししが7月3日であることが判明し、7月2日までの機械警備業務が不要となったため、仕様を変更するとともに契約金額及び契約担当者を変更する。
91	5053000749	井草森公園運動場天然芝グラウンド維持管理業務委託	特定非営利活動法人杉並アヤックスサッカークラブ	杉並区	R5. 4. 1	R5. 6. 30	契約金額 仕様内容	¥8, 749, 627	¥8, 844, 146	天然芝活用に関する実証実験の中止に伴い、グラウンドの現状回復を行うための芝生敷設を行うことになり、7月分の作業内容や日数等に変更が生じたため。
92	5053000092	区立学校等清掃業務請負（西地区）	オーディーエー株式会社杉並支店	杉並区	R5. 4. 1	R5. 7. 3	契約金額 仕様内容	¥19, 789, 141	¥19, 510, 700	当初予定していた桃井第五小学校給食室改修工事が取りやめとなり、当該校において工事期間中不要としていたグリストラップ清掃及び給食室排風設備清掃を実施する必要が生じたため、仕様を変更し契約金額を増額する。
93	5053000336	堀ノ内保育園ほか30施設機械警備業務委託	セコム株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 7. 4	契約金額 仕様内容	¥6, 197, 290	¥6, 216, 540	旧永福北保育園の履行期間を令和5年4月1日から令和5年9月30日までとしていたが、改修工事の関係で機械警備機器の撤去を1か月早める必要が生じたため。
94	5053000840	フレンドシップスクール運営業務委託（単価契約）	株式会社農協観光地域共創事業部 教育事業課	千代田区	R5. 4. 3	R5. 7. 4	履行期限	¥57, 277, 230	¥57, 277, 230	学校運営の都合上、一部の実地踏査について履行期間中に実施することが困難なため、履行期間を延長する。
95	5043001155	下高井戸おおぞら公園第二期整備修正設計及び新管理棟設計業務委託	株式会社建設技術研究所東京本社	中央区	R4. 7. 11	R5. 7. 7	契約金額 履行期限 仕様内容	¥38, 918, 000	¥31, 207, 000	本設計業務において、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)を達成するために現設計を見直すこととなった為、履行期間及び契約金額の変更を行う。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
96	5045000307	路面改良工事（R2007）（ゼロ債務負担工事）	株式会社街路本社	杉並区	R5.3.2	R5.7.7	契約金額 仕様内容	¥36,830,200	¥36,206,500	①監督員調整及び関係部署との協議並びに現場精査の結果、工種の追加及び数量変更を行う。②事前測量の結果、設計図書との差異が生じたため、幅員を変更する。
97	5053000042	国民健康保険被保険者証等の印刷及び封入封緘業務委託（単価契約）	株式会社ディーエムエス	千代田区	R5.4.1	R5.7.10	単価合計 仕様内容	¥60,195,976	¥60,195,976	①令和6年秋の現行健康保険証の廃止により、国民健康保険被保険者証（一般証）の作成数量が当初予定より少なくなったため②健康保険証の廃止に向け周知用チラシの作成及び送付が必要となったため。
98	5053000664	学校用業務等委託（富士見丘小学校・富士見丘中学校）	ソシオ株式会社	豊島区	R5.4.1	R5.7.14	仕様内容	¥37,423,320	¥37,423,320	富士見丘小学校及び富士見丘中学校の移転に伴い、用務業務等の取り扱いを定めるため、仕様を変更する。なお契約金額に変更はないものとする。
99	5053000204	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その3	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社	杉並区	R5.4.1	R5.7.18	履行期限	¥8,800,000	¥8,800,000	測量内容の検討及び資料作成に時間を要し、履行期間を延伸する必要があるため。
100	5053000440	令和5年度 区立済美養護学校児童・生徒の通学用バス運行业務委託（単価契約）	東交観光バス株式会社	杉並区	R5.4.1	R5.7.20	単価合計 仕様内容 発注見込額	¥130,802,100	¥129,228,000	送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の装備の義務化に伴い、当該装置の装備及び安全対策に係るマニュアル作成、研修を実施するため仕様を変更するとともに、単価を追加する。
101	5053001089	すぎのき生活園利用者送迎用ワゴン運行业務委託その2（単価契約）	スギコー株式会社	杉並区	R5.6.1	R5.7.20	発注見込額 履行期間	¥592,484	¥2,354,937	運行時間の見直し、それに伴う人件費の増額、また燃料費高騰なども重なり契約の見直しが必要となった。そのため、内容を見直し新たに契約を締結するため本契約を7月で終了する。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
102	5053000957	児童生徒用タブレット端末の修理委託（単価契約）	富士電機ＩＴソリューション株式会社	千代田区	R5. 4. 3	R5. 7. 25	発注見込額	¥73, 502, 110	¥38, 500, 110	点検・修理を要するタブレット端末数が当初の見込よりも大幅に増加し、今後も増大する見込みであるため発注見込額を増額する。
103	5053000086	井荻小学校外１３施設機械設備保守点検業務委託	ミナト矢崎サービス株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 7. 31	契約金額 仕様内容	¥12, 296, 900	¥12, 375, 000	久我山小学校の長寿命化改修に伴う給排水系統の取替工事により、当該校における今年度の点検及び清掃が不要になったため、仕様を変更し契約金額を減額する。
104	5045000317	旧久我山東保育園解体工事	株式会社内山商事 東京支店	足立区	R5. 3. 31	R5. 8. 1	仕様内容 契約金額	¥61, 926, 700	¥57, 970, 000	以下２点による。①設計図書と実際の現場に相違が発生したため。②当初西側の給水管を敷地内で閉塞する予定だったが、水道局の指導に基づき上水道本管から撤去のうえ、区道の本復旧についても実施するため。
105	5053000805	杉並区清掃事業に係る人材派遣（単価契約）	株式会社三幸コミュニティマネジメント	板橋区	R5. 4. 1	R5. 8. 1	仕様内容	¥25, 419, 680	¥25, 419, 680	東京労働局の立入検査により、受注者が当該契約仕様書９の規定について指摘を受けたため、同社が所管労働基準監督署に届け出をしている「36協定書」の範囲内に文言を改める。
106	5045000199	路面改良工事（R1001）	興亜土木株式会社	杉並区	R4. 11. 21	R5. 8. 3	契約金額 仕様内容	¥100, 941, 511	¥100, 791, 911	現地踏査の結果及び当初設計と現況で差異が生じているため、工種の数量を変更する
107	5035000285	杉並区立高円寺北子供園及び併設２施設改修建築工事	江州建設株式会社	杉並区	R4. 3. 17	R5. 8. 15	契約金額	¥448, 536, 000	¥432, 454, 000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
108	5035000286	杉並区立高円寺北子供園及び併設2施設改修電気設備工事	牧野電設工業株式会社	杉並区	R4. 3. 17	R5. 8. 15	契約金額	¥163,768,000	¥156,376,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
109	5035000287	杉並区立高円寺北子供園及び併設2施設改修空調和給排水衛生設備工事	ミナト・第一総合建設共同企業体	杉並区	R4. 3. 17	R5. 8. 15	契約金額	¥239,547,000	¥230,978,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
110	5045000020	国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事	株式会社竹中工務店東京本店	江東区	R4. 6. 10	R5. 8. 16	契約金額 仕様内容	¥940,962,000	¥886,600,000	荻窪棟の解体を行ったところ、床下配管保温材等にアスベストが含有していることが判明し、適正に処理する必要が生じたことや文化庁の助言も踏まえ転用材を復原年代の位置に戻すための繕い作業等が必要になったため。
111	5055000014	道路維持補修工事（単価契約）北2	株式会社大英	杉並区	R5. 4. 1	R5. 8. 18	単価合計 仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
112	5054000022	本庁舎中棟3階議員控室パーティション解体移設修理	有限会社ワタナベ文具店	杉並区	R5. 7. 31	R5. 8. 21	履行期限	¥2,123,550	¥2,123,550	新型コロナウイルス及びロシアのウクライナ侵攻に伴う物流遅延により、移設修理に必要な部材が用意できないため、履行期限を延長する。なお、契約金額に変更はない。
113	5055000007	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その9	諫早建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 8. 24	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
114	5055000012	交通安全施設補修工事（単価契約） 1	東京標識株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 8. 24	単価合計 仕様内容	¥20,649,200	¥20,649,200	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
115	5055000088	杉森中学校便所改修工事（第2期）	株式会社エイワ建設	杉並区	R5. 7. 3	R5. 8. 24	契約金額 仕様内容	¥87,041,900	¥84,040,000	ユニバーサルシート及びベビーチェアの追加設置や、設備配管改修において、竣工図書と現地の状況が異なっていたことから、解体範囲及び配管ルートの変更などが必要となったため。
116	5053000288	本庁舎昇降機設備保守委託	日本オーテス・エレベータ株式会社 東日本支社	中央区	R5. 4. 1	R5. 8. 25	契約金額 仕様内容	¥23,688,830	¥24,748,130	本庁舎中棟1階ロビー天井の工事に伴い、工事期間中のエスカレーターの点検を行わないこととするため、仕様を変更し契約金額を減額する。
117	5055000013	道路維持補修工事（単価契約）北1	平山建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 8. 25	単価合計 仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
118	5055000015	道路維持補修工事（単価契約）北3	株式会社ディー工房	杉並区	R5. 4. 1	R5. 8. 25	単価合計 仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
119	5055000016	道路維持補修工事（単価契約）南1	株式会社早房	杉並区	R5. 4. 1	R5. 8. 25	単価合計 仕様内容	¥23,910,000	¥23,910,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
120	5055000017	道路維持補修工事（単価契約）南2	マルト建設株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 8. 25	仕様内容 単価合計	¥23,910,000	¥23,910,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
121	5055000018	善福寺川河川環境改善工事（その1）	有限会社福浦組	杉並区	R5. 4. 1	R5. 8. 25	契約金額 仕様内容	¥9,650,300	¥10,329,000	設計時に比べて土砂の堆積量及びその場所に変化があったため、実数量に合わせて変更を行う。
122	5053001091	富士見丘小学校校舎移転等に伴う校具運搬並びに廃棄物の収集運搬及び廃棄物処分委託	杉並輸送事業協同組合	杉並区	R5. 6. 12	R5. 8. 29	契約金額 仕様内容	¥25,842,300	¥21,888,900	富士見丘中学校移転作業において、当初残置予定であった一部の物品を廃棄する必要が生じ、廃棄量が当初の想定よりも増大するため、移設・廃棄予定物品一覧を変更し契約金額を増額する。
123	5045000317	旧久我山東保育園解体工事	株式会社内山商事 東京支店	足立区	R5. 3. 31	R5. 8. 31	仕様内容 契約金額	¥64,005,700	¥61,926,700	以下2点による。①設計図書と実際の現場に相違が発生したため。②交通整理員の数量及び、建設副産物の数量に増減が生じたため。
124	5053000340	杉並第三小学校外41校機械警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	R5. 4. 1	R5. 8. 31	仕様内容 契約金額	¥24,730,667	¥24,655,620	富士見丘中学校の解体工事日程の変更により、当該校の機械警備を10月16日まで引き続き実施することとするため、仕様及び契約金額を変更する。
125	5043001240	こども発達センター送迎バス運行業務委託（長期継続契約）	宮園自動車株式会社 本社営業所	中野区	R4. 10. 4	R5. 9. 1	仕様内容	年額¥10,560,000	年額¥10,560,000	契約番号:5053001192【こども発達センター送迎バスへの安全装置設置委託】にて設置した安全装置を継続したまま送迎バスを運行するため

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
126	5053001208	杉並区立保育園及び子供園33箇所の無線LAN構築設定業務委託	日本ヒューレット・パッカード合同会社	江東区	R5. 7. 28	R5. 9. 1	仕様内容	¥46,886,400	¥46,886,400	契約締結後に、受託者から支払方法について一括払いから2回払いへ変更したい旨要請があったため。
127	5054000032	IP網移行に伴う学校110番非常通報装置の交換修理	特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協力会	豊島区	R5. 8. 3	R5. 9. 1	仕様内容 契約金額	¥5,819,000	¥5,566,000	当初交換修理の対象としていなかった永福南保育園について、交換修理が必要であることが判明したため、追加する。
128	5051000001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負(単価契約)	東日印刷株式会社	江東区	R5. 4. 1	R5. 9. 4	単価合計	¥72,255,700	¥72,255,700	広報すぎなみ(小中学生配布用)について、当初予定のなかった12頁4色刷りを発行する事となったため、単価を追加する。
129	5053000994	令和5年度ユニバーサルタイム事業実施に係る運動指導等業務委託(単価契約)	公益社団法人東京都理学療法士協会	渋谷区	R5. 4. 3	R5. 9. 4	仕様内容	¥1,136,850	¥1,136,850	荻窪体育館の工事により、当該施設での事業実施回数が変更になったため。また、理学療法士の配置人員が新型コロナウイルス等のやむを得ない理由により確保できない場合の但し書きを定めるため。
130	5055000035	路面改良工事(R1003)	興亜土木株式会社	杉並区	R5. 5. 15	R5. 9. 5	仕様内容 契約金額	¥25,668,500	¥24,948,000	①現場調査及び事前測量並びに監督員調整及び所轄警察との協議の結果、工種の追加及び変更をする。 ②事前測量の結果、現況との差異があった部分の設計図の数値を変更する。
131	5045000305	路面改良工事(R1010)(ゼロ債務負担工事)	株式会社街路本社	杉並区	R5. 3. 16	R5. 9. 6	仕様内容 契約金額	¥65,188,200	¥61,743,000	現地踏査並びに事前の監督員調整及び所轄警察との協議の結果、工種の追加及び数量変更を行う。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
132	5053001093	ペアレント・プログラム講座実施事業委託	一般社団法人福祉芸術支援協会	杉並区	R5. 6. 12	R5. 9. 7	契約金額 仕様内容	¥748, 055	¥806, 135	仕様書に定める「支援者・講師向け研修の実施」については主に支援者の能力向上を目的としていたが、別途受講した研修により必要となる知識の習得が確認でき、本研修の実施の必要が無くなったため。
133	5056000025	オープン系パソコン（HCL）の賃貸借（令和元年度導入）（再リース）	みずほ東芝リース株式会社	港区	R5. 4. 1	R5. 9. 7	契約金額 履行期限 仕様内容	¥1, 038, 400	¥934, 560	機器入替の時期が変更になったことにより継続して使用する必要があるため。
134	4316000024	区立児童館 製版印刷機の賃貸借（長期継続契約）	日通リース&ファイナンス株式会社 東京支店	港区	H31. 4. 1	R5. 9. 11	仕様内容	月額¥506, 304	月額¥506, 304	子ども・子育てプラザ下高井戸の開設に伴い、現在高井戸児童館に設置しているデジタル印刷機を移設する。
135	5053001001	方南会館階段昇降機設置工事に伴う設計業務委託	株式会社アイ企画	杉並区	R5. 6. 1	R5. 9. 12	契約金額 仕様内容	¥1, 371, 700	¥1, 650, 000	階段昇降機の設置方法を検討した結果、かごを固定するレールの支柱は自立型であり、壁面に対する荷重がないことから、コンクリートコア抜き及び圧縮試験は中止としたため。
136	5055000091	荻窪小学校3階普通教室増設工事	有限会社蒼技建工業	杉並区	R5. 6. 19	R5. 9. 13	契約金額 仕様内容	¥34, 226, 500	¥33, 440, 000	既存解体を行ったところ竣工図と異なる位置に機器及び配管ダクトがあり、間仕切り変更に伴う追加工事が発生したため。
137	5055000037	久我山つくし公園便所設置及び施設改修工事	有限会社二葉植木	杉並区	R5. 5. 15	R5. 9. 15	契約金額 仕様内容	¥28, 629, 600	¥28, 468, 000	現場を精査した結果、設計図書と現場の相違点があったため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
138	5055000011	街路灯新設・改修工事（単価契約） 1	株式会社高橋電気商店	杉並区	R5. 4. 1	R5. 9. 21	単価合計 仕様内容	¥21, 626, 000	¥21, 626, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
139	5053001182	荻窪小学校外5校無線アクセスポイント設置等作業委託	富士電機ITソリューション株式会社	千代田区	R5. 7. 3	R5. 9. 28	契約金額 履行期限 仕様内容	¥1, 406, 900	¥1, 338, 700	荻窪小学校の教室改修工事完了後に現場確認した結果、無線アクセスポイントの設置箇所の変更及び新たな情報コンセントの追加設置が必要となったため、仕様及び履行期間を変更する。
140	5053000265	庁内サーバシステム運用保守業務委託	日本電気株式会社 首都圏支社	港区	R5. 4. 1	R5. 9. 29	仕様内容	¥48, 434, 430	¥48, 434, 430	当該システムの入替えに伴い機器保守を終了する予定であったが、当該システムの入替時期が変更になったことにより、継続して機器保守が必要になったため。なお契約金額に変更はないものとする。
141	5053000506	非常通報装置（学校110番）保守 点検業務委託	特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協力会	豊島区	R5. 4. 1	R5. 9. 29	仕様内容 契約金額	¥2, 435, 400	¥2, 461, 800	富士見丘小学校及び富士見丘中学校の改修、改築、移転実施の都合により、7月から9月の期間の当該校における巡回保守を実施しないこととし、仕様及び契約金額を変更する。
142	5053000699	短期集中予防サービス（運動器機能 向上プログラム）業務委託（単価 契約）	株式会社ジャパンスポーツ	杉並区	R5. 4. 1	R5. 9. 29	仕様書	¥26, 628, 272	¥26, 628, 272	高齢者活動支援センター内に機能回復訓練室が完成したため、11月より会場を新泉サナホームから変更する。改修工事の遅れに伴い、会場の変更も当初予定より遅れたため、実施日程も変更する。
143	5055000053	路面改良工事（R1014）	株式会社大英	杉並区	R5. 5. 29	R5. 9. 29	仕様内容 契約金額	¥24, 706, 000	¥23, 100, 000	地先関係者より境界是正の承諾及び現場調査の結果並びに事前の監督員調整及び所轄警察との協議の結果、工種及び工種数量を変更する。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
144	5053000528	杉並区産業振興センター中小企業資金融資あっせん業務及び商工相談業務等委託（原油物価対応）（単価契約）	特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会	杉並区	R5. 4. 1	R5. 9. 30	発注見込額 履行期間 仕様内容	¥2, 536, 875	¥2, 640, 000	区制度融資「原油価格・物価高騰等対策特例資金」の申込期限を令和5年9月末から令和6年3月末へ延長したことに伴い、引き続き対応体制を取るために履行期間および契約金額を変更する必要があるため。
145	5033000054	杉並区立天沼三丁目複合施設複合施設棟建物総合管理業務委託（長期継続契約）	株式会社オーチュー 杉並支店	杉並区	R3. 4. 1	R5. 10. 1	契約金額 仕様内容	年額¥122, 397, 739	年額¥122, 397, 739	施設再編計画により、天沼区民集会所を令和5年9月末をもって廃止するため。
146	5053000714	「杉並子育て応援券」事業運用業務委託（単価契約）	パーソルワークスデザイン株式会社	豊島区	R5. 4. 1	R5. 10. 1	単価合計 仕様内容	¥55, 893, 000	¥55, 893, 000	令和5年10月1日よりゆうパックの基本運賃が値上がりするため
147	5053000797	ふるさと納税支援業務委託（単価契約）	株式会社トラストバンク	渋谷区	R5. 4. 1	R5. 10. 1	仕様内容	¥1, 630, 640	¥1, 630, 640	新たに提供される「自治体主体型マーケティングサービス」を利用するため。
148	5053001003	杉並保健所及び杉並区立保健医療センター等機械設備等保守点検業務委託（長期継続契約）	アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー東京本店	品川区	R5. 4. 1	R5. 10. 1	契約金額 仕様内容	年額¥20, 678, 020	令和5年度年額 ¥21, 104, 600 令和6、7年度年額 ¥21, 764, 600	令和5年10月から令和5年12月までに行われる空調設備更新に伴い、点検項目、保守点検回数、及び点検費用が変更となるため。
149	5053001007	区立保育園等園舎害虫駆除委託（単価契約）	日本環境衛生株式会社	杉並区	R5. 6. 1	R5. 10. 4	仕様内容	¥4, 320, 676	¥4, 320, 676	当初の契約では支払い回数を3回としていたが、履行回数の関係で3回払いが難しいため、支払い回数を4回以内へ変更、および一部文言を追加するため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
150	5053000613	杉並区住民情報系共通インフラ環境保守・運用支援業務委託	日本電子計算株式会社	千代田区	R5. 4. 1	R5. 10. 6	契約金額	¥84,417,794	¥84,417,801	インボイス制度の導入に伴い、事業者の方針として、令和5年10月から請求ごとに消費税の端数計算は切り捨てで行う対応となったため。
151	5055000094	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その12	国際建設株式会社東京支社	杉並区	R5. 6. 21	R5. 10. 6	履行期限	¥29,700,000	¥29,700,000	関連工事との調整で施工時期が変更となったため。
152	5055000154	浜田山学童クラブ（校外育成室）外1施設トイレ洋便化工事	有限会社蒼技建工業	杉並区	R5. 8. 7	R5. 10. 10	仕様内容 契約金額	¥5,504,400	¥5,335,000	既設給水管の腐食が激しく、当初予定していた再利用ができないため、配管ルートを変更する。
153	5053001084	高井戸東小学校特別支援学級開設に伴うネットワーク機器設置等作業委託	富士電機ITソリューション株式会社	千代田区	R5. 6. 12	R5. 10. 13	契約金額 履行期限 仕様内容	¥2,565,750	¥2,294,050	学級開設に係る工事施工後に現場確認した結果、ネットワーク機器の設置等を追加で行う必要が生じたため、仕様及び履行期間を変更する。
154	5055000089	高井戸東小学校特別支援学級設置その他工事	富士興業有限公司	杉並区	R5. 6. 26	R5. 10. 13	契約金額 仕様内容	¥67,283,700	¥65,340,000	既存解体を行ったところ、竣工図と異なる部分があり、内装においては額縁と壁の追加工事を行う。また、外構においては排水管が竣工図と違う位置にあり、解体範囲の拡大及びアスファルト舗装の追加工事を行う。
155	5053001144	電線共同溝システムデータ入力業務委託	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社首都圏事業部	北区	R5. 6. 29	R5. 10. 16	契約金額 仕様内容	¥5,038,000	¥4,213,000	データ入力を要する資料の追加に伴い電線共同溝システムへのデータ入力数量を増加するため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
156	5055000125	道路維持補修工事（単価契約）南3	株式会社街路本社	杉並区	R5. 7. 12	R5. 10. 19	単価合計仕様内容	¥23,910,000	¥23,910,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
157	5055000126	道路維持補修工事（単価契約）南4	株式会社済美建設	杉並区	R5. 7. 12	R5. 10. 19	単価合計仕様内容	¥23,910,000	¥23,910,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
158	5055000127	道路維持補修工事（単価契約）北4	平山建設株式会社	杉並区	R5. 7. 12	R5. 10. 19	単価合計仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
159	5055000128	道路維持補修工事（単価契約）北5	東邦建設株式会社	杉並区	R5. 7. 12	R5. 10. 19	単価合計仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
160	5055000129	道路維持補修工事（単価契約）北6	株式会社三法	杉並区	R5. 7. 12	R5. 10. 19	単価合計仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
161	5036000087	杉並区立中瀬中学校仮設校舎賃貸借	大和リース株式会社東京本店	千代田区	R3. 10. 28	R5. 10. 20	仕様内容 契約金額 借上期間	¥415,800,000	¥392,480,000	仮設校舎のリース期間は、新校舎が竣工し引越が完了する令和7年8月までとしていたが、中瀬中学校改築建築工事が入札不落になった影響で、新校舎の竣工時期が4か月遅れることとなった。 これに伴い、リース期間を延長する必要が生じたため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
162	5053000337	ゆうゆう荻窪東館外15施設機械警備業務委託	セコム株式会社	杉並区	R5.4.1	R5.10.20	仕様内容 契約金額	¥2,616,900	¥2,567,400	杉並区立ゆうゆう天沼館と併設している杉並区天沼保育園の閉園(移転)により、天沼保育園部分の機械警備業務を高年齢施策課で行うにあたり、契約条項第13条により契約内容変更を行う。
163	5053001038	荻窪西口連絡橋修繕設計委託	株式会社協和コンサルタンツ東京支店	渋谷区	R5.6.19	R5.10.20	契約金額 履行期間 仕様内容	¥18,705,500	¥16,060,000	長寿命化修繕工事の施工検討の結果、橋面塗装施行時に一部通行止めを行う必要があることが判明し、加えて移動制約者の利用が見受けられたため、影響把握及び歩行者動線の検討に係る工種の追加及び工期を延伸する。
164	5055000022	杉並区立富士見丘中学校改築電気設備工事	牧野・杉並建設共同企業体	杉並区	R5.6.20	R5.10.20	履行期限	¥361,900,000	¥361,900,000	「杉並区立富士見丘中学校改築建築工事」が不落となり、再起工に伴い、工期が変更となった。これを受け、本工事においても建築工事の工程による影響があることから工期を変更する。
165	5055000023	杉並区立中瀬中学校改築電気設備工事	大光・協電建設共同企業体	杉並区	R5.6.20	R5.10.20	履行期限	¥344,520,000	¥344,520,000	「杉並区立中瀬中学校改築建築工事」が不落となり、再起工に伴い、工期が変更となった。これを受け、本工事においても建築工事の工程による影響があることから工期を変更する。
166	5055000025	杉並区立富士見丘中学校改築空調和設備工事	新開・環境建設共同企業体	杉並区	R5.6.20	R5.10.20	履行期限	¥295,900,000	¥295,900,000	「杉並区立富士見丘中学校改築建築工事」が不落となり、再起工に伴い、工期が変更となった。これを受け、本工事においても建築工事の工程による影響があることから工期を変更する。
167	5055000028	杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事	ヤコー・東水建設共同企業体	杉並区	R5.6.20	R5.10.20	履行期限	¥289,300,000	¥289,300,000	「杉並区立中瀬中学校改築建築工事」が不落となり、再起工に伴い、工期が変更となった。これを受け、本工事においても建築工事の工程による影響があることから工期を変更する。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
168	5055000029	杉並区立中瀬中学校改築空調和設備工事	松本・若林建設共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R5. 10. 20	履行期限	¥432,080,000	¥432,080,000	「杉並区立中瀬中学校改築建築工事」が不落地となり、再起工に伴い、工期が変更となった。これを受け、本工事においても建築工事の工程による影響があることから工期を変更する。
169	5045000306	路面改良工事（R2001、R2003）（ゼロ債務負担工事）	株式会社済美建設	杉並区	R5. 3. 9	R5. 10. 23	仕様内容契約金額	¥83,199,600	¥80,892,900	現地精査、地元要望等により、舗装工、排水・下水施設工、仮設工等に係る工種追加及び数量変更を行う。
170	5055000068	令和5年度富士見丘地区学校施設周辺道路整備工事（生R1001）	株式会社街路本社	杉並区	R5. 6. 5	R5. 10. 23	仕様内容契約金額	¥43,079,300	¥42,915,290	①L形側溝について、営繕課との協議結果により数量を変更するため。②事前測量の結果により舗装の撤去数量を変更するため。③L形側溝のセットバック後に行った現地実測の結果により舗装面積を変更するため。
171	5053001253	非常通報装置新設及び更新作業委託	特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協力会	豊島区	R5. 9. 5	R5. 10. 24	仕様内容契約金額	¥12,971,750	¥13,224,750	現場調査の結果、永福南学童クラブの非常通報装置の更新が不要となったため。
172	5035000209	杉並区立杉並第二小学校及び併設2施設改築建築工事	渡辺・佐藤・興信・松木建設共同企業体	杉並区	R3. 12. 6	R5. 10. 26	契約金額	¥3,151,225,000	¥3,088,162,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
173	5035000211	杉並区立杉並第二小学校及び併設2施設改築給排水衛生設備工事	吉田・ユーダイ建設共同企業体	杉並区	R3. 12. 6	R5. 10. 26	契約金額	¥298,001,000	¥284,812,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
174	5035000212	杉並区立杉並第二小学校及び併設2施設改築空調調設備工事	峯尾・セントラル建設共同企業体	杉並区	R3.12.6	R5.10.26	契約金額	¥369,105,000	¥355,608,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
175	5035000213	杉並区立杉並第二小学校及び併設2施設改築電気設備工事	協信・杉本建設共同企業体	杉並区	R3.12.6	R5.10.26	契約金額	¥344,938,000	¥334,103,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
176	5053000734	重要磁気ファイル分散管理業務委託(単価契約)	株式会社N×ワンピシアーカイブズ官公庁営業部	港区	R5.4.1	R5.10.27	契約金額 仕様内容	¥535,260	¥572,880	重要磁気ファイルを保管しているケースの空き容量を精査した結果、2つのケースに統合し、セキュリティレベルの向上を図ることができると確認できたため。
177	5053000884	杉並区立天沼保育園管理運営業務委託	社会福祉法人国立保育会	国立市	R5.4.1	R5.10.31	契約金額	¥108,781,109	¥106,985,442	子ども・子育て支援法、杉並区保育扶助要綱等で定めた給付額の単価改定により、委託料総額に変更が生じたため。
178	5053000109	永福和泉地区市民センター外7施設電気設備保安保守点検業務委託	株式会社荻窪電気管理事務所	杉並区	R5.4.1	R5.11.1	仕様内容 契約金額	¥3,319,360	¥3,344,880	本天沼区民集会所について、令和5年9月30日で施設が廃止となり、改修工事を行うため、令和5年11月1日から月次点検等が不要となるため。
179	5053000572	児童生徒用タブレットPCシステム及びオンラインツール等ネットワーク運用保守委託(令和5年度)	東日本電信電話株式会社東京事業部	港区	R5.4.1	R5.11.1	契約金額 仕様内容	¥213,958,800	¥204,468,000	児童生徒用タブレットPCの修理等に係る保険の加入に伴い、当該保険会社との調整業務及び事務処理作業等を仕様追加するため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
180	5055000195	杉並区立高円寺北子保育園及び併設2施設改修太陽光発電設備工事	牧野電設工業株式会社	杉並区	R5. 9. 8	R5. 11. 1	工期	¥55,000,000	¥55,000,000	半導体不足や脱炭素化による需要の急増等により、資材メーカーからの部品供給が滞っており、資材の納品予定時期が工期を超過するため、必要な工期の延長を行う。なお、契約金額の変更はない。
181	5053001289	自転車通行空間整備に伴う自転車交通量調査業務委託	東京カートグラフィック株式会社	杉並区	R5. 10. 10	R5. 11. 10	仕様内容 契約金額	¥2,277,000	¥2,200,000	ヘルメット着用率調査の調査箇所にて誤謬があったため、調査箇所を1箇所追加する。
182	5055000071	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北1	興亜土木株式会社	杉並区	R5. 6. 1	R5. 11. 10	単価合計 仕様内容	¥13,000,000	¥13,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
183	5055000131	路面改良工事（R2012）	株式会社街路本社	杉並区	R5. 7. 18	R5. 11. 10	仕様内容 契約金額	¥19,020,100	¥15,975,300	①現場精査及び試掘の結果並びに東京都下水道局との現場立会いの結果、工種の追加変更及び数量変更を行う。②事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により、交通誘導員の数量を変更する。
184	5055000115	浜田山商店街カラー舗装取付管修繕工事	S-ROAD株式会社	杉並区	R5. 6. 30	R5. 11. 16	仕様内容 契約金額	¥17,490,000	¥17,820,000	現場精査及び所轄警察との協議結果等により工種及び数量等に変更が生じたため。
185	5055000060	路面改良工事（R2008）	株式会社街路本社	杉並区	R5. 6. 5	R5. 11. 17	仕様内容 契約金額	¥51,297,400	¥49,993,900	現地踏査及び下水道局との協議・立会いの結果並びに事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により、工種数量を変更する。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
186	5056000033	荻外荘公園敷地内保管庫賃借（再リース）	東海リース株式会社東京支店	港区	R5. 4. 1	R5. 11. 17	契約金額 契約期間	¥2, 154, 157	¥2, 475, 000	公園内で施工している「国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事」の進展に伴い、保管庫設置場所周辺で遺構確認調査を行う必要が生じたため、調査に先立ち保管庫を撤去する。
187	5055000072	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南1	松島運輸株式会社	杉並区	R5. 6. 1	R5. 11. 20	単価合計 仕様内容	¥15, 000, 000	¥15, 000, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
188	5055000206	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北2	松島運輸株式会社	杉並区	R5. 10. 10	R5. 11. 21	単価合計 仕様内容	¥11, 600, 000	¥11, 600, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
189	5055000062	河川維持工事（単価契約）その1	丸満建設株式会社	杉並区	R5. 5. 29	R5. 11. 22	単価合計 仕様内容	¥11, 900, 000	¥11, 900, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
190	5055000094	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その1 2	国際建設株式会社東京支社	杉並区	R5. 6. 21	R5. 11. 22	単価合計 仕様内容	¥29, 700, 000	¥29, 700, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
191	5053000168	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R5. 4. 1	R5. 11. 27	仕様内容 単価合計	¥8, 030, 000	¥8, 030, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
192	5053001081	令和5年度橋梁定期点検委託	株式会社福山コンサルタント東京支社	千代田区	R5. 7. 7	R5. 11. 27	仕様内容 履行期間 契約金額	¥48,950,000	¥49,240,400	定期点検の実施にあたり、通常の近接手段が困難であることから、特記仕様書「7. 業務内容(8)新技術の検討」に基づき、新技術を用いた定期点検を行うため。
193	5053000782	放置自転車等処分移送業務委託（単価契約）	有限会社三考商事	東大和市	R5. 4. 1	R5. 11. 30	履行期間	¥1,258,180	¥1,258,180	受託者より事業撤退の申し出があったため、履行期間を変更する。
194	5055000162	交通安全施設補修工事（単価契約） 2	エイジェット企画株式会社	杉並区	R5. 8. 22	R5. 11. 30	単価合計 仕様内容	¥20,649,200	¥20,649,200	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
195	5053000162	杉並清掃事務所外15施設機械設備 保守点検業務委託	峯尾機工株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R5. 12. 1	契約金額 仕様内容	¥2,735,700	¥2,750,000	天沼保育園の保守点検業務内で9月と3月の年2回で実施予定であったエアコンのフィルター清掃について、該当施設が10月末で移転・民営化し、3月実施分が不要となったため年1回実施に変更する。
196	5054000032	IP網移行に伴う学校110番非常 通報装置の交換修理	特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協力会	豊島区	R5. 8. 3	R5. 12. 1	仕様内容 契約金額	¥5,566,000	¥5,819,000	現場調査の結果、上荻保育園分の交換修理が不要となったため。
197	5055000041	路面改良工事（R2002）	有限会社福浦組	杉並区	R5. 6. 16	R5. 12. 1	仕様内容 契約金額	¥55,965,800	¥49,610,000	現場精査の結果、舗装工及び排水施工の数量を変更する。 事前の監督員調整、所管警察との協議により、交通誘導員の数量を変更する。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
198	5055000092	路面改良工事（R2005、R2019）	マルト建設株式会社	杉並区	R5. 6. 19	R5. 12. 4	契約金額 仕様内容	¥41,142,200	¥37,665,279	現地精査、境界是正等により、舗装工、排水・下水施設工、仮設工等に係る工種追加及び数量変更を行う必要が生じたため。
199	5045000020	国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅） 復原整備工事	株式会社竹中工務店 東京本店	江東区	R4. 6. 10	R5. 12. 6	契約金額	¥976,063,000	¥940,962,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
200	5055000112	路面改良工事（R1013）	株式会社ディー工房	杉並区	R5. 7. 24	R5. 12. 7	仕様内容 契約金額	¥46,864,400	¥43,450,000	現場精査及び所轄警察との協議結果等により工種及び数量等に変更が生じたため。
201	5045000137	（仮称）杉並区立高円寺図書館等複合施設建設建築工事	目時・興信・大島建設共同企業体	杉並区	R4. 10. 20	R5. 12. 14	契約金額	¥2,381,302,000	¥2,310,000,000	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
202	5055000081	久我山西自転車駐車場拡張工事	S-ROAD株式会社	杉並区	R5. 6. 14	R5. 12. 15	契約金額 仕様内容	¥19,750,500	¥19,668,000	現地精査の結果、工種の追加及び数量変更を行う。
203	5053000179	西田小学校外18校校舎屋上緑化植栽保守管理委託	有限会社山水	杉並区	R5. 4. 1	R5. 12. 18	契約金額 仕様内容	¥12,193,946	¥12,320,000	高井戸小学校増築工事に伴い、夏芝（コウライ芝）の一部を撤去することから、当該校において予定していた施肥、芝目土作業の一部が不要となったため、仕様を変更し契約金額を減額する。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
204	5035000209	杉並区立杉並第二小学校及び併設2施設改築建築工事	渡辺・佐藤・興信・松木建設共同企業体	杉並区	R3.12.6	R5.12.19	契約金額 仕様内容	¥3,157,154,000	¥3,151,225,000	改築工事着手後に、地中障害物が見つかり撤去工事等を行う必要が生じたため。
205	5055000290	公園等施設塗装工事（北）	有限会社田原塗装店	杉並区	R5.12.8	R5.12.19	履行期限	¥5,137,000	¥5,137,000	現地精査を行った結果、当初の設計上の予定より工期短縮が可能であることが判明したため。
206	5053001049	「令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金」支給に係る業務委託	株式会社JTB	杉並区	R5.5.26	R5.12.21	仕様内容 契約金額 履行期限	¥383,339,954	¥281,424,583	国の「デフレ完全脱却の総合経済対策」により予算化された「重点支援地方交付金」を活用し、令和5年度住民税均等割非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)を給付するため、帳票印刷業務、発送業務、窓口受付業務、コールセンター業務、事務処理業務等を追加する必要がある。
207	5055000145	路面改良工事（R2013、R2014）	有限会社福浦組	杉並区	R5.8.1	R5.12.27	契約金額 仕様内容	¥39,974,000	¥38,905,282	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、下水道局と協議の結果、L形汚水ます設置工を追加し、L形汚水ます据付工(B)の数量を変更する。
208	5055000175	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その15	山内建設株式会社	杉並区	R5.9.11	R5.12.27	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
209	5053001217	杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成事業業務委託	株式会社JTB	品川区	R5.8.16	R5.12.28	仕様内容 契約金額 履行期間 契約担当者	¥194,144,500	¥149,979,500	「杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金」の申請期限を延長することにより、コールセンター運営体制等の委託業務内容を変更するとともに、それに伴う委託経費に変更が生じるため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
210	5043001319	図書館システム提供及び運用支援保守業務委託（長期継続契約）	NECソリューションイノベータ株式会社	江東区	R4.9.21	R6.1.1	契約金額 仕様内容	令和5年度年額 ¥39,639,600 令和6～8年度年額 ¥40,035,600 令和9年度年額 ¥20,017,800	年額¥39,507,600	中央図書館でのICタグシステム関連機器の導入に伴う運用支援サービス内容の変更のため。
211	5053000473	SWITCHPC及び住民情報系PC保守業務委託	リコージャパン株式会社	港区	R5.4.1	R6.1.1	契約金額 仕様内容	¥31,323,732	¥30,740,996	年度途中で調達した機器について、本契約で保守を行えるように対象機器に追加をするため。また、一部の対象機器の借上期間変更に伴い、本契約で保守を行えるように当該機器の保守機関の変更をするため。
212	5053500018～ 5053500023、 5053500056、 5053500057	杉並区要支援家庭産後ケア事業委託（基本契約）	医療法人社団赤恵会 赤川クリニック	杉並区	R6.2.1	R6.1.30	契約先の追加	¥6,016,000	¥6,016,000	要支援家庭の利用者が増加し、要支援家庭に対応できる事業者を探していた。今回新規追加される施設は、地域子育て支援課が産後ケア事業を委託しており、実績は十分にあり、体制も整っていることから、直ぐに受け入が可能である。そこで2月1日付で事業を開始することとする。
213	5053000615	杉並区住民情報系基幹業務システム保守・運用支援業務委託	株式会社RKKCS	熊本県熊本市	R5.4.1	R6.1.9	仕様内容 契約金額	¥185,790,000	¥186,747,000	証明書発行端末のOSバージョンアップ作業を履行期間内に行うこととしていたが、機能改善などマイナーアップデートに留まったため、両者協議の上でバージョンアップ作業を実施しないこととしたため。
214	5051000144	杉並第二小学校 改築に伴うカーテン外の購入	株式会社安田商会	杉並区	R5.12.14	R6.1.11	仕様内容 契約金額	¥8,295,760	¥8,228,000	実測並びに教室の使用方法変更によりカーテン・ロールスクリーン・暗幕の寸法・数量に変更が生じたため。
215	5055000187	道路路面標示改修工事	エイジェット企画株式会社	杉並区	R5.9.19	R6.1.15	契約金額 仕様内容	¥25,642,100	¥25,599,970	占用企業者等の工事影響により施工範囲が変わったため、施工内容を変更することとなったため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
216	5055000267	ニチイケアハウス井草電話設備及びナースコール設備更新並びにネットワーク増強工事	英工電機株式会社	千代田区	R5. 11. 10	R6. 1. 16	仕様内容	¥14, 773, 000	¥14, 773, 000	工事調査を行った結果、設置機器の追加等が見込まれたため。
217	5055000271	防護柵改良工事	エイジェット企画株式会社	杉並区	R5. 11. 21	R6. 1. 16	仕様内容 契約金額 履行期限	¥17, 917, 900	¥17, 477, 350	監督員調整及び所轄警察との協議の結果、交通誘導員の数量に差異が生じたため、施工内容及び数量を変更する。また、防護柵のメーカーの製作が集中しており、納期に遅れが生じたため、工期の延伸を行う。
218	5055000223	生活道路安全対策工事	東京標識株式会社	杉並区	R5. 10. 13	R6. 1. 17	仕様内容 契約金額	¥11, 434, 500	¥11, 306, 900	阿佐谷南2-14-3の建築現場において建築工事に伴う舗装の復旧を予定しているため特殊カラー路面舗装工の数量を変更する。また、各施工数量について設計との差異が生じたため数量を変更する。
219	5055000259	本郷通側溝修繕工事	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R5. 11. 21	R6. 1. 17	仕様内容 契約金額	¥27, 812, 400	¥22, 066, 000	請負者との施工内容の確認及び現場実査の結果、施工内容を変更する。また、工事箇所の地先居住者から要望を受けたことによる変更も合わせて行う。
220	4306000082	ホスト系ファイルサーバの賃貸借（平成30年度導入）（長期継続契約）	NX・TCリース&ファイナンス株式会社 東京支店	港区	H30. 9. 18	R6. 1. 19	仕様内容 契約金額	月額¥80, 460 総額¥5, 003, 600	月額¥80, 460 総額¥4, 827, 600	令和2年12月28日に総務省の「地方公共団体におけるセキュリティポリシーに関するガイドライン」が改定され、マイナンバー利用事務系の住民情報を保存する記憶媒体は、廃棄する際は物理的に破壊し確実に復元を不可能とすることが適当であるとされた。 本件ホスト系ファイルサーバには、マイナンバー利用事務系の住民情報を保存する記憶媒体を搭載しており、「地方公共団体におけるセキュリティポリシーに関するガイドライン」に従い、記憶媒体を物理的に破壊し破棄する必要が生じたため。
221	5053001101	道路擁壁設計委託	株式会社東京シビルコンサルタント	杉並区	R5. 7. 5	R6. 1. 22	履行期間	¥7, 590, 000	¥7, 590, 000	占用企業との調整に不測の日数を要した影響により、擁壁詳細設計及び仮設構造物詳細設計の着手時期が計画より遅れたことから、工期延期を行う。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
222	5053001051	方南一丁目地区防災まちづくり検討等支援業務委託	株式会社都市環境研究所	文京区	R5. 6. 1	R6. 1. 23	仕様内容 契約金額 履行期間	¥8,437,000	¥7,480,000	防災まちづくりの周知に伴いニュースの作成、印刷、配布の回数を増やすため。 また、オープンハウスとニュースの発行が3月になるため履行期間を変更する。
223	5053001049	「令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金」支給に係る業務委託	株式会社JTB	杉並区	R5. 5. 26	R6. 1. 26	仕様内容 契約金額	¥406,618,370	¥383,339,954	国の「重点支援地方交付金(給付金・定額減税一体支援枠分)」の事業の実施に伴い、①住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付金(10万円)、②住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)の支給事務を実施するため、帳票印刷業務、発送業務、窓口受付業務、コールセンター業務、事務処理業務等を追加する必要がある。
224	5055000230	道路維持補修工事(単価契約)南5	国際建設株式会社 東京支社	杉並区	R5. 10. 26	R6. 1. 26	単価合計 仕様内容	¥23,900,000	¥23,900,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
225	5055000232	道路維持補修工事(単価契約)南6	株式会社済美建設	杉並区	R5. 10. 26	R6. 1. 26	単価合計 仕様内容	¥23,900,000	¥23,900,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
226	5055000233	道路維持補修工事(単価契約)北7	平山建設株式会社	杉並区	R5. 10. 26	R6. 1. 26	単価合計 仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
227	5055000234	道路維持補修工事(単価契約)北8	S-ROAD株式会社	杉並区	R5. 10. 26	R6. 1. 26	単価合計 仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
228	5055000235	道路維持補修工事（単価契約）北9	マルト建設株式会社	杉並区	R5. 10. 26	R6. 1. 26	単価合計仕様内容	¥20,280,000	¥20,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
229	5053001073	不燃化特区内の建替え困難敷地の解消に向けた支援業務委託	公益財団法人東京都都市づくり公社	杉並区	R5. 6. 1	R6. 1. 29	契約金額仕様内容	¥16,742,000	¥17,732,000	住民意向調査業務において区との協議により訪問対象件数が増えたため。
230	5053001239	道路標識点検及び道路附属物維持管理指針（道路標識編）改定業務委託	大同情報技術株式会社	杉並区	R5. 9. 26	R6. 1. 29	契約金額仕様内容	¥22,189,200	¥23,100,000	本件に係る点検業務を行ったところ、点検作業等の数量に変更が生じたため。
231	5055000208	善福寺川河川環境改善工事（その2）	株式会社ディー工房	杉並区	R5. 10. 10	R6. 1. 31	仕様内容契約金額	¥14,249,400	¥14,300,000	現地踏査の結果、設計当初より水草及び土砂の状況が大きく変わっていたため、仕様及び数量を変更する。
232	5055000274	井草児童館3階便所改修工事	株式会社トモノ	杉並区	R5. 11. 28	R6. 1. 31	仕様内容契約金額履行期限	¥13,807,200	¥12,925,000	2階多目的室及び3階便所の天井仕上げを撤去したところ、梁・スラブの欠損を確認したため、補修を行う。また、給排水管新設のためのコア抜き工事の際、直下階に配線等があったため、新たにライニングを設ける。
233	5053001086	西荻図書館外3施設昇降機設備取替工事設計業務委託	株式会社K構造研究所	渋谷区	R5. 6. 28	R6. 2. 1	仕様内容	¥5,830,000	¥5,830,000	設計対象施設のすぎのき生活園が新たに長寿命化改修計画に含まれることとなったため、設計対象施設を井草地域区民センターに変更する。 なお、設計対象施設変更に伴う金額の変更は発生しない。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
234	5053001106	井荻中学校外3校放送設備改修その他工事設計業務委託	株式会社アイ企画	杉並区	R5.7.6	R6.2.1	仕様内容	¥3,850,000	¥3,850,000	西田小学校の放送設備に不具合が発生し、早期に改修することが望ましいため、設計対象施設を桃井第三小学校から西田小学校に変更する。なお、設計対象施設変更に伴う金額の変更は発生しない。
235	5055000160	宮下橋公園区公園施設改修工事	株式会社勇和造園	杉並区	R5.8.29	R6.2.2	履行期限	¥67,760,000	¥67,760,000	万博等大型案件の工事の影響でケーブル等便所に付帯する製品の納入が遅れたことにより、2週間程度工程に遅れが生じた。そのため工期の延伸を行う。
236	5055000169	路面改良工事（R1015）	株式会社街路本社	杉並区	R5.9.11	R6.2.2	仕様内容 契約金額	¥44,950,400	¥42,296,100	現地調査の結果、設計図書と差異が生じたため、舗装面積の数量変更を行う。また、下水道局との協議により下水人孔の内径を変更及び所轄警察との協議により交通誘導警備員の数量を変更する。
237	5052000083	区立小・中・特別支援学校事務椅子の購入	有限会社ワタナベ文具店	杉並区	R6.1.23	R6.2.6	仕様内容 契約金額	¥1,695,540	¥1,818,740	納品数量に変更が生じたため。
238	5051000013	レーザープリンタ用トナーカートリッジの供給（単価契約）	和泉ビジネス・マシン株式会社	杉並区	R5.4.1	R6.2.9	発注見込額 仕様内容	¥16,414,200	¥12,050,280	発注数量が予定していた数量を上回るため
239	5053001142	（仮称）下高井戸四丁目第二公園設計委託	株式会社都市計画研究所	中央区	R5.7.19	R6.2.13	仕様内容 契約金額 履行期間	¥7,336,389	¥8,219,640	区民意向の収集結果と周辺状況を踏まえ精査した結果、便所設置を行わないこととし、当初予定していた建築物設置に伴う計画通知の提出及び地盤調査が不要となったため変更を行う。加えて工期の変更を行う。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
240	5053001390	区立学校児童・生徒用タブレット設定変更作業委託（単価契約）	東日本電信電話株式会社東京事業部	港区	R5. 11. 30	R6. 2. 13	単価合計仕様内容	¥13,303,400	¥9,123,400	当初の見込みを超える台数のキッティング作業が生じたため、発注見込み額を増額する。
241	5054000041	本庁舎地下駐車場電源増設修理	米山電気工業株式会社	杉並区	R5. 11. 10	R6. 2. 14	履行期限	¥1,485,000	¥1,485,000	電線ケーブルの需給ギャップが生じ、生産が追いつかず、各電線メーカーの受注停止が続いており、修理に必要なケーブルの調達が困難になったため。
242	5055000030	馬橋公園拡張整備工事	箱根・種屋建設共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 2. 15	履行期限	¥260,700,000	¥260,700,000	先行工事である「馬橋公園新災害備蓄倉庫建設工事」が不調となり再度の発注を行った。それにより工事期間が本工事の主な工程と重複し、工程に遅れが生じたため、工期の延伸を行う。
243	5055000288	東田中学校屋内運動場外構改修工事	加賀建設株式会社	杉並区	R5. 12. 8	R6. 2. 15	仕様内容契約金額	¥13,682,900	¥13,184,600	既存解体を行ったところ、コンクリート階段裏の巾木部分に損傷があり、そのままでは鉄骨階段の設置ができないため、巾木補修の追加工事を行う。
244	5055000171	上荻保育園及び併設1施設照明設備改修工事	株式会社協伸電設	杉並区	R5. 9. 7	R6. 2. 16	仕様内容契約金額	¥11,055,000	¥8,979,300	工事着手後、当初想定できなかった外構部の既設照明器具に接地線が設置されていないことや庭園灯支柱に強度がないことが判明したことに伴い、支柱の交換及び配管・配線を新設する工事等を行う必要が生じたため。
245	5055000157	（仮称）教育相談センター及び併設1施設改修空調和給排水衛生設備工事	セントラルファシリティーズ株式会社	杉並区	R5. 8. 29	R6. 2. 19	仕様内容契約金額履行期限	¥61,906,900	¥56,100,000	敷地内最終樹から公設樹までの埋設排水管が逆勾配になっており、公設樹まで正常に排水されないことが判明した。勾配不良の改善のため、敷地内最終樹から公設樹までの埋設排水管の更新の工事を行う必要が生じたため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
246	5055000246	阿佐谷北第二児童遊園木製遊具改修工事	東武緑地株式会社本店	杉並区	R5. 11. 12	R6. 2. 19	仕様内容 契約金額	¥9,683,300	¥9,229,000	①新たに設置する木製遊具の安全領域を確保するため、安全領域に係る排水柵等を撤去する。 ②出来高数量及び廃棄物処理の数量が確定したため。
247	5055000168	上荻窪会議室及び併設1施設解体工事	株式会社内村工業	新宿区	R5. 9. 11	R6. 2. 20	仕様内容 契約金額	¥30,698,800	¥29,700,000	工事着手後、当初想定していなかった地中障害物(天然石)やアスベスト含有建材等を追加で撤去及び処分を行う必要が生じたため。
248	5055000148	路面改良工事 (R2015, R2017)	有限会社福浦組	杉並区	R5. 8. 25	R6. 2. 22	仕様内容 契約金額	¥48,871,900	¥47,300,000	地先及び下水道局との協議調整に伴い、排水・下水施設に関わる数量を変更する。また、現況の路盤厚不足が判明したため、路盤工を追加する。
249	5055000191	公園施設長寿命化計画施設改修工事(北)	株式会社昭和造園	杉並区	R5. 9. 26	R6. 2. 22	仕様内容 契約金額	¥37,734,400	¥38,500,000	遊具の補修について、既存塗装をはがしたところ想定よりコンクリートの老朽化が発覚したため、追加で補修を行う。その他、出来高数量に合わせて、設計変更する。
250	5052000072	グリーンスローモビリティ(電動小型低速車両)の購入(その1)	ヤマハ発動機株式会社	静岡県掛川市	R5. 11. 6	R6. 2. 26	仕様内容 納入期限	¥4,909,932	¥4,909,932	車両の安全性を担保するため、最新保安基準での検査の実施や追加項目への対応に時間を要し、やむを得ず当初の履行期限内に納入できないことが契約後に明らかとなったことから、納入期限を変更する。
251	5055000253	路面改良工事 (R1016)	株式会社三法	杉並区	R5. 11. 14	R6. 2. 28	契約金額 仕様内容	¥17,046,700	¥16,665,000	①現地精査の結果、施工範囲及び排水施設工の数量を変更する。 ②事前の監督員調整及び所轄警察との協議の結果、交通誘導員の数量を変更する。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
252	5055000160	宮下橋公園区公園施設改修工事	株式会社勇和造園	杉並区	R5. 8. 29	R6. 2. 29	仕様内容 契約金額	¥69,414,620	¥67,760,000	宮下橋公園区公園施設改修工事において、河川通路における搬出入時の安全確保のため、交通誘導警備員を15人追加する。その他出来高数量に基づき、設計変更を行う。
253	5055000237	水のみち整備工事	興亜土木株式会社	杉並区	R5. 10. 30	R6. 2. 29	仕様内容 契約金額	¥11,826,100	¥11,836,000	有孔管をU型側溝の下に設置・施工すると有孔管上の砕石層が薄く将来の沈下が予見されるため、位置を変更する。また、現地踏査の結果、境石工、U型側溝工及び暗渠排水管の数量に差異があったため、数量変更を行う。
254	5055000254	自転車通行空間整備工事	株式会社アルファー企業	杉並区	R5. 11. 14	R6. 2. 29	仕様内容 契約金額	¥23,915,100	¥23,954,590	現地精査の結果、自転車ナビライン標示工の数量変更を行う。
255	5055000265	狭あい道路交通安全施設補修工事その1	株式会社アルファー企業	杉並区	R5. 11. 16	R6. 2. 29	仕様内容 契約金額	¥4,395,600	¥4,831,420	現地精査の結果、他企業による区画線等の復旧済み箇所が確認されたため、数量を変更する。また、狭あい整備事業箇所において、区画線等の未実施箇所について、復旧に必要な数量を追加する。
256	5026000066	杉並区立杉並第二小学校及び併設1施設仮設校舎賃貸借	日成ビルド工業株式会社東京支社	港区	R2. 7. 17	R6. 3. 1	仕様内容 借上期間	¥272,250,000	¥272,250,000	杉並区立杉並第二小学校及び併設1施設仮設校舎賃貸借において、新校舎の運用開始が前倒しになったことから、賃貸借期間を短縮し、解体工事に伴う作業を先行して実施する。なお契約金額に変更はない。
257	5053001008	令和5年度西武鉄道新宿線沿線交通基盤整備検討業務委託	中央コンサルタンツ株式会社東京支店	新宿区	R5. 6. 13	R6. 3. 1	仕様内容 契約金額	¥4,002,900	¥4,620,000	施設整備計画の策定が令和6年度になったことに伴い、パンフレット印刷業務を中止するため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
258	5053001253	非常通報装置新設及び更新作業委託	特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協会	豊島区	R5.9.5	R6.3.1	仕様内容 契約金額	¥12,783,430	¥12,971,750	現場調査の結果、和泉学園学童クラブ(校内育成室)及び桃二学童クラブのターミナルアダプター用電源配線工事が不要となったため。
259	5055000106	松庵保育園受変電設備改修工事	杉本電気工事株式会社	杉並区	R5.6.22	R6.3.1	仕様内容 契約金額	¥11,113,300	¥11,358,358	需給バランスのギャップにより高圧ケーブルの受注が停止となり、納品の見通しが立たないため、工期内の高圧ケーブル取替ができない。したがって、既設高圧ケーブルを再使用するため契約変更を行う。
260	5055000159	富士見丘北公園拡張整備工事	株式会社大場造園	杉並区	R5.9.5	R6.3.1	仕様内容 契約金額	¥131,301,000	¥129,800,000	工事中に、地中より予期せぬ引込給水管が発見されたため撤去を行った。また、関連工事の影響により、地盤高に変更が生じたため発生土量の数量を変更する。その他、契約条項第20条に基づき契約変更を行う。
261	5053001120	阿佐ヶ谷駅北東地区無電柱化予備設計等委託	東電タウンプランニング株式会社	港区	R5.6.19	R6.3.4	仕様内容 契約金額 履行場所	¥22,583,000	¥22,462,000	打合せ協議について、調整会議の結果、回数を減ずる。無電柱化チャレンジ支援事業制度活用に伴い資料作成業務を追加する。履行場所について、私道地権者との調整が必要なことを鑑み、設計対象範囲外とする。
262	5053001213	文化財案内標示板・標柱建替委託(単価契約)	株式会社アルファー企業	杉並区	R5.8.29	R6.3.4	仕様内容 単価合計	¥75,273,000	¥75,273,000	設置場所の状況に応じた形状の案内標示板を設置するにあたり、原契約工種では対応できない現場が発生したため、仕様を変更し、単価を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
263	5055000257	(仮称)天沼一丁目公園整備工事	株式会社植米苑	杉並区	R5.11.14	R6.3.4	仕様内容 契約金額	¥15,488,000	¥15,642,000	現場精査及び出来高数量の確定に伴い、工種の数量変更及び追加をする。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
264	5055000261	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その24	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R5. 11. 24	R6. 3. 4	工期	¥29,700,000	¥29,700,000	天候不順および関連工事の都合により工期を変更する。
265	5053001243	附票本人確認情報の初期登録に係る戸籍附票A P適用等作業委託	日本電気株式会社 首都圏支社	港区	R5. 8. 24	R6. 3. 5	契約金額 仕様内容	¥1,430,000	¥1,537,250	戸籍附票システムの改修の遅れにより、本契約の戸籍附票システムー附票AP間整合性確認作業に必要なファイルの作成が履行期限内に完了しないため、当該作業に係る仕様について変更する。
266	5055000245	路面改良工事（R2020）	東邦建設株式会社	杉並区	R5. 11. 9	R6. 3. 5	仕様内容 契約金額	¥25,169,100	¥25,025,000	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、下水道局との協議等に伴い、排水・下水施設に関わる数量を変更する。
267	5053000038	区立小学校警戒業務委託2（北西エリア）	杉並建物総合管理 事業協同組合	杉並区	R5. 4. 1	R6. 3. 6	仕様内容 契約金額	¥30,091,138	¥29,993,238	学校の更なる安全確保を目的に、杉並第九小学校において、警備員を校内巡回させる必要が生じたため、仕様を変更するとともに契約金額を増額する。
268	5055000285	雨水排水施設設置工事	株式会社街路本社	杉並区	R5. 12. 1	R6. 3. 6	契約金額 仕様内容	¥13,548,700	¥12,975,600	警察協議の結果、交通誘導員を増員する。
269	5053000212	道路境界調査測量委託その2	株式会社弘洋第一 コンサルタンツ	杉並区	R5. 4. 1	R6. 3. 7	仕様内容 契約金額	¥10,464,300	¥9,321,400	東京都との協議により、当初想定していなかった作業が追加が必要となったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
270	5045000295	馬橋公園新管理棟建設建築工事	株式会社目時工務店	杉並区	R5. 2. 28	R6. 3. 8	仕様内容 契約金額	¥149,666,000	¥147,862,000	現場を精査した結果、設計図書と現場に相違があったため。
271	5052000088	天沼小学校 体育館放送設備機器の購入	株式会社協伸電設	杉並区	R6. 1. 31	R6. 3. 8	仕様内容 契約金額	¥1,144,000	¥1,089,000	動作確認の結果、ワイヤレスアンテナの数量が不足していることが判明したため、追加する。
272	5053000168	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R5. 4. 1	R6. 3. 8	仕様内容 単価合計	¥8,030,000	¥8,030,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
273	5055000193	令和5年度橋梁長寿命化修繕工事	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R5. 9. 26	R6. 3. 8	仕様内容 契約金額	¥30,239,000	¥27,918,000	事前の補修箇所確認の結果、数量変更および工種追加を行う。 また、所轄警察との協議結果及び工種追加により、交通誘導警備員の数量変更を行う。
274	5055000238	路面改良工事（R1006）	株式会社済美建設	杉並区	R5. 11. 1	R6. 3. 8	仕様内容 契約金額	¥28,490,000	¥25,740,000	現地精査及び地先との調整に伴い、仕様及び数量を変更する。また、所轄警察との協議により、交通誘導員の数量を変更する。
275	5053000894	令和5年度 阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業支援等業務委託	株式会社双葉	豊島区	R6. 4. 3	R6. 3. 11	仕様内容 契約金額	¥7,403,000	¥8,151,000	従前土地の地積の決定に伴い実測確認をする予定だったが、地権者から要望がなかったことにより、実測確認をしなかったため、実測確認に係る業務を減にした等のため。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
276	5055000189	路面改良工事（R1002）	興亜土木株式会社	杉並区	R5.10.17	R6.3.11	仕様内容 契約金額	¥47,763,100	¥45,529,000	事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により、交通誘導員の数量を変更する。また、第三者による品質証明の試行に関する特記仕様書に基づき、臨場日数を実績のとおり変更する。
277	5055000262	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その25	株式会社街路本社	杉並区	R5.11.24	R6.3.11	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
278	5055000291	（仮称）和田堀ドッグラン広場整備工事	株式会社大場造園	杉並区	R5.12.12	R6.3.11	契約金額 仕様内容	¥24,270,400	¥23,760,000	以下2点による。①近隣住民からの要望により、門扉-2Aの一部をナンバーロック式錠に変更する。②フェンス-2の数量について、現地測量の結果を踏まえ、数量を変更する。
279	5053000997	杉並区立荻窪地域区民センター改修工事に伴う基本設計及び実施設計業務委託	株式会社佐藤総合計画	墨田区	R5.5.30	R6.3.12	仕様内容 契約金額 履行期限	¥53,350,000	¥51,150,000	アスベスト調査について、現場での調査の結果、数量変更を行う必要があり、金額を変更する。また、基本設計を進めていく中で、設備配置の大幅な変更が生じ、検討期間を要するため、履行期間を変更する。
280	5055000216	路面改良工事（R2016、R2018）	株式会社街路本社	杉並区	R5.10.12	R6.3.13	仕様内容 契約金額	¥37,034,800	¥34,836,890	現地調査及び地元の要望等に伴い、仕様及び数量を変更する。また、所轄警察との協議により、交通誘導員の数量を変更する。
281	5052000098	杉並第二小学校 改築に伴うブックトラック外の購入	有限会社有馬教材教具社	杉並区	R6.2.16	R6.3.14	契約金額 仕様内容	¥668,932	¥985,072	製造メーカーの材料不足により、一部製品について納入期限内の納入が困難なため、購入数量を変更する。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
282	5052000099	杉並第二小学校 改築に伴うひな壇外の購入	有限会社有馬教材教具社	杉並区	R6. 2. 19	R6. 3. 14	契約金額 仕様内容	¥1,031,580	¥1,097,910	製造メーカーの材料不足により、一部製品について納入期限内の納入が困難なため、購入数量を変更する。
283	5053001101	道路擁壁設計委託	株式会社東京シビルコンサルタント	杉並区	R5. 7. 5	R6. 3. 14	仕様内容 契約金額	¥7,694,563	¥7,590,000	機械ボーリング及び標準貫入試験について、実績に基づいて数量を変更する。道路擁壁設置の検討にあたり、三軸圧縮試験及びそれに伴い必要となるシンウォールサンプリングを工種追加する。
284	5053001335	路面下空洞調査業務委託	川崎地質株式会社 関東支社	港区	R6. 12. 18	R6. 3. 15	契約金額 仕様内容	¥40,439,300	¥38,610,000	現地踏査の結果、屋間の測定が困難な箇所があり、夜間の測定に変更するため。また、判定会議の結果、詳細調査及びスコープ調査の数量を変更する必要があるため。
285	5055000205	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南2	株式会社早房	杉並区	R5. 10. 3	R6. 3. 15	単価合計 仕様内容	¥15,000,000	¥15,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
286	5055000229	河川維持工事（単価契約）その2	山内建設株式会社	杉並区	R5. 10. 20	R6. 3. 15	単価合計 仕様内容	¥9,750,000	¥9,750,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
287	5055000260	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その23	興亜土木株式会社	杉並区	R5. 11. 24	R6. 3. 15	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
288	5055000329	道路維持補修工事（単価契約）北11	株式会社三法	杉並区	R6. 1. 19	R6. 3. 15	単価合計仕様内容	¥24,280,000	¥24,280,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
289	5055000330	道路維持補修工事（単価契約）南7	東邦建設株式会社	杉並区	R6. 1. 19	R6. 3. 15	単価合計仕様内容	¥23,900,000	¥23,900,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加及び変更する。
290	5055000331	道路維持補修工事（単価契約）南8	有限会社福浦組	杉並区	R6. 1. 19	R6. 3. 15	単価合計仕様内容	¥23,900,000	¥23,900,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加及び変更する。
291	5055000332	道路維持補修工事（単価契約）北10	山内建設株式会社	杉並区	R6. 1. 19	R6. 3. 15	単価合計仕様内容	¥20,080,000	¥20,080,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
292	5055000333	道路維持補修工事（単価契約）北12	株式会社忠武建基	杉並区	R6. 1. 19	R6. 3. 15	単価合計仕様内容	¥20,080,000	¥20,080,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
293	5053000886	杉並第一小学校外62施設ガスヒーポン（GHP）整備等保守点検業務委託	東京瓦斯株式会社企画部	港区	R5. 4. 1	R6. 3. 18	契約金額仕様内容	¥23,431,028	¥23,546,528	整備等対象機器の故障による機器本体の撤去等により整備等対象機器数が減少したため、当該機器の保守業務を行わないこととし、仕様を変更するとともに契約金額を減額する。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
294	5054000047	本庁舎地下駐車場出口シャッター一部品交換修理	文化シャッター株式会社 首都圏支店	文京区	R5. 12. 18	R6. 3. 18	仕様内容 契約金額	¥2,750,000	¥3,300,000	契約締結後、修理前に再度現地調査を行ったところ、契約内容に含まれていた「ガイドレールの交換」が不要であることが判明したため。
295	5063000006	流れ等保守管理委託（単価契約）	株式会社研水社	大田区	R5. 4. 1	R6. 3. 18	単価合計	¥53,282,790	¥53,282,790	公園の流れ施設で故障等が発生し、現工種では対応できないため、工種を追加する。
296	5053001217	杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成事業業務委託	株式会社JTB	品川区	R5. 8. 16	R6. 3. 19	仕様内容 契約金額 履行期間	¥208,071,600	¥194,144,500	「杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策助成金」の申請期限を延長したことにより、本助成金の審査業務及びコールセンター業務を行う委託期間についても、令和6年3月31日から令和6年4月30日まで1か月延長する必要が生じたため。
297	5055000030	馬橋公園拡張整備工事	箱根・種屋建設共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 3. 19	仕様内容 契約金額	¥255,693,900	¥260,700,000	園路の舗装に係る工種の一部取りやめを行ったほか、同公園で施工中の他工事と交通誘導員の割り当て等の調整を行い、本工事の交通誘導員の減員を行ったため。
298	5055000355	阿佐谷にしはら公園出入口改修工事	株式会社ディー工房	杉並区	R6. 1. 31	R6. 3. 20	契約金額 仕様内容	¥2,266,000	¥2,090,000	舗装取り壊し工外12工種において設計と相違が生じたため。また、近隣要望により設計変更を行う。
299	5053001326	杉並区立高井戸小学校増築その他工事に伴う工事監理業務委託	株式会社翔設計	渋谷区	R5. 10. 17	R6. 3. 21	履行期限	¥19,239,000	¥19,239,000	「杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事」の工期変更に伴い、本委託においても影響があるため工期を変更する。

令和5年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
300	5055000151	杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事	株式会社興建社	杉並区	R5. 10. 17	R6. 3. 21	履行期限	¥407, 000, 000	¥407, 000, 000	増築工事範囲の地中から、コンクリートガラ等の障害物が発生した。本工事を進める上で、地中障害物の撤去が不可欠であり、撤去作業期間を加えた本工事の工程見直しによる段取り変更が生じた為、工期の変更を行う。□
301	5055000156	杉並区立高井戸小学校増築給排水衛生空調和設備その他工事	株式会社東京水質管理センター	杉並区	R5. 10. 17	R6. 3. 21	履行期限	¥77, 550, 000	¥77, 550, 000	「杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
302	5055000161	杉並区立高井戸小学校増築電気設備その他工事	サンヨー興産株式会社	杉並区	R5. 10. 17	R6. 3. 21	履行期限	¥48, 054, 556	¥48, 054, 556	「杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
303	5053000957	児童生徒用タブレット端末の修理委託（単価契約）	富士電機ＩＴソリューション株式会社	千代田区	R5. 4. 3	R6. 3. 22	単価合計 発注見込額	¥73, 846, 190	¥73, 502, 110	当初想定していなかったパターンでの修理を要する端末が生じたため、単価を追加するとともに、発注見込み額を増額する。
304	5055000278	交通安全施設補修工事（単価契約） 3	三和工営株式会社	杉並区	R5. 11. 30	R6. 3. 25	単価合計 仕様内容	¥20, 651, 400	¥20, 651, 400	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加及び変更する。
305	5053000906	都市計画道路補助132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務委託	株式会社NISSO	東京都	R5. 4. 4	R6. 3. 27	契約金額 契約担当者	¥27, 807, 010	¥63, 729, 578	地権者と折衝を進めていたが、地権者の生活再建スケジュール等により、令和6年度に契約締結の見込となったため。

令和5年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
306	5055000321	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その29	興亜土木株式会社	杉並区	R5. 12. 28	R6. 3. 28	単価合計 発注見込額 使用内容	¥19,000,000	¥15,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。また、建築工事との調整により対応すべき現場が生じたため発注見込額を増額する。
307	5055000360	河床補修工事（善福寺川城山橋）	興亜土木株式会社	杉並区	R6. 2. 5	R6. 3. 28	仕様内容 契約金額	¥5,520,900	¥5,808,000	施工時、河床の凹凸状況により割栗石を設計数量を投入できないことが判明したため、数量の変更を行う。
308	5053001430	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に伴う体制整備等業務委託（12）	株式会社JTB	品川区	R5. 12. 26	R6. 3. 29	契約金額 仕様内容	¥22,746,487	¥20,822,587	新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種終了に伴い、新型コロナウイルスワクチン接種予約専用サイト及びコールセンターのサービスが終了する。両サービス終了によりデータ整理業務及び区民周知に係る経費が残務処理として発生する。一部仕様の追加と履行期間の延長のため、契約変更を行う。
309	5053000761	杉並区庁有車運行管理業務委託	大新東株式会社	調布市	R5. 4. 1	R6. 3. 31	契約金額	¥68,671,515	¥75,420,400	標準時間外の委託料を減額するため。