

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
1	5043000425	井草地域区民センターほか10所機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セノン 東京システム支社	千代田区	R4. 4. 1	R6. 4. 1	契約金額 仕様内容	年額¥3, 110, 170	年額¥3, 297, 280	地域課	旧上井草会議室を済美教育センターが使用することに伴い、警備対象の施設が変更となるため。
2	5043001450	杉並区立杉並会館等複合施設建物総合管理等業務委託（長期継続契約）	東京ケータリング 株式会社	新宿区	R4. 12. 28	R6. 4. 1	仕様内容 契約金額	令和6～7年度 年額¥53, 597, 500	令和6～7年度 年額¥49, 999, 950	区民生活 部管理課	受付配置人員について、施設利用の需要増大及び施設老朽化による設備保守業務の増加に伴い、繁忙時間帯の配置人員を増員する必要があるため、仕様を変更するとともに契約金額を増額する。
3	5063000029	河川環境保全委託（善福寺川、妙正寺川）	東京メンテナンス 株式会社杉並支店	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	契約金額	¥26, 149, 200	¥24, 200, 000	杉並土木 事務所	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
4	5063000030	街路樹剪定委託（南）	箱根植木株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	契約金額	¥26, 051, 300	¥24, 750, 000	杉並土木 事務所	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
5	5063000031	街路樹剪定委託（北2）	株式会社勇和造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	契約金額	¥22, 134, 200	¥21, 549, 000	杉並土木 事務所	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
6	5063000135	松ノ木小学童クラブ外22施設清掃業務請負	協和産業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	仕様内容 契約金額	¥11, 234, 960	¥11, 770, 000	児童青少年課	（仮称）高小学童クラブの整備に係る、校舎増築工事及び既存校舎改修工事の工期が延長となり、（仮称）高小学童クラブの開設が年度中に間に合わないため。
7	5063000318	撤去自転車管理システム保守委託	富士通Japan 株式会社	港区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	履行場所 仕様内容	¥805, 200	¥805, 200	都市整備 部管理課	区の組織改正に伴い、履行場所及び担当者に変更が生じたため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
8	5063000319	街路樹剪定委託（北１）	株式会社昭和造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	契約金額	¥19, 072, 900	¥18, 700, 000	杉並土木 事務所	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
9	5063000321	放置自転車管理システムセキュリティ管理設定支援業務委託	富士通Japan株式会社	港区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	履行場所 仕様内容	¥561, 000	¥561, 000	都市整備 部管理課	区の組織改正に伴い、履行場所及び担当者に変更が生じたため。
10	5063000327	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計	¥6, 874, 383	¥6, 326, 000	杉並土木 事務所	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
11	5063000395	河川樹木剪定委託	株式会社常緑苑	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	契約金額	¥18, 734, 100	¥17, 930, 000	杉並土木 事務所	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
12	5063000401	花壇管理委託	有限会社彌生造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	契約金額	¥3, 544, 200	¥3, 410, 000	杉並土木 事務所	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
13	5063000408	河川環境保全委託（神田川）	千城建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	契約金額	¥20, 923, 100	¥19, 580, 000	杉並土木 事務所	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
14	5063000431	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その１	大同情報技術株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計	¥1, 487, 919	¥1, 392, 000	狭あい道 路整備課	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
15	5063000433	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その2	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計	¥1,416,207	¥1,325,000	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
16	5063000443	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その3	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計	¥1,469,322	¥1,374,500	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
17	5063000447	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その4	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計	¥1,395,602	¥1,305,500	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
18	5063000450	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）重点その1	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計	¥1,545,081	¥1,445,500	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
19	5063000936	学校教育施設芝生維持管理支援委託北2（単価契約）	株式会社大場造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計	¥275,592	¥271,800	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
20	5065000001	道路維持補修工事（単価契約）北1	平山建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥21,180,000	¥21,180,000	杉並土木事務所	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
21	5065000002	道路維持補修工事（単価契約）北2	マルト建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥21,180,000	¥21,180,000	杉並土木事務所	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
22	5065000003	道路維持補修工事（単価契約）北 3	株式会社大英	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥24,880,000	¥24,880,000	杉並土木 事務所	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方から 契約金額変更の協議申し出があったため。
23	5065000004	道路維持補修工事（単価契約）南 1	秋葉建設工業株式 会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥29,600,169	¥29,600,169	杉並土木 事務所	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方から 契約金額変更の協議申し出があったため。
24	5065000005	道路維持補修工事（単価契約）南 2	東邦建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥24,970,000	¥24,970,000	杉並土木 事務所	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方から 契約金額変更の協議申し出があったため。
25	5065000006	狭あい道路拡幅整備工事（単価契 約）その 3	中央土建工業株式 会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道 路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方から 契約金額変更の協議申し出があったため。
26	5065000007	狭あい道路拡幅整備工事（単価契 約）その 4	山内建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道 路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方から 契約金額変更の協議申し出があったため。
27	5065000008	狭あい道路拡幅整備工事（単価契 約）その 5	興亜土木株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道 路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方から 契約金額変更の協議申し出があったため。
28	5065000009	狭あい道路拡幅整備工事（単価契 約）その 6	株式会社街路	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道 路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方から 契約金額変更の協議申し出があったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
29	5065000010	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その7	株式会社済美建設	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
30	5065000011	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その8	諫早建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
31	5065000012	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その9	株式会社三法	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
32	5065000013	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その10	株式会社忠武建基	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
33	5065000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）重点その1	有限会社福浦組	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	単価合計仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	狭あい道路整備課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
34	5066000010	撤去自転車管理システムサーバ及び機器の賃貸借（再リース）	F L C S 株式会社	千代田区	R6. 4. 1	R6. 4. 1	借上場所	¥405,900	¥405,900	都市整備部管理課	区の組織改正に伴い、履行場所及び担当者に変更が生じたため。
35	5043000025	杉並区役所庁舎清掃等建物管理及び警備業務委託（長期継続契約）	株式会社ジンダイ 杉並支店	杉並区	R4. 4. 1	R6. 4. 1	仕様内容 契約金額	¥100,320,000	¥98,175,000	経理課	令和5年度末の職員会館閉鎖及び令和6年6月より外部会議室・執務室を開設することに伴い、履行場所及び委託内容を変更させる必要が生じたため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
36	5063500021～ 5063500027	杉並区要支援家庭産後ケア事業委託 (基本契約)	杏林大医学部付属 杉並病院 外6事 業者	杉並区 ほか	R6. 4. 1	R6. 4. 1	契約業者の 追加	¥11,598,050	¥11,598,050	子ども家 庭支援課	令和5年度まで委託していた立正佼成会附属 佼成病院は、令和6年4月1日から杏林大学 医学部付属杉並病院に営業譲渡された。産後 ケア事業においては、従来通りに営業が可能 なため、4月1日から委託を開始するため。
37	5066000071	区立児童館 製版印刷機の賃貸借 (再リース)	N X ・ T C リース & ファイナンス株 式会社東京支店	港区	R6. 4. 1	R6. 4. 8	仕様内容	¥5,083,320	¥5,083,320	児童青少 年課	高速フルカラー印刷機に関する保守業務を追 加するため。
38	5055000305	下高井戸おおぞら公園第二期整備工 事	箱根・大場・勇和 建設共同企業体	杉並区	R6. 3. 19	R6. 4. 22	仕様内容 契約金額	¥873,109,600	¥852,500,000	みどり公 園課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方 から契約金額変更の協議申し出があったため。
39	5053001217	杉並区中小企業光熱費高騰緊急対策 助成事業業務委託	株式会社JTB	品川区	R5. 8. 16	R6. 4. 23	履行期間 仕様内容	¥208,071,600	¥208,071,600	産業振興 センター	申請書類の審査業務や申請者との調整等の 対応が難航し、処理に掛かる期間が当初の見 込みよりも長期化されたため、履行期限を延 長する。なお契約金額に変更はないものとす る。
40	5063000320	特色ある公園維持管理委託 (単価契 約)	株式会社バン	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 25	単価合計	¥3,704,142	¥3,480,000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
41	5063000526	公園等樹木管理委託 北 1 (単価契 約)	種屋造園興業株式 会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 25	単価合計	¥23,803,116	¥21,750,000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
42	5063000529	公園等樹木管理委託 北 2 (単価契 約)	東武緑地株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 25	単価合計	¥24,268,299	¥22,180,000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
43	5063000563	除草請負 北 1 (単価契約)	種屋造園興業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 25	単価合計	¥463	¥420	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
44	5063000564	除草請負 北 2 (単価契約)	協和産業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 4. 25	単価合計	¥422	¥383	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
45	5055000356	路面改良工事 (R 2 0 0 6) (ゼロ債務負担工事)	興亜土木株式会社	杉並区	R6. 3. 1	R6. 4. 26	仕様内容 契約金額	¥49, 117, 200	¥47, 850, 000	土木計画課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
46	5055000369	路面改良工事 (R 2 0 0 4) (ゼロ債務負担工事)	興亜土木株式会社	杉並区	R6. 3. 18	R6. 4. 26	仕様内容 契約金額	¥41, 690, 000	¥40, 700, 000	土木計画課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
47	5055000381	梅里児童遊園拡張整備工事	有限会社二葉植木	杉並区	R6. 3. 18	R6. 4. 26	仕様内容 契約金額	¥35, 923, 800	¥35, 530, 000	みどり公園課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
48	5063000119	公園トイレ建替え設計委託	東日本総合計画株式会社	豊島区	R6. 4. 1	R6. 4. 26	契約金額	¥17, 958, 600	¥17, 039, 000	みどり公園課	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
49	5053001431	省エネ家電買換促進助成事業運営業務委託	キャリアリンク株式会社	新宿区	R6. 2. 9	R6. 4. 30	仕様内容 契約金額	¥38, 295, 533	¥21, 345, 624	環境課	令和6年4月1日受付開始後、既に当初の想定件数の3,000件を上回る申請があり、7,500件を想定した体制を確保するため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
50	5055000368	路面改良工事（R2012、R2023）（ゼロ債務負担工事）	株式会社街路	杉並区	R6. 3. 19	R6. 5. 1	仕様内容 契約金額	¥65, 083, 700	¥63, 360, 000	土木計画課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
51	5063000286	学校用務業務等委託（杉並第二小・堀之内小・済美小・高井戸中）	協和産業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 1	契約金額	¥82, 598, 340	¥82, 697, 340	庶務課	杉並第二小学校の改築に伴い、特殊清掃「天井扇・換気扇・サーキュレーター等清掃」が不要となったため。
52	5063000632	杉並区学校法律相談業務委託（単価契約）	杉並法曹会	新宿区	R6. 4. 1	R6. 5. 1	仕様内容 契約金額	¥2, 090, 000	¥1, 346, 400	庶務課	いじめ対策強化のための体制等の充実に伴い、学校があらかじめ法的助言を得る機会を拡充するため、現状3名の弁護士を2名増員する。
53	5063001004	杉並第二小学校外32校プールろ過装置保守点検業務委託	株式会社アクアプロダクト営業本部	稲城市	R6. 4. 17	R6. 5. 1	仕様内容 契約金額	¥2, 596, 000	¥2, 673, 000	学校整備課	杉並第二小学校及び富士見丘小学校の新校舎において工事完了後に行う点検と点検内容が重複することから、当該校のプール使用前点検が不要となったため、仕様を変更し契約金額を減額する。
54	5063000545	公園等樹木管理委託 北4（単価契約）	株式会社バン	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 2	単価合計	¥23, 413, 928	¥21, 400, 000	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
55	5063000938	遊び場 1 1 6 番拡張設計委託	株式会社エーシーイー	中野区	R6. 4. 1	R6. 5. 7	契約金額	¥3, 360, 500	¥3, 190, 000	みどり公園課	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
56	5063000531	公園等樹木管理委託 北3（単価契約）	株式会社勇和造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 10	単価合計	¥24, 184, 525	¥22, 100, 000	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
57	5055000357	方南会館外壁改修その他工事	株式会社矢島工務店	杉並区	R6. 2. 7	R6. 5. 13	仕様内容 契約金額	¥44,440,000	¥44,440,000	営繕課	下記による。増額と減額の額が同じため契約金額は変わらない。①「杉並区週休2日制営繕工事実施要領第7条(2)ウ」により増額する。②外壁改修の事前施工数量調査による数量変更に伴い減額変更する。
58	5055000373	路面改良工事（R1003）（ゼロ債務負担工事）	株式会社ディー工房	杉並区	R6. 3. 28	R6. 5. 15	仕様内容 契約金額	¥52,567,900	¥51,363,070	土木計画課	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
59	5063000215	公共施設の樹木等維持管理委託 南 1（単価契約）	株式会社大場造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥24,493,058	¥22,400,000	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
60	5063000216	公共施設の樹木等維持管理委託 南 2（単価契約）	株式会社植米苑	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥23,699,055	¥21,680,000	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
61	5063000217	公共施設の樹木等維持管理委託 南 3（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥23,699,695	¥21,676,000	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
62	5063000218	公共施設の樹木等維持管理委託 北 1（単価契約）	株式会社昭昭和造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥23,752,137	¥21,720,000	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
63	5063000219	公共施設の樹木等維持管理委託 北 2（単価契約）	有限会社彌生造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥23,825,784	¥21,780,000	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
64	5063000220	公共施設の樹木等維持管理委託 北 3（単価契約）	東武緑地株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥24, 060, 615	¥22, 000, 000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
65	5063000322	区営苗圃樹木等の管理及び移植委託 （単価契約）	有限会社二葉植木	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥5, 420, 943	¥4, 973, 000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
66	5063000931	学校教育施設芝生維持管理支援委託 南 1（単価契約）	株式会社大場造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥275, 592	¥271, 800	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、 契約の相手方から契約金額変更の協議の申 し出があったため。
67	5063000932	学校教育施設芝生維持管理支援委託 南 2（単価契約）	株式会社勇和造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥269, 389	¥265, 500	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、 契約の相手方から契約金額変更の協議の申 し出があったため。
68	5063000934	学校教育施設芝生維持管理支援委託 南 3（単価契約）	株式会社昭和造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥268, 072	¥264, 200	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、 契約の相手方から契約金額変更の協議の申 し出があったため。
69	5063000935	学校教育施設芝生維持管理支援委託 北 1（単価契約）	東武緑地株式会社 本店	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	単価合計	¥271, 880	¥268, 000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、 契約の相手方から契約金額変更の協議の申 し出があったため。
70	5063000064	杉並区立中学校および特別支援学校 修学旅行実施に伴う看護師派遣（単 価契約）	株式会社メディカ ル・コンシェル ジュ	渋谷区	R6. 4. 1	R6. 5. 15	仕様内容	¥3, 891, 442	¥3, 891, 442	庶務課	①修学旅行期間に学校保健室への常駐を行う 際、学校休校日（従事しない日）を考慮した金 額算定の方法を新たに規定する。②修学旅行 の実施日を変更する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
71	5055000342	路面改良工事（R1013）（ゼロ債務負担工事）	有限会社福浦組	杉並区	R6. 1. 31	R6. 5. 22	仕様内容 契約金額	¥29,381,341	¥26,697,000	土木計画課	下記2点による。①工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。②現場精査及び出来高数量の確定に伴い、工種の数量変更及び追加をするため。
72	5055000273	松ノ木運動場防球ネット設置工事	大成産業株式会社	杉並区	R5. 12. 12	R6. 5. 23	仕様内容 契約金額	¥133,617,000	¥131,560,000	営繕課	令和6年4月1日施行の「杉並区週休2日制営繕工事実施要領第7条(2)ウ」に基づく労務費の補正により、増額する。 また、防球ネット支柱新設工事において、工事に支障となる土間コンクリートが地中から見つかり、その撤去復旧工事を行う必要が生じたため。
73	5063000562	除草請負 南3（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 24	単価合計	¥421	¥382	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
74	0002374	録音音声による会議録作成委託（単価契約）	株式会社マキ朝日データサービス	港区	R6. 4. 1	R6. 5. 24	契約担当者 発注見込額	¥1,091,475	¥444,675	教育委員会事務局 庶務課	会議録の作成を委託する対象の会議開催予定数増加に伴い、依頼件数の増加が見込まれるため。
75	5063000223	公園等樹木管理委託 南3（単価契約）	株式会社植米苑	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 29	単価合計	¥23,907,580	¥21,850,000	みどり公園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
76	5063000455	道路境界調査測量委託その1	株式会社富岡測量設計事務所	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 29	契約金額	¥9,465,500	¥8,921,000	土木管理課	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
77	5063000457	道路境界調査測量委託その2	株式会社さくら	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 29	契約金額	¥8,283,000	¥7,810,000	土木管理課	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
78	5043000881	国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅） 復原整備工事に伴う展示物及び展示 設備製作業務委託	株式会社トータル メディア開発研究 所	千代田区	R4. 5. 13	R6. 5. 30	仕様内容 契約金額	¥151,800,000	¥150,810,000	生涯学習 推進課	荻外荘の展示物の変更および追加に伴い、仕 様の一部を変更し、契約金額を変更する。
79	5063000221	公園等樹木管理委託 南1（単価契 約）	株式会社常緑苑	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 30	単価合計	¥23,734,064	¥21,680,000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
80	5063000222	公園等樹木管理委託 南2（単価契 約）	株式会社大場造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 30	単価合計	¥24,664,712	¥22,550,000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
81	5063000224	公園等樹木管理委託 南4（単価契 約）	箱根植木株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 30	単価合計	¥24,368,683	¥22,280,000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
82	5063000225	公園樹木等管理委託 南5（単価契 約）	有限会社二葉植木	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 30	単価合計	¥23,754,451	¥21,720,000	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
83	5063000548	除草請負 南1（単価契約）	株式会社バン	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 30	単価合計	¥419	¥381	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
84	5063000551	除草請負 南2（単価契約）	有限会社彌生造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 30	単価合計	¥918	¥880	みどり公 園課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
85	5063000452	公共用地及び建築確認調査測量委託（単価契約）	大和測量設計株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 5. 31	単価合計	¥1, 149, 597	¥1, 080, 000	土木管理課	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
86	5056000053	杉並区立神明中学校仮設校舎賃貸借	郡リース株式会社 東京事業本部	港区	R5. 5. 29	R6. 6. 11	仕様内容 契約金額	¥1, 029, 930, 000	¥1, 009, 800, 000	学校整備課	仮設校舎の厨房等リース備品に変更が生じたことに加え、諸室の構成が変更となった。これに伴い、仕様の変更が必要となり、契約金額を変更する。
87	5063000962	オンライン学習サービス提供業務委託	株式会社ベネッセ コーポレーション	新宿区	R6. 4. 1	R6. 6. 12	契約金額	¥2, 035, 000	¥1, 897, 500	情報管理課	受講生の増により当初契約したID数に不足が生じるため。
88	5063000045	「令和6年度児童手当制度改正」に係る認定請求書受取後処理等及びコールセンター業務委託	株式会社パソナ	港区	R6. 4. 1	R6. 6. 17	仕様内容 契約金額	¥63, 470, 000	¥54, 450, 000	子ども家庭部管理課	児童手当法改正に伴うシステム改修作業の遅延に対応するため、自動入力システムであるRPAシステム、AI-OCRシステムを導入するとともに、RPAシステムの既存シナリオを新規シナリオに改修する。
89	5063000006	流れ等保守管理委託（単価契約）	株式会社研水社	大田区	R6. 4. 1	R6. 6. 19	単価合計	¥8, 964, 900	¥8, 500, 000	みどり公園課	公園の流れ施設で故障等が発生し、現工種では対応できないため。
90	5063000881	選挙公報の各戸配布委託（単価契約）	株式会社フットワークス	新宿区	R6. 4. 22	R6. 6. 20	単価 仕様内容	¥40	¥20	選挙管理委員会	立候補者数が当初想定していた数よりも多く、選挙公報の頁数を増やす必要が生じたため。また、それに伴って単価も上がったため。
91	5063000899	自書式投票用紙分類機の点検及び設定委託	グローリー株式会社 首都圏支店	文京区	R6. 4. 10	R6. 6. 20	仕様内容 契約金額	¥2, 123, 000	¥1, 793, 000	選挙管理委員会	当初想定していたよりも候補者数が多くなり、分類機のスタッカーを4列にする必要が生じたため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
92	5045000137	(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設建築工事	目時・興信・大島建設共同企業体	杉並区	R4. 10. 20	R6. 6. 24	契約金額	¥2, 395, 569, 000	¥2, 381, 302, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
93	5045000138	(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事	栄新・東九建設共同企業体	杉並区	R4. 10. 20	R6. 6. 24	契約金額	¥264, 209, 000	¥259, 115, 340	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
94	5045000139	(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設給排水衛生設備工事	セントラルファシリティーズ株式会社	杉並区	R4. 10. 20	R6. 6. 24	契約金額	¥185, 020, 000	¥180, 950, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
95	5045000211	(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設空調設備工事	ミナト・ユウダイ建設共同企業体	杉並区	R4. 12. 7	R6. 6. 24	契約金額	¥276, 540, 000	¥272, 580, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
96	5055000023	杉並区立中瀬中学校改築電気設備工事	大光・協電建設共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 6. 24	契約金額	¥349, 778, 000	¥344, 520, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
97	5055000025	杉並区立富士見丘中学校改築空調設備工事	新開・環境建設共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 6. 24	契約金額	¥299, 772, 000	¥295, 900, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
98	5055000028	杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事	ヤコー・東水建設共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 6. 24	契約金額	¥294, 338, 000	¥289, 300, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
99	5055000029	杉並区立中瀬中学校改築空調和設備工事	松本・若林建設共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 6. 24	契約金額	¥437, 657, 000	¥432, 080, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
100	5055000141	杉並区立中瀬中学校改築建築工事	渡辺・江州・矢島・天心建設共同企業体	杉並区	R5. 10. 17	R6. 6. 24	契約金額	¥3, 795, 451, 000	¥3, 762, 000, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
101	5055000142	杉並区立富士見丘中学校改築建築工事	白石・江州・国際・日時建設共同企業体	杉並区	R5. 10. 17	R6. 6. 24	契約金額	¥3, 117, 884, 000	¥3, 091, 000, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
102	5055000143	杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事	シンコー・ミナト建設共同企業体	杉並区	R5. 10. 17	R6. 6. 24	契約金額	¥246, 389, 000	¥242, 000, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
103	5055000146	コミュニティふらっと本天沼増築その他工事	友伸建設株式会社	杉並区	R5. 8. 31	R6. 6. 24	契約金額	¥152, 240, 000	¥148, 775, 000	営繕課	令和6年4月1日施行の「杉並区週休2日制営繕工事実施要領第7条(2)ウ」に基づく労務費の補正により、増額変更する。
104	5055000151	杉並区高井戸小学校増築建築その他工事	株式会社興建社	杉並区	R5. 10. 17	R6. 6. 24	契約金額	¥411, 642, 000	¥407, 000, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
105	5055000152	杉並区特別養護老人ホーム上井草園及び併設2施設空調和設備改修その他工事	峯尾・梶原建設共同企業体	杉並区	R5. 10. 17	R6. 6. 24	契約金額	¥297, 418, 000	¥295, 900, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。 工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
106	5055000156	杉並区立高井戸小学校増築給排水衛生空調設備その他工事	株式会社東京水質管理センター	杉並区	R5. 10. 17	R6. 6. 24	契約金額	¥78, 696, 200	¥77, 550, 000	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
107	5055000161	杉並区立高井戸小学校増築電気設備その他工事	サンヨー興産株式会社	杉並区	R5. 10. 17	R6. 6. 24	契約金額	¥49, 237, 100	¥48, 054, 556	営繕課	財務局工事積算標準単価表【週休2日単価】(令和6年4月1日付)適用のため契約金額の変更を行う。
108	5065000071	桃井児童館外 1 施設南側パラペット改修その他工事	建和建設株式会社	杉並区	R6. 5. 21	R6. 6. 27	仕様内容 契約金額	¥3, 677, 300	¥3, 146, 000	営繕課	本工事で汚水槽へ清掃に入った際、北側二重壁内の湧水が直下に落ちていないことが判明し、二重壁内の水位が高くなっていることも想定できることから、直下の汚水槽に直接排水できるよう設計変更を行う。
109	566000072	住民情報系ノートPCの賃貸借（令和6年度導入）（長期継続契約）	NTT・TCリース株式会社	港区	R6. 6. 7	R6. 6. 28	仕様内容 契約金額	¥2, 996, 631	¥2, 366, 661	情報管理課	職員数の増加や契約時に予定が無かった臨時事業の実施等に伴い、端末を追加して調達する必要が生じたため。
110	5063000331	住民情報系ネットワーク運用保守業務委託	日本電気株式会社	港区	R6. 4. 1	R6. 7. 1	仕様内容	¥20, 899, 516	¥20, 899, 516	情報管理課	一部機器の保守を延長するほか、履行場所の住所移転情報を反映する等のため。
111	5063001081	「女子美術大学とのデザインに係る連携協働に関する協定」に基づくポスターデザイン制作委託	学校法人女子美術大学	杉並区	R6. 4. 1	R6. 7. 1	仕様内容 契約金額	¥792, 000	¥616, 000	企画課	制作依頼件数を7件から9件に変更するため。
112	5063500021～ 5063500027	杉並区要支援家庭産後ケア事業委託（基本契約）	杏林大医学部付属杉並病院 外6事業者	杉並区 ほか	R6. 4. 1	R6. 7. 1	単価合計	¥292, 350	¥274, 850	子ども家庭支援課	要支援家庭産後ケア事業者の支援力の確保のため単価を増額する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
113	5063001130	広島平和学習中学生派遣事業に伴う 旅行業務実施委託	京王観光株式会社 東京第2支店	新宿区	R6. 6. 17	R6. 7. 4	仕様内容 契約金額	¥3,108,170	¥3,120,570	管理課	派遣予定の区長及び秘書の派遣日程を短縮 する必要が生じたため、仕様及び契約金額を 変更する。
114	5062000020	桃井第三小学校 長寿命化改修に伴 うランドセルロッカー外の購入	株式会社コージー	杉並区	R6. 6. 25	R6. 7. 5	仕様内容	¥7,488,800	¥7,488,800	庶務課	現場実測により、寸法に変更が生じたため。
115	5055000356	路面改良工事（R2006）（ゼロ 債務負担工事）	興亜土木株式会社	杉並区	R6. 3. 1	R6. 7. 12	仕様内容 契約金額	¥51,059,800	¥49,117,200	土木計画 課	現地踏査、企業調整、所管警察との調整の結 果により、工種追加及び数量変更を行う。
116	5064000009	庁有車（起震車）の修理	飛鳥特装株式会社	相模原市 緑区	R6. 4. 2	R6. 7. 12	契約金額	¥8,085,000	¥11,000,000	経理課	車両の修理を進める中で、想定よりも損傷が 少ない箇所が判明したため、不要となった部 品交換や修理の費用について減額を行う。
117	5063001167	令和6年度高齢者インフルエンザ・ 新型コロナウイルス予防接種予診票 等印刷及び封入封緘等委託（単価契 約）	株式会社TLP	板橋区	R6. 7. 5	R6. 7. 16	仕様内容 履行期間 単価合計	¥13,654,564	¥13,654,564	保健予防 課	新型コロナウイルス予防接種の接種期間が延 長されたため、履行期間、印刷予定数量、印 刷仕様、単価内訳を変更する。
118	5061000011	Microsoft365ライセン スの購入	株式会社大塚商会 LA事業部公共グ ループ	千代田区	R6. 4. 1	R6. 7. 19	契約金額 仕様内容	¥11,115,948	¥10,463,296	情報管理 課	職員数の増加や臨時事業の実施等に伴い、P Cの追加が必要となったことにより納入場所納入 期限、基本インストールソフトウェアライセンスに ついて追加調達する必要がMicrosoft365 ライセンスの購入生じたため。
119	5065000099	善福寺川河川環境改善工事（その 1）	有限会社福浦組	杉並区	R6. 6. 10	R6. 7. 26	仕様内容 契約金額	¥4,922,500	¥4,609,000	杉並土木 事務所	現地踏査の結果、土砂が設計数量より多く堆 積していたことによる河床整正工の数量増加。 また、住民からの要望により、水草刈工及び水 草抜根工の追加を行うため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
120	5063000525	高円寺車庫脱臭装置及び自動制御装置保守点検業務委託	アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー東京本店	品川区	R6. 4. 1	R6. 7. 26	契約金額 仕様内容	¥10,300,400	¥10,973,600	杉並清掃 事務所	定期交換部品の一部が供給困難となったため。
121	5065000032	旧弓ヶ浜学園低圧化工事	三星電機株式会社	静岡県 下田市	R6. 4. 17	R6. 7. 29	仕様内容 履行期間 契約金額	¥1,237,678	¥759,000	経理課	①工事に必要な国の許可に当初想定より期間を要したため。②現場精査及び電力会社への申請手続き等の結果、当初想定していなかった作業及び費用が発生したため。
122	5063000042	西田小学校外 1 3 施設電気設備保安保守点検業務委託	アーク電気保安管理株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 7. 30	仕様内容	¥3,694,680	¥3,694,680	学校整備 課	高井戸小学校の増築工事工期延長に伴い、工事完了後に点検を開始をする設備の点検開始時期が後ろ倒しとなることが判明した。点検期間及び今年度中の太陽光設備の追加設置がなくなったため仕様を変更する。
123	5063000353	杉並第六小学校外 2 校機械警備業務委託	セントラル警備保障株式会社	新宿区	R6. 4. 1	R6. 7. 30	仕様内容 契約金額	¥2,052,600	¥2,151,600	学校整備 課	高井戸小学校の増築棟建築工事の工期延長に伴い、高井戸小学校増築棟の機械警備機器設置時期及び警備期間を変更するため、仕様を変更し契約金額を減額する。
124	5033000708	済美教育センター機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セノン東京システム支社	千代田区	R3. 4. 1	R6. 7. 31	履行期間 契約金額 仕様内容	¥281,160	¥843,480	済美教育 センター	対象施設の増改築工事の開始により、施設管理の実施が、当課から工事施工会社に移るため。
125	5063000596	短期集中予防サービス（運動器機能向上プログラム）業務委託（単価契約）	株式会社ジャパンスポーツ	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 1	消費税 契約金額	¥24,697,520	¥27,167,272	高齢者在 宅支援課	当初消費税を含めた金額で契約締結をしたが、消費税施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき、本来非課税で契約すべき案件であることが判明し、消費税区分を変更する必要が生じたため。なお、消費税の返還に関しては別に定める。
126	5063000068	済美教育センター電気設備保守点検業務委託	株式会社荻窪電気管理事務所	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 1	仕様内容 契約金額	¥470,360	¥756,360	済美教育 センター	電気設備工事始期の変更に伴い、予定していた工事中の点検が、令和6年6月1日から令和6年9月30日まで不要となったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
127	5063000678	短期集中予防サービス（生活行為向上プログラム）業務委託（単価契約）	社会福祉法人正吉福祉会	稲城市	R6. 4. 1	R6. 8. 1	消費税 契約金額	¥13, 198, 982	¥14, 518, 880	高齢者在 宅支援課	当初消費税を含めた金額で契約締結をしたが、消費税施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき、本来非課税で契約すべき案件であることが判明し、消費税区分を変更する必要が生じたため。なお、上記変更内容は令和6年4月1日より適用されるものとする。
128	5063000947	W i - F i 環境構築業務委託（放課後居場所事業 1 7 施設＋学童クラブ 2 7 施設）	アイテック阪急阪神株式会社東京支社	港区	R6. 4. 1	R6. 8. 1	仕様内容	¥6, 520, 536	¥6, 520, 536	児童青少年課	区側の事由により、設置工事の時期が遅れたため。また、Wi-Fiの設置部屋が変更となったため。Wi-Fiの利用状況を踏まえ、設置する学童クラブが変更となったため。
129	5063001185	高南中学校ほか8施設における水銀及び水銀使用製品の運搬処理業務委託	大興運輸倉庫株式会社	江東区	R6. 7. 2	R6. 8. 2	契約金額 仕様内容	¥1, 469, 105	¥1, 470, 590	庶務課	水銀製品の運搬処理数量に変更が生じたため。
130	5064000022	中央図書館電動式移動棚の修理	株式会社文祥堂	中央区	R6. 6. 10	R6. 8. 9	契約金額 仕様内容	¥21, 974, 590	¥22, 863, 610	中央図書館	電動棚改修作業に伴い現場精査を行ったところ、一部の装置について部品交換等が不要であることが判明したため。
131	5065000007	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その4	山内建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 14	単価合計 仕様内容	¥29, 700, 000	¥29, 700, 000	狭あい道路整備課	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
132	5065000011	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その8	諫早建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 14	単価合計 仕様内容	¥29, 700, 000	¥29, 700, 000	営繕課	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
133	5065000012	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その9	株式会社三法	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 14	単価合計 仕様内容	¥29, 700, 000	¥29, 700, 000	営繕課	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
134	5065000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）重点その1	有限会社福浦組	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 14	単価合計 仕様内容	¥29,700,000	¥29,700,000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
135	5066000058	令和6年度杉並区・名寄市子ども交流会及び杉並区・東吾妻町子ども交流会事業実施に伴うバスの借上げ	東京ヤサカ観光バス株式会社	北区	R6. 5. 31	R6. 8. 16	仕様内容	¥1,352,936	¥1,352,936	児童青少年課	当初3泊4日の予定で準備を進めていたが、東吾妻町より職員の体制が整わないとの申し出があり、急遽2泊3日に変更したため。
136	5045000020	国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事	株式会社竹中工務店東京本店	杉並区	R6. 10. 31	R6. 8. 20	仕様内容 契約金額	¥1,016,169,000	¥976,063,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更請求があったほか、建物の復原工事を進める中で詳細な調査を行った結果、復原年代に戻すための補修工事等の工事内容や数量の変更が確定した為。
137	5063000091	公共基準点管理・保全業務	都市再生調査事業協同組合	杉並区	R6. 4. 19	R6. 8. 20	履行期間	¥5,266,800	¥5,266,800	土木管理課	現地踏査により、当初改測対象としていた公共基準点の一部がないことが判明し、改測対象を変更する必要があるが生じた。これに伴い、業務計画の変更や公共基準点の改測に伴う法的手続きに時間を要するため。
138	50630000512	SWITCHPC及び住民情報系PC保守業務委託	リコージャパン株式会社公共事業部第四営業部	港区	R6. 4. 1	R6. 8. 21	契約金額 仕様内容	¥32,466,852	¥32,185,802	情報管理課	令和6年度途中で調達した住民情報系端末を、他端末と一体で保守を行えるよう、保守対象に含める必要があるため。また、履行場所や端末情報を改める必要があるため。
139	5062000014	区立小・中学校 長寿命化改修に伴う黒板外の購入	有限会社土佐屋	杉並区	R6. 6. 17	R6. 8. 23	納入期限 仕様内容	¥12,430,000	¥12,430,000	庶務課	長寿命化改修工事の工期区分変更に伴い、納品・設置等の履行ができないため。
140	5063001085	方南一丁目地区防災まちづくり検討等支援業務委託（令和6年度）	株式会社都市環境研究所	文京区	R6. 5. 13	R6. 8. 23	仕様内容	¥8,184,000	¥8,184,000	市街地整備課	道路整備について、より丁寧な合意形成を図る必要性が生じたため、沿道の地権者等に戸別訪問をする。また、戸別訪問による合意形成の結果を踏まえ、整備計画・事業計画等を2か年に渡り作成することとなったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
141	5065000001	道路維持補修工事（単価契約）北1	平山建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 23	単価合計 仕様内容	¥35,195,393	¥34,368,393	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
142	5065000002	道路維持補修工事（単価契約）北2	マルト建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 23	単価合計 仕様内容	¥21,180,000	¥21,180,000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
143	5065000003	道路維持補修工事（単価契約）北3	株式会社大英	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 23	単価合計 仕様内容	¥35,767,187	¥34,845,941	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
144	5065000004	道路維持補修工事（単価契約）南1	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 23	単価合計 仕様内容	¥29,600,169	¥29,600,169	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
145	5065000005	道路維持補修工事（単価契約）南2	東邦建設株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 23	単価合計 仕様内容	¥24,970,000	¥24,970,000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
146	5064000028	旧ゆめの樹保育園たかいどにし原状 復旧修繕	株式会社エイワ建設	杉並区	R6. 6. 28	R6. 8. 26	仕様内容 契約金額	¥12,606,000	¥12,075,800	保育課	床板の撤去作業により、床板の下に敷かれていた床材が想定以上に破損や汚損していることが判明した。これにより当初予定していた。当該床材の補修を撤去にする等、作業内容の変更をする必要が生じたため。
147	5065000017	交通安全施設補修工事（単価契約） 1	株式会社アルファ企業	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 26	単価合計 仕様内容	¥22,169,400	¥22,169,400	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
148	5063001193	神明中学校仮設校舎設置に伴う校具運搬、廃棄物の収集運搬及び廃棄物処分等委託	杉並輸送事業協同組合	杉並区	R6. 6. 20	R6. 8. 26	仕様内容 契約金額	¥15,730,220	¥11,159,500	学校整備課	神明中学校の仮設校舎設置に伴う廃棄物の収集運搬及び廃棄物処分作業において、当初想定していた廃棄量を上回ったため、仕様を変更し契約金額を増額する。
149	5055000369	路面改良工事（R2004）（ゼロ債務負担工事）	興亜土木株式会社	杉並区	R6. 3. 18	R6. 8. 27	仕様内容 契約金額	¥41,368,000	¥41,690,000	土木計画課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
150	5043001168	国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事に伴う工事監理業務委託	株式会社文化財保存計画協会	千代田区	R4. 6. 10	R6. 8. 28	仕様内容 契約金額	¥58,674,000	¥54,967,000	営繕課	既存建物の解体や現場掘削等により、遺構の保護や構造補強が追加が必要になることが判明し、構造補強方法の変更に伴い、構造補強の再設計及び構造再計算等が必要になったため。
151	5065000117	上井草運動場野球場C面天井ネット改修工事	株式会社ミカドスポーツ	杉並区	R6. 7. 1	R6. 8. 29	仕様内容 契約金額	¥6,977,300	¥6,655,000	営繕課	工事着手後、野球場C面のウィンチが1か所劣化して破損していることが確認され、取替が必要ため増額の設計変更を行う。
152	5065000111	杉並第七小学校校図工室外3室改修建築その他工事	株式会社エイワ建設	杉並区	R6. 6. 24	R6. 8. 30	契約金額 仕様内容	¥28,638,500	¥27,978,500	営繕課	本工事において、2階視聴覚室の床フローリングブロックを撤去した際、下地モルタルが脆弱しており、撤去及び復旧範囲を拡大する必要があること等により設計変更を行う。
153	5065001274	（仮称）デザイン会議運営支援業務委託	株式会社計画技術研究所	新宿区	R6. 8. 29	R6. 8. 30	仕様内容	¥17,952,000	¥17,952,000	市街地整備課	高円寺地域第1回（仮称）デザイン会議の開催予定日が荒天予報のため、開催日を延期する。
154	5063000151	杉並第九小学校外13施設機械設備保守点検業務委託	峯尾機工株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 30	仕様内容 契約金額	¥9,134,400	¥9,570,000	学校整備課	神明中学校の解体工事に伴い、令和6年9月以降の点検等が不要となったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
155	5063000154	高井戸小学校外 6 施設機械設備保守 点検業務委託	有限会社第一総合 サービス杉並支店	杉並区	R6. 4. 1	R6. 8. 30	仕様内容 契約金額	¥8, 046, 940	¥8, 085, 000	学校整備 課	高井戸小学校増築工事の工期延長に伴い、 高井戸小学校増築棟の空調機等の点検及び 清掃の一部、高井戸小学童クラブの空調機等 の点検及び清掃が不要となったため、仕様を 変更し契約金額を減額する。
156	5063000277	杉並第三小学校外 4 1 校機械警備業 務委託	セコム株式会社	渋谷区	R6. 4. 1	R6. 8. 30	仕様内容 契約金額	¥24, 587, 970	¥24, 625, 920	学校整備 課	神明中学校校舎解体工事の解体引渡し時期 が変更になったため、神明中学校の機械警備 終了時期について仕様を変更し、契約金額を 減額する。
157	5036000066	杉並区第九小学校外 1 2 校体育館空 調機賃貸借（長期継続契約）	三井住友ファイナ ンス＆リース株式 会社	千代田区	R3. 7. 15	R6. 8. 31	仕様内容 契約金額	令和3年10月～11月月 額¥1, 603, 030 令和3年12月～令和4 年1月月額¥519, 134 令和4年2月～3月月額 ¥519, 123 令和4年4月～令和6年 8月月額¥880, 429 令和6年9月～令和9年 8月月額¥812, 702 令和9年9月¥812, 954	令和3年10月～11月月 額¥1, 603, 030 令和3年12月～令和4年 1月月額¥519, 134 令和4年2月～3月月額 ¥519, 123 令和4年4月～令和9年8 月月額¥880, 429 令和9年9月¥880, 701	学校整備 課	神明中学校の改築に伴い、神明中学校分の 体育館空調機の賃貸借期間を、令和9年9月 30日から令和6年8月31日へと短縮することか ら、令和6年9月以降の神明中学校の月額分 を減額する必要があるため。
158	5066000050	区立学校液晶ディスプレイ型電子黒 板システム賃貸借（令和6年導入） （長期継続契約）	三菱ＨＣキャピタ ル株式会社	千代田区	R6. 5. 28	R6. 9. 1	仕様内容	¥100, 854, 600	¥100, 854, 600	庶務課	支払方法の最終支払い年に変更が生じたた め。
159	5066000076	教員タブレットＰＣシステムの賃貸 借（令和2年導入）（再リース）	株式会社ＪＥＣＣ	千代田区	R6. 7. 9	R6. 9. 1	仕様内容 契約金額	¥12, 227, 600	¥12, 142, 900	庶務課	当初再リース不要となる想定であった書画カメ ラ、電子黒板機能付プロジェクターについて、 電子黒板を導入していない特別教室で転用す ることにより再リースが必要となったため、仕 様を変更し契約金額を増額する。
160	5055000373	路面改良工事（Ｒ１００３）（ゼロ 債務負担工事）	株式会社ディー工 房	杉並区	R6. 3. 28	R6. 9. 2	仕様内容 契約金額	¥59, 279, 000	¥52, 567, 900	土木計画 課	所管警察との協議により交通誘導警備員の数 量を変更するほか、現地調査の結果により工 種や数量を変更するため。
161	5064000025	保育室荻窪第四原状復旧修繕	建和建設株式会社	杉並区	R6. 6. 20	R6. 9. 2	仕様内容 契約金額	¥13, 530, 000	¥13, 200, 000	保育課	解体を進め玄関部分の床を剥がしたところ、竣 工図にないコンクリート打設による嵩上げの存 在が判明し、当該箇所の撤去処分等の追加作 業が必要となったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
162	5043001365	(仮称) 高円寺図書館等複合施設建設 工事に伴う工事監理業務委託	株式会社佐藤総合 計画	墨田区	R4. 10. 20	R6. 9. 3	仕様内容 履行期間	¥61, 050, 000	¥61, 050, 000	営繕課	「(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設 建築工事」の工期変更等に伴い、本委託に おいても影響があるため、工期を変更する。
163	5045000137	(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複 合施設建設建築工事	目時・興信・大島 建設共同企業体	杉並区	R4. 10. 20	R6. 9. 3	工期	¥2, 395, 569, 000	¥2, 395, 569, 000	営繕課	猛暑の影響を受け、熱中症対策を行ったこと、 梅雨時期の天候不良により作業工程に影響が 発生したことにより、本工事の工程の見直しに よる段取り変更が生じたため、工期の変更を 行う。
164	5045000138	(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複 合施設建設電気設備工事	米新・東九建設共 同企業体	杉並区	R4. 10. 20	R6. 9. 3	工期	¥264, 209, 000	¥264, 209, 000	営繕課	「(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設 建築工事」の工期変更に伴い、本工事にお いても影響があるため工期を変更する。
165	5045000139	(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複 合施設建設給排水衛生設備工事	セントラルファシ リティーズ株式会 社	杉並区	R4. 10. 20	R6. 9. 3	工期	¥185, 020, 000	¥185, 020, 000	営繕課	「(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設 建築工事」の工期変更に伴い、本工事にお いても影響があるため工期を変更する。
166	5045000211	(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複 合施設建設空調和設備工事	ミナト・ユウダイ 建設共同企業体	杉並区	R4. 12. 7	R6. 9. 3	工期	¥276, 540, 000	¥276, 540, 000	営繕課	「(仮称) 杉並区立高円寺図書館等複合施設建設 建築工事」の工期変更に伴い、本工事にお いても影響があるため工期を変更する。
167	5065000150	ユニファーいわびつデッキ改修工事	池原工業株式会社	群馬県 東吾妻町	R6. 7. 26	R6. 9. 6	仕様内容 契約金額 履行期間	¥10, 737, 100	¥9, 900, 000	営繕課	工事着手後、既存デッキを撤去したところ、塗 装を予定した東屋の柱脚が腐食・欠損が確認 されたため、補修を行う。
168	5065000113	杉並第七小学校図工室外3室改修給 排水衛生空調和設備工事	田中興産株式会社	杉並区	R6. 6. 24	R6. 9. 9	仕様内容 契約金額	¥16, 078, 700	¥1, 656, 600	営繕課	2階図工室の新設排水管を施工するにあた り、既設空調機の冷媒管の一部撤去・新設を 見込んでいたが、その作業を行わずに新設排 水管の施工が出来ることが判明したため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
169	5055000368	路面改良工事（R2012、R2023）（ゼロ債務負担工事）	株式会社街路	杉並区	R6. 3. 19	R6. 9. 10	仕様内容 契約金額 工期	¥66, 097, 900	¥65, 083, 700	土木計画課	①現場精査の結果、工種および数量に変更があったため。②事前の監督員調整、所管警察との協議により、交通誘導員の数量を変更するため。③請負者より工期短縮の請求があったため。
170	5064000004	本庁舎副電気室高圧ケーブル交換修理	米山電気工業株式会社	杉並区	R6. 5. 13	R6. 9. 12	履行期間 仕様内容	¥4, 917, 000	¥4, 917, 000	経理課	修理は停電時に作業する必要があるため本庁舎の全館停電日に作業を予定していたが、国政選挙の日程と被る可能性が発生し、これにより全館停電日を変更することとしたため、履行期限を延長する。
171	5064000035	本庁舎受変電設備制御電源装置交換修理	株式会社白川電機製作所	目黒区	R6. 6. 13	R6. 9. 12	履行期間	¥726, 000	¥726, 000	経理課	修理は停電時に作業する必要があるため本庁舎の全館停電日に作業を予定していたが、国政選挙の日程と被る可能性が発生し、これにより全館停電日を変更することとしたため、履行期限を延長する。
172	5063000006	流れ等保守管理委託（単価契約）	株式会社研水社	大田区	R6. 4. 1	R6. 9. 12	単価合計	¥53, 282, 790	¥53, 282, 790	みどり公園課	公園の流れ施設で故障等が発生し、現工種では対応できないため、工種を追加する。
173	5065000073	泉南中学校照明設備改修その他工事（第一期）	エレスト株式会社	杉並区	R6. 5. 30	R6. 9. 13	仕様内容 契約金額	¥6, 671, 500	¥6, 378, 900	営繕課	工事着手後、当初想定できなかった天井裏配管等の支持が施されてなかったことや配線方法の変更が発生したことにより、配管等の固定及び配管を新設する工事等を行うため。
174	5063000146	杉並清掃事務所外13施設機械設備保守点検業務委託	峯尾機工株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 9. 19	契約金額 仕様内容	¥2, 526, 480	¥2, 530, 000	高齢者施策課	ゆうゆう天沼館の閉館に伴い、9月に実施する当該施設の機械設備保守点検が不要となったため。
175	5063000327	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 9. 20	単価合計 仕様内容	¥14, 091, 000	¥14, 091, 000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
176	5065000087	泉南中学校内装改修その他工事（第一期）	株式会社矢島工務店	杉並区	R6. 6. 19	R6. 9. 24	仕様内容 契約金額	¥89, 472, 900	¥87, 230, 000	営繕課	本工事において、アスベスト検体採取を実施した結果、内装材にアスベストが含有されていることが判明し、撤去及び処分等が必要となったことにより設計変更を行う。
177	5063001162	校庭遊器具等保守点検業務委託	日都産業株式会社	杉並区	R6. 7. 4	R6. 9. 24	契約金額 仕様内容	¥2, 335, 436	¥2, 365, 000	学校整備課	神明中学校の改築工事に伴い、校庭遊器具が撤去されたことから、神明中学校の校庭遊器具の点検が不要となったため、仕様を変更し契約金額を減額する。
178	5063001289	住民情報系システム標準化に係るネットワーク構築運用及びガバメントクラウド統合運用管理業務委託	日本電子計算株式会社	千代田区	R6. 8. 26	R6. 9. 25	契約金額	¥33, 387, 200	¥43, 740, 400	情報管理課	契約後、事業者と設計に係る協議を行った結果、仕様書に定義した要件に抵触しない範囲で構築作業の内容や回線利用期間の見直しを行うことで、より効率的な執行が可能となったため。
179	3811-1	杉並区緊急時対応計画作成等委託（基本契約）	社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会	新宿区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績（作成件数）の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
180	3811-10	杉並区緊急時対応計画作成等委託（基本契約）	スギコー株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績（作成件数）の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
181	3811-11	杉並区緊急時対応計画作成等委託（基本契約）	特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績（作成件数）の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
182	3811-12	杉並区緊急時対応計画作成等委託（基本契約）	一般社団法人エンカレッジ	中野区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績（作成件数）の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
183	3811-13	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	一般社団法人みんなのいえ	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施 策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注 見込み額を上回る見込みとなったため。
184	3811-14	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	三つ葉福祉サービ ス株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施 策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注 見込み額を上回る見込みとなったため。
185	3811-15	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	一般社団法人いち かわ総合相談研究 所	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施 策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注 見込み額を上回る見込みとなったため。
186	3811-16	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	一般社団法人まし ろ	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施 策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注 見込み額を上回る見込みとなったため。
187	3811-17	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	特定非営利活動法 人TRY福祉会	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施 策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注 見込み額を上回る見込みとなったため。
188	3811-2	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	社会福祉法人いた るセンター	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施 策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注 見込み額を上回る見込みとなったため。
189	3811-3	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	株式会社よりみち	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施 策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注 見込み額を上回る見込みとなったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
190	3811-4	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	特定非営利活動法人まどか	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
191	3811-5	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	ケアプロ在宅医療株式会社	中野区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
192	3811-6	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	社会福祉法人杉並希望の家	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
193	3811-7	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	社会福祉法人済美会	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
194	3811-8	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	株式会社キラキラステーション	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
195	3811-9	杉並区緊急時対応計画作成等委託 (基本契約)	株式会社Take Aim	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約担当者 発注見込額	¥792, 000	¥211, 200	障害者施策課	実績(作成件数)の増加に伴い、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
196	5063000892	杉並区障害者地域相談支援センター 「荻窪」運営委託	社会福祉法人めぐはうす	世田谷区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	仕様内容 契約金額	¥68, 125, 200	¥61, 932, 000	障害者施策課	当初の見積額に誤りがあったため、契約金額を変更する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
197	5063000893	杉並区障害者地域相談支援センター「高円寺」運営委託	社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会	新宿区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	契約金額 仕様内容	¥54, 590, 800	¥49, 628, 000	障害者施策課	当初の見積額に誤りがあったため、契約金額を変更する。
198	5063000894	杉並区障害者地域相談支援センター「高井戸」運営委託	社会福祉法人いたるセンター	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 1	仕様内容 契約金額	¥51, 078, 500	¥46, 435, 000	障害者施策課	当初の見積額に誤りがあったため、契約金額を変更する。
199	5066000059	児童・生徒用タブレットＰＣ等の賃貸借（令和６年度）（長期継続契約）	ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社	港区	R6. 6. 12	R6. 10. 1	契約金額 仕様内容	R6. 9月 月額 13, 113, 100 R6. 10月～R11. 8月 月額5, 655, 100	令和６年度 月額13, 113, 100	庶務課	東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金の交付額が確定し、東京都からNTT・TCリース株式会社に支払われることになったため、契約金額を減額する。
200	5065000057	高井戸中学校雨水流出抑制対策その他工事	株式会社ケイツー	杉並区	R6. 6. 6	R6. 10. 4	契約金額 仕様内容	¥81, 582, 600	¥79, 750, 000	営繕課	当学校から校庭の使用材料の変更要望があり協議した結果等により、仕様変更を行う必要が生じたため。
201	5065000029	旧阿佐谷南児童館解体工事	ゼクオス株式会社	千代田区	R6. 5. 28	R6. 10. 7	契約金額 仕様内容	¥93, 793, 700	¥81, 620, 000	営繕課	工事着手後、アスベスト(設備ダクト等)撤去及び処分の追加や、近隣対策の為の家屋調査及び交通誘導員増加を行ったため、必要な金額の変更を行う。
202	5065000200	狭あい道路交通安全施設補修工事その1	エイジェット企画株式会社	杉並区	R6. 9. 2	R6. 10. 7	契約金額	¥3, 925, 900	¥3, 198, 800	狭あい道路整備課	現地精査の結果、他企業による区画線の復旧済み箇所が確認されたため、区画線設置工の数量を変更する。また、狭あい道路事業箇所において、区画線等の未実施箇所について、復旧に必要な数量を追加する。
203	5061000001	「広報すぎなみ」外３点の印刷請負（単価契約）	あかつき印刷株式会社	渋谷区	R6. 4. 1	R6. 10. 10	単価合計	¥78, 593, 097	¥78, 593, 097	広報課	衆議院選挙に係る臨時号（４頁）及び杉並区総合計画等の修正に係る特集号（８頁）の発行が決定したため、対応する単価を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
204	5063000618	「広報すぎなみ」の新聞折込委託 (単価契約)	杉並区新聞販売同 業組合	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 10	単価合計	¥30, 060, 800	¥30, 060, 800	広報課	衆議院選挙に係る臨時号(4頁)の発行が決定 したため、対応する単価を追加する。
205	5063000196	「声の広報すぎなみ」の作成および 発送委託 (単価契約)	社会福祉法人視覚 障害者支援総合セ ンター	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 10	単価合計 仕様内容	¥3, 903, 400	¥3, 903, 400	広報課	衆議院選挙に係る臨時号(4頁)及び杉並区総 合計画等の修正に係る特集号(8頁)の発行が 決定したため、対応する単価を追加する。
206	5063000197	「広報すぎなみ」の点字翻訳および 発送委託 (単価契約)	社会福祉法人視覚 障害者支援総合セ ンター	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 10	単価合計 仕様内容	¥6, 412, 200	¥6, 412, 200	広報課	衆議院選挙に係る臨時号(4頁)及び杉並区総 合計画等の修正に係る特集号(8頁)の発行が 決定したため、対応する単価を追加する。
207	5063000617	広報すぎなみデザイン制作・編集業 務委託 (単価契約)	株式会社文化工房	港区	R6. 4. 1	R6. 10. 10	単価合計	¥35, 165, 900	¥35, 165, 900	広報課	衆議院選挙に係る臨時号(4頁)及び杉並区総 合計画等の修正に係る特集号(8頁)の発行が 決定したため、対応する単価を追加する。
208	5063000219	公共施設の樹木等維持管理委託 北 2 (単価契約)	有限会社彌生造園	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 11	単価合計	¥19, 233, 170	¥19, 233, 170	みどり公 園課	原契約工種では対応できない現場が発生した ため、必要な工種を追加する。
209	5065000047	歩行系通路維持補修工事 (単価契 約) 南 1	松島運輸株式会社	杉並区	R6. 5. 9	R6. 10. 15	単価合計 仕様内容	¥15, 300, 000	¥15, 300, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生した ため必要な工種を追加する。
210	5063001274	(仮称) デザイン会議運営支援業務 委託	株式会社計画技術 研究所	新宿区	R6. 8. 29	R6. 10. 17	契約金額 仕様内容	¥17, 743, 000	¥17, 952, 000	市街地整 備課	高円寺地域第1回(仮称)デザイン会議の開催 後、他地域も含めた今後の実施予定を精査し た結果、当初想定 of 会議と打合せ回数を変更 する必要があったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
211	5063000334	住民基本台帳ネットワークシステム 機器等保守業務委託	日本電気株式会社	港区	R6. 4. 1	R6. 10. 18	仕様内容 履行期間 契約金額	¥3,768,743	¥3,479,784	情報管理 課	当初予定していた機器更改が来年度に延期となり、現行機器の保守を引き続き行う必要があるため、履行期間を延長する。また、リース満了に伴い一部機器の入替を行うことから、対象機器を変更する。
212	5055000023	杉並区立中瀬中学校改築電気設備工 事	大光・協電建設共 同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 10. 21	契約金額	¥376,233,000	¥349,778,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規程により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
213	5055000028	杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生 設備工事	ヤコー・東水建設 共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 10. 21	契約金額	¥302,522,000	¥294,338,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規程により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
214	5055000029	杉並区立中瀬中学校改築空調和設 備工事	松本・若林建設共 同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R6. 10. 21	契約金額	¥455,972,000	¥437,657,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規程により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
215	5055000141	杉並区立中瀬中学校改築建築工事	渡辺・江州・矢 島・天心建設共同 企業体	杉並区	R5. 10. 17	R6. 10. 21	契約金額	¥3,873,034,000	¥3,795,451,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規程により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
216	5055000142	杉並区立富士見丘中学校改築建築工 事	白石・江州・国 際・目時建設共同 企業体	杉並区	R5. 10. 17	R6. 10. 21	契約金額	¥3,184,060,000	¥3,117,884,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため。
217	5055000156	杉並区立高井戸小学校増築給排水衛 生空調和設備その他工事	株式会社東京水質 管理センター	杉並区	R5. 10. 17	R6. 10. 21	契約金額	¥82,426,300	¥78,696,200	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったほか、建築工事の工期延長による第1回契約変更(令和6年3月21日付)の契約工期変更に伴い、契約金額の変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
218	5055000161	杉並区立高井戸小学校増築電気設備 その他工事	サンヨー興産株式 会社	杉並区	R5. 10. 17	R6. 10. 21	契約金額 仕様内容	¥59, 048, 000	¥49, 237, 100	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、 請負者から契約金額の変更請求があった分の 変更及び、地中障害撤去等による工事費及び 工期変更に伴う経費の変更を行う。
219	5065000093	狭あい道路拡幅整備工事（単価契 約）その１１	S－ROAD株式 会社	杉並区	R6. 6. 10	R6. 10. 21	単価合計 仕様内容	¥29, 700, 000	¥29, 700, 000	狭あい道 路整備課	原契約工種では対応できない現場が発生した ため、必要な工種を追加する。
220	5065000095	狭あい道路拡幅整備工事（単価契 約）その１３	株式会社早房	杉並区	R6. 6. 10	R6. 10. 21	単価合計 仕様内容	¥29, 700, 000	¥29, 700, 000	狭あい道 路整備課	原契約工種では対応できない現場が発生した ため、必要な工種を追加する。
221	5065000133	道路維持補修工事（単価契約）南３	国際建設株式会社 東京支社	杉並区	R6. 7. 16	R6. 10. 21	単価合計 仕様内容	¥24, 970, 000	¥24, 970, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生した ため必要な工種を追加する。
222	5065000134	道路維持補修工事（単価契約）南４	マルト建設株式会 社	杉並区	R6. 7. 16	R6. 10. 21	単価合計 仕様内容	¥24, 970, 000	¥24, 970, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生した ため必要な工種を追加する。
223	5065000135	道路維持補修工事（単価契約）南４	平山建設株式会社	杉並区	R6. 7. 16	R6. 10. 21	単価合計 仕様内容	¥21, 180, 000	¥21, 180, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生した ため必要な工種を追加する。
224	5065000136	道路維持補修工事（単価契約）北５	秋葉建設工業株式 会社	杉並区	R6. 7. 16	R6. 10. 21	単価合計 仕様内容	¥21, 180, 000	¥21, 180, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生した ため、必要な工種を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
225	5065000137	道路維持補修工事（単価契約）北6	株式会社大英	杉並区	R6. 7. 16	R6. 10. 21	仕様内容 単価合計	¥21, 180, 000	¥21, 180, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生した ため必要な工種を追加する。
226	5063000100	区立学校における看護師の人材派遣 （単価契約）	株式会社ナイチン ゲール	渋谷区	R6. 4. 1	R6. 10. 21	仕様内容	¥33, 371, 030	¥33, 371, 030	特別支援 教育課	医療的ケアが必要な児童・生徒の転入及び転 出に伴い、派遣場所及び対象人数を変更す る。なお、発注見込額の変更はない。
227	5063000564	除草請負 北2（単価契約）	協和産業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 10. 22	履行期間	¥19, 893, 808	¥19, 893, 808	みどり公 園課	暑さが続いたことにより雑草の生育が著しく、 当初の履行期限以降も除草を行う必要が生じ たため、履行期限を延長する。
228	5065000058	高井戸中学校内装改修その他工事 （第三期）	松木建設株式会社	杉並区	R6. 6. 6	R6. 10. 23	契約金額 仕様内容	¥142, 824, 000	¥140, 800, 000	営繕課	「東京都建築安全条例」及び「高齢者、障害者 等の移動等の円滑化の促進に関する法律」等 の規程により、避難経路を確保するための出 入口やスロープに手摺りの設置等を行う必要 が生じたため。
229	5045000137	（仮称）杉並区立高円寺図書館等複 合施設建設建築工事	目時・興信・大島 建設共同企業体	杉並区	R4. 10. 20	R6. 10. 24	契約金額 仕様内容	¥2, 462, 482, 000	¥2, 395, 569, 000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、 請負者より契約金額の変更請求があった分の 変更及び地中障害物撤去等による工事費の 変更を行う。
230	5065000176	生活道路安全対策工事	三和工営株式会社	杉並区	R6. 8. 5	R6. 10. 24	契約金額 仕様内容	¥14, 632, 200	¥14, 670, 260	杉並土木 事務所	地元要望及び警察の協議により、一部の薄層 カラー舗装工を夜間から昼間に変更するほ か、交通警備員の数量を変更する。また、一 部の薄層カラー舗装工の施工箇所、企業者の 工事があったため数量を変更する。
231	5063000459	杉並区緊急メール配信システム運用 委託（保育課）	バイザー株式会社	名古屋市中村区	R6. 4. 1	R6. 10. 25	仕様内容	¥1, 837, 000	¥1, 837, 000	保育課	現在の緊急メール配信システムは令和7年3 月末でサービスの提供が終了となり、専用ア プリへ移行される。令和7年度以降のシステム 導入の参考とするために専用アプリの試用期 間を設ける。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
232	5055000231	(仮称) 杉並第八小学校跡地公園整備工事	東武・バン建設共同企業体	杉並区	R5. 12. 7	R6. 10. 29	契約金額	¥408, 969, 000	¥403, 700, 000	みどり公園課	工事請負契約条項第26条第6項に基づき、令和6年3月から適用するインフレスライドの運用により請負者から申し出があったため。
233	5062000030	桃井第五小学校 給食室改修に伴う厨房機器の購入	株式会社梅屋杉並支店	杉並区	R6. 8. 1	R6. 11. 1	納入期限	¥33, 874, 500	¥33, 874, 500	庶務課	給食室改修工事の工期遅延に伴い、履行期限内での履行が不可能となったため、納入期限を変更する。
234	5063000106	郷土博物館外 1 4 施設機械設備保守点検業務委託	協和産業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 11. 1	契約金額 仕様内容	¥4, 876, 850	¥4, 917, 000	生涯学習推進課	旧堀ノ内松ノ木会議室について、改修工事を行うにあたり、期間中の設備保守点検等が不要となるため、当該施設の履行期間及び設備保守点検項目表を変更する。
235	5043000529	井草地域区民センターほか 5 所のトイレ衛生器具保守業務委託（長期継続契約）	日本カルミック株式会社	千代田区	R4. 4. 1	R6. 11. 1	契約金額 仕様内容	年額¥1, 571, 468	年額¥1, 673, 980	地域課	荻窪地域区民センターが大規模改修のため令和6年10月31日をもって休館となることに伴い、荻窪地域区民センターにおける業務の委託期間を変更するため。
236	5053001003	杉並保健所及び杉並区立保健医療センター等機械設備等保守点検業務委託（長期継続契約）	アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー東京本店	品川区	R5. 4. 1	R6. 11. 1	契約金額 仕様内容	令和 6 年度年額 ¥21, 537, 560	令和 6 年度年額 ¥21, 764, 600	健康推進課	令和6年度に実施する空調機器入替に伴い、令和6年度の保守点検項目、保守点検回数、及び保守点検費用が変更となるため。
237	5063000131	公衆喫煙場所清掃業務請負	協和産業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 11. 1	契約金額 仕様内容	¥12, 004, 960	¥12, 100, 000	環境課	JR荻窪南口喫煙場所の改修工事に伴い清掃休止期間が発生したため、契約変更を行う。
238	5065000149	荻窪駅南側ゾーン 3 0 プラス整備工事	株式会社アルファ企業	杉並区	R6. 7. 18	R6. 11. 6	仕様内容 契約金額	¥24, 195, 380	¥23, 604, 900	土木計画課	概算数量発注方式のため、現場精査及び所轄警察との協議により、区画線工の数量並びに交通誘導員の数量変更を行う。 また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
239	5063001347	道路測量委託（その２）	大和測量設計株式会社	杉並区	R6. 10. 24	R6. 11. 8	契約金額 履行期間 仕様内容	¥6, 078, 600	¥5, 533, 000	土木計画課	7R1008の工事予定範囲を変更する必要があるため、数量をする。これに伴い、工期を変更する。
240	5065000101	河川維持工事（単価契約）その１	山内建設株式会社	杉並区	R5. 6. 13	R6. 11. 11	仕様内容 契約金額	¥14, 000, 000	¥14, 000, 000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
241	5065000147	道路路面標示改修工事	三和工営株式会社	杉並区	R6. 7. 22	R6. 11. 12	契約金額 仕様内容	¥25, 322, 000	¥26, 109, 600	杉並土木事務所	施工計画時、事前の警察協議結果等により交通誘導警備員の数量に設計との差異が生じたことや、施工に伴い、企業工事や建築に伴う引込管工事により施工できない箇所が発生したため、当該計画していた延長を変更する。
242	5063000636	現金輸送業務委託	N X キャッシュ・ロジスティクス株式会社	江東区	R6. 4. 1	R6. 11. 20	仕様内容	¥1, 425, 600	¥1, 425, 600	杉並福祉事務所	受給者の利便性を鑑み、当初予定していた現金輸送日の一部を変更する必要があるため。なお、契約金額の変更はないものとする。
243	5065000048	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北１	有限会社福浦組	杉並区	R6. 5. 9	R6. 11. 22	単価合計 仕様内容	¥8, 068, 979	¥7, 300, 000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
244	5065000049	荻外荘公園防犯設備設置及び改修工事	セコム株式会社	渋谷区	R6. 4. 1	R6. 11. 22	契約金額 仕様内容	¥11, 218, 460	¥11, 000, 000	みどり公園課	観覧者用トイレ、事務室内を警戒するため廊下２及び事務室にも防犯カメラを追加設置する。
245	5065000226	自転車通行空間整備工事	エイジェット企画株式会社	杉並区	R6. 10. 2	R6. 11. 22	契約金額 仕様内容	¥45, 915, 100	¥46, 468, 730	杉並土木事務所	現地精査の結果、自転車ナビマーク設置工及び自転車ナビライン標示工の数量を変更する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
246	5065000060	旧職員会館解体工事	ゼクオス株式会社	千代田区	R6. 6. 6	R6. 11. 25	履行期間	¥77, 000, 000	¥77, 000, 000	営繕課	地下構造物撤去範囲の地中から、当初想定していなかった地中障害物が発生した。当該地中障害物の撤去作業期間を加えた工事の工程見直しによる段取り変更のため、工期の変更を行う。
247	5033001097	健診業務管理システム運営業務委託 (長期継続契約)	日本コンピューター株式会社東京営業所	さいたま市大宮区	R3. 7. 14	R6. 11. 25	履行期間 契約金額	令和 6 年度年額 ¥792, 000	令和 6 年度年額 ¥726, 000	高齢者在 宅支援課	当初は「もの忘れ予防検診」の実施が令和7年1月末、システムの利用は令和7年2月末までの予定であったが、方針が変更となり、令和7年2月以降も「もの忘れ予防検診」を実施することになった。 それに伴い、3月以降もシステムを利用するため。
248	5063000130	杉並第十小学校温水プール清掃業務 請負	ジェイ・ビー・シーサービス株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 11. 25	仕様内容	¥15, 180, 000	¥15, 180, 000	スポーツ 振興課	11月から12月までの間に施設の塗装補修を行うため、一部の業務について塗装補修前に実施することとし、実施期間を変更する。
249	5065000174	清水いこいの森一部返還工事	株式会社バン	杉並区	R6. 8. 5	R6. 11. 27	工期	¥8, 470, 000	¥8, 470, 000	みどり公 園課	工事区域内において、擁壁の設置位置が確定しないため擁壁の工事に着手できないこと及びそれに伴う職人の再手配が難しい状況等により、工程に遅れが生じたことから、工期を令和7年1月31日まで延伸する。
250	5053000026	杉並第十小学校温水プール監視業務 等委託 (長期継続契約)	ニッセイファシリティ株式会社	杉並区	R5. 4. 1	R6. 11. 28	契約金額 仕様内容	令和 6 年度契約金額 ¥38, 643, 866	令和 6 年度契約金額 ¥39, 710, 000	スポーツ 振興課	令和6年11月30日から令和6年12月16日までの間、プール場内工事に伴い長期休場とするため、期間中の人員配置及び業務内容を変更する。
251	5063000144	柏の宮公園管理事務所外 1 5 施設機 械設備保守点検業務委託	京浜企業株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 11. 28	契約金額 仕様内容	¥4, 556, 200	¥4, 565, 000	保育課	浜田山保育園におけるFF暖房機の撤去に伴い、FF暖房機の保守点検項目を削除する。
252	5063000388	杉並第十小学校温水プール受付管理 等業務委託	公益財団法人杉並区スポーツ振興財団	杉並区	R6. 4. 1	R6. 11. 28	契約金額 仕様内容	¥41, 962, 980	¥42, 242, 000	スポーツ 振興課	令和6年11月30日から令和6年12月16日までの間、プール場内工事に伴い長期休場とするため、教室実施数を減じ、期間中の勤務体制及び人員配置を変更する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
253	5065000106	桃井第五小学校給食室改修その他建築工事	株式会社興建社	杉並区	R6. 7. 1	R6. 11. 29	契約金額 仕様内容	¥95,492,100	¥90,860,000	営繕課	アスベスト検体採取を実施した結果、防水材にアスベストが含有されていることが判明し、撤去及び処分費の追加が必要となったこと等により設計変更を行う。
254	5065000280	木製遊具改修及び公園トイレ建替工事	株式会社勇和造園	杉並区	R6. 11. 8	R6. 11. 29	工期	¥51,700,000	¥51,700,000	みどり公園課	トイレについて、入札時に納期を事前確認していたメーカーへ再度確認したところ、繁忙期により当初予定より納期が遅れることが判明した。その結果、工期を延長する必要性が生じたため、工期を延伸する。
255	5063000044	永福和泉地域区民センター外 6 施設電気設備保安保守点検業務委託	高橋工業株式会社 杉並支店	杉並区	R6. 4. 1	R6. 12. 1	契約金額 仕様内容	¥2,979,900	¥2,877,600	地域課	荻窪地域区民センターの改修工事開始時期が変更になったため、当該施設の保守点検業務の履行期間を変更する。また、改修工事開始に伴い実施する受電停止作業について、仕様を追加する。
256	5063000084	高円寺東児童館外 3 施設清掃業務請負	株式会社豊栄美装	杉並区	R6. 4. 1	R6. 12. 1	契約金額 仕様内容	¥16,750,470	¥16,083,100	中央図書館	高円寺図書館の移転に伴う休館・閉館日程が1ヶ月延長したため、清掃従事者の日数が変更になることから、仕様及び契約金額を変更する。
257	5063000259	久我山会館外 7 施設防災設備保守点検等業務委託	タイセイ防災株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 12. 1	契約金額 仕様内容	¥2,427,700	¥2,511,300	地域課	コミュニティふらっと本天沼の排煙設備について、改修工事の結果、当初想定していた仕様と異なる仕様で設備が設置されたため、点検内容及び契約金額を変更する。
258	5063001187	道路舗装に係る短期マネジメント検討業務委託	国際航業株式会社 東京支店	新宿区	R6. 7. 16	R6. 12. 3	契約金額 履行期間 仕様内容	¥6,119,300	¥5,753,000	土木計画課	当初舗装種別を絞った劣化予測式の見直しを想定していたが、除外していた種別についても検討し、比較する必要性が生じたため。
259	5055000203	杉並区立杉並第二小学校管理・教室棟等解体工事	株式会社内村工業	新宿区	R5. 12. 7	R6. 12. 5	契約金額 仕様内容 履行期間	¥199,364,000	¥202,950,000	営繕課	安価な処分場確保によるコンクリート塊の処分費の減及びアスベスト一部非含有判明による屋上アスファルト防水撤去費の減等により契約金額等の変更を行う。また、埋蔵文化財発掘調査実施のため工期延長の変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
260	5063001203	令和6年度橋梁修繕等設計委託（その1）	株式会社日本構造 橋梁研究所	千代田区	R6. 7. 26	R6. 12. 5	履行期間 契約金額 仕様内容	¥8,682,300	¥6,853,000	土木計画 課	荻窪上橋の落橋防止の鋼製ブラケットについて、当初腐食の補修を想定していたが、本委託における詳細な調査結果等を踏まえ、コンクリート製に改修するため。
261	5065000103	路面改良工事（R1011、R1014）	株式会社忠武建基	杉並区	R6. 6. 17	R6. 12. 6	契約金額 仕様内容	¥45,381,600	¥44,489,500	土木計画 課	現地踏査、下水道局との調整の結果、L形雨水ますの新設や円形小型雨水ます設置工の追加、排水・下水関係施設の施工数量変更、区画線等の数量を変更する。
262	5065000156	交通安全施設補修工事（単価契約） 2	東京標識株式会社	杉並区	R6. 7. 30	R6. 12. 9	単価合計 仕様内容	¥22,169,400	¥22,169,400	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
263	5066000080	中学校移動教室用バスの借上げ（単 価契約）	寿観光株式会社	練馬区	R6. 7. 11	R6. 12. 9	契約担当者 発注見込額	¥24,097,260	¥32,406,693	学務課	発注見込額と落札金額（予定総価金額）に大きく差額があることから、発注見込額を減額する。また、発注見込額の減額に伴い、契約担当者を変更する。
264	5045000138	（仮称）杉並区立高円寺図書館等複 合施設建設電気設備工事	栄新・東九建設共 同企業体	杉並区	R4. 10. 20	R6. 12. 10	契約金額	¥298,628,660	¥264,209,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため変更を行う。第2回契約変更（令和6年9月3日付）の契約工期変更に伴い、契約金額の変更を行う。
265	5045000139	（仮称）杉並区立高円寺図書館等複 合施設建設給排水衛生設備工事	セントラルファシ リティーズ株式会 社	杉並区	R4. 10. 20	R6. 12. 10	契約金額	¥204,534,000	¥185,020,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため変更を行う。
266	5045000211	（仮称）杉並区立高円寺図書館等複 合施設建設空調設備工事	ミナト・ユウダイ 建設共同企業体	杉並区	R4. 12. 7	R6. 12. 10	契約金額	¥306,130,000	¥276,540,000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者より契約金額の変更の請求があったため変更を行う。第2回契約変更（令和6年9月3日付）の契約工期変更に伴い、契約金額の変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
267	5055000151	杉並区高井戸小学校増築建築その他工事	株式会社興建社	杉並区	R5. 10. 17	R6. 12. 10	契約金額	¥480, 040, 000	¥411, 642, 000	営繕課	工事請負契約書第26条第6項の規定により、請負者から契約金額の変更請求があった分の変更及び、地中障害撤去等による工事費及び工期変更に伴う諸経費の変更を行う。
268	5061000001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負（単価契約）	あかつき印刷株式会社	渋谷区	R6. 4. 1	R6. 12. 10	単価合計	¥78, 593, 097	¥78, 593, 097	広報課	令和7年1月1日号及び2月1日号を12頁で作成し、全戸配布することとなったが、12頁の単価を設定していなかったため、あらたに単価を追加する。
269	5063001440	西田小学校外11カ所LAN延伸及びネットワーク機器移設等作業委託	富士電機ＩＴソリューション株式会社	千代田区	R6. 10. 1	R6. 12. 10	仕様内容	¥21, 402, 700	¥21, 402, 700	庶務課	校務ルータの移設にあたって、桃井第三小学校は、機器を設置することでネットワーク停止に伴う影響を最小限に抑えられると判明したため機器を新設、高井戸第四小学校は設置場所に変更が生じたため、仕様を変更する。
270	5065000193	荻窪西口連絡橋化粧板改修工事	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R6. 8. 30	R6. 12. 11	履行期間	¥5, 500, 000	¥5, 500, 000	土木計画課	化粧板撤去後に測量した結果、設計図との差が多数判明し、化粧板の工場製作について多くの箇所で微調整が必要となった。これにより製作期間が不足するため、工期を延伸する。
271	5065000145	稲荷陸橋長寿命化修繕工事	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R6. 7. 16	R6. 12. 12	契約金額 仕様内容	¥15, 736, 600	¥15, 037, 000	土木計画課	①断面修復工の補修数量について新たに補修が必要な箇所等があることが判明したため、数量変更を行う。②所管警察との協議結果及び工種追加により、交通誘導警備員の数量に設計との差異が生じたため。
272	5065000155	路面改良工事（R1005、R1012）	株式会社三法	杉並区	R6. 7. 23	R6. 12. 13	契約金額 仕様内容	¥32, 109, 000	¥29, 722, 000	土木計画課	主に以下の理由により変更する。①警察との協議結果により、交通誘導警備員の数量を変更する。②地先要望により、一部昼間工事を夜間工事に変更する。③境界は正に伴い、舗装面積等を変更する。
273	5065000186	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）重点その3	山内建設株式会社	杉並区	R6. 8. 13	R6. 12. 13	単価合計 仕様内容	¥29, 700, 000	¥29, 700, 000	狭あい道路整備課	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
274	5063001146	令和6年度富士見ヶ丘駅周辺道路事業化方針検討委託	株式会社首都圏総合計画研究所	千代田区	R6. 6. 26	R6. 12. 16	履行期間	¥5, 500, 000	¥5, 500, 000	土木計画課	次回意見交換会の予定が令和7年3月22日及び24日に変更となり、当初の想定より開催が遅れ、工期内に開催できないため。
275	5063000694	外国人向け映像通訳業務委託	株式会社テリロジージャーサービスウェア	千代田区	R6. 4. 1	R6. 12. 16	契約金額 仕様内容	¥4, 303, 200	¥3, 049, 200	区民課	外国人来庁者が激増し、例年の実績を大幅に上回る映像通訳利用があり、今後も高い利用率が見込まれるため、契約金額を増額する。
276	5063001293	荻窪東保育園ケヤキ半伐採作業委託	株式会社昭造園	杉並区	R6. 9. 13	R6. 12. 16	契約金額 履行期間 仕様内容	¥3, 182, 300	¥2, 475, 000	保育課	対象樹木の半伐採に着手したところ、樹木が健全な状態ではないことが判明した。当該樹木は巨木であり、保育環境の安全確保上、樹高2～3m程度までの伐採作業を行うため、契約変更を行う。
277	5063000042	西田小学校外13施設電気設備保安保守点検業務委託	アーク電気保安管理株式会社	杉並区	R6. 4. 1	R6. 12. 18	仕様内容	¥3, 694, 680	¥3, 694, 680	学校整備課	高井戸小学校増築工事の増築棟について、引き渡し時期が早まった。そのため、工事完了後に開始する設備点検の開始時期を早める必要が生じたため、点検期間等を変更する。なお、契約金額に変更はない。
278	5063000353	杉並第六小学校外2校機械警備業務委託	セントラル警備保障株式会社	新宿区	R6. 4. 1	R6. 12. 18	契約金額 仕様内容	¥2, 065, 905	¥2, 052, 600	学校整備課	高井戸小学校の増築棟建築工事の工期短縮に伴い、高井戸小学校増築棟の機械警備機器設置時期及び警備期間を変更するため、仕様を変更し契約金額を増額する。
279	506500026	路面改良工事（R2010、R2016、R72006）	株式会社街路本社	杉並区	R6. 5. 28	R6. 12. 20	契約金額 仕様内容 履行期間	¥99, 343, 200	¥96, 239, 000	土木計画課	現況報告書により報告があった内容について数量が確定したため、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。また、工期について請負者より短縮の協議があったため、精査の上工期を短縮する。
280	5063001394	荻窪体育館外1所 高木剪定等業務委託	協和産業株式会社	杉並区	R6. 11. 7	R6. 12. 20	契約金額 仕様内容	¥1, 691, 580	¥2, 035, 000	スポーツ振興課	現場確認を行った結果、一部の樹木について剪定不要であることが判明したため、仕様及び契約金額を変更する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
281	5063001042	令和6年度「定額減税補足給付金」・「新たな住民税非課税世帯等に対する給付金」支給にかかる業務委託	株式会社ＪＴＢ	品川区	R6. 4. 26	R6. 12. 26	契約金額 仕様内容 履行期間	¥325, 247, 612	¥229, 832, 578	区民生活 部管理課	国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により補正予算化された「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」(追加分)を活用し、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)及びその支給対象世帯のうち子育て世帯に対して児童1人当たり2万円の加算金を速やかに給付するため、帳票印刷業務、発送業務、窓口受付業務、コールセンター業務、事務処理業務等を追加する必要がある。
282	5065000202	荻窪駅周辺観光案内板及び路面案内ステッカー設置工事	株式会社アルファ企業	杉並区	R6. 9. 5	R6. 12. 27	仕様内容	¥6, 507, 600	¥6, 507, 600	市街地整備課	現地確認及び地権者との協議の結果、観光案内板の設置箇所及び路面案内ステッカーのデザインの変更を行う必要が生じたため、設計変更を行う。
283	5063001328	コニファーいわびつ不動産鑑定評価委託	一般財団法人日本不動産研究所本社事業部	港区	R6. 9. 20	R6. 12. 27	契約金額 仕様内容 履行期間	¥2, 273, 370	¥1, 943, 370	区民生活 部管理課	コニファーいわびつの旅館業継続を前提とした鑑定評価を得るために、追加の市場調査等を実施する必要が生じたため、仕様及び履行期限を変更する。
284	5043001319	図書館システム提供及び運用支援保守業務委託（長期継続契約）	NECソリューションイノベータ株式会社営業統括本部	江東区	R4. 9. 21	R7. 1. 1	契約金額 仕様内容	令和6年度年額 ¥41, 652, 600 令和7～8年度年額 ¥46, 239, 600 令和9年度年額 ¥23, 119, 800	令和6年度年額 ¥40, 035, 600 令和7～8年度年額 ¥40, 035, 600 令和9年度年額 ¥20, 017, 800	中央図書館	高円寺図書館（新館）へのネットワーク回線増設、図書館ホームページリニューアル、並びにICタグシステム関連機器の増設に伴う運用支援サービス内容の変更のため。
285	5063000511	久我山会館外10施設自動ドア保守点検委託	ナブコシステム株式会社	港区	R6. 4. 1	R7. 1. 6	契約金額 仕様内容	¥1, 579, 050	¥1, 593, 900	地域課	コミュニティふらっと本天沼のトイレの自動ドアについて、施設の改修工事により他社製のものに変更となったため、1月の点検の対象外とすることとし、仕様及び契約金額を変更する。
286	5063000858	粗大ごみ収集運搬業務委託	東京都環境衛生事業協同組合杉並支部	杉並区	R6. 4. 1	R7. 1. 6	契約金額	¥340, 188, 942	¥343, 658, 331	杉並清掃 事務所	粗大ごみ収集の繁忙期対策車について、当初の予定台数と実績予定台数との間に乖離が生じることが想定されるため、繁忙期対策車の台数を91台から60台とする契約変更を行う。
287	5063001415	荻窪西口連絡橋橋台改修設計委託	株式会社協和コンサルタンツ東京支社	渋谷区	R6. 11. 20	R7. 1. 6	履行期間	¥2, 431, 000	¥2, 431, 000	土木計画課	現地踏査を実施したところ、排水管の勾配が不十分で排水機能が失われていた。排水管の改修設計を進めるにあたり、排水管の管理会社と設計内容の協議が必要となったため、工期を延伸する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
288	5065000060	旧職員会館解体工事	ゼクオス株式会社	千代田区	R6. 6. 6	R7. 1. 7	契約金額 仕様内容 契約担当者	¥92, 955, 500	¥77, 000, 000	営繕課	地下構造物撤去範囲の地中から想定外の地中障害物が発生した。当該障害物の撤去に要する工事費や、近隣対策のための仮設計画変更に伴う工事費の増額変更を行う。またこの増額変更に伴い、契約担当者を変更する。
289	5063001194	高井戸小学校増築に伴う校具運搬、廃棄物の収集運搬及び廃棄物処分委託	杉並輸送事業協同組合	杉並区	R6. 7. 1	R7. 1. 7	契約金額 仕様内容	¥1, 316, 700	¥906, 400	学校整備課	引越に伴う教室や備品の配置換えにより、当初残置予定であった備品の設置が困難になり、廃棄量が当初の想定よりも増大するため、移設・廃棄物物品一覧を変更し契約金額を増額する。
290	5065000064	路面改良工事（R1006, R1008, R71009）	株式会社済美建設	杉並区	R6. 6. 6	R7. 1. 8	契約金額 仕様内容	¥79, 828, 100	¥76, 032, 000	営繕課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
291	5063000006	流れ等保守管理委託（単価契約）	株式会社研水社	大田区	R6. 4. 1	R7. 1. 14	契約金額	¥9, 175, 500	¥9, 543, 500	みどり公園課	公園の流れ施設で故障が発生し、現工種では対応できないため、工種を追加する。
292	5063000679	令和6年度 杉並区立学校等教職員健康診断実施業務委託（単価契約）	公益財団法人東京都予防医学協会	新宿区	R6. 4. 1	R7. 1. 15	単価合計 仕様内容	¥38, 990, 413	¥38, 990, 413	学務課	第二次健康診断において医師より検査が必要と認めた項目について、仕様を変更するとともに単価を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
293	5065000126	路面改良工事（R72009, R72020）	株式会社大英	杉並区	R6. 7. 22	R7. 1. 16	契約金額 仕様内容	¥70, 901, 600	¥61, 600, 000	土木計画課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
294	5065000191	路面改良工事（R1007）	株式会社ディー工房	杉並区	R6. 8. 26	R7. 1. 17	契約金額 仕様内容	¥46, 964, 500	¥43, 444, 500	土木計画課	工事現況報告書により報告があった内容について確定したため、工種の変更、追加及び数量について一括変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
295	5065000061	路面改良工事（R2009、R2022）	株式会社街路本社	杉並区	R6. 6. 13	R7. 1. 23	契約金額 仕様内容	¥94, 083, 000	¥92, 926, 900	土木計画課	R2009は概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
296	5065000164	路面改良工事（R1001、R71007）	マルト建設株式会社	杉並区	R6. 8. 9	R7. 1. 23	契約金額 仕様内容	¥74, 757, 100	¥66, 000, 000	土木計画課	R71007は概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
297	5065000226	自転車通行空間整備工事	エイジェット企画株式会社	杉並区	R6. 10. 2	R7. 1. 24	契約金額 仕様内容	¥45, 778, 700	¥45, 915, 100	杉並土木事務所	杉並区阿佐谷北5-12と高円寺北4-35について占用企業との工事調整及び現地精査の結果、自転車ナビライン標示工と自転車ナビマーク標示工の数量の変更を行う。
298	5065000240	道路維持補修工事（単価契約）南5	株式会社済美建設	杉並区	R6. 10. 10	R7. 1. 24	単価合計 仕様内容	¥24, 970, 000	¥24, 970, 000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
299	5065000241	道路維持補修工事（単価契約）南6	株式会社三法	杉並区	R6. 10. 10	R7. 1. 24	単価合計 仕様内容	¥24, 970, 000	¥24, 970, 000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
300	5065000242	道路維持補修工事（単価契約）北7	有限会社福浦組	杉並区	R6. 10. 10	R7. 1. 24	単価合計 仕様内容	¥21, 180, 000	¥21, 180, 000	杉並土木事務所	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
301	5065000243	道路維持補修工事（単価契約）北8	株式会社早房	杉並区	R6. 10. 10	R7. 1. 24	単価合計 仕様内容	¥21, 180, 000	¥21, 180, 000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
302	5065000244	道路維持補修工事（単価契約）北9	S－ROAD株式会社	杉並区	R6. 10. 10	R7. 1. 24	単価合計 仕様内容	¥21, 180, 000	¥21, 180, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
303	5063001281	路面下空洞調査業務委託	ジオ・サーチ株式会社	大田区	R6. 9. 18	R7. 1. 24	契約金額 契約担当者	¥29, 232, 500	¥30, 250, 000	杉並土木 事務所	現場踏査及び一次調査の実施結果により、レーダー探査の数量変更が必要となったため。また、判定会議の結果、詳細調査及びスコープ調査箇所の変更が必要となったため。
304	5063001398	堀ノ内保育園外40施設事故防止カメラ設置業務委託	テイケイ株式会社	新宿区	R6. 11. 29	R7. 1. 24	契約金額 仕様内容	¥46, 196, 700	¥45, 554, 300	保育課	事務室の配置等の事情によりディスプレイを壁掛けとする必要が生じた。また、高円寺東保育園の新園舎にて、新たにカメラが1台必要となった。いずれも原契約と一体不可分であることから契約変更にて対応する。
305	5065000204	公園施設長寿命化計画施設改修工事（南）	株式会社植米苑	杉並区	R6. 9. 17	R7. 1. 27	契約金額 仕様内容	¥35, 469, 500	¥33, 418, 000	みどり公 園課	施工開始後、当初の想定以上にコンクリート塊があることが判明し、コンクリート塊の処分数量が増加したため。
306	5065000324	本天沼児童館外1施設床改修その他工事	株式会社トモノ	杉並区	R6. 11. 27	R7. 1. 28	契約金額 仕様内容	¥4, 541, 900	¥4, 169, 000	営繕課	本天沼児童館については床の撤去により床下への浸水が確認され、井草区民事務所については工事により設置した床点検口より、ダクトからの浸水が確認されたため、これらの改修を行う。
307	5063001291	河川樹木伐採委託	株式会社常緑苑	杉並区	R6. 9. 11	R7. 1. 28	契約金額 仕様内容	¥6, 310, 700	¥6, 050, 000	杉並土木 事務所	設計当初、伐採予定であった樹木を現地精査した結果、既に伐採されていた為、伐採を代替樹木に変更する。
308	5065000196	（仮称）下高井戸四丁目第二公園整備工事	有限会社二葉植木	杉並区	R6. 9. 2	R7. 1. 29	契約金額 仕様内容	¥68, 098, 800	¥67, 650, 000	みどり公 園課	工事現況報告書により報告があった内容について確定したため、工種の変更、追加及び数量について一括変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
309	5065000173	済美公園区公園施設改修工事	種屋造園興業株式会社	杉並区	R6. 8. 8	R7. 1. 30	契約金額 仕様内容	¥79, 282, 500	¥77, 000, 000	みどり公園課	工事現況報告書により報告があった内容について確定したため、工種の変更、追加及び数量について一括変更を行う。
310	5065000119	杉並会館及び併設 3 施設照明設備改修工事	株式会社三栄電気設備	杉並区	R6. 7. 3	R7. 2. 3	契約金額 仕様内容	¥42, 949, 500	¥41, 939, 304	営繕課	既設器具の絶縁等の値が悪く漏電の危険性が生じるため、配線の引き替えを行う。また、既設盤等を撤去した際、想定以上に壁の状態が悪いため補修を行う。
311	5065000205	公園施設長寿命化計画施設改修工事（北）	株式会社バン	杉並区	R6. 9. 17	R7. 2. 3	契約金額 仕様内容	¥28, 441, 600	¥28, 314, 000	みどり公園課	工事現況報告書により報告があった内容について確定したため、工種の変更、追加及び数量等について一括変更を行う。
312	5063001085	方南一丁目地区防災まちづくり検討等支援業務委託（令和 6 年度）	株式会社都市環境研究所	文京区	R6. 5. 13	R7. 2. 3	履行期間 仕様内容	¥8, 184, 000	¥8, 184, 000	市街地整備課	戸別訪問時にアンケート配布の方法も併用できるようにし、不在の方の意向調査をできるようにするため。 また、アンケート回答期間の確保とその分析を行うため履行期間を延伸する。
313	5063001240	特別区道第 2 1 1 7 号路線修正設計業務委託	株式会社双葉	豊島区	R6. 9. 3	R7. 2. 3	契約金額 履行期間 仕様内容	¥2, 657, 600	¥2, 420, 000	土木計画課	東京都第三建設事務所との協議結果を受け、歩道の修正設計を行う必要が生じたため、設計項目を追加する。設計項目追加に伴い、工期を延伸する。
314	5065000160	天沼保育園及び併設 1 施設解体工事	株式会社滝口興業 東京支店	北区	R6. 8. 22	R7. 2. 4	契約金額 仕様内容	¥53, 401, 700	¥46, 200, 000	営繕課	解体工事中に建物基礎撤去範囲の地中から、当初想定していなかった地中障害物が発生した。本工事を進める上で地中障害物の撤去が不可欠であり、撤去に要する工事費の増額変更を行う。
315	5065000154	路面改良工事（R 2 0 0 5）	株式会社街路本社	杉並区	R6. 8. 7	R7. 2. 5	契約金額 仕様内容	¥54, 341, 100	¥52, 745, 000	土木計画課	工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
316	5065000192	路面改良工事（R 7 1 0 0 2）	有限会社福浦組	杉並区	R6. 8. 26	R7. 2. 6	契約金額 仕様内容	¥44, 977, 900	¥42, 713, 000	土木計画課	工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
317	5063001507	令和6年度 阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業土壌汚染状況調査委託	水研クリエイティブ株式会社	北区	R7. 1. 20	R7. 2. 7	契約金額 仕様内容	¥1, 540, 000	¥1, 375, 000	企画課	東京都環境局と調査及び届出の内容等について必要な協議を行ったところ、調査対象範囲等に変更の必要が生じたため。
318	5065000211	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南2	松島運輸株式会社	杉並区	R6. 9. 17	R7. 2. 7	単価合計 仕様内容	¥15, 300, 000	¥15, 300, 000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
319	5065000292	道路案内・地点名標識改修工事	三和工営株式会社	杉並区	R6. 11. 19	R7. 2. 7	契約金額 仕様内容	¥9, 307, 100	¥8, 960, 600	杉並土木事務所	所轄警察との協議の結果により、久我山4ー50で施工する地点名標識について夜間施工となったので夜間工種への変更をする。また、交通誘導警備員の数量に設計との差異が生じたため、変更する。
320	5063001084	不燃化特区内の建替え困難地の解消に向けた支援業務委託（令和6年度）	公益財団法人東京都都市づくり公社	八王子市	R6. 5. 29	R7. 2. 10	仕様内容	¥7, 160, 000	¥7, 160, 000	市街地整備課	住民意向調査の件数について、令和5年度の登記簿謄本を確認した際、該当地区の件数が56件であったが、改めて令和6年度の登記簿謄本を確認したところ59件となっていたため。
321	5065000275	路面改良工事（R 7 2 0 1 4）	中央土建工業株式会社	杉並区	R6. 10. 29	R7. 2. 13	契約金額 仕様内容	¥16, 231, 600	¥15, 950, 000	土木計画課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
322	5063001110	高井戸一号跨線橋他施工計画検討業務委託	N i X J A P A N株式会社東京本社	千代田区	R6. 6. 28	R7. 2. 13	契約金額 履行期間 仕様内容	¥21, 959, 300	¥21, 780, 000	土木計画課	現地踏査の結果、当初想定より業務調整に期間を要したため。また、設計内容について京王電鉄(株)と協議を行った結果、所管による現地確認を要し、設計内容の調整等も必要となったため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
323	5062000065	区立小・中・特別支援学校 事務椅子の購入	有限会社ワタナベ 文具店	杉並区	R7. 1. 22	R7. 2. 17	仕様内容	¥3, 143, 690	¥3, 143, 690	庶務課	一部の事務椅子の納品場所に変更が生じたため。
324	5065000267	道路反射鏡改修工事	株式会社アル ファー企業	杉並区	R6. 10. 24	R7. 2. 19	契約金額 工事場所 仕様内容	¥26, 738, 800	¥27, 632, 000	杉並土木 事務所	現場調査の結果、鏡面の形状、地先住民との調整等に伴い、数量や工種を変更する。
325	5063000857	令和6年度杉並区自然環境調査（第8次）報告書作成業務委託	株式会社愛植物設 計事務所	千代田区	R6. 4. 1	R7. 2. 19	履行期間	¥11, 392, 700	¥11, 392, 700	環境課	猛暑による影響で調査日程の変更が生じたため。
326	5061000175	区立小・中・特別支援学校 学校給食用強化磁器食器外の購入	株式会社ウスダ	杉並区	R7. 1. 24	R7. 2. 20	契約金額 仕様内容	¥16, 288, 052	¥16, 853, 661	庶務課	数量に変更が生じたため
327	5063001397	令和6年度住民情報系共通基盤システムの標準準拠システムへの移行業務委託	日本電気株式会社	港区	R6. 7. 1	R7. 2. 20	契約金額	¥199, 843, 600	¥216, 460, 200	情報管理 課	契約後事業者と要件定義を行った結果、仕様書にて定義した要件に抵触しない形でのより効率的なシステム構成への変更提案を受け、それを区にて協議し、構成変更を申し出たため。
328	5065000230	路面改良工事（R72007）	山内建設株式会社	杉並区	R6. 10. 2	R7. 2. 21	契約金額 仕様内容	¥35, 245, 100	¥35, 717, 000	土木計画 課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
329	5065000304	防護柵改良工事	株式会社アル ファー企業	杉並区	R6. 11. 28	R7. 2. 25	契約金額 仕様内容	¥17, 405, 300	¥16, 893, 800	杉並土木 事務所	設計図書に誤りおよび、現地精査にともなう、数量変更を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
330	5063001326	令和6年度神田川河川縦横断測量調査委託	株式会社弘洋第一 コンサルタンツ	杉並区	R6. 10. 18	R7. 2. 25	契約金額 履行期間 仕様内容	¥31, 193, 800	¥29, 480, 000	土木計画 課	現地踏査の結果、当初予定していた数量と変更が生じたため。
331	5063001332	令和6年度善福寺川河川縦横断測量調査委託	株式会社弘洋第一 コンサルタンツ	杉並区	R6. 10. 24	R7. 2. 25	契約金額 履行期間 仕様内容	¥41, 034, 400	¥38, 698, 000	土木計画 課	現地踏査の結果、当初予定していた数量と変更が生じたため。
332	5061000174	区立小・中学校 学習机・椅子（普通教室用）の購入	有限会社ワタナベ 文具店	杉並区	R7. 1. 24	R7. 2. 28	契約金額 仕様内容	¥24, 454, 694	¥25, 125, 144	庶務課	数量に変更が生じたため
333	5065000110	路面改良工事（R72004、R72008）	有限会社福浦組	杉並区	R6. 7. 9	R7. 2. 28	契約金額 仕様内容	¥72, 859, 600	¥72, 105, 000	土木計画 課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
334	5065000258	遊び場116番拡張整備工事	株式会社大場造園	杉並区	R6. 10. 15	R7. 2. 28	契約金額 仕様内容	¥8, 742, 800	¥9, 020, 000	みどり公 園課	設計図書に示された施工条件と実際の工事現場に相違があったため、草刈り及び植栽の整理をおこなった。 また、発注者が必要と認め排水設備の仕様変更及び出来高数量による設計変更を行う。
335	5065000163	路面改良工事（R1025、R1016）	有限会社福浦組	杉並区	R6. 8. 8	R7. 3. 3	契約金額 仕様内容	¥68, 299, 000	¥68, 200, 000	土木計画 課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
336	5065000288	和田中央児童館外壁改修工事	新創空間株式会社	杉並区	R6. 11. 12	R7. 3. 3	契約金額 仕様内容	¥29, 059, 800	¥28, 864, 000	営繕課	工事着手後、ガラスブロックのシールを打ち替えていたところ、破損していたことを確認したため、交換を行う。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
337	5063000705	杉並第一小学校外60施設ガスヒーポン（GHP）整備等保守点検委託	東京瓦斯株式会社企画部	港区	R6.4.1	R7.3.3	契約金額 仕様内容	¥20,858,800	¥21,175,801	学校整備課	保守種別「基本コース(継続)」(フルメンテナンス)機器の撤去等により対象機器数が減少したため、保守台数等について仕様を変更するとともに契約金額を減額する。
338	5063001396	法面及び擁壁補修設計等委託	川崎地質株式会社関東支社	港区	R6.11.15	R7.3.3	契約金額	¥16,823,400	¥16,500,000	杉並土木事務所	現場踏査の結果、数量の変更が生じたため。
339	5063001088	令和6年度杉並区立学校等外国人英語指導助手派遣業務	株式会社インテラック関東南	横浜市中区	R6.4.1	R7.3.4	仕様内容	¥94,116,165	¥94,116,165	済美教育センター	阿佐ヶ谷中学校及び西田小学校において、就業日の振替に伴い、労働者派遣個別契約書別紙の派遣期間(終了)が変更となったため。なお、契約金額に変更はない。
340	5065000255	路面改良工事（R71008）	有限会社福浦組	杉並区	R6.10.17	R7.3.4	契約金額 仕様内容	¥30,591,000	¥30,578,900	土木計画課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
341	5063000438	杉並区住民情報系共通インフラ環境保守・運用支援業務委託	日本電子計算株式会社	千代田区	R6.4.1	R7.3.4	契約金額	¥84,377,876	¥84,399,876	情報管理課	別途契約している住民情報系システム標準化に関するネットワーク構築契約において、ネットワーク機器の入替を行った。入替後の機器の保守は構築契約において行うことにより、本契約の保守料が減額となったため。
342	5065000201	路面改良工事（R72002、R72003）	株式会社街路本社	杉並区	R6.9.11	R7.3.6	契約金額 仕様内容	¥59,110,700	¥56,320,000	土木計画課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
343	5065000359	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その27	株式会社三法	杉並区	R6.12.26	R7.3.6	工期	¥15,000,000	¥15,000,000	狭あい道路整備課	支障物の撤去に時間を要する現場があった為、本工事を3月末まで工期延伸し施工する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
344	5065000399	新泉和泉小学校及び併設 1 校外 2 校 プール外壁改修その他工事	加賀建設株式会社	杉並区	R7. 3. 4	R7. 3. 6	契約金額	¥12, 811, 700	¥12, 613, 700	営繕課	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務 単価」に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議申し出があったため。
345	5065000338	舗装改修工事	株式会社街路本社	杉並区	R6. 12. 12	R7. 3. 7	工期	¥7, 389, 690	¥7, 389, 690	土木計画 課	インターロッキングについて、入札時に納期を 事前確認していた材料業者へ再度確認したと ころ、繁忙期により当初の製作期間では製作 不可能と判明した。当該製品の納品が間に合 わないため工期を延伸する。
346	5065000327	高井戸中学校屋上プール改修工事	松木建設株式会社	杉並区	R6. 12. 9	R7. 3. 10	契約金額 仕様内容	¥50, 941, 000	¥49, 786, 000	営繕課	本工事においてプール槽のシート防水を撤去 した結果、下地材であるステンレス板が腐食し ている箇所を確認できたため、下地材の補修 が必要となったことにより設計変更を行う。
347	5063000327	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R6. 4. 1	R7. 3. 10	契約金額 仕様内容	¥14, 091, 000	¥14, 091, 000	杉並土木 事務所	現契約工種では対応できない現場が発生した ため、必要な工種を追加する。
348	5063001051	展示ケース製作及び設置業務委託	コクヨマーケティ ング株式会社	千代田区	R6. 6. 7	R7. 3. 10	契約金額 仕様内容	¥61, 600, 000	¥58, 300, 000	生涯学習 推進課	展示棟の設計変更及び建築工事との搬入 ルールの協議に伴い、展示ケースの仕様の一 部及び搬入方法を変更し、契約金額を変更す る。
349	5063001199	旧弓ヶ浜学園他測量等委託	有限会社 渡辺測 量事務所	静岡県 下田市	R6. 8. 5	R7. 3. 10	履行期間 仕様内容	¥4, 290, 000	¥4, 290, 000	経理課	2月13日、14日に境界立会いを行うため調査 を行ったところ、隣接地の所有者の一人が居 住不明であることが判明、また当日不参加の 所有者への連絡がつかないことで対応に時間 を要するため仕様及び履行期間を変更する。
350	5063001274	（仮称）デザイン会議運営支援業務 委託	株式会社計画技術 研究所	新宿区	R6. 8. 29	R7. 3. 10	契約金額 仕様内容	¥16, 357, 000	¥17, 743, 000	市街地整 備課	（仮称）デザイン会議当日の運営プログラムに ついて、複数回にわたり検討を行った結果、年 度内での開催は困難であるとの結論に至った ため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
351	5063001411	特別区道第1942号路線土地境界 確定業務委託	一般社団法人東京 公共嘱託登記土地 家屋調査士協会杉 並徒たる事務所	杉並区	R6. 11. 1	R7. 3. 10	契約金額 仕様内容	694, 632	1, 441, 096	土木管理 課	財務省関東財務局との協議に当初想定していたよりも期間を要し境界立会の準備を進めることができなかったため。
352	5065000364	雨水貯留浸透施設設置工事	S－ROAD株式 会社	杉並区	R7. 1. 14	R7. 3. 12	契約金額 仕様内容	¥7, 251, 200	¥7, 150, 000	土木計画 課	現場精査の結果、工種および数量に変更があったため。
353	5065000109	路面改良工事（R72001、R7 2015）	興亜土木株式会社	杉並区	R6. 7. 9	R7. 3. 13	契約金額 仕様内容	¥103, 595, 800	¥102, 300, 000	土木計画 課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
354	5065000218	路面改良工事（R2050、R72 018、R72019）	マルト建設株式会 社	杉並区	R6. 10. 1	R7. 3. 13	契約金額 仕様内容	¥76, 689, 800	¥63, 800, 000	土木計画 課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
355	5065000219	路面改良工事（R71001）	有限会社福浦組	杉並区	R6. 9. 26	R7. 3. 13	契約金額 仕様内容	¥67, 288, 100	¥66, 968, 000	土木計画 課	工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
356	5065000339	堀ノ内一丁目水路舗装等改修工事	マルト建設株式会 社	杉並区	R6. 12. 16	R7. 3. 13	契約金額 仕様内容	¥7, 901, 300	¥7, 579, 000	杉並土木 事務所	事前の警察協議結果等により交通誘導警備員の数量に設計との差異が生じたため。
357	0002206	広報紙等の発送事務委託（単価契 約）	公益社団法人杉並 区シルバー人材セ ンター	杉並区	R6. 4. 1	R7. 3. 13	発注見込額 契約担当者	¥518, 317	¥500, 000	広報課	発送件数が当初の見込みを上回り、発注見込額が増額となるため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
358	5063001420	上井草駅周辺用地測量委託	株式会社大輝東京 営業所	杉並区	R6. 11. 22	R7. 3. 13	契約金額 仕様内容	¥3, 279, 100	¥4, 312, 000	市街地整 備課	追加の資料調査や関係権利者との調整により、一部工種の当初見込んでいた数量と実施数量に差が生じたため。
359	5063001367	令和6年度西武鉄道新宿線沿線交通 基盤整備検討業務委託	中央コンサルタン ツ株式会社東京支 店	新宿区	R6. 10. 23	R7. 3. 14	契約金額 仕様内容	¥7, 793, 500	¥7, 480, 000	市街地整 備課	用地補償説明会で使用するパンフレットの当初見込んでいた数量が500部から800部に変更になり、実施数量に差が生じたため。
360	5063000983	令和6年度 阿佐ヶ谷駅北東地区土 地区画整理事業支援等業務委託	株式会社双葉	豊島区	R6. 4. 1	R7. 3. 17	契約金額 仕様内容	¥12, 287, 000	¥12, 144, 000	企画課	従施行者会開催回数が5回から7回に変更になり、施行者会運営支援業務を増にした等のため。
361	5065000055	特別区道第1917号路線外1路線 道路修繕工事（R2002、R20 01）	興亜土木株式会社	杉並区	R6. 6. 13	R7. 3. 17	契約金額 仕様内容	¥119, 810, 900	¥118, 800, 000	土木計画 課	①現場精査の結果、工種および数量に変更があったため。②地先住民から境界は正の承諾が得られたことにより、該当箇所の工種に変更があったため。
362	5065000329	たかはら公園球戯場電気錠設置工事	株式会社ミカドス ポーツ	杉並区	R6. 12. 9	R7. 3. 17	契約金額 仕様内容	¥9, 100, 300	¥8, 140, 000	みどり公 園課	真砂土舗装工において、球戯場内の表層部分4cmの鋤取りを行ったところ大量のコンクリート塊が出てきた。全てのコンクリート塊を撤去することが不可能な為、敷き均す真砂土の厚さを当初の4cmから8cmとする。
363	5065000279	松庵公園球戯場建替工事	大成産業株式会社	杉並区	R6. 11. 8	R7. 3. 17	契約金額 仕様内容	¥56, 233, 100	¥53, 900, 000	みどり公 園課	既設球戯場撤去の際、地中にコンクリート基礎があることが判明し撤去を行ったほか、基礎に近接して生育していた樹木の伐採、新植を行った。また、球戯場内への土砂の流入が懸念されたことから、土留めを設置した。
364	5065000193	荻窪西口連絡橋化粧板改修工事	秋葉建設工業株式 会社	杉並区	R6. 8. 30	R7. 3. 18	契約金額 仕様内容	55, 698, 700	55, 000, 000	土木計画 課	警察との協議の結果、交通誘導警備員の数量を変更する。化粧板撤去廃材の排出先が当初予定した置き場が使用不可となった為、排出先を変更する。化粧板撤去に伴う伸縮装置下部の漏水防止の為、止水壁を設置する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
365	5065000319	道路維持補修工事（単価契約）南7	株式会社街路本社	杉並区	R6. 12. 11	R7. 3. 18	単価合計 仕様内容	¥22,960,000	¥22,960,000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
366	5043001316	都市計画道路補助221号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務委託	株式会社NISSO	千代田区	R4. 10. 11	R7. 3. 19	契約金額 契約担当者	¥29,491,550	¥185,980,520	土木計画 課	契約締結予定であった権利者について生活再建スケジュール等により令和7年度に契約締結の見込となったため。
367	5065000338	舗装改修工事	株式会社街路本社	杉並区	R6. 12. 12	R7. 3. 19	契約金額 仕様内容	¥8,774,700	¥7,389,690	土木計画 課	概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、工事現況報告書により報告があった内容について数量が確定したので、杉並区工事施工規程第22条3項により一括変更を行う。
368	5063000900	都市計画道路補助132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務委託	株式会社NISSO	千代田区	R6. 4. 1	R7. 3. 19	契約金額	¥25,154,470	¥25,814,690	土木計画 課	令和6年度中に契約締結を予定して地権者と折衝を進めていたが、地権者の生活再建スケジュール等により、令和7年度に契約締結の見込となったため。
369	5043000400	永福和泉地域区民センター外9所機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	R4. 4. 1	R7. 3. 21	契約金額 仕様内容	令和6年度年額 ¥4,594,639	令和6年度年額 ¥4,610,760	地域課	荻窪地域区民センターの改修工事に伴い、令和7年3月25日に警備機器の撤去をすることから、荻窪地域区民センターの委託期間を令和7年3月24日までに変更する。
370	5055000141	杉並区立中瀬中学校改築建築工事	渡辺・江州・矢島・天心建設共同企業体	杉並区	R5. 10. 17	R7. 3. 21	工期	¥3,873,034,000	¥3,873,034,000	営繕課	本工事着手後、想定外の地中障害物の撤去や既設使用中のガス管の切回し工事等を行ったこと及び猛暑の影響を受け熱中症対策を行ったことにより工事日数を要したため、当該日数分の工期の延長を行う。
371	5065000123	路面下空洞補修工事（単価契約）	株式会社三法	杉並区	R6. 6. 27	R7. 3. 21	単価合計 仕様内容	¥7,500,000	¥7,500,000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
372	5065000213	河川維持工事（単価契約）その2	丸満建設株式会社	杉並区	R6. 9. 17	R7. 3. 21	単価合計 仕様内容	¥14, 000, 000	¥14, 000, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
373	5065000303	交通安全施設補修工事（単価契約） 3	エイジェット企画 株式会社	杉並区	R6. 12. 2	R7. 3. 21	単価合計 仕様内容	¥22, 171, 050	¥22, 171, 050	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
374	5065000342	浅間橋公園外真砂土舗装改修工事	株式会社バン	杉並区	R6. 12. 16	R7. 3. 21	契約金額 仕様内容	¥13, 720, 300	¥14, 080, 000	みどり公 園課	交通誘導警備員について、設計数量と差異が生じたので数量を変更する。
375	5055000023	杉並区立中瀬中学校改築電気設備工 事	大光・協電建設共 同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R7. 3. 24	履行期間	¥376, 233, 000	¥376, 233, 000	営繕課	「杉並区立中瀬中学校改築建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
376	5055000028	杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生 設備工事	ヤコー・東水建設 共同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R7. 3. 24	履行期間	¥302, 522, 000	¥302, 522, 000	営繕課	「杉並区立中瀬中学校改築建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
377	5055000029	杉並区立中瀬中学校改築空調和設 備工事	松本・若林建設共 同企業体	杉並区	R5. 6. 20	R7. 3. 24	履行期間	¥455, 972, 000	¥455, 972, 000	営繕課	「杉並区立中瀬中学校改築建築工事」の工期変更に伴い、本工事においても影響があるため工期を変更する。
378	5065000212	歩行系通路維持補修工事（単価契 約）北2	株式会社早房	杉並区	R6. 9. 17	R7. 3. 24	単価合計 仕様内容	¥12, 260, 000	¥12, 260, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
379	5065000236	杉並区立荻窪地域区民センター改修給排水衛生設備工事	松本工業株式会社	杉並区	R6. 12. 10	R7. 3. 24	工期	¥189,200,000	¥189,200,000	営繕課	「杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事」が不落となり、工期が変更となった。これを受け本工事においても建築工事の工程による影響があることから工期を変更する。なお、工期変更に伴う金額の変更は行わない。
380	5065000238	杉並区立荻窪地域区民センター改修空気調和設備工事	シンコー・田中建設共同企業体	杉並区	R6. 12. 10	R7. 3. 24	工期	¥343,200,000	¥343,200,000	営繕課	「杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事」が不落となり、工期が変更となった。これを受け本工事においても建築工事の工程による影響があることから工期を変更する。なお、工期変更に伴う金額の変更は行わない。
381	5065000280	木製遊具改修及び公園トイレ建替工事	株式会社勇和造園	杉並区	R6. 11. 8	R7. 3. 24	工期	¥51,700,000	¥51,700,000	みどり公園課	トイレについて、入札時に納期を事前確認していたメーカーへ再度確認したところ、繁忙期により当初予定より納期が遅れることが判明した。その結果、工期を延長する必要性が生じたため、工期を延伸する。
382	5065000320	道路維持補修工事（単価契約）南 8	株式会社済美建設	杉並区	R6. 12. 11	R7. 3. 24	単価合計仕様内容	¥22,960,000	¥22,960,000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
383	5065000322	道路維持補修工事（単価契約）北 1 1	東邦建設株式会社	杉並区	R6. 12. 11	R7. 3. 24	単価合計仕様内容	¥21,180,000	¥21,180,000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
384	5065000323	道路維持補修工事（単価契約）北 1 2	諫早建設株式会社	杉並区	R6. 12. 11	R7. 3. 24	単価合計仕様内容	¥21,180,000	¥21,180,000	杉並土木事務所	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
385	5063000604	木造住宅等に関する耐震化支援事業に係る事務委託（単価契約）	一般社団法人杉並区建築設計事務所協会	杉並区	R6. 4. 1	R7. 3. 25	契約金額	¥44,071,000	¥28,951,000	市街地整備課	当初想定より耐震診断支援の申請件数が増加したため。

令和6年度 契約変更一覧

	契約 番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	主管課	変更理由
386	5055000305	下高井戸おおぞら公園第二期整備工 事	箱根・大場・勇和 建設共同企業体	杉並区	R6. 3. 19	R7. 3. 27	履行期間	¥873, 109, 600	¥873, 109, 600	みどり公 園課	同公園内で施工している東京都発注関連工事 の工程変更に伴い、工期を延伸する。
387	5065000321	道路維持補修工事（単価契約）北 1 O	平山建設株式会社	杉並区	R6. 12. 11	R7. 3. 27	単価合計 仕様内容	¥21, 180, 000	¥21, 180, 000	杉並土木 事務所	原契約工種では対応できない現場が発生した ため、必要な工種を追加する。
388	5063001199	旧弓ヶ浜学園他測量等委託	有限会社 渡辺測 量事務所	静岡県下 田市	R6. 8. 5	R7. 3. 28	契約金額 仕様内容	¥3, 905, 000	¥4, 290, 000	経理課	当初予定していた旧南伊豆健康学園跡地内に 存する旧水路(法定外公共物)の付替え申請 について、南伊豆町への手続きに想定外の時 間が必要なが判明したため、仕様を変更し 契約金額を減額する。
389	5063000671	杉並区庁有車運行管理業務委託	大新東株式会社	調布市	R6. 4. 1	R7. 3. 31	契約金額	¥70, 584, 250	¥76, 608, 400	経理課	標準時間外の委託料を減額するため。