
令和３年度　契約変更一覧

契約
番号

契約件名 契約業者 所在地 契約日 契約変更日 変更内容 変更後契約金額  変更前契約金額 変更理由

1 5033000415
公共用地及び建築確認調査測量委託
（単価契約）

株式会社測研 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥7,500,000 ¥7,500,000

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。

2 5033000272
公園等樹木管理委託　南２（単価契
約）

株式会社大場造園 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥19,987,000 ¥19,987,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

3 5035000011
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１

中央土建工業株式
会社

杉並区 R3.4.1 R3.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

4 5035000013
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その３

秋葉建設工業株式
会社

杉並区 R3.4.1 R3.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

5 5035000015
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その５

諫早建設株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

6 5035000012
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２

興亜土木株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

7 5033000449 除草請負　南２（単価契約） 有限会社彌生造園 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥19,800,000 ¥19,800,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

8 5033000409
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その１

ジーアンドエスエ
ンジニアリング株
式会社東京支社

杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥6,600,000 ¥6,600,000

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。

9 5033000410
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その２

陸地測量株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥6,600,000 ¥6,600,000

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。

10 5033000411
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その３

株式会社ホダカ・
プラニング

杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥6,600,000 ¥6,600,000

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。

1／38



令和３年度　契約変更一覧

契約
番号

契約件名 契約業者 所在地 契約日 契約変更日 変更内容 変更後契約金額  変更前契約金額 変更理由

11 5033000412
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その４

株式会社栄設計 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥6,600,000 ¥6,600,000

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。

12 5033000413
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その５

株式会社大進測量
設計

杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥6,600,000 ¥6,600,000

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。

13 5033000414
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）重点その１

株式会社冨岡測量
設計事務所

杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥6,600,000 ¥6,600,000

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。

14 5033000275
公園等樹木管理委託　南５（単価契
約）

有限会社二葉植木 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥19,987,000 ¥19,987,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

15 5033000451 除草請負　南３（単価契約） 有限会社木下農園 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥11,565,466 ¥11,565,466

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

16 5033000318
特色ある公園維持管理委託（単価契
約）

株式会社バン 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥5,874,000 ¥5,874,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

17 5035000017
狭あい道路重点地区拡幅整備工事
（単価契約）その１

山内建設株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

18 5035000016
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その６

株式会社三法 杉並区 R3.4.1 R3.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

19 5035000014
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その４

株式会社街路 杉並区 R3.4.1 R3.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

20 5033000448 除草請負　南１（単価契約） 株式会社バン 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥19,800,000 ¥19,800,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。
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21 5033000274
公園等樹木管理委託　南４（単価契
約）

箱根植木株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.1 単価合計 ¥19,987,000 ¥19,987,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

22 5033000458
「広報すぎなみ」の点字翻訳および
発送委託（単価契約）

社会福祉法人視覚
障害者支援総合セ
ンター

杉並区 R3.4.1 R3.4.2
単価合計
仕様内容

¥6,345,000 ¥6,345,000
新型コロナウイルス感染症の対応により、当初
予定していなかった頁数で広報誌を作成する
ことになったため。

23 5033000457
「声の広報すぎなみ」の作成および
発送委託（単価契約）

社会福祉法人視覚
障害者支援総合セ
ンター

杉並区 R3.4.1 R3.4.2
単価合計
仕様内容

¥3,870,000 ¥3,870,000
新型コロナウイルス感染症の対応により、当初
予定していなかった頁数で広報誌を作成する
ことになったため。

24 5033000307
「広報すぎなみ」の新聞折込委託
（単価契約）

杉並区新聞販売同
業組合

杉並区 R3.4.1 R3.4.2
単価合計
仕様内容

¥44,721,600 ¥44,721,600
新型コロナウイルス感染症の対応により、当初
予定していなかった頁数で広報誌を作成する
ことになったため。

25 5033000306
広報すぎなみデザイン制作・編集業
務委託（単価契約）

株式会社文化工房 港区 R3.4.1 R3.4.2 単価合計 ¥34,787,500 ¥34,787,500
新型コロナウイルス感染症の対応により、当初
予定していなかった頁数で広報誌を作成する
ことになったため。

26 5031000001
「広報すぎなみ」外３点の印刷請負
（単価契約）

東日印刷株式会社 江東区 R3.4.1 R3.4.2 単価合計 ¥51,220,400 ¥51,220,400
新型コロナウイルス感染症の対応により、当初
予定していなかった頁数で広報誌を作成する
ことになったため。

27 5033000266
公共施設の樹木等維持管理委託　南
２（単価契約）

株式会社大場造園 杉並区 R3.4.1 R3.4.5 単価合計 ¥17,793,329 ¥17,793,329

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

28 5033000269
公共施設の樹木等維持管理委託　北
２（単価契約）

有限会社彌生造園 杉並区 R3.4.1 R3.4.5 単価合計 ¥18,832,000 ¥18,832,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

29 5033000270
公共施設の樹木等維持管理委託　北
３（単価契約）

東武緑地株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.5 単価合計 ¥16,379,000 ¥16,379,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

30 5033000823
学校教育施設芝生維持管理支援委託
北１（単価契約）

東武緑地株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.5 単価合計 ¥9,262,000 ¥9,262,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。
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31 5033000265
公共施設の樹木等維持管理委託　南
１（単価契約）

箱根植木株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.5 単価合計 ¥18,728,600 ¥18,728,600

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

32 5033000267
公共施設の樹木等維持管理委託　南
３（単価契約）

有限会社木下農園 杉並区 R3.4.1 R3.4.5 単価合計 ¥16,550,600 ¥16,550,600

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

33 5033000319
区営苗圃樹木等の管理及び移植委託
（単価契約）

有限会社二葉植木 杉並区 R3.4.1 R3.4.5 単価合計 ¥8,199,950 ¥8,199,950

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

34 5033000282
杉並区文化芸術・交流自治体情報紙
デザイン・編集製作等業務委託

株式会社文化工房 港区 R3.4.1 R3.4.6 契約金額 ¥4,452,800 ¥4,529,800
交流自治体情報紙「てくてく」４月号の作成に
あたり、以前作成した原稿及び取材内容を一
部使用するため。

35 5033000406 園灯維持委託（単価契約）
大国屋電機工業株
式会社

杉並区 R3.4.1 R3.4.14 単価合計 ¥11,459,200 ¥11,459,200

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

36 5036000001
富士移動教室用バスの借上げ（単価
契約）

寿観光株式会社 練馬区 R3.4.1 R3.4.14 単価合計 ¥37,486,900 ¥37,486,900

コロナウイルス感染拡大を受け、特別支援学
級連合富士移動教室の日程を二泊三日から
一泊二日に変更することにより、一泊二日の
単価を追加するため。

37 5033000023
杉並区立小学校移動教室看護師の人
材派遣（単価契約）

株式会社メディカ
ル・コンシェル
ジュ

渋谷区 R3.4.1 R3.4.14
単価合計
仕様内容

¥5,797,440 ¥5,797,440

コロナウイルス感染拡大を受け、特別支援学
級連合富士移動教室の日程を二泊三日から
一泊二日に変更することにより、一泊二日の
単価を追加するため。

38 5031000001
「広報すぎなみ」外３点の印刷請負
（単価契約）

東日印刷株式会社 江東区 R3.4.1 R3.4.15 単価合計 ¥51,220,400 ¥51,220,400
発行部数の大部分を占める新聞折込部数が
減少したことに伴う単価変更。

39 5033000460
杉並福祉事務所高井戸事務所日常清
掃業務請負

社会福祉法人杉並
希望の家希望の家

杉並区 R3.4.1 R3.4.21
契約金額
仕様内容

¥1,495,766 ¥1,508,232

従事者の新型コロナウイルス感染に伴い、感
染拡大防止の観点から履行の中止期間を設
けるため、履行内容の一部及び契約金額を変
更する。

40 5033000416 道路境界調査測量委託その１ 株式会社栄設計 杉並区 R3.4.1 R3.4.22 単価合計 ¥8,143,300 ¥8,043,200

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。
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41 5033000529
介護保険料納入通知書等の作成、印
字及び封入封緘委託（単価契約）

株式会社ディーエ
ムエス

千代田区 R3.4.1 R3.4.22
発注見込額
仕様内容

¥28,131,290 ¥27,384,610

システムの再構築に伴い督促状及び催告書
の必要枚数が増加し、追加の処理が必要と
なったため、履行内容及び契約金額を変更す
る。

42 5033000494
公園等樹木管理委託　北３（単価契
約）

株式会社植米苑 杉並区 R3.4.1 R3.4.23 単価合計 ¥19,985,900 ¥19,985,900

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

43 5033000417 道路境界調査測量委託その２
写測エンジニアリ
ング株式会社東京
支店

杉並区 R3.4.1 R3.4.28 契約金額 ¥7,795,700 ¥7,700,000

令和３年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価の運用に係る特例措置により、契約
の相手方から契約金額変更の協議の申し出
があったため。

44 5035000005 道路維持補修工事（単価契約）北３ 東邦建設株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.4.30
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

45 5033000815
税制改正に伴う学齢簿システム改修
業務委託

富士通株式会社東
京支社

港区 R3.4.1 R3.5.1 契約金額 ¥2,649,130 ¥2,649,130

就学奨励費の認定処理を10月に実施し、その
後に動作確認が必要なため、履行期限を令和
３年６月１日から令和３年１１月１日に延長す
る。

46 5033000251
杉並区緊急メール配信システム運用
委託

バイザー株式会社 名古屋市 R3.4.1 R3.5.1
契約金額
仕様内容

¥3,019,500 ¥2,596,000
登録アドレス数の上限引き上げに伴い、契約
金額を変更するため。

47 5035000004 道路維持補修工事（単価契約）北２ 株式会社大英 杉並区 R3.4.1 R3.5.6
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

48 5035000003 道路維持補修工事（単価契約）北１ 平山建設株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.5.10
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

49 5033000301 街路樹剪定委託（南１）
種屋造園興業株式
会社

杉並区 R3.4.1 R3.5.10 契約金額 ¥8,818,700 ¥8,756,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

50 5033000302 街路樹剪定委託（南２） 株式会社植米苑 杉並区 R3.4.1 R3.5.10 契約金額 ¥11,042,900 ¥11,000,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。
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51 5033000348 花壇管理委託 有限会社彌生造園 杉並区 R3.4.1 R3.5.10 契約金額 ¥2,662,000 ¥2,640,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

52 5035000009 神田川河川環境改善工事
株式会社ディー工
房

杉並区 R3.4.1 R3.5.10 契約金額 ¥11,085,800 ¥10,978,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

53 5035000008
善福寺川河川環境改善工事（その
１）

株式会社ディー工
房

杉並区 R3.4.1 R3.5.10 契約金額 ¥12,404,700 ¥12,320,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

54 5035000002 道路維持補修工事（単価契約）南２ 株式会社済美建設 杉並区 R3.4.1 R3.5.10
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

55 5035000001 道路維持補修工事（単価契約）南１
マルト建設株式会
社

杉並区 R3.4.1 R3.5.10
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

56 5033000345 河川樹木剪定委託 株式会社バン 杉並区 R3.4.1 R3.5.10 単価合計 ¥14,379,200 ¥14,300,000

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

57 5026000096 ワクチン接種用仮設建物の賃貸借
日成ビルド工業株
式会社

港区 R3.2.26 R3.5.11
契約金額
仕様内容

¥51,700,000 ¥48,730,000
トイレ内での副反応等の早期発見に対する呼
出表示装置、降雨時の対策として舗装が必要
になったため。

58 5033000335
「広報すぎなみ」等の配達委託（単
価契約）

公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 R3.4.1 R3.5.11 単価 ¥2,947,380 ¥2,947,380
新型コロナウイルス感染症の対応により、当初
予定していなかった頁数で広報誌を作成する
ことになったため。

59 5033000458
「広報すぎなみ」の点字翻訳および
発送委託（単価契約）

社会福祉法人視覚
障害者支援総合セ
ンター

杉並区 R3.4.1 R3.5.11
単価合計
仕様内容

¥6,345,000 ¥6,345,000
新型コロナウイルス感染症等の対応により、当
初予定していなかった頁数で広報誌を作成す
ることになったため。

60 5033000457
「声の広報すぎなみ」の作成および
発送委託（単価契約）

社会福祉法人視覚
障害者支援総合セ
ンター

杉並区 R3.4.1 R3.5.11
単価合計
仕様内容

¥3,870,000 ¥3,870,000
新型コロナウイルス感染症等の対応により、当
初予定していなかった頁数で広報誌を作成す
ることになったため。
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61 5033000307
「広報すぎなみ」の新聞折込委託
（単価契約）

杉並区新聞販売同
業組合

杉並区 R3.4.1 R3.5.11
単価合計
仕様内容

¥44,721,600 ¥44,721,600
新型コロナウイルス感染症の対応により、当初
予定していなかった頁数で広報誌を作成する
ことになったため。

62 5033000306
広報すぎなみデザイン制作・編集業
務委託（単価契約）

株式会社文化工房 港区 R3.4.1 R3.5.11 単価合計 ¥34,787,500 ¥34,787,500
新型コロナウイルス感染症の対応等により、当
初予定していなかった頁数で広報誌を作成す
ることになったため。

63 5031000001
「広報すぎなみ」外３点の印刷請負
（単価契約）

東日印刷株式会社 江東区 R3.4.1 R3.5.11 単価合計 ¥51,220,400 ¥51,220,400
新型コロナウィルスへの対応等により、当初予
定していなかった頁数の広報紙を作成すること
となったため。

64 5023001350
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う体制整備等業務委託

株式会社ＪＴＢ 品川区 R3.3.1 R3.5.14
契約金額
仕様内容

¥938,046,450 ¥891,219,450
会場数の変更及び駐車場警備、会場清掃が
新たに必要となったため業務を追加する。

65 5033000360
防災設備保守点検業務委託（天沼児
童館外３８施設）

有限会社杉並設備 杉並区 R3.4.1 R3.5.17
契約金額
仕様内容

¥9,021,760 ¥9,154,860

履行場所について、既に閉館している高円寺
北児童館が含まれているため、変更を行う。ま
た、西荻南児童館に併設されている区民集会
所が履行場所に記載されていなかったため、
追記する。

66 5033000493
公園等樹木管理委託　北２（単価契
約）

東武緑地株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.5.28 単価合計 ¥19,985,900 ¥19,985,900

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

67 5033000453 除草請負　北１（単価契約）
種屋造園興業株式
会社

杉並区 R3.4.1 R3.5.31 単価合計 ¥14,114,056 ¥14,114,056

令和３年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

68 5023001349
新型コロナワクチン接種クーポン券
等印刷及び封入封緘等業務委託（単
価契約）

光ビジネスフォー
ム株式会社首都圏
ソリューション営
業部　第１課

新宿区 R3.3.1 R3.5.31
発注見込額
仕様内容

¥12,647,360 ¥11,762,960
新型コロナウイルスワクチン接種について周
知徹底のため、おしらせを追加して封入するこ
ととなったため。

69 5033000897
高円寺地域区民センター外２施設の
清掃業務及び警備業務委託

高橋興業株式会社
東京支店

千代田区 R3.4.1 R3.6.1
契約金額
仕様内容

¥18,811,155 ¥18,689,880

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種会場
として使用するにあたり、土曜日、日曜日及び
祝日において会場運営に係る付帯業務が発
生するため、履行内容及び契約金額を変更す
る。

70 5033001110
障害者へのスポーツ等推進事業業務
委託

公益財団法人杉並
区スポーツ振興財
団

杉並区 R3.5.17 R3.6.1
履行内容
契約金額

¥3,025,000 ¥3,399,990
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、事
業内容の一部を変更または中止するため、履
行内容及び契約金額を変更する。
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71 5033000796
杉並区休日パパママ学級及び休日母
親学級業務委託（単価契約）

株式会社ポピンズ 渋谷区 R3.4.1 R3.6.4 仕様内容 ¥7,530,600 ¥7,530,600

新型コロナウイルス等感染症対策を講じた学
級の参加希望者が当初の見込みを超えたた
め、開催場所を追加して実施するとともに、感
染症拡大防止のため、感染症対策を講じた母
親学級の定員を変更するため。

72 5036000047
弓ヶ浜移動教室実施に伴う下田海中
水族館の施設利用（単価契約）

下田アクアサービ
ス株式会社

下田市 R3.4.9 R3.6.9 仕様内容 ¥1,380,000 ¥1,380,000

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延
期して実施するため、履行期間を令和４年３月
３１日まで延長する。

73 5036000002
弓ヶ浜移動教室用バスの借上げ（単
価契約）

株式会社日本バス
センター

渋谷区 R3.4.1 R3.6.9 履行期間 ¥36,602,500 ¥36,602,500

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延
期して実施するため、履行期間を令和４年３月
３１日まで延長する。

74 5036000038
弓ヶ浜移動教室実施に伴う下田開国
博物館の施設利用（単価契約）

有限会社豆州下田
郷土資料館

下田市 R3.4.1 R3.6.9 履行期間 ¥990,000 ¥990,000

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延
期して実施するため、履行期間を令和４年３月
３１日まで延長する。

75 5036000039
弓ヶ浜移動教室実施に伴う伊豆シャ
ボテン動物公園の施設利用（単価契
約）

株式会社伊豆シャ
ボテン公園

伊東市 R3.4.1 R3.6.9 履行期間 ¥1,360,000 ¥1,360,000

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延
期して実施するため、履行期間を令和４年３月
３１日まで延長する。

76 5036000043
弓ヶ浜移動教室実施に伴う伊豆三津
シーパラダイスの施設利用（単価契
約）

伊豆箱根鉄道株式
会社

三島市 R3.4.1 R3.6.9 履行期間 ¥800,000 ¥800,000

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延
期して実施するため、履行期間を令和４年３月
３１日まで延長する。

77 5035000032
上井草北自転車駐車場外周柵等整備
工事

大成産業株式会社 杉並区 R3.4.30 R3.6.11
契約金額
仕様内容

¥11,592,900 ¥11,385,000
現場確認の結果、当初施工条件と現場が相違
することが判明したため。

78 5033000529
介護保険料納入通知書等の作成、印
字及び封入封緘委託（単価契約）

株式会社ディーエ
ムエス

千代田区 R3.4.1 R3.6.14
発注見込額
仕様内容

¥28,594,940 ¥27,384,610

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険
料減免制度を周知する必要があり、７月分の
保険料通知発送に案内を同封するため、履行
内容及び契約金額を変更する。

79 5025000405 上井草北自転車駐車場整備工事 丸満建設株式会社 杉並区 R3.4.14 R3.6.15 工期 ¥41,888,000 ¥41,888,000

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、工事資
材の搬入に遅れが生じた。このことにより、当
初の工期で工事を竣工することが出来なくなっ
たため。

80 5033000813
富士移動教室実施に伴うほうとう作
り等体験学習の業務委託（単価契
約）

忍野村観光協会 忍野村 R3.4.1 R3.6.18 履行期間 ¥3,900,000 ¥3,900,000

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期
して実施するため、履行期間を令和４年３月３
１日まで延長する。
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81 5036000040
富士移動教室実施に伴う河口湖
フィールドセンターの施設利用（単
価契約）

一般財団法人富士
河口湖ふるさと振
興財団

富士河口
湖町

R3.4.1 R3.6.18 履行期間 ¥2,380,000 ¥2,380,000

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期
して実施するため、履行期間を令和４年３月３
１日まで延長する。

82 5036000001
富士移動教室用バスの借上げ（単価
契約）

寿観光株式会社 練馬区 R3.4.1 R3.6.18
履行期間
仕様内容

¥37,486,900 ¥37,486,900

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期
して実施するため、履行期間を令和４年３月３
１日まで延長し、仕様の一部を変更する。

83 5033000910 令和３年度荻外荘遺構確認調査委託
株式会社武蔵文化
財研究所

八王子市 R3.5.20 R3.6.21 仕様内容 ¥12,100,000 ¥12,100,000
調査区設定図に記載の調査区面積について、
仕様書の記載と不一致があったため、訂正す
る。なお、契約金額に変更はないものとする。

84 5025000398
杉並第一小学校給食室減築等改修工
事

渡辺建設株式会社 杉並区 R3.3.17 R3.6.24
契約金額
仕様内容

¥54,476,400 ¥50,160,000

給食室減築工事に先立ち、解体範囲のアスベ
スト調査を行った結果、外装塗装仕上げ材に
アスベストが含有していることが判明したこと
により、解体撤去方法に変更が生じたため。

85 5033500035
新型コロナウイルス感染症患者移送
業務委託（基本契約）

ひえだ救急サービ
ス

足立区 R3.4.1 R3.7.1 単価 ¥38,940,000 ¥38,940,000 単価値下げの申し出があったため。

86 5033000547 食品衛生システムの構築等業務委託
株式会社Ｗｏｒｋ
Ｖｉｓｉｏｎ

品川区 R3.4.1 R3.7.1
契約金額
履行期間

¥6,006,000 ¥6,754,000
当初予定していた法改正対応の一部が不要に
なったため、契約金額と履行期間を変更する。

87 5033000870 粗大ごみ収集運搬業務委託
東京都環境衛生事
業協同組合杉並区
支部

杉並区 R3.4.1 R3.7.1 契約金額 ¥329,906,427 ¥326,046,251
粗大ごみ収集の申込件数の急増に対応する
ために、繁忙期対策車を追加で配車するた
め。

88 5033001026
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種及び会場運
営業務委託（その１）

アルファビリティ
株式会社

新宿区 R3.4.26 R3.7.1
契約金額
仕様内容

¥174,980,905 ¥162,902,905
１日の接種想定人数を増やすため、看護師２
名を追加配置する。

89 5033000407
和田堀公園野球場外１所重点整備業
務委託

株式会社屋外体育 杉並区 R3.4.1 R3.7.1
契約金額
仕様内容

¥3,657,500 ¥3,960,000

悪天候により、柏の宮公園庭球場で４～６月に
作業を予定していた日程で整備作業の実施が
できなかったため、年間の作業予定回数を減
少し、契約金額を変更する。

90 4316000092
済美教育センター研修用ＰＣシステ
ムの賃貸借（令和元年導入）（長期
継続契約）

ＮＥＣキャピタルソ
リューション株式会
社官公社会システ
ム営業本部

港区 R1.9.30 R3.7.1
契約金額
仕様内容

月額\166,760 月額\152,900
既に１台設置されている無線アクセスポイント
をもう１台追加設置するため、契約金額及び仕
様を変更する。

9／38



令和３年度　契約変更一覧

契約
番号

契約件名 契約業者 所在地 契約日 契約変更日 変更内容 変更後契約金額  変更前契約金額 変更理由

91 5033000883
「聖火リレー出発式」等会場設営等
事業委託

株式会社セレスポ
東京支店

豊島区 R3.5.13 R3.7.6
契約金額
仕様内容
契約担当者

¥181,500 ¥3,838,780
聖火リレー出発式の中止に伴い、履行内容及
び契約金額を変更する。また、契約金額の減
少に伴い、契約担当者を変更する。

92 5033000976 応援曲等の演奏・合唱指導委託
公益財団法人日本
フィルハーモニー
交響楽団

杉並区 R3.4.22 R3.7.7
契約金額
仕様内容
契約担当者

¥500,000 ¥750,000
聖火リレー出発式の中止に伴い、履行内容及
び契約金額を変更する。また、契約金額の減
少に伴い、契約担当者を変更する。

93 5033001140
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R3.5.10 R3.7.12
契約金額
仕様内容

¥222,636,150 ¥167,138,400
夜間接種の開始に伴い接種時間を変更するた
め。

94 5033001141
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その２）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R3.6.1 R3.7.12
契約金額
仕様内容

¥244,643,300 ¥209,912,450
夜間接種の開始に伴い接種時間を変更するた
め。

95 5034000008 旧杉並中継所消防設備不具合修理
セントラル防災工
業株式会社

杉並区 R3.6.14 R3.7.14 仕様内容 ¥3,190,000 ¥3,190,000
修理する消火器具、誘導灯及び非常照明等の
型番等に変更があったため。なお、契約金額
については変更ない。

96 5033001184
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その３）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R3.7.12 R3.7.14 仕様内容 ¥99,390,894 ¥99,390,894
仕様書に必要事項の漏れがあったため、追加
する。

97 5031000086 事務椅子の購入
有限会社ワタナベ
文具店

杉並区 R3.7.8 R3.7.19 仕様内容 ¥940,940 ¥940,940 納品場所が変更になったため

98 5035000061 天沼小学校体育館空調機設置工事 株式会社協伸電設 杉並区 R3.5.25 R3.7.20
契約金額
仕様内容
工期

¥21,238,800 ¥21,136,500

①既存梁との干渉を避けるため配管の経路及
び下がり壁の範囲の変更をする。②既設予備
ブレーカを再利用するため、ブレーカ取替及び
盤加工を中止する。③上記①、②に伴い工期
を延長する。

99 5033001045
都市計画道路補助線街路第１３２号
線用地測量委託（単価契約）

株式会社大輝東京
営業所

杉並区 R3.7.7 R3.7.21 単価合計 ¥1,800,000 ¥1,800,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

100 5035000005 道路維持補修工事（単価契約）北３ 東邦建設株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.7.26
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。
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101 5035000003 道路維持補修工事（単価契約）北１ 平山建設株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.7.26
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

102 5035000002 道路維持補修工事（単価契約）南２ 株式会社済美建設 杉並区 R3.4.1 R3.7.26
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

103 5023000898
杉並区立中瀬中学校改築に伴う基本
設計業務委託

株式会社アール・
アイ・エー東京支社

港区 R2.6.11 R3.7.26
契約金額
仕様内容

¥46,240,700 ¥44,476,740
現場でのアスベスト調査の結果、検体の数量
変更をする必要があるため。

104 5033001019 公園樹木等精密診断委託 株式会社大場造園 杉並区 R3.6.17 R3.7.27
契約金額
仕様内容

¥1,211,452 ¥935,000

当初診断を予定していた樹木のほかに倒木の
恐れのある樹木が判明し、今後、発生が予測
される台風等の自然災害による倒木を未然に
防ぐため、当該樹木を診断対象に追加する。

105 5035000004 道路維持補修工事（単価契約）北２ 株式会社大英 杉並区 R3.4.1 R3.7.28
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

106 5035000001 道路維持補修工事（単価契約）南１
マルト建設株式会
社

杉並区 R3.4.1 R3.7.28
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

107 5033000907
杉並区立中瀬中学校改築に伴う地盤
調査業務委託

株式会社大進測量
設計

杉並区 R3.5.27 R3.7.28
契約金額
仕様内容

¥9,229,000 ¥8,470,000
地盤調査について、現場調査の結果、ボーリ
ング調査深さの変更をする必要があるため、
履行内容および契約金額を変更する。

108 5033000913
地籍調査（街区境界調査・立会工
程）委託

一般社団法人東京
公共嘱託登記土地
家屋調査士協会杉
並従たる事務所

杉並区 R3.5.27 R3.7.28
契約金額
仕様内容

¥15,081,000 ¥14,960,000

国土交通省の通知により、本委託の地積調査
手法について「街区境界調査」によらず「官民
境界等先行調査」により実施する必要が生じ
たため、仕様及び契約金額を変更する。

109 5035000012
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２

興亜土木株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.7.30 単価合計 ¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

110 5035000013
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その３

秋葉建設工業株式
会社

杉並区 R3.4.1 R3.7.30 単価合計 ¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。
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111 5035000014
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その４

株式会社街路 杉並区 R3.4.1 R3.7.30 単価合計 ¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

112 5033000158
杉並第一小学校外１３施設機械設備
保守点検業務委託

株式会社中央 杉並区 R3.4.1 R3.7.30
契約金額
仕様内容

¥8,154,300 ¥8,288,500
杉並第二小学校のプール棟解体作業に伴い、
該当校舎に設置している給排水系統の点検及
び清掃の実施ができないため。

113 5033001254
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う体制整備等業務委託（そ
の４）

株式会社ＪＴＢ 品川区 R3.7.8 R3.8.2
契約金額
仕様内容

¥180,229,742 ¥243,496,165
ワクチンの供給量の減少に伴い接種時間を短
縮するため。

114
5033500033～
5033500038

新型コロナウイルス感染症患者移送
業務委託（基本契約）

㈱Smile Care
外5所

世田谷区
外

R3.4.1 R3.8.6
発注見込額
契約担当者

¥112,000,000 ¥38,940,000
新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症
患者の移送が増加したことにより、当初の発注
見込み額を上回る見込みとなったため。

115 4313000010
本庁舎地下駐車場管理業務委託（長
期継続契約）

杉並建物総合管理
事業協同組合

杉並区 H31.4.1 R3.8.6 契約金額
令和3年度年額
\44,928,092

令和3年度年額
\45,250,722

あさがや七夕まつりの中止に伴い、従事日数
の変更があるため。

116 5033500033
新型コロナウイルス感染症患者移送
業務委託（基本契約）

株式会社Smile
Care

世田谷区 R3.4.1 R3.8.6
発注見込額
契約担当者

¥112,000,000 ¥38,940,000
新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症
患者の移送が増加したことにより、当初の発注
見込み額を上回る見込みとなったため。

117 5033500034
新型コロナウイルス感染症患者移送
業務委託（基本契約）

株式会社ケアサ
ポート・トップ

豊島区 R3.4.1 R3.8.6
発注見込額
契約担当者

¥112,000,000 ¥38,940,000
新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症
患者の移送が増加したことにより、当初の発注
見込み額を上回る見込みとなったため。

118 5033500035
新型コロナウイルス感染症患者移送
業務委託（基本契約）

ひえだ救急サービ
ス

文京区 R3.4.1 R3.8.6
発注見込額
契約担当者

¥112,000,000 ¥38,940,000
新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症
患者の移送が増加したことにより、当初の発注
見込み額を上回る見込みとなったため。

119 5033500036
新型コロナウイルス感染症患者移送
業務委託（基本契約）

社会医療法人河北
医療財団

杉並区 R3.4.1 R3.8.6
発注見込額
契約担当者

¥112,000,000 ¥38,940,000
新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症
患者の移送が増加したことにより、当初の発注
見込み額を上回る見込みとなったため。

120 5033500037
新型コロナウイルス感染症患者移送
業務委託（基本契約）

医療法人財団　荻
窪病院

杉並区 R3.4.1 R3.8.6
発注見込額
契約担当者

¥112,000,000 ¥38,940,000
新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症
患者の移送が増加したことにより、当初の発注
見込み額を上回る見込みとなったため。
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121 5033500038
新型コロナウイルス感染症患者移送
業務委託（基本契約）

立正佼成会附属佼
成病院

杉並区 R3.4.1 R3.8.6
発注見込額
契約担当者

¥112,000,000 ¥38,940,000
新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症
患者の移送が増加したことにより、当初の発注
見込み額を上回る見込みとなったため。

122 5035000131
道路拡幅整備工事（天沼三丁目１９
番先）

興亜土木株式会社 杉並区 R3.7.2 R3.8.12
契約金額
仕様内容

¥1,892,000 ¥1,822,700

現地精査の結果、当該路線内において、下水
人孔の蓋高調整が必要となり、下水人孔部据
付工を１箇所追加する。併せて、舗装面積を３
㎡増加する。

123 5033000884
杉並第六小学校外３１校プールろ過
装置保守点検業務委託

フジカ濾水機株式
会社

豊島区 R3.4.21 R3.8.13
契約金額
仕様内容

¥1,326,600 ¥1,346,400
和田小学校のプールろ過装置のタンク部分等
について、取替修理を行うことになり、シーズン
オン点検が不要となったため。

124 5033000336
杉並区立自転車駐車場の業務委託
（下井草南外３１箇所）

公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 R3.4.1 R3.8.16 仕様内容 ¥202,518,793 ¥202,518,793
杉並区立上井草北自転車駐車場が移転し所
在地が変わるため、履行場所を変更する。

125 5033000097
機械式自転車駐車設備保守点検等業
務委託（阿佐ヶ谷東自転車駐車場外
９箇所）

東海技研株式会社 横浜市 R3.4.1 R3.8.16 仕様内容 ¥14,382,500 ¥14,382,500
杉並区立上井草北自転車駐車場が移転し所
在地が変わるため、履行場所を変更する。

126 5026000045
上井草北自転車駐車場入退場ゲート
システムの賃貸借（長期継続契約）

日通商事株式会社
東京支店

港区 R2.4.20 R3.8.16 仕様内容 月額\703,780 月額\703,780
杉並区立上井草北自転車駐車場が移転し所
在地が変わるため、機器の設置場所を変更す
る。なお、契約金額に変更はないものとする。

127 5033001140
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R3.5.10 R3.8.16
契約金額
仕様内容

¥204,136,900 ¥222,636,150
ワクチンの供給量の減少に伴い接種時間を短
縮するため。

128 5033001141
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その２）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R3.6.1 R3.8.16
契約金額
仕様内容

¥233,066,350 ¥244,643,300
ワクチンの供給量の減少に伴い接種時間を短
縮するため。

129 5035000068 善福寺川護岸補修工事
新日本グラウト工
業株式会社東京支
店

大田区 R3.5.31 R3.8.17
仕様内容
契約金額

¥6,825,500 ¥7,337,000

①現地踏査の結果、注入材の流出がないと判
断したため、シール工は施工しない。②監督員
調整の結果、交通誘導警備員の数量を変更す
る。

130 5033000756
区立児童館、子ども・子育てプラザ
遊戯室等の目的外使用に伴う管理業
務委託（単価契約）

公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 R3.4.1 R3.8.17 発注見込額 ¥6,506,605 ¥13,147,821

利用実績及び支出額について、新型コロナウ
イルス感染症対策に伴う事業休止により、発
注見込み額と支出額に大幅な乖離が生じたた
め、発注見込み額を減額する。
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131 5035000111 西田小学校便所改修工事
株式会社渡辺一建
設

杉並区 R3.6.28 R3.8.20
契約金額
仕様内容

¥67,939,300 ¥63,470,000
バリアフリーの充実のため、ユニバーサルベッ
ド及びオストメイト等の設備を設置することとし
たため。

132 5035000113 松庵小学校放送設備改修工事 杉並電業株式会社 杉並区 R3.6.24 R3.8.23 工期 ¥9,595,300 ¥9,595,300
工事請負者から現場作業員の新型コロナウイ
ルス感染症罹患に伴う工期延長の請求があっ
たため、工期の変更を行う。

133 5033001115
地域包括支援センターシステムサー
バ（４台分）の構築作業委託

東日本電信電話株
式会社東京事業部

港区 R3.7.30 R3.8.24 仕様内容 ¥7,700,000 ¥7,700,000

新型コロナウイルス感染症の影響により、当初
予定していた日程での作業が実施できなくなっ
たため、履行の日程を一部変更する。なお、契
約金額及び履行期限に変更はない。

134 5033000755
区立児童館通年開館に伴う日曜日等
管理業務委託（単価契約）

公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 R3.4.1 R3.8.26 発注見込額 ¥9,597,497 ¥18,278,961

利用実績及び支出額について、新型コロナウ
イルス感染症対策に伴う事業休止により、発
注見込み額と支出額に大幅な乖離が生じたた
め、発注見込み額を減額する。

135 5035000009 神田川河川環境改善工事
株式会社ディー工
房

杉並区 R3.4.1 R3.8.26
契約金額
仕様内容

¥12,942,600 ¥10,978,000

①事前の監督員調整及び所轄警察との協議
結果により交通誘導警備員の数量を変更す
る。②宮下橋から清水橋間において多量の堆
積物を確認したため、浚渫土量の数量を変更
する。

136 5035000010
交通安全施設補修工事（単価契約）
１

三和工営株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.8.27
単価合計
発注見込額
仕様内容

¥21,100,000 ¥19,000,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

137 5036000050
富士移動教室実施に伴う宿泊施設の
借上げ　その３（単価契約）

株式会社足和田ホ
テル

富士河口
湖町

R3.4.16 R3.8.27 履行期間 ¥5,120,000 ¥5,120,000
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期
し実施するため、履行期間を延長する。

138 5035000117 上井草北自転車駐車場撤去工事
株式会社ディー工
房

杉並区 R3.6.22 R3.8.28
契約金額
仕様内容

¥3,891,800 ¥3,520,000

①当初コンクリート撤去は舗装厚１０ｃｍ・無筋
で設計していたが、工事の結果、舗装厚が異
なっており有筋であることが判明したため設計
変更を行う。②その他、整地等の数量を変更
する。

139 5034000013
杉並清掃事務所方南支所シャッター
開閉機交換修理

文化シヤッター
サービス株式会社
東部メンテナンス
支店

豊島区 R3.7.8 R3.8.31 履行期間 ¥792,000 ¥792,000
現場精査の結果、防災業者の立会いが必要
であることが判明した。立会いが９月以降にな
るため、履行期限を変更する。

140 5035000044 高南中学校幹線設備取替工事 梶原電工株式会社 杉並区 R3.5.14 R3.9.1
契約金額
仕様内容

¥23,136,300 ¥22,495,000
学校側からの要望による調整の結果、仮設電
源の増設、通線不可箇所のルート変更等の設
計変更を行う。
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141 5033000819
口腔・栄養講座「おいしく食べよう
噛むかむ講座」業務委託

シンコースポーツ
株式会社

中央区 R3.4.1 R3.9.1
契約金額
仕様内容

¥957,000 ¥1,174,800

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、講座
番号③の会場である高円寺保健センター講堂
の使用が不可となり中止となったため、実施教
室数と契約金額を減とする。

142 5033001184
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その３）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R3.7.12 R3.9.1
契約金額
仕様内容

¥87,813,944 ¥99,390,894
ワクチン供給量の減少に伴い、接種時間を短
縮するため。

143 5031000001
「広報すぎなみ」外３点の印刷請負
（単価契約）

東日印刷株式会社 江東区 R3.4.1 R3.9.1 単価合計 ¥51,220,400 ¥51,220,400
衆議院議員選挙臨時号（４頁全戸配布用二つ
折り）を製作するため。

144 5033500030
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（基本契約）

株式会社　ビー・エ
ム・エル　東京支社

杉並区 R3.4.1 R3.9.3 履行期間 ¥28,619,910 ¥28,619,910

福祉施設等における新型コロナウイルス感染
症の発症者は後を絶たないため、引き続き事
業者が安心して業務継続を行えるように支援
するため。

145 5033500031
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（基本契約）

株式会社　プロップ
ジーン

杉並区 R3.4.1 R3.9.3 履行期間 ¥28,619,910 ¥28,619,910

福祉施設等における新型コロナウイルス感染
症の発症者は後を絶たないため、引き続き事
業者が安心して業務継続を行えるように支援
するため。

146 5033500032
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（基本契約）

メディカル・コンシェ
ルジェ　株式会社

杉並区 R3.4.1 R3.9.3 履行期間 ¥28,619,910 ¥28,619,910

福祉施設等における新型コロナウイルス感染
症の発症者は後を絶たないため、引き続き事
業者が安心して業務継続を行えるように支援
するため。

147 5033001157
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う体制整備等業務委託（そ
の３）

株式会社ＪＴＢ 品川区 R3.6.18 R3.9.5
契約金額
仕様内容

¥398,846,250 ¥400,017,530
ワクチン供給量の減少に伴い高井戸保健セン
ターでの接種時間を短縮するため。
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148 5025000405 上井草北自転車駐車場整備工事 丸満建設株式会社 杉並区 R3.4.14 R3.9.6
契約金額
仕様内容

¥42,078,300 ¥41,888,000

①現場内に給水管の埋設があり、撤去、切り
回しの必要が生じたため設計変更を行う。
②別工事施工の目隠しフェンス基礎が、管理
事務所北側雨水桝設置位置を越境しており雨
水桝を設置することが出来なくなったため、設
置位置及び設置個所数、取付管延長を変更す
る。
③ゲート設置位置の変更により、CO舗装の面
積及びメッシュフェンスの延長を変更する。
④下水道局と協議の結果U字側溝工の設置位
置及び設置延長を変更する。
⑤排水勾配が取れないため、南側道路の舗装
範囲を変更する。
⑥⑤の変更により自転車ナビライン及び溶融
区画線設置工の延長を変更する。
⑦その他、現場精査の結果、数量等を変更す
る。

149 5035000039
路面改良工事（Ｒ１００４、Ｒ１０
０５）

株式会社ディー工
房

杉並区 R3.5.14 R3.9.14
契約金額
仕様内容

¥29,266,600 ¥23,474,000
現場精査及び監督員・所轄警察との協議の結
果、施工区分、数量・工種の変更、工種の追加
を行う。

150 5033500059

杉並区新型コロナウイルス感染症に
対する入院・外来医療体制強化事業
補助金に係る決算関係書類の検査委
託

①公認会計士　岩
倉礼子②公認会計
士　安村彰人③公
認会計士　原田叔
法④公認会計士
直原康人

杉並区 R3.8.3 R3.9.15 履行期間 ¥1,980,000 ¥1,980,000
本補助金の精算に係る算定方法について、協
議に時間を要するため契約期間の延長を行
う。

151 5035000168 分庁舎雨水竪管改修工事 建和建設株式会社 杉並区 R3.8.4 R3.9.22
契約金額
工期

仕様内容
¥2,814,900 ¥2,695,000

①現場精査及び東京都建設局からの指摘に
より工事内容の一部を変更する。②当初予定
していなかったアスベストを含む廃棄物処分の
手続きに期間を要するため工期を延長する。

152 5033000241
杉並区職員研修に関する企画・管理
運営等業務委託（単価契約）

株式会社行政マネ
ジメント研究所

江東区 R3.4.1 R3.9.22 仕様内容 ¥23,815,440 ¥23,815,440
新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組
みとして、動画コンテンツによるオンライン研修
を実施するため。

153 5033000384
広報すぎなみ特集記事動画制作業務
委託（単価契約）

株式会社文化工房 港区 R3.4.1 R3.9.22 単価合計 ¥5,923,500 ¥5,923,500
制作過程で撮影中止になった広報番組につい
て、制作過程に要した費用を単価内訳書に追
加するため。

154 5033000179
有害鳥獣の捕獲等委託　その１（単
価契約）

東京企業株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.9.27 発注見込額 ¥4,030,950 ¥2,638,625
ハクビシン等の回収及び処分等の実績件数が
当初見込件数を上回っているため。
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155 5033000615
スズメバチの巣等撤去作業委託（単
価契約）

日本環境衛生株式会社杉並区 R3.4.1 R3.9.27 発注見込額 ¥8,157,380 ¥5,908,100
スズメバチの巣等の撤去作業件数が当初の見
込み件数を上回っているため。

156 5033000180
有害鳥獣の捕獲等委託　その２（単
価契約）

株式会社シー・ア
イ・シー

台東区 R3.4.1 R3.9.27 発注見込額 ¥5,363,050 ¥2,638,625
ハクビシン等の回収及び処分等の実績件数が
当初見込件数を上回っているため。

157 5033001018 道路測量委託（その１）
株式会社ホダカ・
プラニング

杉並区 R3.6.22 R3.9.27
契約金額
仕様内容
履行場所

¥4,364,800 ¥4,510,000

道路占有工事企業との調整により次年度工事
予定範囲に変更が生じ、本委託における測量
対象の数量が減少したため、設計数量及び履
行場所を変更するとともに、契約金額を減額す
る。

158 5035000059
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１０

国際建設株式会社
東京支社

杉並区 R3.5.31 R3.9.28
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

159 5035000066
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１３

興亜土木株式会社 杉並区 R3.5.31 R3.9.28
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

160 5033001190
杉並区庁有車運行管理業務委託その
２（単価契約）

大新東株式会社 調布市 R3.9.1 R3.9.29
仕様内容
履行期間
発注見込額

¥17,820,000 ¥4,455,000
自宅療養者支援ステーションから物資運搬等
を行うための体制を引き続き維持するため、履
行期間を変更する。

161 5033000486
新型コロナウイルス対応生活支援施
設管理等委託（単価契約）

特定非営利活動法
人かすみ草

杉並区 R3.4.1 R3.9.30
仕様内容
履行期間
発注見込額

¥23,529,000 ¥12,111,000

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、高
齢者及び障害者を対象にした生活支援事業に
ついては継続が必要と判断したため、当該部
分について履行期間及び発注見込額を変更
する。

162 5033000310
杉並区住民税、軽自動車税収納業務
委託（単価契約）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デー
タ

江東区 R3.4.1 R3.10.1
発注見込額
仕様内容
発注見込額

¥16,743,100 ¥16,483,500

令和３年１０月から開始される住民税及び軽自
動車税のクレジットカード支払いに伴う収納業
務を追加するため、履行内容、契約単価、発
注見込額を変更する。

163 5033000484
杉並区国民健康保険料収納業務委託
（単価契約）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デー
タ

江東区 R3.4.1 R3.10.1
発注見込額
仕様内容
発注見込額

¥19,082,800 ¥17,685,800

令和３年１０月から開始される国民健康保険料
のクレジットカード支払いに伴う収納業務を追
加するため、履行内容、契約単価、発注見込
額を変更する。

164 5033000485
杉並区後期高齢者医療保険料及び介
護保険料収納業務委託（単価契約）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デー
タ

江東区 R3.4.1 R3.10.1
発注見込額
仕様内容
発注見込額

¥7,117,836 ¥6,692,400

令和３年１０月から開始される後期高齢者医療
保険料及び介護保険料のクレジットカード支払
いに伴う収納業務を追加するため、履行内
容、契約単価、発注見込額を変更する。
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165 5033000502
杉並区立杉並視覚障害者会館の運営
管理委託

特定非営利活動法
人杉並区視覚障害
者福祉協会

杉並区 R3.4.1 R3.10.1 仕様内容 ¥18,205,527 ¥18,205,527
新型コロナウイルス感染症の影響により、料理
教室の実施が困難なため、履行内容を一部変
更する。なお、契約金額の変更はない。

166 5033000506
マルチペイメントネットワーク共同
利用センター運用保守業務委託（単
価契約）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デー
タ

江東区 R3.4.1 R3.10.1 仕様内容 ¥6,682,280 ¥6,682,280
マルチペイメントネットワーク共同利用センター
運用保守業務にクレジット収納に関する業務
を追加するため。

167 5033000949
医療系廃棄物運搬処理業務委託
（単価契約）

日本医療衛生サー
ビス株式会社

豊島区 R3.4.28 R3.10.4
履行期間
仕様内容

¥4,081,000 ¥4,081,000
接種会場のセシオン杉並の移転作業及び接
種会場の撤収作業のため、履行期間を延長す
る。

168 5031000111
令和３年度特別展「棟方志功
（仮）」の図録等印刷請負

株式会社佐野 杉並区 R3.9.2 R3.10.13
契約金額
仕様内容

¥1,353,000 ¥1,276,000
開催会場の告知方法を精査した結果、当初予
定していた懸垂幕の数量を変更する。

169 5036000064
住民情報系コアスイッチの賃貸借
（令和３年度導入）（長期継続契
約）

日通リース＆ファ
イナンス株式会社
東京支店

港区 R3.6.29 R3.10.13 借上期間 月額\161,100 月額\161,100
半導体の需要過多により、リース物件の出荷
が遅延したため、履行期間を変更する。

170 5035000058 路面改良工事（Ｒ１００２） 有限会社福浦組 杉並区 R3.5.25 R3.10.15
契約金額
仕様内容

¥46,714,800 ¥42,075,000
現場精査及び所轄警察との協議結果等により
数量に変更が生じたため。

171 5033001092
住民情報系コアスイッチの入替業務
委託

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 R3.7.14 R3.10.18 履行期間 ¥5,357,000 ¥5,357,000
構築対象であるネットワーク機器の納期が遅
延したため、履行期間を変更する。

172 5033000954
成田保育園及び併設１施設解体工事
に伴う実施設計業務委託

株式会社多田建築
研究所

杉並区 R3.6.10 R3.10.18
契約金額
仕様内容

¥3,929,200 ¥3,740,000
地盤調査について、現場調査の結果、ボーリ
ング調査深さの変更をする必要があるため、
履行内容および契約金額を変更する。

173 5033000074
こすもす生活園・ゆうゆう大宮堀ノ
内館昇降機設備保守点検業務委託

フジテック株式会
社首都圏統括本部

港区 R3.4.1 R3.10.19
契約金額
仕様内容

¥610,500 ¥732,600
当該昇降機設備の取替工事に伴い、令和４年
２月以降の保守点検が不要になるため、履行
期限及び契約金額を変更する。

174 5034000022
セシオン杉並所作台及び能舞台の補
修及び保管業務

株式会社共立 渋谷区 R3.9.7 R3.10.22
契約金額
仕様内容

¥5,437,960 ¥5,243,700

所作台及び能舞台に併せ、歌舞伎用品の保
管も依頼することとなったため。なお、歌舞伎
用品については保管のみで、修理は行わな
い。
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175 5035000055
神明中学校外２校災害時用電源供給
に伴う電力引込設備設置工事

清田電機工業株式
会社

杉並区 R3.5.21 R3.10.25 履行期間 ¥12,538,060 ¥12,538,060

請負者から提出された工事遅延報告書によ
り、工期内に工事を完了することはできない
が、工期経過後相当の期間内に完了する見込
みがあるため。

176 5033001073
杉並区立中瀬中学校改築工事に伴う
土壌汚染状況調査委託

株式会社イー・
アール・エス

港区 R3.7.19 R3.10.25
契約金額
仕様内容

¥4,738,800 ¥9,097,000
土壌汚染状況調査について、調査地点及び調
査対象物質が変更となったため、履行内容及
び契約金額を変更する。

177 5033001217
「中学校連合文化祭」に係る会場設
営・撤去委託

株式会社源産業 杉並区 R3.10.15 R3.10.25
契約金額
仕様内容

¥876,964 ¥854,150
各学校の展示場所の割り当てを決定したとこ
ろ、展示用のメッシュパネル及びユニポールに
不足が生じたため。

178 5035000040 路面改良工事（Ｒ１００１）
マルト建設株式会
社

杉並区 R3.5.11 R3.10.26
契約金額
仕様内容

¥41,937,500 ¥38,647,400
施工計画における事前の監督員調整及び所
轄警察との協議の結果、交通誘導警備員の数
量に設計との差異が生じたため。

179 5035000095
特別区道第１５２９号線道路修繕工
事（Ｒ２０１７）

マルト建設株式会
社

杉並区 R3.6.16 R3.10.26
契約金額
仕様内容

¥22,548,900 ¥19,338,000
所轄警察・下水道局との協議及び現場精査の
結果、工種・数量変更を行う。

180 5036000075
グループウェア及びファイルサーバ
機器の賃貸借（令和３年度導入）
（長期継続契約）

株式会社ＪＥＣＣ 千代田区 R3.8.24 R3.10.29 仕様内容 月額\1,009,200 月額\1,009,200
半導体の需要過多により、リース機器の出荷
が遅延したため、納入期限を変更する。

181 5035000127 道路維持補修工事（単価契約）南４ 東邦建設株式会社 杉並区 R3.7.7 R3.10.29
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

182 5035000129 道路維持補修工事（単価契約）北５ 株式会社大英 杉並区 R3.7.7 R3.10.29
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

183 5033000846
特定家庭用機器の運搬業務委託（単
価契約）

栄和清運株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.10.29
発注見込額
仕様内容

¥858,160 ¥1,039,052
区が回収した不法投棄物のうち特定家庭用機
器再商品化法に該当する品目の排出量が減
少傾向にあるため、発注見込額を減額する。

184 5035000126 道路維持補修工事（単価契約）南３ 株式会社済美建設 杉並区 R3.7.7 R3.10.29
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。
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185 5035000050 河川維持工事（単価契約）その１
マルト建設株式会
社

杉並区 R3.5.14 R3.10.29
単価合計
仕様内容

¥10,010,000 ¥10,010,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

186 5033000870 粗大ごみ収集運搬業務委託
東京都環境衛生事
業協同組合杉並区
支部

杉並区 R3.4.1 R3.11.1 契約金額 ¥336,983,417 ¥329,906,427
粗大ごみ収集の申込件数の急増に対応する
ために、繁忙期対策車を追加で配車するた
め。

187 5035000119 杉並第一小学校外構改修工事 渡辺建設株式会社 杉並区 R3.6.30 R3.11.1
契約金額
仕様内容
工期

¥54,498,400 ¥49,720,000
道路管理者との協議の結果、仕様を変更する
必要が生じたこと及び工事施工中に予期せぬ
地中障害物が見つかったため。

188 5033000848
不適物処理業務委託（不燃中継分）
（単価契約）

栄和清運株式会社 杉並区 R3.4.1 R3.11.1
発注見込額
仕様内容

¥1,078,550 ¥693,000
区内集積所から収集した不燃ごみを中継処理
施設で分別する際に発生する不適物の処理量
が増加したため。

189 5033000174 気象情報ホームページ運用業務委託
一般財団法人日本
気象協会事業本部

豊島区 R3.4.1 R3.11.1
契約金額
仕様内容

¥6,925,600 ¥8,520,600
リアルタイムで河川映像を配信する河川ライブ
カメラの運用開始により、本業務の河川カメラ
が不要になったため。

190 5035000128 道路維持補修工事（単価契約）北４
秋葉建設工業株式
会社

杉並区 R3.7.7 R3.11.1
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

191 5033000046
重度心身障害者訪問入浴サービス業
務委託（単価契約）

アースサポート株
式会社

渋谷区 R3.4.1 R3.11.1 単価 ¥31,192,000 ¥31,192,000

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い看護
師等医療職の人件費が高騰したことにより、履
行に必要な人員を確保することが困難になっ
たため、契約単価を変更する。なお、発注見込
額及び履行内容の変更はない。

192 5023000964
杉並区都市計画用途地域図等更新に
関する資料作成業務委託

株式会社パスコ東
京支店

目黒区 R2.7.15 R3.11.1 履行期間 ¥21,560,000 ¥21,560,000

新型コロナウイルス感染症の影響により、東京
都における一括変更原案提出時期及び都市
計画審議会付議予定が変更となった。これに
伴い本委託業務の作業予定の見直しを行い、
履行期間を変更する。

193 5035000130 道路維持補修工事（単価契約）北６ 株式会社三法 杉並区 R3.7.7 R3.11.2
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

194 5035000041 路面改良工事（R２００６） 株式会社街路 杉並区 R3.5.11 R3.11.4
契約金額
仕様内容

¥45,508,100 ¥43,329,000
現場精査及び所轄警察との協議結果等により
工種及び数量に変更が生じたため。
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195 5035000041 路面改良工事（Ｒ２００６） 株式会社街路 杉並区 R3.5.11 R3.11.4
契約金額
仕様内容

¥45,508,100 ¥43,329,000
現場精査及び所轄警察との協議結果等により
工種及び数量に変更が生じたため。

196 5035000072 街路灯小型水銀灯改修工事２ 株式会社協電社 杉並区 R3.6.7 R3.11.8
契約金額
仕様内容

¥35,831,400 ¥35,800,875
設計図書に示された施工条件と実際の工事現
場が相違していることを確認したため、工種の
追加及び数量の変更を行う。

197 4313001337
（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民セ
ンター等複合施設建設工事に伴う工
事監理業務委託

株式会社相和技術
研究所

品川区 R2.3.17 R3.11.8
契約金額
仕様内容

¥46,200,000 ¥42,900,000

「(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等
複合施設建設建築工事」の工期変更に伴い、
工事監理業務委託についても工期の変更を行
い、工事監理業務委託費も変更する。

198 5033000320 街路樹等管理委託（単価契約） 有限会社木下農園 杉並区 R3.4.1 R3.11.8 単価合計 ¥6,467,514 ¥6,467,514
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

199 5033000014 流れ等保守管理委託（単価契約） 株式会社研水社 大田区 R3.4.1 R3.11.8 単価合計 ¥42,284,070 ¥42,284,070
公園の流れ施設で故障等が発生し、原契約工
種では対応できないため、必要な工種を追加
する。なお、発注見込額の変更はない。

200 5033001162
杉並区まちづくり基本方針（杉並区
都市計画マスタープラン）改定支援
業務委託

株式会社首都圏総
合計画研究所

千代田区 R3.9.29 R3.11.8 仕様内容 ¥3,190,000 ¥3,190,000

アンケート調査の実施に関して自由意見のとり
まとめも併せて委託する必要が生じ、また関係
部署との調整の結果会議回数を減じることと
するため仕様を変更する。なお、契約金額に
変更はないものとする。

201 5035000139
特別区道第９３０号線　外　道路修
繕工事（Ｒ２００７）

有限会社福浦組 杉並区 R3.7.19 R3.11.11
契約金額
仕様内容

¥35,576,200 ¥35,442,000
下水道局の仕様変更により下水人孔上部据
付工（B)について、耐スリップ型の鉄蓋へ変更
するため。

202 5031000083
レーザープリンタ用トナーカート
リッジの供給（単価契約）

和泉ビジネス・マ
シン株式会社

杉並区 R3.7.6 R3.11.12 仕様内容
発注見込額

¥1,328,646 ¥3,123,846

過去の印刷実績枚数から予想発注本数を算
出したが、各所属への予備分を含める実績本
数以上の配布が必要となり、予定発注数を上
回ったため。

203 5033001047
杉並区多世代が利用できる公園づく
り公園区改修ワークショップ運営支
援業務委託

株式会社あい造園
設計事務所

杉並区 R3.7.8 R3.11.17
契約金額
仕様内容

¥7,023,170 ¥8,360,000
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
ワークショップの開催数を削減するため、仕様
を変更するとともに契約金額を減額する。

204 5035000063 旧大宮保育園及び併設1施設解体工事
株式会社滝口興業
東京支店

北区 R3.6.1 R3.11.18
契約金額
仕様内容

¥48,973,100 ¥46,750,000

工事着手後に、現地調査をしたところ、屋上の
アスファルト防水等にアスベストが含有されて
いることが判明し、その撤去費用が追加となっ
た等のため。
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205 5035000147
三谷公園区公園施設改修工事　その
１

株式会社植米苑 杉並区 R3.7.26 R3.11.19
契約金額
仕様内容

¥16,586,900 ¥17,028,000
現場精査の結果及び住民要望等により工種の
追加及び数量の変更を行ったため。

206 5035000167 道路反射鏡改修工事 エイジェット企画 杉並区 R3.8.12 R3.11.19
契約金額
仕様内容

¥24,651,000 ¥25,690,500

工事着手前に現場代理人と道路反射鏡の配
置について協議を行ったところ、地下埋設物が
確認されたため、位置を変更してのアーム取
付による対応及び電柱共架による施工を行う
ため。

207 5035000103
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）北１

諫早建設株式会社 杉並区 R3.6.17 R3.11.29
単価合計
仕様内容

¥12,000,000 ¥12,000,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

208 5035000102
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）南１

株式会社済美建設 杉並区 R3.6.17 R3.11.29
単価合計
仕様内容

¥14,000,000 ¥14,000,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

209 5036000060
杉並第二小学校体育館空調機賃貸借
（長期継続契約）

三菱ＨＣキャピタ
ル株式会社

千代田区 R3.6.23 R3.11.30 契約金額

令和3年9月～10月月
額\350,350
令和3年11月～12月月
額\75,966
令和4年1月～令和6年
2月月額\213,378
令和6年3月\213,110

月額\350,350

「令和３年度東京都公立学校屋内体育施設空
調設置支援事業補助金」が東京都から三菱Ｈ
Ｃキャピタル株式会社に支払われることになっ
たため、契約金額を減額する。

210 5033001176
杉並区緊急時対応ショート事業委託
（単価契約）

社会福祉法人東京
都手をつなぐ育成
会

新宿区 R3.7.1 R3.12.1
履行内容
契約単価
発注見込額

¥853,380 ¥1,292,280

新型コロナウイルス感染症の状況により、令和
４年１月からの受け入れ枠の確保が困難と
なったため、現行の受け入れ態勢を継続す
る。それに伴い、履行内容、契約単価、発注見
込額を変更する。

211 5033000014 流れ等保守管理委託（単価契約） 株式会社研水社 大田区 R3.4.1 R3.12.1 単価合計 ¥42,284,070 ¥42,284,070
公園の流れ施設で故障が追加で発生し、原契
約工種では対応できないため、必要な工種を
追加する。なお、発注見込額の変更はない。

212 5033001282 荻外荘追加用地樹木等剪定委託 有限会社木下農園 杉並区 R3.11.24 R3.12.6
契約金額
仕様内容

¥1,213,160 ¥1,210,000
近隣住民の要望により、剪定・伐採対象の樹
木数に増減が生じたため、仕様を変更するとと
もに、契約金額を変更する。

213 5033000388
杉並区ふるさと納税返礼品等業務委
託（単価契約）

株式会社ＪＴＢ 品川区 R3.4.1 R3.12.7 契約金額 ¥1,441,863 ¥793,000
当初の見込みを超える寄付金の申し込みに伴
い、追加の事務手数料等を要するため。

22／38



令和３年度　契約変更一覧

契約
番号

契約件名 契約業者 所在地 契約日 契約変更日 変更内容 変更後契約金額  変更前契約金額 変更理由

214 1951
ふるさと納税支援業務委託（単価契
約）

株式会社トラストバ
ンク

渋谷区 R3.4.1 R3.12.7
発注見込額
契約担当者

¥761,684 ¥371,250
当初の見込みを超える寄付金の申し込みによ
り、発注見込額の増額に伴う契約担当者を変
更するため。

215 5036000048
富士移動教室実施に伴う宿泊施設の
借上げ　その１（単価契約）

株式会社フジラン
ド

千代田区 R3.4.8 R3.12.8
履行期間
仕様内容 ¥51,186,625 ¥51,186,625

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期
したため、履行期間を変更する。

216 5033000864
富士移動教室運営補助業務委託（単
価契約）

株式会社フジラン
ド

千代田区 R3.4.13 R3.12.8
単価合計
履行期間
仕様内容

¥2,121,527 ¥2,121,527

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の移動教室の日程を延期したた
め、履行期間の変更をする。また延期分の単
価を追加する。

217 5033000023
杉並区立小学校移動教室看護師の人
材派遣（単価契約）

株式会社メディカ
ル・コンシェル
ジュ

渋谷区 R3.4.1 R3.12.8 履行期間 ¥5,797,440 ¥5,797,440
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊
急事態宣言中の移動教室の日程を延期したた
め、履行期間を変更する。

218 5035000154 路面改良工事（Ｒ２００５） 山内建設株式会社 杉並区 R3.8.4 R3.12.8
契約金額
仕様内容

¥22,774,400 ¥21,714,000
事前の監督員調整及び所轄警察との協議の
結果により、交通誘導警備員の数量に設計と
の差異が生じたこと等のため。

219 5035000042 路面改良工事（R２００８） 株式会社大英 杉並区 R3.6.1 R3.12.9
契約金額
仕様内容

¥54,299,300 ¥52,222,500
現場精査及び所轄警察との協議結果等により
工種及び数量に変更が生じたため。

220 5035000150
交通安全施設補修工事（単価契約）
２

株式会社アル
ファー企業

杉並区 R3.7.28 R3.12.13
単価合計
仕様内容

¥19,000,000 ¥19,000,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

221 5035000208
三谷公園区公園施設改修工事　その
２

株式会社勇和造園 杉並区 R3.9.29 R3.12.14
契約金額
仕様内容

¥55,679,173 ¥52,800,000

①当該公園便所の解体の際にアスベストに関
する調査が必要なため。
②上記調査の結果、アスベストが含まれること
が判明したたため、アスベストの除去を行うた
め。

222 5035000239 永福南保育園外１施設外構改修工事 加賀建設株式会社 杉並区 R3.10.20 R3.12.15
契約金額
仕様内容

¥3,821,400 ¥3,506,800

【永福南保育園】外構の既存ＲＣ階段が一部無
筋で一体化しておらず、階段の改修範囲を変
更する。【方南図書館】一部の既存路盤の透水
性が悪く、透水管を追加で設置する。

223 5035000138 路面改良工事（R1008) 株式会社街路 杉並区 R3.7.19 R3.12.15
契約金額
仕様内容

¥43,027,600 ¥41,470,000
所轄警察・下水道局との協議及び現場精査の
結果、工種・数量変更を行う。
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224 5033000859
上井草駅周辺用地測量・用地調査委
託

株式会社大輝東京
営業所

杉並区 R3.4.1 R3.12.16 仕様内容 ¥6,204,000 ¥6,204,000

地権者折衝及び現地精査の結果、測量実施
数量及び、用地調査数量の増減があったた
め、仕様を変更する。なお契約金額に変更は
ないものとする。

225 5033001146 河川樹木維持委託（その２） 箱根植木株式会社 杉並区 R3.9.17 R3.12.16
契約金額
仕様内容

¥24,836,900 ¥24,970,000
現場踏査の結果、一本の樹木を基本剪定の
対象外としたため、対象樹木の数量を減じると
ともに、契約金額を減額する。

226 5023000045
杉並第十小学校温水プール監視業務
等委託（長期継続契約）

ニッセイファシリ
ティ株式会社

杉並区 R2.4.1 R3.12.19
契約金額
仕様内容

令和3年度年額
\31,134,180

令和3年度年額
\36,850,000

令和3年12月20日から令和4年3月1日までの
間、プール場内工事に伴う長期休場により、休
場期間の人員配置が少なくなったため。

227 5036000051
弓ヶ浜移動教室実施に伴う宿泊施設
の借上げ　その１（単価契約）

東京ケータリング
株式会社

新宿区 R3.4.13 R3.12.20
借上期間
仕様内容

¥54,680,040 ¥54,680,040
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、
弓ヶ浜移動教室の日程を延期するため。

228 5033000893 弓ヶ浜移動教室運営補助業務委託
東京ケータリング
株式会社

新宿区 R3.4.13 R3.12.20
履行期間
仕様内容
契約金額

¥1,957,872 ¥1,320,000
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、
弓ヶ浜移動教室の日程を延期するため。

229 5036000084
桃井第二小学校等ネットワーク機器
賃貸借（令和４年１月）（長期継続
契約）

株式会社ＪＥＣＣ 千代田区 R3.9.30 R3.12.21 借上期間 月額\1,356,080 月額\1,356,080
半導体供給不足により機器の調達に遅延が発
生したため、借上期間を変更する。

230 5033000205
個人番号カード普及促進業務に係る
人材派遣（単価契約）

キャリアリンク株
式会社

新宿区 R3.4.1 R3.12.22
仕様内容
履行期間

¥7,502,000 ¥7,502,000
個人番号カードの交付業務の増加に伴い、履
行期間を延長するため。

231 5031000032
住民情報系プリンタトナーの購入
（単価契約）

和泉ビジネス・マ
シン株式会社

杉並区 R3.4.1 R3.12.24 仕様内容
発注見込額

¥6,567,176 ¥3,932,720
各所属でのトナーの発注数量が想定より多
かったため。また、高円寺区民事務所の移転
に伴い、納品先住所が変更となったため。

232 5031000032
住民情報系プリンタトナーの購入
（単価契約）

和泉ビジネス・マ
シン株式会社

杉並区 R3.4.1 R3.12.24 仕様内容
発注見込額

¥6,567,176 ¥3,932,720
各所属でのトナーの発注数量が想定より多
かったため。また、高円寺区民事務所の移転
に伴い、納品先住所が変更となったため。

233 5035000160
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１７

株式会社忠武建基 杉並区 R3.8.6 R3.12.27
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。
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234 5033001129
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その１１

リーベン開発設計
株式会社

杉並区 R3.9.1 R3.12.27
履行期間
発注見込額

¥9,295,000 ¥6,600,000

狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予
定を上回り、それに伴う測量を実施する必要
があるため、本契約の履行期間を延長すると
ともに、発注見込額を増額する。

235 5033001271
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その１２

大和測量設計株式
会社

杉並区 R3.11.11 R3.12.27
履行期間
発注見込額

¥9,295,000 ¥6,600,000

狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予
定を上回り、それに伴う測量を実施する必要
があるため、本契約の履行期間を延長すると
ともに、発注見込額を増額する。

236 4313000007
阿佐谷地域区民センター外１施設の
建物総合管理業務委託（長期継続契
約）

株式会社オー
チュー杉並支店

杉並区 H31.4.1 R3.12.27
契約金額
仕様内容
履行期間

令和3年度年額
\72,166,358

令和3年度年額
\56,620,377

阿佐谷地域区民センターについて、移転先で
ある新施設の工期に遅れが生じたことに伴
い、現施設を引き続き運用するため、契約金
額、履行期間及び仕様を変更する。

237 5036000066
杉並第九小学校外１２校体育館空調
機賃貸借（長期継続契約）

三井住友ファイナ
ンス＆リース株式
会社

千代田区 R3.7.15 R3.12.28 契約金額

令和3年10月～11月月
額\1,603,030
令和3年12月～令和4
年1月月額\519,134
令和4年2月～3月月額
\519,123
令和4年4月～令和9年
8月月額\880,429
令和9年9月\880,701

月額\1,603,030

「令和３年度東京都公立学校屋内体育施設空
調設置支援事業補助金」が東京都から三井住
友ファイナンス＆リース株式会社に支払われ
ることになったため、契約金額を減額する。

238 5033001402
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種会場日時指定業務委託

株式会社ＪＴＢ 品川区 R3.12.7 R3.12.28
契約金額
仕様内容

¥36,977,600 ¥29,891,840
会場日時指定対象者を７５歳以上から７５歳以
上及び杉並区集団接種会場で１・２回目接種
を行った６５歳以上に拡大するため。

239 5033001128
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その１０

東京カートグラ
フィック株式会社

杉並区 R3.9.1 R3.12.28
履行期間
発注見込額

¥9,295,000 ¥6,600,000

狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予
定を上回り、それに伴う測量を実施する必要
があるため、本契約の履行期間を延長すると
ともに、発注見込額を増額する。

240 5033001190
杉並区庁有車運行管理業務委託その
２（単価契約）

大新東株式会社 調布市 R3.9.1 R3.12.28
仕様内容
履行期間

¥17,820,000 ¥17,820,000
自宅療養者支援ステーションから物品運搬等
を行うための体制を引き続き維持するため、履
行期間を変更する。

241 5033001272
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その１３

株式会社栄設計 杉並区 R3.11.11 R3.12.28
履行期間
発注見込額

¥9,295,000 ¥6,600,000

狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予
定を上回り、それに伴う測量を実施する必要
があるため、本契約の履行期間を延長すると
ともに、発注見込額を増額する。

242 5033000281
ＳＷＩＴＣＨＰＣ及び住民情報系Ｐ
Ｃ保守業務委託

リコージャパン株
式会社首都圏ＭＡ
事業部　公共営業
部

中央区 R3.4.1 R4.1.1 契約金額 ¥22,871,761 ¥21,274,011
契約締結時に未確定であった機器が確定した
ため、対象機器を追加し、契約金額を変更す
る。
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243 5036000011
グループウェアサーバの賃貸借（２
７年度導入）（再リース）

三菱ＨＣキャピタ
ル株式会社

千代田区 R3.4.1 R4.1.1
契約金額
仕様内容

¥1,214,400 ¥910,800
入替を予定していた後継機器の納期が遅延
し、継続して借上げをする必要が生じたため、
履行期間および契約金額を変更する。

244 5035000202 路面改良工事（Ｒ１００３） 株式会社大英 杉並区 R3.9.21 R4.1.5
契約金額
仕様内容

¥21,913,100 ¥20,680,000
所轄警察との協議及び現場精査の結果、工
種・数量変更を行う。

245 5031000060
交通安全を目的とした立看板等の購
入（単価契約）

三和工営株式会社 杉並区 R3.5.17 R4.1.5
単価合計
仕様内容

¥6,364,000 ¥6,364,000
歩行者等の接触時による怪我や破損を軽減す
るため、従来品と比べ、安全性が高い製品を
追加する。なお、発注見込額の変更はない。

246 5025000146
杉並区立成田保育園移転改築及び併
設１施設建設建築工事

興建社・矢島建設
共同企業体

杉並区 R2.10.14 R4.1.6
契約金額
仕様内容

¥552,453,000 ¥541,200,000

地下１階部分の浸水対策として、止水方法の
仕様等の見直しを行ったほか、既存擁壁のア
スベスト吹付塗材の撤去範囲・方法の変更等
を行ったため。

247 5035000245 道路案内・地点名標識改修工事
エイジェット企画
株式会社

杉並区 R3.10.28 R4.1.6 工期 ¥8,275,300 ¥8,275,300

現場で試掘を行った結果、影響範囲に埋設管
が確認されたため工期を延伸する。
なお、契約金額については工期末に変更を行
う。

248 5032000033
阿佐谷地域区民センター　スチーム
コンベクションオーブンの購入

株式会社中西製作
所　杉並営業所

杉並区 R3.12.6 R4.1.12 履行期間 ¥1,686,388 ¥1,686,388

納入場所の工事遅延により、１月中はエレ
ベーターが使用できず、運搬に支障をきたすた
め、エレベーターの使用が可能になる２月に納
期限を変更する。

249 5033001181
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）重点その３

陸地測量株式会社 杉並区 R3.9.30 R4.1.12
発注見込額
履行期間

¥9,295,000 ¥6,600,000

狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予
定を上回り、それに伴う測量を実施する必要
があるため、本契約の履行期間を延長すると
ともに、発注見込額を増額する。

250 4315000305
(仮称）杉並区立阿佐谷地域区民セン
ター等複合施設建設空気調和設備工
事

ミナト・ユーダイ
建設共同企業体

杉並区 R2.3.17 R4.1.13
契約金額
仕様内容

¥235,961,000 ¥225,500,000
空調能力の確保及び騒音対策を講じるため、
空調室外機の消音装置を６台から１６台へ増
設する変更を行う。

251 4315000302
(仮称）杉並区立阿佐谷地域区民セン
ター等複合施設建設建築工事

江州・国際・興信
建設共同企業

杉並区 R2.3.17 R4.1.13
契約金額
仕様内容

¥2,071,421,000 ¥1,981,364,000

令和３年１月２９日付けで契約変更を行った土
工事の施工方法変更に伴い金額の変更を行う
ほか、建設発生土の含水率を低減するため、
処分する際に改良剤を使用するなどの変更を
行ったため。

252 3707
令和3年度杉並区特定保健指導業務委
託（単価契約）その６

医療法人財団　ア
ドベンチスト会

杉並区 R3.4.1 R4.1.13
発注見込額
契約担当者

¥489,235 ¥727,305
特定保健指導の利用者が当初の予定人数を
超過するため
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253 5035000191 今川児童館女子便所その他改修工事
有限会社勝呂工務
店

杉並区 R3.9.9 R4.1.14 工期 ¥5,973,000 ¥5,973,000

請負者の責に帰すべき事由により工期内に工
事を完了することができないため、契約条項第
４４条１項及び２項に基づき、遅延違約金を徴
収し工期を延長する。

254 5033001110
障害者へのスポーツ等推進事業業務
委託

公益財団法人杉並
区スポーツ振興財
団

杉並区 R3.5.17 R4.1.14
履行内容
契約金額

¥2,531,160 ¥3,399,990
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、履行
内容の一部を中止もしくは規模縮小するため、
履行内容及び契約金額を変更する。

255 5033000045
特別区民税・都民税特別徴収税額決
定・変更通知書等に係る印刷及び封
入封緘等業務委託（単価契約）

株式会社ＴＬＰ 板橋区 R3.4.1 R4.1.14
発注見込額
仕様内容

¥29,600,624 ¥29,446,624
納税義務者用通知書（個人用通知書）を追加
発注するため。

256 5033001283
杉並区地域公共交通計画策定に係る
調査等支援業務委託

株式会社建設技術
研究所東京本社

中央区 R3.10.19 R4.1.14
契約金額
仕様内容

¥8,305,000 ¥6,985,000

中杉通り沿道の安全・快適で魅力的なまちづく
りの取組と一体となった交通施策検討を行う必
要が生じたため、本委託において取得する区
全域の交通・人流データに、中杉通りの交通・
人流分析を追加し、契約金額を増額する。

257 5033001137
方南一丁目地区まちづくり計画
（案）中間まとめ作成支援業務委託

株式会社都市環境
研究所

文京区 R3.8.20 R4.1.14
契約金額
仕様内容

¥3,465,000 ¥5,324,000

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ま
ちづくり検討会の開催を町会エリアごとの分科
会形式とするほか、庁内検討会議の運営支援
を内部検討資料作成業務に変更する等仕様
の変更を行い、履行期間を延長する。

258 5033001387
新型コロナワクチン追加接種クーポ
ン券等印刷及び封入封緘等業務委託
②（単価契約）

光ビジネスフォー
ム株式会社首都圏
ソリューション営
業部　第１課

新宿区 R3.12.20 R4.1.15
単価合計
発注見込額
仕様内容

¥42,369,360 ¥27,401,660
国からの通知により接種券の発送を前倒しす
ることとなり、発送対象者や印刷物が増加する
ため。

259 5035000206 路面改良工事（Ｒ２０１９） 株式会社済美建設 杉並区 R3.9.21 R4.1.17
契約金額
仕様内容
工期

¥30,835,200 ¥28,875,000
現場精査の結果、Ｌ形側溝工等の改修が必要
となったため。

260 5035000195
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２０

中央土建工業株式
会社

杉並区 R3.9.13 R4.1.18
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

261 5035000244 生活道路安全対策工事 三和工営株式会社 杉並区 R3.10.28 R4.1.20
契約金額
仕様内容

¥14,645,400 ¥14,351,700
当初積算の誤謬並びに現地精査の結果、工
種及び数量の変更を行う。

262 5035000201
善福寺川河川環境改善工事（その
２）

中央土建工業株式
会社

杉並区 R3.9.16 R4.1.21
契約金額
仕様内容

¥15,186,600 ¥17,380,000
工事実施日数の減により、交通誘導警備員等
の数量に設計と差異が生じたため。
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263 5033000499
東京電子自治体共同運営電子申請
サービス（第四期サービス）提供委
託

富士通Ｊａｐａｎ株式
会社東京エリア本
部

港区 R3.4.1 R4.1.23 契約金額 ¥2,494,981 ¥2,538,313
電子申請サービス利用団体が増加したことに
より、各団体の負担金額が下がったため、契
約金額を変更する。なお、仕様に変更はない。

264 5035000178
公園施設長寿命化計画施設改修工事
（北）

有限会社二葉植木 杉並区 R3.9.8 R4.1.24
契約金額
仕様内容

¥22,902,000 ¥22,440,000
遊具設置位置の変更やベンチの撤去の追加
等、工種及び数量の変更を行ったため。

265 5035000193
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１８

マルト建設株式会
社

杉並区 R3.9.13 R4.1.24
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。
また、工事場所沿道の建築工事が遅延したた
め、工期を延伸する。

266 5035000316
杉並区グループホームシャローム本
天沼脱衣室床改修工事

株式会社荒川建興 杉並区 R3.12.27 R4.1.24
契約金額
仕様内容
工期

¥3,081,100 ¥2,508,000

工事着手後に床材を撤去したところ、浴室側
から漏水が発見された。止水の為、浴室側の
排水溝内の防水及び建具・浴室床廻りのシー
ル打ち替え等を行う。また、それに伴い工期を
延長する。

267 5035000196
狭あい道路重点地区拡幅整備工事
（単価契約）その３

山内建設株式会社 杉並区 R3.9.13 R4.1.25
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

268 5035000200 荻窪北保育園外壁改修その他工事
株式会社酒井工務
店

杉並区 R3.9.15 R4.1.26
契約金額
仕様内容

¥35,541,000 ¥30,778,000

工事発注後に外壁塗材にアスベストが含有し
ていることが判明し、外壁補修部分等のアスベ
スト撤去を行ったほか、施行数量の増減等の
変更を行ったため。

269 5035000069
杉並区立杉並第二小学校及び併設1施
設プール・教室棟外1施設解体工事

株式会社滝口興業
東京支店

北区 R3.7.1 R4.1.26
契約金額
仕様内容

¥73,825,400 ¥50,600,000
令和3年12月8日付で工期変更を行ったアスベ
スト撤去工事や地中障害物撤去工事に伴い契
約金額を変更する。

270 5036000012
ファイルサーバ機器の賃貸借（２６
年度導入）（再リース）

昭和リース株式会
社

中央区 R3.4.1 R4.1.26
履行期間
契約金額

¥486,024 ¥405,020

入替を予定していた後継機器の納期が遅延
し、現在使用している機器を継続して借上げす
る必要が生じたため、履行期間及び契約金額
を変更する。

271 5035000192 路面改良工事（Ｒ２００９） 興亜土木株式会社 杉並区 R3.9.13 R4.1.27
契約金額
仕様内容

¥29,012,500 ¥27,390,000

①関係機関との協議の結果、交通誘導警備員
の数量及び工種の変更を行う。②事前測量の
結果、設計数量との差異が生じた工種につい
て変更を行う。

272 5033001113 令和３年度橋梁設計委託（その２）
株式会社復建エン
ジニヤリング本社

中央区 R3.8.2 R4.1.27
契約金額
仕様内容

¥6,204,000 ¥4,851,000

現地踏査の結果、橋梁に腐食等が見られたた
め、塗装の塗り替えを要することが判明した。
修繕設計に際して有害化学物質の調査等を実
施の上、既存塗膜の除去工法の検討を行うた
め、塗膜含有成分等の調査を追加で行う。
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273 5035000151
特別区道第２０９６－１号路線ほか
試掘調査工事

株式会社街路 杉並区 R3.7.30 R4.1.31
契約金額
仕様内容

¥29,323,800 ¥27,852,000 現場精査の結果、工種及び数量変更を行う。

274 5035000269
杉並第十小学校温水プール汚水ポン
プ取替その他工事

株式会社丸直 杉並区 R3.11.30 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥2,570,700 ¥3,422,188

新型コロナウイルス感染症の影響により、自動
制御部品の納期が遅延しており、工期内及び
年度内の施工が困難であるため、自動制御部
品の取替を行わないこととした等のため。

275 5033000658
令和３年度杉並区病児・病後児保育
事業委託（その２）（単価契約）

株式会社キッズ
コーポレーション

宇都宮市 R3.4.1 R4.2.1
単価合計
仕様内容

¥30,461,500 ¥30,461,500
認証保育所等に勤務する保育従事職員等に
対する処遇改善のため、賃金改善に係る単価
を追加するとともに仕様を変更する。

276 5033000989 杉九学童クラブ運営業務等委託 株式会社明日葉 港区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥67,261,600 ¥66,914,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

277 5033000990
高円寺学園学童クラブ運営業務等委
託

株式会社東急キッ
ズベースキャンプ

世田谷区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥96,270,200 ¥95,817,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

278 5033000991
永福南学童クラブ外１学童クラブ運
営業務等委託

株式会社東急キッ
ズベースキャンプ

世田谷区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥90,926,400 ¥90,526,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

279 5033000992
西田学童クラブ外１学童クラブ運営
業務委託

株式会社マミー・イ
ンターナショナル

横浜市中
区

R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥45,923,800 ¥45,651,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

280 5033000993 高二学童クラブ運営業務委託
社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥35,616,200 ¥35,405,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

281 5033000994 高三学童クラブ運営業務委託
社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥53,919,000 ¥53,688,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

282 5033000995
桃五学童クラブ外１学童クラブ運営
業務等委託

社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥115,114,400 ¥114,714,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。
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283 5033000996
松ノ木小学童クラブ外１学童クラブ
運営業務等委託

社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥139,395,400 ¥138,940,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

284 5033000997
桃二学童クラブ外１学童クラブ運営
業務等委託

社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥155,684,200 ¥155,077,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

285 5033000998
東田学童クラブ外２学童クラブ運営
業務等委託

社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥178,996,600 ¥178,374,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

286 5033000999
大宮小学童クラブ外２学童クラブ運
営業務等委託

特定非営利活動法
人ワーカーズコー
プ

豊島区 R3.4.1 R4.2.1
契約金額
仕様内容

¥190,699,600 ¥190,088,000
学童クラブに勤務する職員の処遇改善のた
め、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額
する。

287 5035000181 荻窪体育館受変電設備取替工事
清田電気工業株式
会社

杉並区 R3.9.8 R4.2.4
契約金額
仕様内容

¥18,274,300 ¥18,635,534

新型コロナウイルス感染症の影響により高圧
ケーブルの納期が遅延しており、工期内及び
年度内の施工が困難であるため、高圧ケーブ
ルの引き替えを中止し、既設残置とする。

288 5035000226 道路維持補修工事（単価契約）北８ 株式会社大英 杉並区 R3.10.14 R4.2.7
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

289 5035000225 道路維持補修工事（単価契約）北７ 平山建設株式会社 杉並区 R3.10.14 R4.2.7
　

単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

290 5035000222 道路維持補修工事（単価契約）南５
国際建設株式会社
東京支社

杉並区 R3.10.14 R4.2.7
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

291 5035000227 道路維持補修工事（単価契約）北９ 株式会社街路 杉並区 R3.10.14 R4.2.7
単価合計
仕様内容

¥18,537,000 ¥18,537,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

292 5035000224 道路補修工事（単価契約）南６ 株式会社済美建設 杉並区 R3.10.14 R4.2.7
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。
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293 5035000224 道路維持補修工事（単価契約）南６ 株式会社済美建設 杉並区 R3.10.14 R4.2.7
単価合計
仕様内容

¥21,855,000 ¥21,855,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

294 5033001351 善福寺川護岸等調査委託
ジオ・サーチ株式
会社

大田区 R3.12.23 R4.2.7 仕様内容 ¥2,090,000 ¥2,090,000

地中レーダ探査を行った結果、当初の想定と
異なる箇所に空洞と思われる箇所が抽出され
たため、スコープ調査箇所を変更する。なお、
契約金額に変更はないものとする。

295 5035000220
こども発達センター及び併設３施設
外４施設高圧交流負荷開閉器取替そ
の他工事

株式会社協伸電設 杉並区 R3.10.4 R4.2.8
契約金額
仕様内容

¥4,937,900 ¥6,050,000

新型コロナウイルス感染症の影響により高圧
ケーブルの納期が遅延しており、工期内及び
年度内の施工が困難であるため、高圧ケーブ
ルの引き替えを中止し、既設残置とする等の
ため。

296 5035000038
（仮称）和泉学園第二学童クラブ建
設及び併設1施設改築工事

富士興業有限会社 杉並区 R3.5.21 R4.2.8
契約金額
仕様内容

¥109,825,100 ¥107,800,000

当初設計で指定していた木材が価格高騰の影
響により納入困難となったため、樹種の変更を
行ったほか、敷地境界フェンスの一部高さの変
更等を行ったため。

297 5035000176 路面改良工事（Ｒ２００３） 株式会社済美建設 杉並区 R3.8.31 R4.2.8
契約金額
仕様内容

¥41,946,300 ¥40,315,000
所轄警察との協議の結果により、交通誘導警
備員の数量に変更が生じた等のため。

298 5035000289
杉並清掃事務所方南支所照明設備改
修その他工事

杉本電気工事株式
会社

杉並区 R3.12.16 R4.2.9 工期 ¥15,448,807 ¥15,448,807

新型コロナウイルス感染症の影響により、照明
器具の納期に遅れが生じたことから、請負者
より工期延長の請求があった。今後の状況な
どを見定めるため、今年度末日まで工期の変
更を行う。

299 5033001342
杉並区自宅療養者健康観察業務委託
（単価契約）

株式会社メディカ
ル・コンシェル
ジュ

渋谷区 R3.12.23 R4.2.9 仕様内容 ¥215,626,400 ¥215,626,400

都から発出された「新型コロナウイルス感染症
の感染拡大緊急体制」への移行に伴い、健康
観察対象者の変更と自宅療養者等のための
コールセンター機能を付加し増加する相談等
に対応するため。

300 5035000037
（仮称）桃井第二学童クラブ建設工
事

株式会社大島建設 杉並区 R3.5.21 R4.2.10
契約金額
仕様内容

¥99,342,100 ¥98,450,000

当初設計で指定していた木材が価格高騰の影
響により納入困難となったため、樹種の変更を
行ったほか、外構工事の仕様変更等を行った
ため。

301 5033000306
広報すぎなみデザイン制作・編集業
務委託（単価契約）

株式会社文化工房 港区 R3.4.1 R4.2.10 単価合計 ¥34,787,500 ¥34,787,500
特集記事の掲載により、当初予定していな
かった頁数で広報誌を作成することになったた
め。

302 5031000001
「広報すぎなみ」外３点の印刷請負
（単価契約）

東日印刷株式会社 江東区 R3.4.1 R4.2.10 単価合計 ¥51,220,400 ¥51,220,400
特集記事の追加に伴い、広報すぎなみを２０
頁で制作するため。
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303 5035000261
（仮称）井荻学童クラブ内装改修そ
の他工事

株式会社エイワ建
設

杉並区 R3.12.1 R4.2.14
契約金額
仕様内容

¥58,337,400 ¥56,540,000
既存床仕上げを撤去したところ、下地の合板
が不陸していたため、下地調整の追加等の変
更を行ったため。

304 5035000324 狭あい道路交通安全施設補修工事
エイジェット企画株
式会社

杉並区 R4.1.24 R4.2.15
契約金額
仕様内容

¥2,795,100 ¥2,750,000

①現場精査の結果、工種の数量変更を行う。
②交通管理者との協議の結果、交通誘導員を
増員する。

305 5035000245 道路案内・地点名標識改修工事
エイジェット企画株
式会社

杉並区 R3.10.28 R4.2.15
契約金額
仕様内容

¥10,780,000 ¥8,275,300
現場精査及び交通管理者との協議の結果、工
種の追加及び数量変更を行う。

306 5033000446 令和３年度区民農園維持管理委託
種屋造園興業株式
会社

杉並区 R3.4.1 R4.2.15
契約金額
仕様内容

¥15,431,383 ¥11,279,180
区民農園の耕作可能期間終了に伴い、利用
区画変更及び設備補修等の整地作業を追加
で行うため。

307 5033001173 杉並区有建築物等定期点検業務委託
一般社団法人杉並
区建築設計事務所
協会

杉並区 R3.9.7 R4.2.16
契約金額
仕様内容

¥39,300,800 ¥39,503,200
施設の改修工事等による点検対象件数の変
更に伴い、契約金額を変更する。

308 5033001272
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その１３

株式会社栄設計 杉並区 R3.11.11 R4.2.16 発注見込額 ¥12,210,000 ¥9,295,000

狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予
定をさらに上回り、それに伴う測量等を追加で
実施する必要があるため、発注見込み額を増
額する。

309 5035000241
杉並第十小学校温水プール東側サッ
シＨ鋼その他改修工事

建和建設株式会社 杉並区 R3.11.1 R4.2.17
契約金額
仕様内容
工期

¥25,912,700 ¥22,055,000
既存サッシの解体作業を行った結果、腰窓及
び排煙窓支柱鉄骨に腐食があり補修等が必
要になったため。

310 5033001042
都市計画道路補助線街路第１３２号
線に関する登記申請図書修正等業務
委託

株式会社大輝東京
営業所

杉並区 R3.7.2 R4.2.18
契約金額
仕様内容

¥1,128,600 ¥1,397,000

境界確認対象の２筆について、関係権利者の
土地確認が得られないため、当該２筆に係る
境界確認及び中間打合せは実施しないことと
し、契約金額を減額する。

311 5035000234
善福寺川河川環境改善工事（その
３）

中央土建工業株式
会社

杉並区 R3.10.18 R4.2.22
契約金額
仕様内容

¥20,732,800 ¥17,050,000
事前浚渫度量調査の結果、契約数量を超える
土砂が堆積していることが判明したため。

312 5035000228 路面改良工事（Ｒ２０１６） 株式会社三法 杉並区 R3.10.14 R4.2.22
契約金額
仕様内容

¥21,301,500 ¥21,340,000
現地踏査及び所管警察との協議の結果によ
り、工種及び数量を変更したため。
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313 5035000161 （仮称）松庵二丁目公園整備工事 株式会社大場造園 杉並区 R3.8.23 R4.2.22
契約金額
仕様内容

¥116,427,300 ¥15,500,000
現場を精査した結果、設計図書と現場の相違
点があった等のため。

314 5033001189
西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営
等支援業務委託（令和３年度）

株式会社ＧＥＮプラ
ンニング

三鷹市 R3.8.31 R4.2.24
契約金額
仕様内容
履行期間

¥4,496,255 ¥4,541,878

新型コロナウイルス感染症の影響により、懇談
会の開催回数等を減じるとともに、まちづくりの
方針策定に必要な、まちづくりの目標等の整
理業務を追加で行うため、契約金額及び履行
期間を変更する。

315 5035000208 三谷公園区公園施設改修工事その２ 株式会社勇和造園 杉並区 R3.9.29 R4.2.25
契約金額
仕様内容

¥55,888,173 ¥55,679,173
現場を精査した結果、設計図書と現場の相違
点があったため。

316 5035000208
三谷公園区公園施設改修工事　その
２

株式会社勇和造園 杉並区 R3.9.29 R4.2.25
契約金額
仕様内容

¥55,888,173 ¥52,800,000
現場を精査した結果、設計図書と現場の相違
点があったため。

317 5035000206 路面改良工事（Ｒ２０１９） 株式会社済美建設 杉並区 R3.9.21 R4.2.28
契約金額
仕様内容

¥32,029,800 ¥30,835,200
監督員調整及び所轄警察との協議の結果、交
通誘導警備員の人数を変更した等のため。

318 5035000205 路面改良工事（Ｒ１００９） 興亜土木株式会社 杉並区 R3.9.21 R4.3.1
契約金額
仕様内容

¥37,364,800 ¥35,970,000
事前の監督員調整及び所轄警察との協議の
結果により、交通誘導員の数量を変更した等
のため。

319 5035000250
乳幼児利用のための公園施設改修工
事

株式会社バン 杉並区 R3.11.9 R4.3.1 工期 ¥26,840,000 ¥26,840,000
公園利用者の歩行性向上の観点等から真砂
土舗装を追加して施工するため。

320 5033000127
杉並区産業振興センター中小企業資
金融資あっせん業務及び商工相談業
務等委託

特定非営利活動法
人杉並中小企業診
断士会

杉並区 R3.4.1 R4.3.1
契約金額
仕様内容

¥14,345,276 ¥14,376,428

「阿佐谷キック・オフ／オフィス」が令和４年２月
２８日をもって廃止され、当該施設に係る業務
を終了するため、履行内容及び契約金額を変
更する。

321 5033001318
内田秀五郎デジタル絵本制作業務委
託

特定非営利活動法
人チューニング・
フォー・ザ・フュー
チャー

杉並区 R3.12.7 R4.3.1
契約金額
仕様内容

¥1,676,400 ¥1,626,900

デジタル絵本の制作にあたって、シナリオを追
加し現地ロケを行う必要が生じたため、仕様を
変更し、履行期間を延長するとともに、契約金
額を増額する。

322 5035000242 高井戸温水プール天井改修工事 日盛工事株式会社 杉並区 R3.11.4 R4.3.3
契約金額
仕様内容

¥44,227,700 ¥43,560,000

天井改修工事に伴い、足場を設け既存天井材
を撤去したところ、設計時には分からなかった
制気口の腐食、劣化が判明し取替を要するこ
ととなったため。
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323 5035000347
杉並福祉事務所高井戸事務所屋外階
段設置工事

友伸建設株式会社 杉並区 R4.1.24 R4.3.4
契約金額
仕様内容

¥6,317,300 ¥5,743,000

工事着手後、鋼製建具設置個所の壁解体を
始めたところ、壁の構造が既存図と異なってい
ることが判明し、解体作業が不可能となったた
め、鋼製建具の位置変更及び再製作等を行
う。

324 5035000259 西荻図書館受変電設備取替工事 株式会社協電社 杉並区 R3.11.19 R4.3.7
契約金額
仕様内容

¥10,190,400 ¥10,579,162

新型コロナウイルス感染症の影響により高圧
ケーブルの納期が遅延しており、工期内及び
年度内の施工が困難であるため、高圧ケーブ
ルの引き替えを中止し、既設残置とするため。

325 5035000254 街路灯器具改修工事１ 梶原電工株式会社 杉並区 R3.11.16 R4.3.7
契約金額
仕様内容

¥17,633,000 ¥17,275,280

維持管理上、経年劣化が著しい灯具はＬＥＤ灯
具への改修を実施し、同位置に建替ができな
い灯柱については、移設の上で建替を実施し
たため。

326 5035000254 街路灯器具改修工事１ 梶原電工株式会社 杉並区 R3.11.16 R4.3.7
契約金額
仕様内容

¥17,633,000 ¥17,275,280

維持管理上、経年劣化が著しい灯具はＬＥＤ灯
具への改修を実施し、同位置に建替ができな
い灯柱については、移設の上で建替を実施し
たため。

327 5035000204 路面改良工事（Ｒ２００２） 有限会社福浦組 杉並区 R3.9.29 R4.3.7
契約金額
仕様内容

¥55,044,000 ¥49,500,000
所轄警察との協議の結果により、交通誘導警
備員の数量に変更が生じた等のため。

328 5033001082
令和３年度都市計画道路補助線街路
第１３２号線橋梁予備修正設計委託

株式会社綜合技術
コンサルタント東京
支社

江東区 R3.7.29 R4.3.7
契約金額
仕様内容

¥10,506,100 ¥9,482,000
関根橋の架替えに関して、用地交渉の状況を
鑑み、架設計画の追加検討が必要となったた
め、３Ｄモデリングデータを追加で作成する。

329 5033000806 杉並区庁有車運行管理業務委託 大新東株式会社 調布市 R3.4.1 R4.3.7 契約金額 ¥76,671,650 ¥75,376,400 標準時間外の委託料を増額するため。

330 5033001344
後期高齢者医療制度被保険者対象パ
ンフレット等の印刷及び封入封緘委
託（単価契約）

日本電算機用品株
式会社東京営業所

大田区 R3.12.27 R4.3.8
仕様内容
履行期間

¥3,023,460 ¥3,023,460
印刷物の増刷が必要となったため、単価の項
目を追加し、履行内容、履行期限を変更する。
なお、発注見込額に変更はない。

331 5035000325
道路拡幅整備工事（和田二丁目１０
番先）

株式会社大英 杉並区 R4.1.31 R4.3.9
契約金額
仕様内容

¥5,568,200 ¥5,423,000
①所轄警察との協議の結果、誘導員を追加す
る。②現場精査の結果、工種の数量を変更す
る。

332 5035000183
こすもす生活園及び併設1施設昇降機
設備取替工事

中央エレベーター
工業株式会社

台東区 R3.9.8 R4.3.10
契約金額
仕様内容

¥19,599,800 ¥20,295,000
工事着手後に現場を調査した結果、既存の三
方枠及び敷居が再使用可能であると判明した
ため。
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333 5033000981
馬橋公園拡張整備基本実施設計等業
務委託

株式会社ランドス
ケープデザイン

港区 R3.5.31 R4.3.10
契約金額
仕様内容

¥19,294,000 ¥19,800,000

意見交換会に伴う周知資料の配布について、
１回目の意見交換会で本業務の基本設計に
関する周辺住民への説明が完了したため、周
知資料の配布回数を減じるとともに、契約金額
を減額する。

334 5035000296 阿佐谷にしはら公園球戯場改修工事 株式会社屋外体育 杉並区 R3.10.20 R4.3.10
契約金額
仕様内容

¥29,757,200 ¥29,370,000

球戯場内の安全性を高めるため真砂土舗装を
施工するとともに、電気設備工、集水桝改修
工、建設廃材の処分量、運搬回数において設
計と相違が生じたため、設計変更を行う。

335 5035000277 雨水排水施設設置工事 株式会社街路 杉並区 R3.12.7 R4.3.10
契約金額
仕様内容

¥16,399,900 ¥1,638,000
監督員調整及び所轄警察との協議の結果、交
通誘導警備員の人数を変更したため。

336 5035000193
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１８

マルト建設株式会
社

杉並区 R3.9.13 R4.3.10
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。

337 5035000250
乳幼児利用のための公園施設改修工
事

株式会社バン 杉並区 R3.11.9 R4.3.11
契約金額
仕様内容

¥27,186,500 ¥26,840,000
公園利用者の歩行性向上の観点等から真砂
土舗装を追加して施工した等のため。

338 5035000248
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）南２

松島運輸株式会社 杉並区 R3.11.5 R4.3.11
単価合計
仕様内容

¥13,010,000 ¥13,010,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

339 5035000173 橋梁長寿命化修繕工事
秋葉建設工業株式
会社

杉並区 R3.8.19 R4.3.11
契約金額
仕様内容

¥41,772,500 ¥39,919,000
現場精査の結果、工種の数量変更及び追加を
する。

340 5033001119
富士見ヶ丘駅周辺まちづくり方針策
定支援業務委託

株式会社首都圏総
合計画研究所

千代田区 R3.7.26 R4.3.11
契約金額
仕様内容

¥1,628,000 ¥2,178,000

新型コロナウイルス感染症の影響により、地域
住民等からの意見聴取支援業務の内容を変
更し、まちづくり方針（案）の作成を到達点とし
て業務を行うこととするため、仕様及び契約金
額を変更する。

341 5035000271
交通安全施設補修工事（単価契約）
３

東京標識株式会社 杉並区 R3.12.7 R4.3.14
単価合計
仕様内容

¥16,500,000 ¥16,500,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。

342 5033001053
都市計画道路補助線街路第２２１号
線用地測量委託

株式会社大輝東京
営業所

杉並区 R3.7.12 R4.3.14
契約金額
仕様内容

¥12,548,800 ¥14,267,000

一部の敷地における事前調査及び境界立会
において、関係権利者の立会が叶わず、当該
敷地の測量作業及び図面作成等を実施しない
こととするため、当該作業に関する工種の数量
を変更し、契約金額を減額する。
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343 5035000333 交通安全施設整備工事（単価契約） 三和工営株式会社 杉並区 R4.2.10 R4.3.15
単価合計
仕様内容

¥9,075,000 ¥9,075,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

344 5035000140
路面改良工事（Ｒ２０１０、Ｒ２０
２０）

株式会社ディー工
房

杉並区 R3.8.5 R4.3.15
契約金額
仕様内容

¥58,334,100 ¥56,650,000
所轄警察との協議の結果により、交通誘導警
備員の数量に変更が生じた等のため。

345 5033500024
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

立正佼成会附属
佼成病院

杉並区 R3.4.1 R4.3.15 仕様内容 ¥6,291,000 ¥6,291,000

産後ケア事業を行う施設における感染拡大防
止対策を推進するため、受託者が事業実施に
あたって必要な感染拡大防止対策に要した費
用を実績に応じて補助することとし、仕様を変
更する。

346 5033500025
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

ひだまりクリニック 杉並区 R3.4.1 R4.3.15 仕様内容 ¥6,291,000 ¥6,291,000

産後ケア事業を行う施設における感染拡大防
止対策を推進するため、受託者が事業実施に
あたって必要な感染拡大防止対策に要した費
用を実績に応じて補助することとし、仕様を変
更する。

347 5033500026
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

社会医療法人河北
医療財団
河北総合病院

杉並区 R3.4.1 R4.3.15 仕様内容 ¥6,291,000 ¥6,291,000

産後ケア事業を行う施設における感染拡大防
止対策を推進するため、受託者が事業実施に
あたって必要な感染拡大防止対策に要した費
用を実績に応じて補助することとし、仕様を変
更する。

348 5033500027
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

たらちね助産院 杉並区 R3.4.1 R4.3.15 仕様内容 ¥6,291,000 ¥6,291,000

産後ケア事業を行う施設における感染拡大防
止対策を推進するため、受託者が事業実施に
あたって必要な感染拡大防止対策に要した費
用を実績に応じて補助することとし、仕様を変
更する。

349 5033500028
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

社会福祉法人康和
会
久我山病院

世田谷区 R3.4.1 R4.3.15 仕様内容 ¥6,291,000 ¥6,291,000

産後ケア事業を行う施設における感染拡大防
止対策を推進するため、受託者が事業実施に
あたって必要な感染拡大防止対策に要した費
用を実績に応じて補助することとし、仕様を変
更する。

350 5033500029
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

ファン助産院 杉並区 R3.4.1 R4.3.15 仕様内容 ¥6,291,000 ¥6,291,000

産後ケア事業を行う施設における感染拡大防
止対策を推進するため、受託者が事業実施に
あたって必要な感染拡大防止対策に要した費
用を実績に応じて補助することとし、仕様を変
更する。

351 5035000251 水のみち整備工事 興亜土木株式会社 杉並区 R3.11.11 R4.3.16
契約金額
仕様内容

¥24,490,400 ¥23,606,000
事前測量及び現場精査の結果並びに監督員
調整及び所轄警察との協議結果により工種の
追加及び数量の変更を行う。

352 5033001023
住民基本台帳ネットワークシステム
における戸籍附票ＡＰ連携構築作業
委託

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 R3.5.12 R4.3.16 履行期間 ¥5,282,750 ¥5,282,750

履行内容の一部の作業日程について、法務省
から実施が令和４年８月になる旨の決定が
あったため、履行期間を変更する。なお、履行
内容及び契約金額に変更はない。
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353 5033001330
街路樹等管理委託（単価契約）その
２

有限会社木下農園 杉並区 R3.12.22 R4.3.18 単価合計 ¥5,797,000 ¥5,797,000

シダレザクラの腐食に伴う伐採等が必要とな
り、原契約工種では対応できない現場が発生
したため必要な工種を追加する。なお、発注見
込額は変更しない。

354 4316000024
区立児童館　製版印刷機の賃貸借
（長期継続契約）

日通商事株式会社
東京支店

港区 H31.4.1 R4.3.24 仕様内容 月額\506,304 月額\506,304

阿佐谷児童館が複合施設に移設されること、
及び善福寺児童館が子ども・子育てプラザに
改修されることに伴い、当該児童館に設置して
いるデジタル印刷機の設置場所を変更する。

355 5035000294
道路維持補修工事（単価契約）北１
１

マルト建設株式会
社

杉並区 R3.12.20 R4.3.28
単価合計
仕様内容

¥17,500,000 ¥17,500,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。

356 5033001347
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その５）（単価契約）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R4.1.5 R4.3.28
単価合計
仕様内容

¥620,684,202 ¥620,684,202 接種会場を追加するため

357 5035000293
道路維持補修工事（単価契約）北１
０

平山建設株式会社 杉並区 R3.12.20 R4.3.28
単価合計
仕様内容

¥17,500,000 ¥17,500,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。

358 5035000291 道路維持補修工事（単価契約）南７ 興亜土木株式会社 杉並区 R3.12.20 R4.3.28
単価合計
仕様内容

¥20,500,000 ¥20,500,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。

359 5035000295
道路維持補修工事（単価契約）北１
２

株式会社ディー工
房

杉並区 R3.12.20 R4.3.28
単価合計
仕様内容

¥17,500,000 ¥17,500,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。

360 5035000299 河川維持工事（単価契約）その２ 山内建設株式会社 杉並区 R3.12.23 R4.3.28
単価合計
仕様内容

¥8,500,000 ¥8,500,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。

361 5035000249
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）北２

株式会社大英 杉並区 R3.11.5 R4.3.28
単価合計
仕様内容

¥10,111,000 ¥10,111,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。

362 5035000292 道路維持補修工事（単価契約）南８ 株式会社早房 杉並区 R3.12.20 R4.3.28
単価合計
仕様内容

¥20,500,000 ¥20,500,000
契約工種では対応できない現場が発生したた
め、必要な工種を追加する。なお、発注見込額
の変更はない。
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363 5033000291
杉並区立環境活動推進センター管理
運営委託

特定非営利活動法
人すぎなみ環境
ネットワーク

杉並区 R3.4.1 R4.3.30 仕様内容 ¥34,195,050 ¥35,002,334

新型コロナウイルス感染防止の観点から、東
京都における緊急事態措置等の要請に応じて
予定していた講座・講習会等の一部を中止し
たため。

364 5033001399
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う体制整備等業務委託（そ
の６）

株式会社ＪＴＢ 品川区 R3.12.13 R4.3.30
契約金額
仕様内容

¥1,606,898,150 ¥2,204,616,370

新型コロナウイルスワクチン対象者数の減少
に伴い体制を縮小するため、コールセンターの
回線数を減じ一部の会場の接種期間を短縮す
る。併せて、ディープフリーザーの温度確認業
務等を追加する。

365 5033001408
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う体制整備等業務委託（そ
の７）

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.1.26 R4.3.30
契約金額
仕様内容
履行期間

¥184,636,320 ¥372,041,725

新型コロナウイルスワクチン対象者数の減少
に伴い体制を縮小するため、一部の会場の接
種期間を短縮する。併せて、ディープフリー
ザーの温度確認業務を追加する。

366 5035000289
杉並清掃事務所方南支所照明設備改
修その他工事

杉本電気工事株式
会社

杉並区 R3.12.6 R4.3.31 工期 ¥15,448,807 ¥15,448,807

新型コロナウイルス感染症の影響により、照明
器具の納期に遅れが生じたことから、令和4年
2月9日付で工期変更を行ったが、令和4年3月
31日時点で依然として遅れているため、再度
工期の延長を行う。
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