
令和４年度　契約変更一覧

契約
番号

契約件名 契約業者 所在地 契約日 契約変更日 変更内容 変更後契約金額  変更前契約金額 変更理由

1 5023000736
児童青少年センター外１８施設機械
警備業務委託（長期継続契約）

セコム株式会社 渋谷区 R2.4.1 R4.4.1
契約金額
仕様内容

令和4年度年額
\4,668,800

令和4年度年額
\4,717,680

善福寺児童館について、工事期間中は本契約
による機械警備の必要がなくなるため。

2 5033000031
杉並区立高井戸東・北自転車駐車場
の業務委託（長期継続契約）

ニッセイファシリ
ティ株式会社

杉並区 R3.4.1 R4.4.1 仕様内容 年額\26,152,500 年額\26,152,500
令和4年4月1日から一部の金融機関で使用料
を納入する際に硬貨取扱手数料が発生するこ
ととなり、一部業務が追加されるため。

3 5033000030
杉並区立自転車駐車場の業務委託
（荻窪北・西）（長期継続契約）

株式会社アイビー
メンテナンス　杉
並支店

杉並区 R3.4.1 R4.4.1 仕様内容 年額\69,336,726 年額\69,336,726
令和4年4月1日から一部の金融機関で使用料
を納入する際に硬貨取扱手数料が発生するこ
ととなり、一部業務が追加されるため。

4 5045000010
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その３

興亜土木株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」係る特例措置により、契約の相手方から
契約金額変更の協議の申し出があったため。

5 5045000018
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）重点その１

山内建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」係る特例措置により、契約の相手方から
契約金額変更の協議の申し出があったため。

6 5045000012
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その５

株式会社街路 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」係る特例措置により、契約の相手方から
契約金額変更の協議の申し出があったため。

7 5043000260
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その１

東京カートグラ
フィック株式会社

杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥6,600,000 ¥6,600,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」に係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。

8 5043000263
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その４

ジーアンドエスエ
ンジニアリング株
式会社東京支社

杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥6,600,000 ¥6,600,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。

9 5043000266
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）重点その１

株式会社大進測量
設計

杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥6,600,000 ¥6,600,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。

10 5043000265
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その６

株式会社栄設計 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥6,600,000 ¥6,600,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」に係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。
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11 5043000261
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その２

リーベン開発設計
株式会社

杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥6,600,000 ¥6,600,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」に係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。

12 5043000156
荻窪会議室外２３施設機械設備保守
点検業務委託

峯尾機工株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
契約金額
仕様内容

¥5,228,190 ¥5,280,000

西荻区民事務所の移転に伴い、善福寺児童
館の仮設執務室に予定していた西荻北児童館
を活用しないことになり、当該施設の機械設備
保守点検が不要になるため、仕様書中から当
該施設の記載を削除する。

13 5023000351
荻窪児童館外１４施設機械警備業務
委託（長期継続契約）

株式会社セノン東
京システム支社

杉並区 R2.4.1 R4.4.1
契約金額
仕様内容

年額\2,350,920 年額\2,522,520
西荻北児童館の廃止に伴い、機械警備が不
要となるため。

14 5043000262
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その３

第一航業株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥6,600,000 ¥6,600,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」に係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。

15 5043000074 上荻保育園外６施設清掃業務請負 協和産業株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.1 仕様内容 ¥12,265,000 ¥12,265,000

①西荻区民事務所の移転に伴い、善福寺児
童館の仮設執務室に予定していた西荻北児童
館を活用しないことになり、当該施設の清掃が
不要となる。②上荻児童館及び西荻南児童館
の定期清掃の回数を見直した。

16 4306000030
杉並区立保育園等デジタル製版印刷
機の賃貸借（長期継続契約）

日通リース＆ファ
イナンス株式会社
東京支店

港区 H30.4.1 R4.4.1 仕様内容 月額\562,680 月額\562,680

履行場所33所のうちの１所であった保育室善
福寺（善福寺1-11-11）から定期利用保育施設
南阿佐ヶ谷第二（阿佐谷南３－７－３）へ履行
場所を変更するため。

17 5043000277 除草請負　南３（単価契約） 有限会社木下農園 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥11,626,241 ¥11,626,241
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

18 5045000017
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１０

㈱ディー工房 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥8,937,287 ¥8,800,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」係る特例措置により、契約の相手方から
契約金額変更の協議の申し出があったため。

19 5043000181
公園等樹木管理委託　南４（単価契
約）

箱根植木株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥19,899,000 ¥19,899,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

20 5043000275 除草請負　南１（単価契約） 株式会社バン 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥19,800,000 ¥19,800,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。
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21 5043000182
公園等樹木管理委託　南５（単価契
約）

有限会社二葉植木 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥19,907,684 ¥19,907,684
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

22 5045000011
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その４

秋葉建設工業株式
会社

杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」係る特例措置により、契約の相手方から
契約金額変更の協議の申し出があったため。

23 5045000013
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その６

諫早建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」係る特例措置により、契約の相手方から
契約金額変更の協議の申し出があったため。

24 5045000014
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その７

株式会社三法 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」係る特例措置により、契約の相手方から
契約金額変更の協議の申し出があったため。

25 5045000015
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その８

株式会社忠武建基 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」係る特例措置により、契約の相手方から
契約金額変更の協議の申し出があったため。

26 5045000016
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その９

株式会社早房 杉並区 R4.4.1 R4.4.1
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」に係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。

27 5045000019 遊び場１１９番整備工事 ㈱街路 杉並区 R4.4.1 R4.4.1 契約金額 ¥6,240,300 ¥6,215,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

28 5043000276 除草請負　南２（単価契約） 有限会社彌生造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.1 単価合計 ¥19,800,000 ¥19,800,000

令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

29 5043000180
公園等樹木管理委託　南３（単価契
約）

株式会社植米苑 杉並区 R4.4.1 R4.4.1 単価合計 ¥19,899,000 ¥19,899,000

令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

30 5023000736
児童青少年センター外１８施設機械
警備業務委託（長期継続契約）

セコム株式会社 渋谷区 R2.4.1 R4.4.1
契約金額
仕様内容

年額\4,717,680 年額\4,585,680
ゆうゆう西田館移転に伴う児童青少年セン
ターの増設により、機械警備エリアを拡大する
ため。
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31 5043000179
公園等樹木管理委託　南２（単価契
約）

株式会社大場造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.4
単価合計
仕様内容

¥19,899,000 ¥19,899,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

32 5043000175
公共施設の樹木等維持管理委託　北
１（単価契約）

株式会社昭和造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.5
単価合計
仕様内容

¥18,646,320 ¥18,646,320
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

33 5043000860
学校教育施設芝生維持管理支援委託
南３（単価契約）

株式会社昭和造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.5
単価合計
仕様内容

¥12,969,000 ¥12,969,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

34 5043000173
公共施設の樹木等維持管理委託　南
２（単価契約）

箱根植木株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.5
単価合計
仕様内容

¥18,790,530 ¥18,790,530
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

35 5043000174
公共施設の樹木等維持管理委託　南
３（単価契約）

有限会社木下農園 杉並区 R4.4.1 R4.4.5
単価合計
仕様内容

¥16,883,460 ¥16,883,460
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

36 5043000224
区営苗圃樹木等の管理及び移植委託
（単価契約）

有限会社二葉植木 杉並区 R4.4.1 R4.4.5
単価合計
仕様内容

¥8,279,920 ¥8,279,920
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

37 5043000858
学校教育施設芝生維持管理支援委託
南２（単価契約）

株式会社勇和造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.5
単価合計
仕様内容

¥14,586,000 ¥14,586,000

令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

38 5035000338
子ども・子育てプラザ善福寺内装改
修その他工事

建和建設株式会社 杉並区 R4.3.9 R4.4.11
契約金額
仕様内容

¥150,788,000 ¥149,600,000

「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議の申し出があったた
め。

39 5035000024 旧杉並区立杉並第八小学校解体工事
滝口・日本トリー
ト建設共同企業体

北区 R3.6.18 R4.4.11 工期 ¥228,800,000 ¥228,800,000

解体工事着手後に、地中障害物が見つかり撤
去工事を行う必要が生じたため工期を変更す
る。
なお、金額等の変更については、工期末に行
うこととする。

40 5043000837
学校教育施設芝生維持管理支援委託
北１（単価契約）

東武緑地株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.11
単価合計
仕様内容

¥9,295,000 ¥9,295,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。
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41 5043000177
公共施設の樹木等維持管理委託　北
３（単価契約）

東武緑地株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.4.11
単価合計
仕様内容

¥16,566,550 ¥16,566,550
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

42 5043000846
学校教育施設芝生維持管理支援委託
南１（単価契約）

株式会社大場造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.11
単価合計
仕様内容

¥13,112,000 ¥13,112,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

43 5043000172
公共施設の樹木等維持管理委託　南
１（単価契約）

株式会社大場造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.11
単価合計
仕様内容

¥19,140,110 ¥19,140,110
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

44 5043000849
学校教育施設芝生維持管理支援委託
北２（単価契約）

株式会社大場造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.11
単価合計
仕様内容

¥8,580,000 ¥8,580,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

45 5043000176
公共施設の樹木等維持管理委託　北
２（単価契約）

有限会社彌生造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.11
単価合計
仕様内容

¥19,987,770 ¥19,987,770
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

46 4316000024
区立児童館　製版印刷機の賃貸借
（長期継続契約）

日通リース＆ファ
イナンス株式会社
東京支店

港区 H31.4.1 R4.4.13 仕様内容 月額\506,304 月額\506,304

子ども・子育てプラザ善福寺の開設準備室とし
て使用予定であった旧西荻北児童館が、地域
課所管の施設となったため、デジタル印刷機を
児童青少年課所管の施設に移設する。

47 5043000264
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その５

株式会社ホダカ・
プラニング

杉並区 R4.4.1 R4.4.14
単価合計
仕様内容

¥6,600,000 ¥6,600,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」に係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。

48 5043000272
公園等樹木管理委託　北３　（単価
契約）

株式会社勇和造園 杉並区 R4.4.1 R4.4.28
単価合計
仕様内容

¥19,899,000 ¥19,899,000

令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約の相
手方から契約金額変更の協議の申し出があっ
たため。

49 5043000223
特色ある公園維持管理委託（単価契
約）

株式会社バン 杉並区 R4.4.1 R4.5.2
単価合計
仕様内容

¥5,456,000 ¥5,456,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

50 5043000278 除草請負　北１（単価契約）
種屋造園興業株式
会社

杉並区 R4.4.1 R4.5.2
単価合計
仕様内容

¥15,442,900 ¥15,442,900
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。
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51 5043000271
公園等樹木管理委託　北２（単価契
約）

東武緑地株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.5.6
単価合計
仕様内容

¥19,899,000 ¥19,899,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

52 5043000270
公園等樹木管理委託　北１（単価契
約）

種屋造園興業株式
会社

杉並区 R4.4.1 R4.5.6
単価合計
仕様内容

¥19,899,000 ¥19,899,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

53 5035000337
路面改良工事（Ｒ２０１５）（ゼロ
債務負担工事）

興亜土木株式会社 杉並区 R4.3.18 R4.5.6 契約金額 ¥53,236,700 ¥52,470,000

「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議の申し出があったた
め。

54 5041000002
「広報すぎなみ」外３点の印刷請負
（単価契約）

東日印刷株式会社 江東区 R4.4.1 R4.5.9
単価合計
仕様内容

¥50,388,580 ¥50,011,775
「杉並区議会だより」臨時会号の発行予定が
無くなったため。

55 5043000126
声の「区議会だより」の作成（発
送・回収）委託（単価契約）

社会福祉法人視覚
障害者支援総合セ
ンター

杉並区 R4.4.1 R4.5.9 発注見込額
仕様内容

¥880,000 ¥1,057,500
臨時会号の発行予定がなくなったため、発行
予定回数を減じ、契約金額を変更する。

56 5043000094
「杉並区議会だより」の点字版への
翻訳及び発送委託（単価契約）

社会福祉法人視覚
障害者支援総合セ
ンター

杉並区 R4.4.1 R4.5.9 発注見込額
仕様内容

¥720,000 ¥789,000
臨時会号の発行予定がなくなったため、発行
予定回数を減じ、契約金額を変更する。

57 5043000914
フレンドシップスクール（北塩原）
運営業務委託（単価契約）

裏磐梯子ども自然
農業体験倶楽部

北塩原村 R4.4.20 R4.5.9
仕様内容
単価合計

¥3,619,980 ¥3,619,980
フレンドシップスクールの行程の変更（自然体
験、施設見学等の追加等）を行うため。

58 5043000267
公共用地及び建築確認調査測量委託
（単価契約）

株式会社測研 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
単価合計
仕様内容

¥7,500,000 ¥7,500,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」に係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議申し出があったた
め。

59 5043000251 花壇管理委託 有限会社彌生造園 杉並区 R4.4.1 R4.5.10 契約金額 ¥2,897,400 ¥2,860,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

60 5043000248 河川樹木剪定委託 株式会社バン 杉並区 R4.4.1 R4.5.10 契約金額 ¥17,579,100 ¥17,380,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。
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61 5043000043 街路樹剪定委託（南） 株式会社植米苑 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
契約金額
仕様内容

¥21,085,900 ¥20,900,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

62 5045000002 道路維持補修工事（単価契約）南２ 有限会社福浦組 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

63 5045000003 道路維持補修工事（単価契約）北１ 平山建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

64 5045000004 道路維持補修工事（単価契約）北２ 株式会社大英 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

65 5045000005 道路維持補修工事（単価契約）北３ 東邦建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

66 5043000225 街路樹等管理委託（単価契約） 有限会社木下農園 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
単価合計
仕様内容

¥11,000,000 ¥11,000,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

67 5045000001 道路維持補修工事（単価契約）南１ 株式会社済美建設 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

68 5045000006
善福寺川河川環境改善工事（その
１）

千城建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.5.10
単価合計
仕様内容

¥11,688,600 ¥11,409,572
「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議申し出があったため。

69 5043000154
井草区民事務所外２１施設機械設備
保守点検業務委託

株式会社中央 杉並区 R4.4.1 R4.5.11
契約金額
仕様内容

¥4,724,390 ¥4,774,000

北公園緑地事務所内に設置していたガスヒー
トポンプエアコン１台が故障し、空冷ヒートポン
プエアコン１台と交換したため、契約金額を変
更する。

70 5043000269 道路境界調査測量委託その２
株式会社大進測量
設計

杉並区 R4.4.1 R4.5.12 契約金額 ¥8,666,900 ¥8,250,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。
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71 5043000268 道路境界調査測量委託その１
株式会社冨岡測量
設計事務所

杉並区 R4.4.1 R4.5.12 契約金額 ¥8,446,900 ¥8,041,000

「令和４年３月から適用する設計業務委託等技
術者単価」係る特例措置により、契約の相手
方から契約金額変更の協議の申し出があった
ため。

72 5035000346
路面改良工事（Ｒ２０１２）（ゼロ
債務負担工事）

有限会社福浦組 杉並区 R4.3.2 R4.5.12 契約金額 ¥24,475,000 ¥24,818,200

「令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価」に係る特例措置により、契約の相手方か
ら契約金額変更の協議の申し出があったた
め。

73 5045000019 遊び場１１９番整備工事 株式会社街路 杉並区 R4.4.1 R4.5.13 工期 ¥6,240,300 ¥6,240,300
世界情勢・新型コロナウイルス感染症の影響
から、原材料納入が遅れて門扉の製作に時間
を要するため。

74 5043000165
杉並第一小学校外１２施設機械設備
保守点検業務委託

株式会社中央 杉並区 R4.4.1 R4.5.16
契約金額
仕様内容

¥8,542,050 ¥8,398,500
点検機器等の設置台数及び点検回数に変更
が生じたため。

75 5033001347
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その５）（単価契約）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R4.1.5 R4.5.25
履行期間
仕様内容

¥620,684,202 ¥620,684,202

新型コロナウイルスワクチンの４回目接種が開
始することに伴い、業務内容を追加するととも
に、履行期限を変更する。なお、契約金額に変
更はないものとする。

76 5033001401
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その６）（単価契約）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R4.1.25 R4.5.25
履行期間
仕様内容

¥436,029,187 ¥436,029,187

新型コロナウイルスワクチンの４回目接種が開
始することに伴い、業務内容を追加するととも
に、履行期限を変更する。なお、契約金額に変
更はないものとする。

77 5043000712
杉並第七小学校外８校給食用小荷物
専用昇降機設備保守点検業務委託

株式会社日本ビル
テクノス

文京区 R4.4.1 R4.5.31 仕様内容 ¥1,158,300 ¥1,158,300
東原中学校の５月の毎月保守点検について、
実施日を変更するため。

78 5043000129
杉並第十小学校温水プール清掃業務
請負

ジェイ・ビー・
シーサービス株式
会社

杉並区 R4.4.1 R4.6.1 仕様内容 ¥12,913,450 ¥12,913,450

プール槽、バランシングタンク、プールフロア床
面の清掃時期について、施設の受変電設備改
修工事に伴う休館に合わせて１０月に行うこと
とするため、仕様を変更する。

79 5033001394
「令和３年度住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金」支給に係る
業務委託

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.1.20 R4.6.10
契約金額
仕様内容

¥361,311,058 ¥303,086,003

令和４年度住民税均等割非課税世帯等が新
たな対象として加わったため、帳票印刷業務、
発送業務、窓口受付業務、コールセンター業
務等を追加する必要がある。

80 5035000024 旧杉並区立杉並第八小学校解体工事
株式会社滝口興業
東京支店

北区 R3.6.18 R4.6.13
契約金額
仕様内容

¥244,211,000 ¥228,800,000

令和4年4月11日付けで契約工期変更を行った
地中障害物撤去に伴い金額の変更を行うほ
か、近隣住民への配慮から防音シートの設置
を行ったため。
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81 5035000346
路面改良工事（Ｒ１０１２）（ゼロ
債務負担工事）

有限会社福浦組 杉並区 R4.3.2 R4.6.13
契約金額
仕様内容

¥25,727,900 ¥24,818,200

①事前の監督員調整及び所管警察との協議
により、交通誘導員の数量を変更した。②水た
まりの解消のため、Ｌ形側溝工及びＬ型汚水ま
す上部据付工の数量を変更した。

82 5043000590
介護保険料納入通知書等の作成、印
字及び封入封緘委託（単価契約）

株式会社ディーエ
ムエス

千代田区 R4.4.1 R4.6.15
契約金額
仕様内容

¥23,839,744 ¥23,359,017
新型コロナウイルス感染症の影響による保険
料減免制度を保険料通知発送と合わせて、被
保険者に周知を行う必要があるため。

83 5041000002
「広報すぎなみ」外３点の印刷請負
（単価契約）

東日印刷株式会社 江東区 R4.4.1 R4.6.15 単価合計 ¥50,388,580 ¥50,011,775
広報すぎなみ（小中学校配布用）について、２
０頁４色刷りを発行することとなったため。

84 5043000490
住居表示管理システム運用保守等業
務委託

国際航業株式会社
東京支店

中央区 R4.4.1 R4.6.20 仕様内容 ¥2,919,400 ¥2,919,400

サーバ機器入替に伴うシステム移行につい
て、導入予定のサーバ機器の変更に伴い、シ
ステム移行作業期間及びサーバ構成を変更
する。なお契約金額に変更はないものとする。

85 5043000963
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種会場日時指定業務委託

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.5.13 R4.6.20
契約金額
履行期間

¥15,125,000 ¥11,979,000
会場日時指定の対象期間の拡大に伴い、履
行期間を延長する。

86 5046000025
永福和泉地域区民センター外１８所
の製版印刷機及びコインベンダー等
賃貸借（長期継続契約）

日通リース＆ファ
イナンス株式会社
東京支店

港区 R4.4.1 R4.6.20 仕様内容 月額\330,550 月額\330,550
西荻南区民集会所の移転に伴い、機器の設
置住所を変更するため。

87 5046000026
井草地域区民センター外１７施設の
コピー機賃貸借（長期継続契約）

リコーリース株式
会社

千代田区 R4.4.1 R4.6.20 仕様内容 月額\188,100 月額\188,100
西荻南区民集会所外１施設の移転に伴い、機
器の設置所在地を変更するため。

88 5035000343
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）令和３－４年度その２

マルト建設株式会
社

杉並区 R4.2.22 R4.6.24
単価合計
仕様内容

¥9,057,272 ¥9,030,000
現地を確認したところ、原契約工種では対応で
きない舗装構造であったため。

89 5041000015
チューブほか１１点の購入（単価契
約）（上半期分）

株式会社日栄東海 練馬区 R4.4.1 R4.6.26 発注見込額
仕様内容

¥5,020,158 ¥9,998,340
　検査件数の減少に伴い、試薬等の納入予定
数が契約時の納入予定数より減少したため。

90 5033001394
「令和３年度住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金」支給に係る
業務委託

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.1.20 R4.6.28
契約金額
仕様内容

¥361,525,954 ¥361,311,058

支給決定通知書は圧着はがきを採用している
が、区長名が印刷されている圧着ハガキを既
に作成しているため、７月１１日以降に発行す
る新区長名の支給決定通知書を至急に作成
する必要がある。
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91 5043000931
杉並区立高井戸小学校増築に伴う地
盤調査業務委託

株式会社栄設計 杉並区 R4.5.25 R4.6.28
契約金額
仕様内容

¥4,596,900 ¥4,499,000

詳細な作業方法や工程等について学校と協議
した結果、生徒が調査範囲に立ち入らない措
置を講ずる必要が生じ、フェンスバリケードを
設置したため契約金額を変更する。

92 5043000983 予防接種システム改修等業務委託
日本コンピュー
ター株式会社東京
営業所

さいたま
市大宮区

R4.5.17 R4.7.1
契約金額
仕様内容

¥10,027,952 ¥9,037,952

新型コロナウイルス予防接種の４回目接種開
始に伴い、転入者の４回目接種券印字データ
を作成する機能を追加するため、仕様を変更
するとともに、契約金額を増額する。

93 5043000256
杉並第十小学校外７校給食用小荷物
専用昇降機設備保守点検業務委託

中央エレベーター
工業株式会社

台東区 R4.4.1 R4.7.1
契約金額
仕様内容

¥1,122,000 ¥1,161,600
西田小学校給食室改修工事に伴い、令和４年
９月から１１月までの毎月保守点検が不要と
なったため。

94 5045000006
善福寺川河川環境改善工事（その
１）

千城建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.7.7
契約金額
仕様内容

¥10,722,800 ¥11,409,572

河床浚渫工について当初予定より１日当たり
の施工量が大きく上回り、工事実施日数が
減ったため、交通誘導警備員及びトラックク
レーン積込の数量を変更する。

95 5043001082
令和４年度すぎなみエコチャレンジ
にかかる支援業務委託

株式会社知識経営
研究所

港区 R4.6.24 R4.7.8
契約金額
仕様内容

¥1,430,880 ¥1,536,480
業務内容の効率化を図ることを目的に区と受
託者で協議を行った結果、仕様の一部を変更
したため。

96 5045000019 遊び場１１９番整備工事 株式会社街路 杉並区 R4.4.1 R4.7.8
契約金額
仕様内容

¥7,166,500 ¥6,215,000
現地調査及び出来高数量の確定に伴い、工
種の数量変更及び追加をする。

97 5042000020 区立小学校　黒板外の購入 有限会社土佐屋 杉並区 R4.6.17 R4.7.11
契約金額
仕様内容

¥5,291,000 ¥5,390,000

ＵＤ黒板を設置する教室には、当初プロジェク
ターが設置される予定だったが、急きょ設置さ
れないこととなった。これに伴い、ＵＤ黒板のプ
ロジェクター設置用重量バネが不要となったた
め。

98 5045000014
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その７

株式会社三法 杉並区 R4.4.1 R4.7.15
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
現地確認の結果、現契約工種では対応できな
いことが判明し、工種の追加が必要となったた
め

99 5045000015
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その８

株式会社忠武建基 杉並区 R4.4.1 R4.7.15 発注見込額 ¥25,458,352 ¥25,300,000
道路工事における警察協議を行った結果、迂
回路の確保や近隣住民への安全配慮として、
交通誘導員を増員することになったため。

100 5044000007 旧西荻区民事務所内装撤去修繕
有限会社蓮沼工務
店

杉並区 R4.5.31 R4.7.19
契約金額
仕様内容

¥6,378,900 ¥5,793,700
室外機の撤去について、当初の内装撤去修繕
の内容に漏れており、追加で撤去を行うことと
した等のため。
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101 5041000080 薬品の購入
株式会社村松薬品
商会

新宿区 R4.6.9 R4.7.19 消費税 ¥1,825,409 ¥1,825,659
購入商品のうち、消費税率軽減対象となる商
品が含まれていたことが判明したため。

102 5044000008 区立児童館・学童クラブ畳修理
東京都畳工業協同
組合　杉並支部

杉並区 R4.6.7 R4.7.20
契約金額
仕様内容

¥2,975,280 ¥2,996,730
馬橋児童館3畳分の「表替え１畳」修理が不要
となったため。

103 5043001162
令和４年度杉並区中学生海外留学事
業に伴う旅行業務の実施委託

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.6.7 R4.7.20
契約金額
仕様内容

¥14,941,160 ¥13,439,960
渡航時に必要なＰＣＲ検査が確定したため、Ｐ
ＣＲ検査実施に係る業務を追加する。

104 5045000011
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その４

秋葉建設工業株式
会社

杉並区 R4.4.1 R4.7.20
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

105 5045000013
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その６

諫早建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.7.20
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

106 5045000016
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その９

株式会社早房 杉並区 R4.4.1 R4.7.20
単価合計
仕様内容

¥25,300,000 ¥25,300,000
現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する

107 5045000003 道路維持補修工事（単価契約）北１ 平山建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.7.21
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

108 5045000004 道路維持補修工事（単価契約）北２ 株式会社大英 杉並区 R4.4.1 R4.7.21
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

109 5043001101
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その７）（単価契約）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R4.6.20 R4.7.22 仕様内容 ¥541,992,787 ¥541,992,787

ノババックスワクチンによる接種の開始及び４
回目接種の対象者の拡大に伴い、仕様を変更
する。また、一部の接種会場の接種期間を延
長する。なお、発注見込額に変更はないものと
する。

110 5043001132
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う体制整備等業務委託（そ
の８）

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.6.10 R4.7.22
契約金額
仕様内容

¥1,080,117,995 ¥1,121,779,505

接種状況を踏まえて会場開設日数を減じると
ともに、ワクチン４回目接種対象者の拡大及び
ノババックスワクチンの接種開始に伴い一部
の会場の運営期間を延長するため、仕様及び
契約金額を変更する。
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111 5035000165
杉並区立天沼小学校増築電気設備工
事

清田電機工業株式
会社

杉並区 R3.10.18 R4.7.25
契約金額
仕様内容

¥13,552,000 ¥12,761,029

増築校舎の基礎工事中に設計時には予期し
なかった埋設配管が見つかり基礎工事に干渉
するため、配線の撤去及び再敷設と配管ルー
トの変更を行う。

112 5045000005 道路維持補修工事（単価契約）北３ 東邦建設株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.7.25
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

113 5045000001 道路維持補修工事（単価契約）南１ 株式会社済美建設 杉並区 R4.4.1 R4.7.27
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

114 5045000002 道路維持補修工事（単価契約）南２ 有限会社福浦組 杉並区 R4.4.1 R4.7.27
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

115 5045000026 宮前中学校受変電設備取替工事 株式会社協伸電設 杉並区 R4.5.13 R4.8.1 工期 ¥57,200,000 ¥57,200,000

新型コロナウイルス感染症や需要の急増等に
より、資材メーカーからの部品供給が滞ってお
り、資材の納品予定時期が工期を超過するた
め。

116 5023000701
西荻南児童館外３施設機械警備業務
委託（長期継続契約）

綜合警備保障株式
会社
城西支社

中野区 R2.4.1 R4.8.1 仕様内容 年額\811,800 年額\811,800

西荻南児童館に併設していた西荻区民集会所
が移転し、そのスペースを転用して西荻区民
事務所が開設したため機械警備の対象施設
に変更が生じた。

117 5043000410
杉並第一小学校外１７校１施設機械
警備業務委託

株式会社セノン東
京システム支社

千代田区 R4.4.1 R4.8.1
契約金額
仕様内容

¥11,788,920 ¥11,712,360
天沼小学校の増築棟に機械警備を追加する
ため。

118 5043001004
本庁舎地下駐車場管制設備移設等作
業委託

オムロンフィール
ドエンジニアリン
グ株式会社

目黒区 R4.5.20 R4.8.1
契約金額
仕様内容

¥4,947,800 ¥4,840,000
管制設備（発券機及びゲートバー）の位置を変
更するため。

119 5043000357
高井戸中学校昇降機設備保守点検業
務委託

フジテック株式会
社首都圏統括本部

港区 R4.4.1 R4.8.1
契約金額
仕様内容

¥550,000 ¥825,000
昇降機設備取替工事期間による無保守期間
及び工事後の無償点検期間と重複する履行
期間を除くため。

120 5035000285
杉並区立高円寺北子供園及び併設２
施設改修建築工事

江州建設株式会社 杉並区 R4.3.17 R4.8.2 契約金額 ¥432,454,000 ¥429,000,000
令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約金額
の変更を行ったため。
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121 5135000286
杉並区立高円寺北子供園及び併設２
施設改修電気設備工事

牧野電設工業株式
会社

杉並区 R4.3.17 R4.8.2 契約金額 ¥156,376,000 ¥154,000,000
令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約金額
の変更を行ったため。

122 5035000286
杉並区立高円寺北子供園及び併設２
施設改修電気設備工事

牧野電設工業株式
会社

杉並区 R4.3.17 R4.8.2 契約金額 ¥156,376,000 ¥154,000,000
令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約金額
の変更を行ったため。

123 5035000287
杉並区立高円寺北子供園及び併設２
施設改修空気調和給排水衛生設備工
事

ミナト・第一総合
建設共同企業体

杉並区 R4.3.17 R4.8.2 契約金額 ¥230,978,000 ¥228,800,000
令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置により、契約金額
の変更を行ったため。

124 5046000057
図書館システム機器等賃貸借（長期
継続契約）

株式会社ＪＥＣＣ 千代田区 R4.5.2 R4.8.3
契約金額
仕様内容

月額\1,218,250 月額\1,208,460 賃貸借機器を追加するため。

125 5046000065
令和４年度杉並区・名寄市子ども交
流会及び杉並区・東吾妻町子ども交
流会事業実施に伴うバスの借上げ

太平観光株式会社 練馬区 R4.6.15 R4.8.4
契約金額
仕様内容

¥674,000 ¥1,027,400
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、事
業の一部を中止するため。

126 5043001070
広島平和学習中学生派遣事業に伴う
旅行業務実施委託

名鉄観光サービス
株式会社新宿支店

新宿区 R4.6.23 R4.8.4
契約金額
仕様内容

¥2,757,200 ¥2,783,436

宿泊施設について、感染症対策のため、手配
する部屋の仕様を変更する。また旅行開始日
の前日に派遣人数を１名減ずることとなったた
め、契約金額を変更する。

127 5042000010
区立天沼小学校増築に伴う書架外の
購入

㈲有馬教材教具社 杉並区 R4.5.24 R4.8.16 納入期限 ¥3,268,980 ¥3,268,980
新型コロナウイルス感染拡大に伴う物流の混
乱により、一部品目の原料調達が遅れ、製造
に時間を要するため。

128 5043001110
令和４年度高齢者インフルエンザ予
防接種予診票等印刷及び封入封緘等
委託（単価契約）

株式会社コタニ赤
羽営業所

北区 R4.7.12 R4.8.25
履行期間
仕様内容

¥3,117,125 ¥3,117,125

都通知により印刷内容に変更が生じ、一部の
帳票について追加の印刷が必要となったた
め、履行期間を延長するとともに仕様を変更す
る。

129 5044000018 旧保育室荻窪第三内装撤去修繕 加賀建設株式会社 杉並区 R4.6.29 R4.8.26
契約金額
仕様内容

¥15,295,500 ¥14,498,000
当初想定していた以上に既存床の損傷が多く
あり、賃貸人との協議の結果、全面床増張り
の追加補修を行う必要が生じたため。

130 5043001101
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その７）（単価契約）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R4.6.20 R4.8.26
単価合計
仕様内容

¥541,992,787 ¥541,992,787

小児を対象としたワクチン接種の開始に伴い、
単価を追加するとともに、従事者の要件を追加
するため仕様を変更する。なお、発注見込み
額に変更はない。
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131 5043001132
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う体制整備等業務委託（そ
の８）

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.6.10 R4.8.26
契約金額
仕様内容

¥1,087,775,480 ¥1,121,779,505

小児を対象としたワクチン接種の開始に伴い、
一部の会場の開設日数を増やし接種期間を延
長するため、契約金額を増額するとともに仕様
を変更する。

132 5043001060 公園樹木等精密診断委託 株式会社大場造園 杉並区 R4.6.21 R4.8.29
履行場所
仕様内容

¥572,000 ¥572,000

中瀬児童遊園のソメイヨシノの健康状態が著し
く悪いため、負担軽減のため根株診断のみ施
工とする。これに伴い、ベッコウダケの被害が
みられる天沼弁天池公園のソメイヨシノの腐朽
診断を追加する。

133 5045000104
西荻地域区民センター及び併設３施
設ホール安全対策その他工事

渡辺建設株式会社 杉並区 R4.6.21 R4.8.29
契約金額
仕様内容

¥5,837,700 ¥5,720,000

工事着手後に足場を立てて現場確認を行った
ところ耐火被覆落下防止用のボードがスプリン
クラーヘッドに干渉することが判明し、スプリン
クラーの配管を延長するため。

134 5045000030 杉並和泉学園給食室拡張工事 株式会社大島建設 杉並区 R4.5.6 R4.8.29
契約金額
仕様内容

¥48,063,400 ¥46,640,000
本工事において、調理室の壁を撤去すること
に伴い、廊下の壁等を増し打ちする必要が生
じたこと等により設計変更を行う。

135 4316000024
区立児童館　製版印刷機の賃貸借
（長期継続契約）

日通リース＆ファ
イナンス株式会社
東京支店

港区 H31.4.1 R4.8.30 仕様内容 月額\506,304 月額\506,304
子ども・子育てプラザ善福寺が開設されること
に伴い、デジタル印刷機の設置場所を変更す
る。

136 5043500030
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（保育施設
分）（基本契約）

株式会社ビー・エ
ム・エル

杉並区 R4.4.1 R4.9.1 履行期間 ¥92,595,000 ¥92,595,000

業務継続の必要性が高い福祉施設等におい
て、新型コロナウイルスの感染者が発生した
場合に、業務が継続できる環境を整えるという
本件の目的と、新型コロナウイルスの感染が
拡大している現在の状況を鑑みると、引き続き
PCR検査を実施できる体制が必要であるた
め。

137 5043500031
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（保育施設
分）（基本契約）

株式会社プロップ
ジーン

杉並区 R4.4.1 R4.9.1 履行期間 ¥92,595,000 ¥92,595,000

業務継続の必要性が高い福祉施設等におい
て、新型コロナウイルスの感染者が発生した
場合に、業務が継続できる環境を整えるという
本件の目的と、新型コロナウイルスの感染が
拡大している現在の状況を鑑みると、引き続き
PCR検査を実施できる体制が必要であるた
め。

138 5043500032
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（保育施設
分）（基本契約）

メディカル・コン
シェルジェ株式会
社

杉並区 R4.4.1 R4.9.1 履行期間 ¥92,595,000 ¥92,595,000

業務継続の必要性が高い福祉施設等におい
て、新型コロナウイルスの感染者が発生した
場合に、業務が継続できる環境を整えるという
本件の目的と、新型コロナウイルスの感染が
拡大している現在の状況を鑑みると、引き続き
PCR検査を実施できる体制が必要であるた
め。

139 5043000040
区立小学校警戒業務委託２（北西エ
リア）

杉並建物総合管理
事業協同組合

杉並区 R4.4.1 R4.9.1
契約金額
仕様内容

¥27,942,568 ¥28,411,487
沓掛小学校校門の改修工事完了に伴い、警
戒業務の時間帯等を変更するため。
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140 5043000090 区立学校等清掃業務請負（東地区）
株式会社アイビー
メンテナンス杉並
支店

杉並区 R4.4.1 R4.9.1 仕様内容 ¥17,718,800 ¥17,718,800

阿佐ヶ谷中学校におけるプールの実施期間の
延長に伴い、プール清掃業務の実施期間を変
更する。なお清掃回数及び契約金額に変更は
ないものとする。

141 5043000155
井草森公園管理事務所外２０施設機
械設備保守点検業務委託

協和産業株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.9.1
契約金額
仕様内容

¥5,111,700 ¥5,225,000
工事により四宮保育園の受水槽が減少し、当
該施設の受水槽点検や清掃等の業務が不要
になるため。

142 5045000078 東田中学校雨水排水ポンプ取替工事 東管設備株式会社 杉並区 R4.6.8 R4.9.2
契約金額
仕様内容

¥3,424,300 ¥2,794,000
①工事着工後、汚泥の回収量が当初の想定
より多い事が判明したため。
②その他軽微な図面の修正を行う。

143 5036000087 杉並区立中瀬中学校仮設校舎賃貸借
大和リース株式会
社東京本店

千代田区 R3.10.28 R4.9.16
契約金額
仕様内容

¥392,480,000 ¥384,780,000
中瀬中学校改築に伴う仮設校舎の建築にあた
り、公設桝を追加設置するため。

144 5043000726 特定化学物質調査委託（単価契約）
中外テクノス株式
会社東京支社

中央区 R4.4.1 R4.9.20
発注見込額
仕様内容

3,089,900 ¥2,656,500

工事に伴うアスベスト分析予定数の増加及び
調査実施時期変更に伴う絶縁油の微量ＰＣＢ
分析予定数の減少のため、履行内容、発注見
込額を変更する。

145 5043001166
障害者へのスポーツ等推進事業業務
委託

公益財団法人杉並
区スポーツ振興財
団

杉並区 R4.5.16 R4.9.20 仕様内容 ¥1,200,000 ¥1,200,000
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
イベントの一部を中止し、障害者施設への出
張教室を増加する。

146 5042000002 無線LAN関連機器の購入
株式会社日本ビジ
ネス開発東京本社

千代田区 R4.4.27 R4.9.26 納入期限 ¥11,550,000 ¥11,550,000
半導体不足及び部品ベンダーからの供給不足
等により、メーカー側の納品が遅れるため。

147 5046000070
無線ＬＡＮコントローラーの賃貸借
（令和４年度導入）（長期継続契
約）

株式会社ＪＥＣＣ 千代田区 R4.6.29 R4.9.26
借上期間
納入期限

月額\101,310 月額\101,310

世界的な半導体不足及び部品ベンダーからの
供給不足、ロックダウンの影響により納品まで
のリードタイムが長期化しているため、借上期
間を変更する。

148 5045000031 路面改良工事（Ｒ２００９）
株式会社ディー工
房

杉並区 R4.5.13 R4.9.28
契約金額
仕様内容

¥31,610,700 ¥31,570,000
事前の監督員調整及び所轄警察との協議結
果により、交通誘導員の数量を変更した等の
ため。

149 5043500027
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（基本契約）

株式会社ビー・エ
ム・エル

杉並区 R4.4.1 R4.9.30
履行期間

単価
¥13,438,000 ¥7,722,000

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、事
業継続が必要と判断したため履行期間を延長
する。
単価値下げの申し出があった事業所について
は、単価を変更する。
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150 5043500028
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（基本契約）

株式会社プロップ
ジーン

杉並区 R4.4.1 R4.9.30
履行期間

単価
¥13,438,000 ¥7,722,000

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、事
業継続が必要と判断したため履行期間を延長
する。
単価値下げの申し出があった事業所について
は、単価を変更する。

151 5043500029
福祉施設等従事者への新型コロナウ
イルス感染症検査委託（基本契約）

メディカル・コン
シェルジェ株式会
社

杉並区 R4.4.1 R4.9.30 履行期間 ¥13,438,000 ¥7,722,000
新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、事
業継続が必要と判断したため履行期間を延長
する。

152 0011672
児童生徒用タブレット端末の点検作
業委託（単価契約）

富士電機ITソ
リューション株式
会社

千代田区 R4.4.1 R4.9.30
発注見込額
契約担当者

¥1,100,440 ¥496,540
当初の見込みを超えるタブレット端末の点検
依頼を受け、発注見込額の増額するとともに
契約担当者を変更するため。

153 5043001388
杉並区住民情報系申請管理システム
構築業務委託

株式会社ＲＫＫＣ
Ｓ

熊本市 R4.9.21 R4.9.30 仕様内容 ¥8,365,500 ¥8,365,500

デジタル基盤改革支援補助金事務処理要領を
確認し、改めて区側と委託事業者側で委託内
容を明確化したことに伴い、区ネットワーク環
境への接続における記載を追加することに
なったため。

154 5033000558
杉並区立高齢者住宅上高井戸みどり
の里外８ヶ所の緊急通報システム保
守委託（長期継続契約）

アイホン株式会社
東京支店

文京区 R3.4.1 R4.10.1
契約金額
仕様内容

年額\13,398,000 年額\12,837,000
堀ノ内みどりの里に設置している緊急通報装
置について、新設備の更新工事が完了し保守
点検の対象となるため、追加する。

155 5043000655
杉並区後期高齢者医療保険料及び介
護保険料収納業務委託（単価契約）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デー
タ

江東区 R4.4.1 R4.10.1
単価合計
発注見込額
仕様内容

¥8,157,336 ¥7,992,336
後期高齢者医療保険料及び介護保険料を電
子マネーで納付できる環境が整ったため、電
子マネーを決済手段として追加する。

156 5043000660
杉並区国民健康保険料収納業務委託
（単価契約）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デー
タ

江東区 R4.4.1 R4.10.1
単価合計
発注見込額
仕様内容

¥19,379,800 ¥18,981,050

令和４年１０月から開始される国民健康保険料
の電子マネー収納に伴う収納業務を追加する
ため、履行内容、契約単価、発注見込額を変
更する。

157 5043000162
杉並清掃事務所高円寺車庫外１施設
機械設備保守点検業務委託

有限会社エス・
ティー・ケー

杉並区 R4.4.1 R4.10.1
契約金額
仕様内容

¥4,338,400 ¥4,565,000
空気調和設備改修工事に伴い、設備機器の
点検回数が変更となるため。

158 5043000614
杉並区住民税、軽自動車税収納業務
委託（単価契約）

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デー
タ

江東区 R4.4.1 R4.10.1
単価合計
発注見込額
仕様内容

¥17,461,400 ¥17,362,400

令和４年１０月から開始される住民税及び軽自
動車税の電子マネー支払いに伴う収納業務を
追加するため、履行内容、契約単価、発注見
込額を変更する。

159 5044000022
本庁舎西棟エアーハンドリングユ
ニット軸受交換修理

株式会社中央 杉並区 R4.7.12 R4.10.3 履行期間 ¥7,040,000 ¥7,040,000
新型コロナウイルス感染症による供給不安定
化等に伴い、修理に使用する製品の納期が遅
れるため。
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160 5043001069
方南一丁目地区まちづくり計画策定
等業務委託

株式会社都市環境
研究所

文京区 R4.5.9 R4.10.3 仕様内容 ¥4,994,000 ¥4,994,000

第１回目のまちづくり検討会にて、対象区域の
住民に対し広く意見を聞くべきとの意見があっ
たことを受け、オープンハウス形式のパネル展
を開催するとともに、まちづくり検討会を２回か
ら１回へ変更する。

161 5041000118
公園花壇資材の購入（令和４年度秋
花壇）

野田造園株式会社 杉並区 R4.8.29 R4.10.5 仕様内容 ¥2,804,747 ¥2,804,747
公園へ配布する花材のうち一部の生育状況が
検査後に悪化し、配布できる状態ではなくなっ
たため、同単価の別の花材に変更する。

162 5045000067 路面改良工事（Ｒ２０１７）
株式会社ディー工
房

杉並区 R4.6.8 R4.10.5
契約金額
仕様内容

¥24,753,300 ¥24,134,000
現場精査及び所轄警察との協議結果等により
工種及び数量等に変更が生じたため。

163 5043000833
富士移動教室運営補助業務委託（単
価契約）

株式会社フジラン
ド

千代田区 R4.4.1 R4.10.6
履行期間
仕様内容

¥1,459,417 ¥1,459,417
桃井第三小学校の学級閉鎖に伴い富士移動
教室の日程を延期するため。

164 5043000047
杉並区立保育園等における看護師の
人材派遣（単価契約）

株式会社オープン
ループパートナー
ズ

新宿区 R4.4.1 R4.10.11 履行期間 ¥44,953,177 ¥44,953,177

派遣看護師が担う業務として新たに医療的ケ
ア児の処置を行う必要が生じ、現行の契約で
は対応が困難なため、契約期間の変更を行
う。

165 5045000032
路面改良工事（Ｒ２０１２、Ｒ２０
１８）

有限会社福浦組 杉並区 R4.5.12 R4.10.11
契約金額
仕様内容

¥34,672,000 ¥31,240,000
現地踏査並びに所轄警察及び下水道局との
協議の結果、工種の数量及び追加をするた
め。

166 5045000069 路面改良工事（Ｒ２００１） 株式会社忠武建基  杉並区 R4.6.6 R4.10.13
仕様内容
契約金額

¥29,221,500 ¥28,897,000
現況アスファルト舗装厚が当初見込んでいた
ものと相違のあることがわかったため、工種及
び数量等を変更した等のため。

167 5043001100
「令和４年度杉並区子育て世帯生活
支援特別給付金」支給に係る受付業
務及び通知書封入封緘業務等委託

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.6.14 R4.10.17
履行期間
契約金額
仕様内容

¥14,442,560 ¥13,063,160
一定数の給付金の申請が引き続き見込まれる
ことから、円滑及び確実な支給を行うために履
行期間及び仕様内容を変更する。

168 5043000100
区立児童館、子ども・子育てプラザ
遊戯室等の目的外使用に伴う管理業
務委託（単価契約）

公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 R4.4.1 R4.10.18 発注見込額 ¥3,301,894 ¥10,357,634

利用実績及び支出額について、新型コロナウ
イルス感染症対策に伴う事業休止により、発
注見込み額と支出額に大幅な乖離が生じたた
め、発注見込み額を減額する。

169 5043000102
区立児童館通年開館に伴う日曜日管
理業務委託（単価契約）

公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 R4.4.1 R4.10.19 発注見込額 ¥9,309,490 ¥17,519,150

利用実績及び支出額について、新型コロナウ
イルス感染症対策に伴う事業休止により、発
注見込み額と支出額に大幅な乖離が生じたた
め、発注見込み額を減額する。
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170 5035000337
路面改良工事（Ｒ２０１５）（ゼロ
債務負担工事）

興亜土木株式会社 杉並区 R4.3.18 R4.10.25
契約金額
仕様内容

¥55,221,100 ¥53,236,700
現地踏査並びに所轄警察及び下水道局との
協議の結果、工種の追加及び数量を変更する
等のため。

171 5045000038
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１３

興亜土木株式会社 杉並区 R4.5.19 R4.10.25
単価合計
仕様内容

¥29,700,000 ¥29,700,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

172 5045000036
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１１

中央土建工業株式
会社

杉並区 R4.5.19 R4.10.25
単価合計
仕様内容

¥29,700,000 ¥29,700,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

173 5045000037
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１２

マルト建設株式会
社

杉並区 R4.5.19 R4.10.25
単価合計
仕様内容

¥29,700,000 ¥29,700,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

174 5035000075
杉並区立社会教育センター及び併設3
施設改修建築工事

興建社・国際・友
伸建設共同企業体

杉並区 R3.10.18 R4.10.26 契約金額 ¥1,397,847,000 ¥1,364,000,000
工事請負契約書第26条第6項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

175 5035000078
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修電気設備工事

牧野・杉並・清田
建設共同企業体

杉並区 R3.10.18 R4.10.26 契約金額 ¥524,403,000 ¥514,800,000
工事請負契約書第26条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

176 5035000080
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修給排水衛生設備工事

松本・黒澤建設共
同企業体

杉並区 R3.10.18 R4.10.26 契約金額 ¥279,972,000 ¥279,972,000
工事請負契約書第26条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

177 5035000081
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修空気調和設備工事

シンコー・ヤ
コー・松本建設共
同企業体

杉並区 R3.10.18 R4.10.26 契約金額 ¥682,649,000 ¥682,000,000
工事請負契約書第26条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

178 5035000083
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修舞台機構工事

森平舞台機構株式
会社

台東区 R3.10.18 R4.10.26 契約金額 ¥393,833,000 ¥390,500,000
工事請負契約書第26条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

179 5035000085
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修舞台音響設備工事

株式会社アセント 港区 R3.10.18 R4.10.26 契約金額 ¥100,386,000 ¥98,560,000
工事請負契約書第26条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

18／42



令和４年度　契約変更一覧

契約
番号

契約件名 契約業者 所在地 契約日 契約変更日 変更内容 変更後契約金額  変更前契約金額 変更理由

180 5035000209
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築建築工事

渡辺・佐藤・興
信・松木建設共同
企業体

杉並区 R3.12.6 R4.10.26 契約金額 ¥3,088,162,000 ¥2,992,000,000
工事請負契約書第２６条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更があったため。

181 5035000211
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築給排水衛生設備工事

吉田・ユーダイ建
設共同企業体

杉並区 R3.12.6 R4.10.26 契約金額 ¥284,812,000 ¥278,300,000
工事請負契約書第２６条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

182 5035000213
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築電気設備工事

協信・杉本建設共
同企業体

杉並区 R3.12.6 R4.10.26 契約金額 ¥334,103,000 ¥327,800,000
工事請負契約書第２６条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め

183 5035000026
杉並区立久我山東保育園移転改築建
築工事

株式会社目時工務
店

杉並区 R3.6.18 R4.10.26 契約金額 ¥390,885,000 ¥385,000,000
工事請負契約書第26条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

184 5035000025
杉並区立久我山東保育園移転改築給
排水衛生空気調和設備工事

シンコー・克明工
業株式会社

杉並区 R3.6.18 R4.10.26 契約金額 ¥82,126,000 ¥81,400,000
工事請負契約書第26条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

185 5035000022
杉並区立富士見丘小学校移転改築及
び併設１施設建設給排水衛生設備工
事

新開・ユーダイ建
設共同企業体

杉並区 R3.6.18 R4.10.26 契約金額 ¥270,578,000 ¥264,000,000
工事請負契約書第２６条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

186 5035000020
杉並区立富士見丘小学校移転改築及
び併設１施設建設空気調和設備工事

村田・セントラル
建設共同企業体

杉並区 R3.6.18 R4.10.26 契約金額 ¥348,040,000 ¥344,817,000
工事請負契約書第２６条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

187 5035000019
杉並区立富士見丘小学校移転改築及
び併設１施設建設建築工事

白石・小原・江
州・建和建設共同
企業体

杉並区 R3.6.18 R4.10.26 契約金額 ¥2,929,608,000 ¥2,860,000,000
工事請負契約書第２６条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

188 5035000021
杉並区立富士見丘小学校移転改築及
び併設１施設建設電気設備工事

栄新・東九建設共
同企業体

杉並区 R3.6.18 R4.10.26 契約金額 ¥361,287,795 ¥351,871,795
工事請負契約書第２６条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。

189 50350002112
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築空気調和設備工事

峯尾・セントラル
建設共同企業体

杉並区 R3.12.6 R4.10.26 契約金額 ¥255,608,000 ¥352,000,000
工事請負契約書第２６条第６項の規定により、
請負者より契約金額の変更の請求があったた
め。
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190 5045000117 道路維持補修工事（単価契約）北６ 株式会社三法 杉並区 R4.7.11 R4.10.27
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

191 5045000115 道路維持補修工事（単価契約）北４ 平山建設株式会社 杉並区 R4.7.11 R4.10.27
単価合計
仕様内容

¥23,324,800 ¥23,324,800
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

192 5045000113 道路維持補修工事（単価契約）南３ 諫早建設株式会社 杉並区 R4.7.11 R4.10.28
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

193 5023000045
杉並第十小学校温水プール監視業務
等委託（長期継続契約）

ニッセイファシリ
ティ株式会社

杉並区 R2.4.1 R4.10.28
契約金額
仕様内容

令和4年度年額
\30,638,740

令和4年度年額
\36,850,000

新型コロナウイルス感染症の影響により休館
していた期間及び場内工事により休館する期
間に代替業務を実施するため、令和３年度の
履行内容と契約金額を変更する。なお、令和４
年度以降に変更はない。

194 5045000116 道路維持補修工事（単価契約）北５ 株式会社大英 杉並区 R4.7.11 R4.10.28
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

195 5045000114 道路維持補修工事（単価契約）南４ 有限会社福浦組 杉並区 R4.7.11 R4.10.28
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

196 5043000225 街路樹等管理委託（単価契約） 有限会社木下農園 杉並区 R4.4.1 R4.10.28 単価合計 ¥11,000,000 ¥11,000,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

197 5043000665
新型コロナウイルス対応生活支援施
設管理等委託（単価契約）

特定非営利活動法
人かすみ草

杉並区 R4.4.1 R4.10.31 発注見込額 ¥20,594,500 ¥12,628,000
新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、事
業継続が必要と判断したため履行期間を延長
する。

198 5045000045 路面改良工事（Ｒ１０１３） 株式会社済美建設 杉並区 R4.5.31 R4.10.31
契約金額
仕様内容

¥52,153,200 ¥51,370,000
現場踏査の結果、設計図書との差異が生じた
等のため、工種の追加及び数量を変更する。

199 5043000698
杉並区休日パパママ学級及び休日母
親学級業務委託（単価契約）

株式会社ポピンズ
プロフェッショナ
ル

渋谷区 R4.4.1 R4.11.1 発注見込額 ¥10,421,400 ¥10,421,400
講習参加者から実習内容及び時間の拡大要
望が寄せられたため、講習時間を変更する。
なお、契約単価に変更はないものとする。
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200 5043000854 粗大ごみ収集運搬業務委託
東京都環境衛生事
業協同組合杉並区
支部

杉並区 R4.4.1 R4.11.1 契約金額 ¥335,009,720 ¥329,376,840
コロナ禍の影響により粗大ごみ収集の申込件
数が増加傾向にあるため、繁忙期対策車を追
加で配車する。

201 5043000155
井草森公園管理事務所外２０施設機
械設備保守点検業務委託

協和産業株式会社 杉並区 R4.4.1 R4.11.1
契約金額
仕様内容

¥5,084,200 ¥5,111,700

善福寺保育園のガスヒートポンプエアコンが、
故障により空冷ヒートポンプエアコンへ入れ替
わったことに伴い、保守点検業務内容に変更
が生じたため。

202 5043001124
東京高円寺阿波おどり普及啓発公演
委託（単価契約）

特定非営利活動法
人東京高円寺阿波
おどり振興協会

杉並区 R4.5.10 R4.11.2 発注見込額 ¥3,200,000 ¥2,050,000
区内における阿波おどりのさらなる普及啓発を
図るため公演回数を増じることとし、発注見込
額を増額する。

203 5045000068
松庵梅林公園災害備蓄倉庫外１棟設
計・建設工事

株式会社システム
ハウスアールアン
ドシー　東京支店

品川区 R4.6.13 R4.11.4
契約金額
仕様内容

¥75,900,000 ¥69,850,000
地盤調査の結果、地盤改良が必要と判断され
るなど、設計を進める中で当初の仕様から変
更が生じたため。

204 5045000107
交通安全施設整備工事（単価契約）
１

東京標識株式会社 杉並区 R4.7.11 R4.11.10
単価合計
仕様内容

¥28,513,100 ¥28,513,100
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

205 5045000052
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）南１

松島運輸株式会社 杉並区 R4.5.26 R4.11.15
単価合計
仕様内容

¥15,000,000 ¥15,000,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

206 5043000776 外国人向け映像通訳業務委託
株式会社テリロ
ジーサービスウェ
ア

千代田区 R4.4.1 R4.11.15 契約金額 ¥2,541,000 ¥1,001,000
外国人来庁者が激増し、例年の実績を大幅に
上回る映像通訳利用があり、今後も高い利用
率が見込まれるため、契約金額を増額する。

207 5045000103 路面改良工事（Ｒ２００５）
マルト建設株式会
社

杉並区 R4.7.4 R4.11.15
契約金額
仕様内容

¥37,931,300 ¥35,208,800
事前の監督員調整及び所轄警察との協議結
果により、交通誘導員の数量を変更した等の
ため。

208 5041000008
令和４年度Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイ
ジー）収納対応軽自動車税納税通知
書等の印刷請負

株式会社コタニ
赤羽営業所

北区 R4.4.1 R4.11.15 仕様内容 ¥754,600 ¥754,600

共通納税QRコード印字システムの国の仕様確
定の遅れに伴うプログラム開発の遅れにより、
令和５年度使用分納付書印字テストのスケ
ジュールが変更となったため。

209 5046000084
地方公会計システムサーバーの賃貸
借（長期継続契約）

ＮＥＣキャピタル
ソリューション株
式会社

港区 R4.9.1 R4.11.16 仕様内容 月額\50,050 月額\50,050
半導体不足による機器構成部品の供給遅れ
のため、借上機器の仕様の一部を変更する。
なお契約金額に変更はないものとする。
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210 5043001287
サーバ入替に係る地方公会計システ
ムデータ移行業務委託

株式会社システム
ディ

京都市中
京区

R4.10.3 R4.11.16 仕様内容 ¥1,331,000 ¥1,331,000
調達機器の仕様の一部変更に伴い、作業対
象の機器仕様一覧を変更する。

211 5045000044 路面改良工事（Ｒ１００２）
株式会社ディー工
房

杉並区 R4.6.3 R4.11.16
契約金額
仕様内容

¥60,069,900 ¥51,700,000
事前の監督員調整及び所轄警察との協議結
果により、交通誘導員の数量を変更した等の
ため。

212 5043001207
令和４年度水のみち整備詳細設計委
託

ジーアンドエスエ
ンジニアリング株
式会社東京支社

杉並区 R4.9.8 R4.11.21 履行期間 ¥4,070,000 ¥4,070,000
地先との協議が難航しているため、工期を延
長する。

213 5043000953
（仮称）杉並第八小学校跡地公園擁
壁改修設計委託

株式会社高島テク
ノロジーセンター
東京支店

港区 R4.5.31 R4.11.22
契約金額
仕様内容

¥7,134,600 ¥7,128,000

擁壁の高さが２ｍ未満となり、計画通知の届出
が不要となった。また、１断面の擁壁設計を想
定していたが、擁壁構造を検討した結果、２断
面の設計が必要となったため、仕様を変更す
る。

214 5045000097
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１７

株式会社済美建設 杉並区 R4.6.29 R4.11.25
単価合計
仕様内容

¥29,700,000 ¥29,700,000
現場調査をしたところ、原契約工種では対応で
きないことが判明したため工種を追加する。

215 5041000035
ごみパックン（清掃情報紙）の印刷
請負

株式会社いちむら 杉並区 R4.4.15 R4.11.28 契約金額 ¥2,646,600 ¥2,376,000 年４回発行の内、第３回発行分を増刷する。

216 5045000054 河川維持工事（単価契約）その１ 興亜土木株式会社 杉並区 R4.5.26 R4.11.28
単価合計
仕様内容

¥12,000,000 ¥12,000,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。

217 5045000053
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）北１

株式会社大英 杉並区 R4.5.26 R4.11.28
単価合計
仕様内容

¥13,000,000 ¥13,000,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

218 5043000859
令和４年度　阿佐ヶ谷駅北東地区土
地区画整理事業支援等業務委託

株式会社双葉 豊島区 R4.4.1 R4.11.28
契約金額
仕様内容

2,750,000 ¥2,145,000

土地区画整理地区内敷地の建築計画の詳細
が示されたことに伴い、下水道施設整備計画
について検証した結果、東京都下水道局と協
議が必要になったため。

219 5043001223
（仮称）コミュニティふらっと本天
沼増築に伴う測量調査及び地盤調査
業務委託

株式会社大進測量
設計

杉並区 R4.9.16 R4.11.30
履行期間
仕様内容

¥6,600,000 ¥6,600,000

杉並区立施設再編整備計画の修正検討に伴
い、（仮称）コミュニティふらっと本天沼の整備
に関する住民説明会の開催時期、現場調査の
着手時期が変更となったため、委託期間を変
更する。
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220 5041000157
公園花壇資材の購入（令和４年度冬
花壇）

野田造園株式会社 杉並区 R4.11.24 R4.12.1 仕様内容 ¥2,733,467 ¥2,733,467
花材値上がりにより各団体に配布する花材の
総額を均等にするため、配布内訳の一部を変
更する。なお、契約金額の変更はない。

221 5045000133
交通安全施設補修工事（単価契約）
２

三和工営株式会社 杉並区 R4.8.8 R4.12.1
単価合計
仕様内容

¥19,665,800 ¥19,665,800
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

222 5043000672
杉並区精神障害者グループホーム活
用型ショートステイ事業委託（単価
契約）その２

医療法人社団円祐
会

杉並区 R4.4.1 R4.12.1 仕様内容 ¥4,089,360 ¥4,089,360
利用者からの年末年始の利用希望に対応す
るため、事業の利用日数を変更する。

223 5043001137
区制施行９０周年記念「すぎなみ５
ストーリーズ」冊子制作委託

特定非営利活動法
人チューニング・
フォー・ザ・
フューチャー

杉並区 R4.5.26 R4.12.1 履行期間 ¥1,558,700 ¥1,558,700
冊子制作にあたり当初見込みを超える制作時
間を要するため。

224 5045000208 馬橋公園施設改修工事 株式会社勇和造園 杉並区 R4.11.4 R4.12.7
契約金額
仕様内容

¥70,928,000 ¥64,460,000
工法の変更及び既存構造物への掘削時の影
響を選らすため舗装切断工を実施する。

225 5045000062 路面改良工事（Ｒ２０２１） 株式会社街路 杉並区 R4.6.28 R4.12.9
契約金額
仕様内容

¥46,649,900 ¥46,200,000
現地踏査の結果、設計図書との差異が生じた
ため、舗装面積の数量変更を行うなど、工種
及び数量の変更を行うため。

226 5045000132 路面改良工事（Ｒ１００４）
中央土建工業株式
会社

杉並区 R4.8.2 R4.12.9
契約金額
仕様内容

¥31,663,500 ¥30,855,000
現場調査の結果、施工方法を変更する必要が
生じた等のため。

227 5035000075
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修建築工事

興建社・国際・友
伸建設共同企業体

杉並区 R3.10.18 R4.12.12 工期 ¥1,397,847,000 ¥1,397,847,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、契約金額の変更はない。

228 5035000078
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修電気設備工事

牧野・杉並・清田
建設共同企業体

杉並区 R3.10.18 R4.12.12 工期 ¥524,403,000 ¥524,403,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、契約金額の変更はない。

229 5035000081
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修空気調和設備工事

シンコー・ヤ
コー・松本建設共
同企業体

杉並区 R3.10.18 R4.12.12 工期 ¥682,649,000 ¥682,649,000

半導体部品の需給の逼迫に伴い、ユニット形
空気調和機制御盤に設置するインバーター盤
が入手困難な状況が続き、当初予定した時期
に納品の目途が立たないため工期を変更す
る。なお、契約金額の変更はない。
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230 5035000082
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修昇降機設備工事

日本エレベーター
製造株式会社

千代田区 R3.10.18 R4.12.12 工期 ¥21,395,000 ¥21,395,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、契約金額の変更はない。

231 5035000084
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修舞台照明設備工事

株式会社松村電機
製作所　東京支店

台東区 R3.10.18 R4.12.12 工期 ¥178,200,000 ¥178,200,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、契約金額の変更はない。

232 5035000085
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修舞台音響設備工事

株式会社アセント 港区 R3.10.18 R4.12.12 工期 ¥100,386,000 ¥100,386,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、契約金額の変更はない。

233 5035000209
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築建築工事

渡辺・佐藤・興
信・松木建設共同
企業体

杉並区 R3.12.6 R4.12.12 工期 ¥3,088,162,000 ¥3,088,162,000

本工事に先立ち行われた杉並区立杉並第二
小学校及び併設1施設プール・教室棟外1施設
解体工事において、工期変更を行ったことに伴
い、本工事の現場着手が遅れたことによる影
響により、工期の延長が必要となるため。

234 5035000211
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築給排水衛生設備工事

吉田・ユーダイ建
設共同企業体

杉並区 R3.12.6 R4.12.12 工期 ¥284,812,000 ¥284,812,000
「杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改
築建築工事」の工期変更に伴い、本工事にお
いても影響があるため。

235 5035000213
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築電気設備工事

協信・杉本建設共
同企業体

杉並区 R3.12.6 R4.12.12 工期 ¥334,103,000 ¥334,103,000
「杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改
築建築工事」の工期変更に伴い、本工事にお
いても影響があるため。

236 5043000769
文書配送業務の委託（長期継続契
約）

株式会社ダイヤル
運送

杉並区 R4.4.1 R4.12.12 仕様内容 年額\2,362,800 年額\2,362,800

配送先の社会福祉協議会（浜田山事務所）が
令和４年１２月１２日に移転により名称及び住
所、ケア２４上荻が令和５年１月１６日に移転に
より住所を変更する。契約金額に変更はない。

237 5035000214
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築昇降機設備工事

株式会社日立ビル
システム

足立区 R3.12.6 R4.12.12 工期 ¥15,362,600 ¥15,362,600
「杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改
築建築工事」の工期変更に伴い、本工事にお
いても影響があるため。

238 5033001314
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修工事に伴う工事監理業務
委託

株式会社内藤建築
事務所東京事務所

中央区 R3.10.18 R4.12.12
仕様内容

工期
¥71,500,000 ¥71,500,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本委託の工期を変更する。なお、工期変更に
伴う金額変更は行わない。

239 5035000212
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築空気調和設備工事

峯尾・セントラル
建設共同企業体

杉並区 R3.12.6 R4.12.12 工期 ¥355,608,000 ¥355,608,000
「杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改
築建築工事」の工期変更に伴い、本工事にお
いても影響があるため。
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240 5035000080
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修給排水衛生設備工事

松本・黒澤建設共
同企業体

杉並区 R3.10.18 R4.12.12 工期 ¥279,972,000 ¥279,972,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、契約金額の変更はない。

241 5035000083
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修舞台機構工事

森平舞台機構株式
会社

台東区 R3.10.18 R4.12.12 工期 ¥393,833,000 ¥393,833,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、契約金額の変更はない。

242 5034000014
セシオン杉並ピアノ（１）のオー
バーホール及び保管業務

株式会社松尾楽器
商会

千代田区 R3.7.13 R4.12.12 仕様内容 ¥3,914,311 ¥3,914,311
セシオン杉並改修工期の延長に伴い、オー
バーホール時期を変更するため。

243 5033001360
杉並区立杉並第二小学校及び併設２
施設改築工事に伴う工事監理業務委
託

株式会社石本建築
事務所東京オフィ
ス

千代田区 R3.12.6 R4.12.12 履行期間 ¥73,480,000 ¥73,480,000
「杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改
築工事」の工期延長変更に伴い、本委託にお
いても当該工期を変更する。

244 5043001068
西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営
等支援業務委託（令和４年度）

株式会社ＧＥＮプ
ランニング株式会
社ＧＥＮプランニ
ング

三鷹市 R4.6.1 R4.12.13

契約金額
履行期間
契約担当者
仕様内容

¥408,573 ¥4,984,170

「区長とまちづくりの中で道路を考える対話集
会」の開催に伴い、西荻窪駅周辺まちづくり懇
談会等の実施を見送ることにしたため、仕様内
容及び契約金額を変更するとともに、履行期
間を短縮する。

245 5043001410
高井戸第三小学校外３校ネットワー
ク機器設置及び設定等作業委託

富士電機ＩＴソ
リューション株式
会社

千代田区 R4.11.16 R4.12.14
契約金額
仕様内容
履行期間

¥6,733,540 ¥5,636,400

久我山小学校：普通教室の改修に伴い撤去が
不要となったため。
桃井第一小学校：当初の履行場所に加え、
サーバ等機器の移設、再設置を行うため。
中瀬中学校：仮設校舎の構造を踏まえ、取付
方法等を変更するため。

246 5043001093
杉並区まちづくり基本方針（杉並区
都市計画マスタープラン）改定支援
業務委託

株式会社首都圏総
合計画研究所

千代田区 R4.4.15 R4.12.15 履行期間 ¥2,690,600 ¥2,690,600

杉並区まちづくり基本方針について、ゼロカー
ボンシティの実現に向けた視点を中心に据え
た内容に修正するとともに、区民意見の聴取を
丁寧に行うため、履行期間を延長する。

247 5043001322
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に係る集団予防接種業務委託
（その８）（単価契約）

医療法人社団Ｖａ
ｎｔａｇｅ　Ｃｌ
ｉｎｉｃ

渋谷区 R4.9.29 R4.12.16 発注見込額
仕様内容

¥704,342,183 ¥1,008,658,481

オミクロン株対応ワクチン接種について、接種
間隔が変更となったことを踏まえ、接種状況に
応じて１月以降に開場する集団接種会場を整
理するため、仕様を変更するとともに単価を追
加する。

248 5043001323
杉並区新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う体制整備等業務委託（そ
の９）

株式会社ＪＴＢ 品川区 R4.9.30 R4.12.16
契約金額
仕様内容

¥1,594,653,555 ¥1,820,225,385

オミクロン株対応ワクチン接種について、接種
間隔が変更となったことを踏まえ、接種状況に
応じて１月以降に開場する集団接種会場を整
理するため、仕様及び契約金額を変更する。

249 5045000131
特別区道第２１２５－２号路線道路
修繕工事（Ｒ２０２２）

有限会社福浦組 杉並区 R4.8.2 R4.12.19
契約金額
仕様内容

¥39,628,600 ¥38,747,500
現地踏査の結果、設計図書との差異が生じた
等のため。
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250 5043001240
こども発達センター送迎バス運行業
務委託（長期継続契約）

宮園自動車株式会
社本社営業所

中野区 R4.10.4 R4.12.20 仕様内容 年額\10,560,000 年額\10,560,000
半導体供給不足により新車両の製造に遅延が
発生したため、代替車での送迎についての仕
様を変更する。

251 5045000154
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２１

中央土建工業株式
会社

杉並区 R4.9.7 R4.12.22
単価合計
仕様内容

¥29,700,000 ¥29,700,000
現場調査をしたところ、原契約工種では対応で
きないことが判明したため工種を追加する。

252 5045000153
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２０

株式会社早房 杉並区 R4.9.7 R4.12.22
単価合計
仕様内容

¥29,700,000 ¥29,700,000
現場調査をしたところ、原契約工種では対応で
きないことが判明したため、工種を追加する。

253 5042000037
高円寺地域区民センター　電気陶芸
窯の購入

有限会社相川電気 杉並区 R4.9.21 R4.12.23
契約金額
仕様内容

¥1,707,420 ¥1,652,200
電気陶芸窯の設置に伴う電源二次結線工事を
行うために、ブレーカー設置の部屋と窯室をつ
なぐ配管の施工が追加で必要となったため。

254 5043001288
住民情報系ＰＣの設定・回収等業務
委託（令和４年度）

リコージャパン株
式会社首都圏ＭＡ
事業部　公共営業
部

中央区 R4.10.3 R4.12.23
契約金額
仕様内容

¥16,416,125 ¥15,688,805

旧ＰＣはハードディスクを冗長化していることか
ら、データ消去にはソフトウェアのライセンスが
二重に必要となり、予定していた作業工数を超
過するため。

255 5046000023
セキュリティ強靭化対策に伴うイン
ターネット接続環境機器の賃貸借
（平成２８年度導入）（再リース）

株式会社ＪＥＣＣ 千代田区 R4.4.1 R4.12.23
契約金額
仕様内容
借上期間

¥2,404,248 ¥1,803,186

入替を予定していた後継機の機器構成見直し
及び納期遅延により入替スケジュールが後ろ
倒しになり、現在使用している本件機器を継続
して借上げする必要が生じたため。

256 5043000566
ＳＷＩＴＣＨＰＣ及び住民情報系Ｐ
Ｃ保守業務委託

リコージャパン株
式会社首都圏ＭＡ
事業部　公共営業
部

中央区 R4.4.1 R4.12.23
契約金額
仕様内容

¥27,050,034 ¥26,845,984
新規に調達した住民情報系ＰＣについて、既存
の機器と合わせて保守を行うため、対象機器
に追加する。

257 5043001257
小学生名寄自然体験交流事業補助業
務委託

名鉄観光サービス
株式会社新宿支店

新宿区 R4.9.30 R4.12.23
契約金額
仕様内容

¥1,853,080 ¥1,953,822
北海道名寄市への派遣児童のキャンセルが
発生したため。

258 5043001013
「すぎなみスポーツアカデミー」事
業委託

公益財団法人杉並
区スポーツ振興財
団

杉並区 R4.5.27 R4.12.26 仕様内容 ¥3,551,000 ¥3,551,000

一部の研修について、次年度予定している事
業改正に向けて企画を作成する必要が生じた
ため、仕様を変更する。なお、契約金額に変更
はないものとする。

259 5043000341
テレワークシステム運用保守業務委
託

日本電気株式会社
首都圏支社

港区 R4.4.1 R5.1.1
契約金額
仕様内容

¥20,397,960 ¥20,529,960
テレワーク用ＰＣの増設に伴う保守対象機器
の追加、および保守内容の変更のため、契約
金額を変更する。
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260 5043000417 旧杉並第四小学校機械警備業務委託
株式会社セノン東
京システム支社

千代田区 R4.4.1 R5.1.4 仕様内容 ¥1,227,600 ¥1,227,600

令和５年２月６日より建物南側１階高円寺北子
供園が開設し、建物北側及び南側主事室が改
修工事の対象範囲となり、警備対象範囲が変
更となるため。

261 5043000205
旧杉並第四小学校防災設備保守点検
業務委託

帝都防災株式会社 杉並区 R4.4.1 R5.1.4 仕様内容 ¥672,870 ¥672,870

令和５年２月６日より建物南側１階高円寺北子
供園が開設し、建物北側及び南側主事室が改
修工事の対象範囲となり、保守対象範囲が変
更となるため。

262 5043000775 旧杉並第四小学校管理業務委託
株式会社ジンダイ
杉並支店

杉並区 R4.4.1 R5.1.4 仕様内容 ¥11,990,000 ¥11,990,000

令和５年２月６日より建物南側１階高円寺北子
供園が開設し、建物北側及び南側主事室が改
修工事の対象範囲となり、業務内容が変更と
なるため。

263 5043000372
旧杉並第四小学校昇降機設備保守点
検業務委託

横浜エレベータ株
式会社

横浜市中
区

R4.4.1 R5.1.4
契約金額
仕様内容

¥693,000 ¥831,600

令和５年２月６日より建物南側１階に高円寺北
子供園が開設し、昇降機が設置されている建
物北側及び南側主事室が改修工事の範囲と
なるため。

264 5045000188
高南中学校図書室外７室空調機取替
工事

ミナト矢崎サービ
ス株式会社

杉並区 R4.10.7 R5.1.5
契約金額
仕様内容

¥28,914,600 ¥28,435,000
工事着手後、地下１階会議室の全熱交換器が
故障していることが判明し、同機器を取り替え
る必要が生じたため。

265 5045000205
下高井戸運動場防球ネット改修その
他工事

大成産業株式会社 杉並区 R4.11.9 R5.1.12
契約金額
仕様内容

工期
¥80,209,800 ¥79,200,000

工事着手後、天井ネット支柱新設位置の人工
芝を撤去したところ、下部に排水溝があること
が判明し、支柱の長さの変更及び側溝の撤去
補修工事を行う必要下高井戸運動場防球ネッ
ト改修その他工事が生じたため。

266 5045000158 路面改良工事（Ｒ１０１４） 有限会社福浦組 杉並区 R4.9.14 R5.1.12
契約金額
仕様内容

¥30,486,500 ¥28,746,300
事前の監督員調整及び所轄警察との協議結
果により、交通誘導員の数量を変更する等の
ため。

267 5045000207 生活道路安全対策工事
株式会社アル
ファー企業

杉並区 R4.10.31 R5.1.13
契約金額
仕様内容

工期
¥11,886,600 ¥10,806,000

区民からの要望により施工範囲を拡大するた
め設計変更を行うとともに、他工事と競合する
ため、工期を延伸する。

268 5043000984
令和４年度　下高井戸駅周辺地区ま
ちづくり検討及び地区懇談会運営等
支援業務委託

株式会社デザイン
ステージ

豊島区 R4.5.10 R5.1.13
契約金額
仕様内容

¥1,749,000 ¥1,672,000

令和５年３月に開催予定のまちづくり報告会
（オープンハウス）で周辺地域の模型を用いて
説明・意見聴取するため、模型作成の業務を
追加する。また、アンケート調査実施数の変更
を行う。

269 5045000250 防護柵改良工事 三和工営株式会社 杉並区 R4.12.8 R5.1.13
契約金額
仕様内容

¥25,905,000 ¥22,187,000
上井草四丁目の路線で改良が必要な箇所に
ついて延長を伸ばして施工するため。
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270 5045000186
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２４

株式会社済美建設 杉並区 R4.10.18 R5.1.13

発注見込額
単価合計
仕様内容

工期

¥37,400,000 ¥29,700,000

現場調査をしたところ、原契約工種では対応で
きないことが判明したため、工種を追加する。
また、令和５年１月及び２月の工事件数が想定
を超えるため、発注見込み額の変更及び工期
を延伸する。

271 5045000189 路面改良工事（Ｒ１００７） 山内建設株式会社 杉並区 R4.10.14 R5.1.16
契約金額
仕様内容

¥13,713,700 ¥13,310,000
現地踏査の結果、地先の駐車場入口部のＬ形
側溝に修繕の必要があると判断したため、プレ
キャストＬ形側溝工について変更を行う。

272 5041000156 高円寺北子供園カーテンの購入 株式会社コージー 杉並区 R4.11.22 R5.1.17
契約金額
仕様内容

¥661,320 ¥812,680

契約締結後に別工事においてカーテンレール
が設置されていることが判明したため。また、
新たに保健室用のカーテンが必要になったた
め。

273 5043001357
建築確認システム除却建物抽出・机
上現地調査業務委託

国際航業株式会社
東京支店

新宿区 R4.11.2 R5.1.17 契約金額 ¥15,334,000 ¥15,961,000
データ抽出処理及び机上調査の結果、最大
２，６００件を見込んでいた現地調査件数が２，
４００件となったため、契約金額を変更する。

274 5045000136
路面改良工事（Ｒ２０１３，Ｒ２０
１４）

マルト建設株式会
社

杉並区 R4.8.10 R5.1.17
契約金額
仕様内容

¥27,942,200 ¥28,380,000
事前の監督員調整及び所轄警察との協議結
果により、交通誘導員の数量を変更する等の
ため。

275 0019025
介護サービス事業者指導に係る照会
等事務委託その２（単価契約）

株式会社クロニカ
デザイン

渋谷区 R4.7.16 R5.1.19
契約担当者
発注見込額

¥550,000 ¥462,000

年度当初に予定していなかった地域密着型介
護老人福祉施設へ運営指導を行うことになり、
本委託契約の委託料が不足することとなった
ため。

276 5045000187
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２５

東邦建設株式会社 杉並区 R4.10.18 R5.1.20
発注見込額

工期
¥37,400,000 ¥29,700,000

令和5年1月及び2月の工事件数が想定を超え
るため、発注見込額の変更及び工期を延伸す
る。

277 58672
杉並区立宮前保育園給食提供業務委
託（単価契約）

配食のふれ愛荻窪
杉並店

武蔵野市 R4.12.22 R5.1.20
契約担当者
発注見込額

¥511,650 ¥499,950

離乳食やアレルギー対応等により、通常献立
とは別の献立を発注する必要が出たことに伴
い、別献立の保存食・展示食・検食分の発注
が別途必要になり、当初予定数量より発注数
が増えたため。

278 63959
杉並区立宮前保育園給食提供業務委
託（単価契約）

配食のふれ愛
荻窪杉並店

武蔵野市 R4.12.22 R5.1.20
発注見込額
契約担当者

¥511,650 ¥499,950
離乳食やアレルギー対応等により当該献立の
保存食等の発注が別途発生したことから、当
初予定数量より発注数が増加したため。

279 5043000638
杉並区立環境活動推進センター管理
運営委託

特定非営利活動法
人すぎなみ環境
ネットワーク

杉並区 R4.4.1 R5.1.20
契約金額
仕様内容

¥37,142,860 ¥37,455,900
新型コロナウイルス感染症対策として、予定し
ていた講座・講習会等の一部を甲乙協議によ
り中止したため。
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280 5045000143
路面改良工事（Ｒ２０１０，Ｒ２０
２３）

興亜土木株式会社 杉並区 R4.8.23 R5.1.25
契約金額
仕様内容

¥35,242,900 ¥35,365,000
舗装面積の数値に誤謬があることが判明した
ため。

281 5043000932
令和４年度都市計画道路補助線街路
第１３２号線用地測量委託

株式会社大輝東京
営業所

杉並第 R4.5.26 R5.1.26
契約金額
履行場所
仕様内容

¥1,414,600 ¥2,002,000

境界確認・登記申請図書等の作成について、
土地所有者との調整がつかずに作業が行えな
い箇所があったため、履行場所及び工種の数
量、契約金額を変更する。

282 5043500021
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

立正佼成会附属
佼成病院

杉並区 R4.4.1 R5.1.27 仕様内容 ¥4,485,000 ¥4,485,000

厚生労働省「母子保健医療対策総合支援事
業」のうち、「産後ケア事業を行う施設における
感染拡大防止対策事業」に基づき、受託者が
事業実施にあたって要した新型コロナウイルス
感染拡大防止対策経費を実績に応じて区が補
助することとし、仕様を変更する。

283 5043500022
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

ひだまりクリニッ
ク

杉並区 R4.4.1 R5.1.27 仕様内容 ¥4,485,000 ¥4,485,000

厚生労働省「母子保健医療対策総合支援事
業」のうち、「産後ケア事業を行う施設における
感染拡大防止対策事業」に基づき、受託者が
事業実施にあたって要した新型コロナウイルス
感染拡大防止対策経費を実績に応じて区が補
助することとし、仕様を変更する。

284 5043500023
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

社会医療法人河北
医療財団
河北総合病院

杉並区 R4.4.1 R5.1.27 仕様内容 ¥4,485,000 ¥4,485,000

厚生労働省「母子保健医療対策総合支援事
業」のうち、「産後ケア事業を行う施設における
感染拡大防止対策事業」に基づき、受託者が
事業実施にあたって要した新型コロナウイルス
感染拡大防止対策経費を実績に応じて区が補
助することとし、仕様を変更する。

285 5043500024
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

たらちね助産院 杉並区 R4.4.1 R5.1.27 仕様内容 ¥4,485,000 ¥4,485,000

厚生労働省「母子保健医療対策総合支援事
業」のうち、「産後ケア事業を行う施設における
感染拡大防止対策事業」に基づき、受託者が
事業実施にあたって要した新型コロナウイルス
感染拡大防止対策経費を実績に応じて区が補
助することとし、仕様を変更する。

286 5043500025
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

社会福祉法人康和
会
久我山病院

世田谷区 R4.4.1 R5.1.27 仕様内容 ¥4,485,000 ¥4,485,000

厚生労働省「母子保健医療対策総合支援事
業」のうち、「産後ケア事業を行う施設における
感染拡大防止対策事業」に基づき、受託者が
事業実施にあたって要した新型コロナウイルス
感染拡大防止対策経費を実績に応じて区が補
助することとし、仕様を変更する。

287 5043500026
杉並区要支援家庭産後ケア業務委託
（基本契約）

ファン助産院 杉並区 R4.4.1 R5.1.27 仕様内容 ¥4,485,000 ¥4,485,000

厚生労働省「母子保健医療対策総合支援事
業」のうち、「産後ケア事業を行う施設における
感染拡大防止対策事業」に基づき、受託者が
事業実施にあたって要した新型コロナウイルス
感染拡大防止対策経費を実績に応じて区が補
助することとし、仕様を変更する。

288 5043000560
自動券売機保守委託（浜田山南自転
車駐車場外７箇所）

日本サンサイクル
株式会社

中央区 R4.4.1 R5.2.1
契約金額
仕様内容

¥2,684,000 ¥2,904,000

保守対象券売機１１台のうち５台を令和５年２
月１日に機器入替を行う。入替後１年間は保
証期間による保守対象になるため、仕様及び
契約金額を変更する。
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289 5043000707
杉並区空家等対策計画（改定版）作
成支援委託

日本工営都市空間
株式会社東京支店

千代田区 R4.4.1 R5.2.1
契約金額
仕様内容

¥2,409,000 ¥3,157,000

令和４年度中に改訂予定であった杉並区空家
等対策計画は、策定スケジュールの遅れで令
和５年度に改定することになったため、仕様内
容及び契約金額を変更する。

290 5041000014
寒天培地ほか２４点の購入（単価契
約）

株式会社日栄東海 練馬区 R4.4.1 R5.2.7 発注見込額
仕様内容

¥3,745,687 ¥5,927,339
　検査件数の変更に伴い、契約時の試薬等の
納入予定数が変更となったため。

291 5043001252 河川樹木診断業務委託 箱根植木株式会社 杉並区 R4.9.27 R5.2.7 契約金額 ¥10,906,500 ¥11,220,000

現場踏査の結果、外観診断の数量を変更す
る。また、対象樹木以外にも精密診断が必要
な樹木が確認されたため、追加で精密診断を
実施する。

292 5045000192 道路維持補修工事（単価契約）北７ 平山建設株式会社 杉並区 R4.10.14 R5.2.7
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

293 5045000193 道路維持補修工事（単価契約）北８ 株式会社大英 杉並区 R4.10.14 R5.2.7
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

294 5045000194 道路維持補修工事（単価契約）北９ 株式会社街路 杉並区 R4.10.14 R5.2.7
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

295 5045000190 道路維持補修工事（単価契約）南５ 国際建設株式会社 杉並区 R4.10.14 R5.2.7
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

296 5045000191 道路維持補修工事（単価契約）南６
マルト建設株式会
社

杉並区 R4.10.14 R5.2.7
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

297 5045000187
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２５

東邦建設株式会社 杉並区 R4.10.18 R5.2.8
発注見込額

工期
¥37,400,000 ¥29,700,000

令和５年１月及び２月の工事件数が想定を超
えるため、発注見込額の変更及び工期を延伸
する。

298 5045000185
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２３

秋葉建設工業株式
会社

杉並区 R4.10.18 R5.2.8
発注見込額

工期
単価合計

¥37,400,000 ¥29,700,000

令和５年１月及び２月の工事件数が想定を超
えるため、発注見込額の変更及び工期を延伸
する。また、現場調査した結果、原契約工種で
は対応できないことが判明したため、工種を追
加する。
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299 5045000184
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２２

興亜土木株式会社 杉並区 R4.10.18 R5.2.8
発注見込額

工期
単価合計

¥37,400,000 ¥29,700,000

令和５年１月及び２月の工事件数が想定を超
えるため、発注見込額の変更及び工期を延伸
する。また、現場調査した結果、原契約工種で
は対応できないことが判明したため、工種を追
加する。

300 5043001286
高井戸一号跨線橋の耐震補強に係る
あり方検討業務委託

株式会社綜合技術
コンサルタント東
京支社

江東区 R4.10.20 R5.2.9
契約金額
仕様内容

¥10,721,700 ¥10,384,000

地質調査の結果に基づき、機械ボーリングの
延長とサンプリングの方法および標準貫入試
験の回数を変更するため、仕様内容及び契約
金額を変更する。

301 5045000125
令和４年度水防情報システムスピー
カー柱建替及び水位計等交換工事

日本無線株式会社 三鷹市 R4.6.28 R5.2.10
契約金額
仕様内容

¥71,123,800 ¥72,765,000

相生橋局及び松見橋局の配線更新工事にお
いて、既設配線撤去ができない状況であった
ため、本工事においては施工を見送ることとし
た等のため。

302 5041000017
レーザープリンタ用トナーカート
リッジの供給（単価契約）

和泉ビジネス・マ
シン株式

杉並区 R4.4.1 R5.2.13 発注見込額
仕様内容

¥10,575,620 ¥8,651,236

過去の印刷実績枚数から予想発注本数を算
出したが、各所属への予備分を含める実績本
数以上の配布が必要となり、予定発注数を上
回ったため。

303 5045000200
狭あい道路交通安全施設補修工事そ
の１

三和工営株式会社 杉並区 R4.10.13 R5.2.13
契約金額
仕様内容

¥3,674,000 ¥4,516,490
復旧済みの工事箇所が多かったため、工種種
別の増減及び交通誘導員の減員が生じた。

304 50141000005
戸籍システムプリンタ用トナーカー
トリッジの購入（単価契約）

和泉ビジネス・マ
シン株式

杉並区 R4.4.1 R5.2.14 発注見込額
仕様内容

¥656,700 ¥1,621,620
情報管理課管理のプリンター入替に伴い、情
報管理課が保有しているトナーを使用すること
となったため

305 5045000169 路面改良工事（Ｒ２０１９） 株式会社街路 杉並区 R4.9.28 R5.2.14
契約金額
仕様内容

¥32,454,400 ¥31,808,700
現場精査等により設計図書との差異が生じた
等のため、工種及び数量の変更を行う。

306 5041000005
戸籍システムプリンタ用トナーカー
トリッジの購入（単価契約）

和泉ビジネス・マ
シン株式会社

杉並区 R4.4.1 R5.2.14 発注見込額
仕様内容

¥656,700 ¥1,621,620
情報管理課管理のプリンター入替に伴い、情
報管理課が保有しているトナーを使用すること
となったため。

307 5043000971
杉並区住宅マスタープラン等改定支
援業務委託

株式会社創建東京
本部

港区 R4.5.11 R5.2.15
契約金額
履行期間
仕様内容

¥5,247,000 ¥5,687,000
上位計画改定のスケジュール変更により、履
行内容、履行期間および契約金額の変更を行
う。

308 5043001025
杉並区地域公共交通計画策定支援業
務委託

株式会社建設技術
研究所東京本社

中央区 R4.5.26 R5.2.16 履行期間 ¥6,798,000 ¥6,798,000

上位計画である杉並区まちづくり基本方針の
策定において、地域での説明会等を急遽行う
ことによりスケジュール変更があった。上位計
画との整合を図る必要があるため、履行期間
を延長する。
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309 5043001393
新型コロナウイルスワクチン予防接
種における乳幼児接種体制確保業務
委託（その６）（単価契約）

医療法人財団　東
友会　東高円寺Ｃ
Ｏそだて・健診ク
リニック

杉並区 R4.11.7 R5.2.16
発注見込額

¥1,980,000 ¥880,000
当初の予定時間数を超えて接種体制確保業
務を実施するため発注見込額を増額する。

310 5043001296
杉並区プレミアム付商品券発行運用
業務委託

近畿日本ツーリス
ト株式会社東京支
店

千代田区 R4.11.4 R5.2.16
契約金額
仕様内容

¥69,361,600 ¥68,200,000
商品券購入の当選者数の拡大に伴い、当選
通知はがきの発送部数を増じるとともに契約
金額を増額する。

311 5045000217 自転車通行空間整備工事 三和工営株式会社 杉並区 R4.11.8 R5.2.16
契約金額
仕様内容

¥24,492,600 ¥24,366,540
占用企業との工事調整及び現地精査の結果、
自転車ナビライン標示工と自転車ナビマーク
標示工の数量変更を行う。

312 5045000234
上井草駅周辺先行買収用地暫定整備
工事

株式会社ディー工
房

杉並区 R4.11.15 R5.2.16
契約金額
仕様内容

¥23,260,600 ¥20,020,000
給水管撤去に伴う周辺舗装状況の確認結果
及び交通管理者との協議並びに現場精査の
結果、工種の追加及び数量の変更を行う。

313 5045000178
旧成田保育園及び併設１施設解体工
事

株式会社内村工業 新宿区 R4.10.28 R5.2.17 工期 ¥42,350,000 ¥42,350,000

工事着手後、当初想定していた箇所以外での
アスベスト含有建材が見つかり、追加で撤去
することになったため、必要な工期の変更を行
う。

314 5043000968
地籍調査（街区境界調査・立会工
程）委託

一般社団法人東京
公共嘱託登記土地
家屋調査士協会杉
並従たる事務所

杉並区 R4.6.9 R5.2.20
契約金額
仕様内容

¥27,915,000 ¥24,640,000

地権者との立会いを行うにあたり、民民境界の
調査に係る範囲で追加の測量（復元測量）が
必要となったため、仕様内容及び契約金額の
変更を行う。

315 5041000028
カラー印刷機の消耗品供給及び保守
委託（単価契約）

キヤノンマーケ
ティングジャパン
株式会社公共・Ｎ
ＴＴ営業本部

港区 R4.4.1 R5.2.20 発注見込額 ¥7,856,863 ¥6,429,230 印刷予定数量を超過する見込みのため。

316 5045000161
公園施設長寿命化計画施設改修工事
（北）

箱根植木株式会社 杉並区 R4.9.22 R5.2.20
仕様内容
契約金額

¥32,434,600 ¥32,340,000
廃棄物の処理の数量に増減があった等のた
め。

317 5043000993 阿佐ヶ谷駅北東地区道路測量委託
株式会社八州東京
支社

江東区 R4.6.3 R5.2.21 履行期間 ¥14,784,000 ¥14,784,000

拡張製品仕様書及びＣｉｔｙＧＭＬ形式のデータ
作成に当たり、参照している仕様書のバージョ
ンアップがあった。それに対応するデータ構築
の目処を立てるのに時間を要したため、履行
期間を延長する。

318 5045000159 橋梁長寿命化修繕工事
秋葉建設工業株式
会社

杉並区 R4.9.14 R5.2.22
契約金額
仕様内容

¥32,277,300 ¥30,668,000

都橋、兵庫橋及び方南第一橋について、事前
の補修箇所確認及び調査等により協議を行っ
たところ、各工種において設計数量と差異があ
ることが判明したため。
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319 5043001027
阿佐ヶ谷駅北東地区埋設物調査及び
地下配線計画図作成業務委託

株式会社長大東京
支社

中央区 R4.6.15 R5.2.24 履行期間 ¥8,987,000 ¥8,987,000

関係企業の配線計画の提出が遅れたことによ
り、第２回調整会議の開催日が遅延し、その後
の成果取りまとめが履行期間内に完了しない
ため、履行期間を延長する。

320 5045000232
（仮称）阿佐谷南一丁目公園整備工
事

有限会社二葉植木 杉並区 R4.11.15 R5.2.24
契約金額
仕様内容

¥25,174,600 ¥25,080,000
現場状況を確認し、維持管理上の観点から敷
設管路を変更する等のため。

321 5414
神明中学校・西宮中学校校舎改築検
討懇談会議事録作成委託（単価契
約）

株式会社マキ朝日
データサービス

港区 R4.4.15 R5.2.27
契約担当者
発注見込額

¥556,875 ¥498,960

校舎改築検討懇談会の一回当たりの開催時
間が、当初想定していた時間よりも上回った回
が多く、本委託契約の委託料が不足することと
なったため。

322 5043000340
セキュリティ強靭化システム運用保
守業務委託

日本電気株式会社
首都圏支社

港区 R4.4.1 R5.2.28
契約金額
仕様内容

¥16,301,285 ¥16,155,975
機器入替を行うために年度途中に調達した
サーバ機器について、本契約の保守対象機器
に追加をするため。

323 5045000265
杉並第六小学校外１０校防犯カメラ
設備取替工事

エレスト株式会社 杉並区 R4.12.15 R5.2.28
契約金額
仕様内容

¥11,441,100 ¥11,328,790
防犯カメラを１台増設すると共に、カメラ電源ユ
ニットとハードディスクレコーダーを４局用から
８局用へ変更する等のため。

324 5043001443
マイナポイント事業に係る人材派遣
（単価契約）

キャリアリンク株
式会社

新宿区 R4.12.14 R5.2.28
発注見込額
履行期間

8,529,262 ¥4,470,510
マイナポイント第２弾の申込期間が延長となっ
たことに伴い、マイナポイント支援窓口の開設
を継続する必要があるため。

325 5043000030 流れ等保守管理委託（単価契約）
有限会社日水アク
ア

川崎市幸
区

R4.4.1 R5.2.28 単価合計 ¥42,372,756 ¥42,372,756
公園の流れ施設において故障等が発生し、現
工種では対応できないため。

326 5043001261
共生社会の実現に向けた障害者への
合理的配慮に関する調査分析及びア
イデア集作成等委託

公益財団法人共用
品推進機構

千代田区 R4.7.1 R5.3.1
仕様内容
契約金額

¥999,460 ¥907,500
スポーツ施設を対象としたヒアリングを追加で
行うこととするため、仕様内容及び契約金額を
変更する。

327 5043000481
杉並区住民情報系基幹業務システム
保守・運用支援業務委託

株式会社ＲＫＫＣ
Ｓ

熊本市 R4.4.1 R5.3.1
契約金額
仕様内容

¥184,701,000 ¥185,658,000

ＭｉｃｒｏｓｏｆｔのＯＳバージョンアップ頻度の変更
に伴い、証明書発行端末のＯＳバージョンアッ
プ作業が２回から１回へ変更となったため、仕
様内容及び契約金額を変更する。

328 5043000611 杉並区庁有車運行管理業務委託 大新東株式会社 調布市 R4.4.1 R5.3.1 契約金額 ¥71,381,200 ¥76,036,400 標準時間外の委託料を減額するため。
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329 5043000611 杉並区庁有車運行管理業務委託 大新東株式会社 調布市 R4.4.1 R5.3.1 契約金額 ¥71,381,200 ¥76,036,400 標準時間外の委託料を減額するため。

330 5043001470
杉並区議会議員選挙における公営ポ
スター掲示場設置委託

東京企画装飾株式
会社

豊島区 R5.2.22 R5.3.2
契約金額
仕様内容

¥54,407,650 ¥51,789,100
想定を上回る立候補者が見込まれ、掲示板を
１列分増設する必要があるため。

331 5034000022
セシオン杉並所作台及び能舞台の補
修及び保管業務

株式会社共立 渋谷区 R3.9.7 R5.3.3
契約金額
履行期間
仕様内容

¥5,962,330 ¥5,437,960
セシオン杉並改修の工期の延長に伴い、所作
台等の保管期限の延長及び搬入時期の変更
を行うため。

332 5034000015
セシオン杉並ピアノ（２）のオー
バーホール及び保管業務

株式会社Ｂ－ｔｅ
ｃｈＪａｐａｎ

港区 R4.7.13 R5.3.3
契約金額

工期
仕様内容

¥5,101,652 ¥4,990,552
セシオン杉並改修工期の延長に伴い、オー
バーホール及び保管業務の延長をするため。

333 5045000237 井草さくら公園球戯場改修工事 株式会社屋外体育 杉並区 R4.11.22 R5.3.3
契約金額
仕様内容

¥36,787,300 ¥36,300,000
一部工種において、設計と現場で相違が生じ
たため。また、近隣要望により設計変更を行
う。

334 5045000229
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２８

有限会社福浦組 杉並区 R4.11.17 R5.3.3
単価合計
仕様内容

¥29,700,000 ¥29,700,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

335 5045000208 馬橋公園施設改修工事 株式会社勇和造園 杉並区 R4.11.4 R5.3.6
契約金額
仕様内容

¥70,034,800 ¥70,928,000

令和５年度の馬橋公園拡張整備工事で本工
事の一部区間を整備する予定となったため。
また、施工区域内の発生土で盛土することに
より、必要なくなった工種が発生した等による。

336 5043001395
杉並区多世代が利用できる公園づく
り宮下橋公園区基本・実施設計業務
委託

株式会社フジヤマ
東京支店

千代田区 R4.11.18 R5.3.6
仕様内容
契約金額

¥9,394,000 ¥8,932,000

建物規模を勘案し、地盤調査の測点数を減少
する。また、アスベスト調査箇所と桝等調査の
工種を追加する必要があるため、仕様内容及
び契約金額を変更する。

337 5045000272
馬橋小学校外１校学習室等空調機設
置工事

セントラルファシ
リティーズ株式会
社

杉並区 R4.12.21 R5.3.6
契約金額
仕様内容

¥12,267,200 ¥12,628,000
学校の要望により杉並第六小学校の空調室
外機の設置位置を変更したため。

338 5045000266 上井草運動場雨漏り改修工事 富士興業有限会社 杉並区 R4.12.12 R5.3.6
契約金額
仕様内容
履行期間

¥4,859,800 ¥4,158,000

体育館南側ギャラリー天井雨漏りについて、工
事の中で足場を設け天井内から原因の調査を
行ったところ、屋上花壇から漏水していること
が判明し、防水改修工事を行う必要が生じた
ため。
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339 5045000260 上井草児童館内装改修その他工事 株式会社荒川建興 杉並区 R4.12.9 R5.3.6
契約金額
仕様内容

¥18,821,000 ¥17,369,000

工事着手後、間仕切り壁を撤去したところ、既
存壁の木下地の劣化が進んでいたため、壁の
改修を行う。また、当初選定した照明器具では
照度が高く、適切な照度を確保できないため、
照明器具の変更を行う。

340 5045000288 雨水流出抑制対策工事
マルト建設株式会
社

杉並区 R5.1.25 R5.3.6
契約金額
仕様内容

¥4,527,600 ¥4,488,000

蚕糸の森公園において、当初設計では発生土
処分を予定していたが、掘削時にコンクリート
殻が発生し、それに伴い発生土が減少したた
め、建設廃材処分の数量等を変更する。

341 5033001284
セシオン杉並絵画の保管及び搬出入
業務委託

日本通運株式会社
関東甲信越ブロッ
クロジスティクス
ビジネスユニット

千代田区 R3.11.18 R5.3.6
契約金額
仕様内容
履行期間

¥1,703,460 ¥1,500,000
セシオン杉並改修の工期の延長に伴い、絵画
の保管期限の延長及び搬入時期の変更を行
うため。

342 5043001329
杉並第二小学校学校用地の境界確認
業務及び土地地目変更登記等委託

一般社団法人東京
公共嘱託登記土地
家屋調査士協会杉
並従たる事務所

杉並区 R4.10.20 R5.3.7
契約金額
仕様内容

¥4,051,341 ¥4,110,873 合筆登記申請を行わないこととしたため。

343 5043000161
杉並清掃事務所外１５施設機械設備
保守点検業務委託

峯尾機工株式会社 杉並区 R4.4.1 R5.3.7
契約金額
仕様内容

¥2,933,590 ¥3,080,000
改修工事に伴い点検箇所への立ち入りが困難
となり、点検業務の実施が中止となったため。

344 5045000227
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２７

株式会社三法 杉並区 R4.11.17 R5.3.8 単価合計 ¥29,700,000 ¥29,700,000
現場調査をしたところ、原契約工種では対応で
きないため工種追加する。

345 5045000221
乳幼児利用のための公園施設等改修
工事

東武緑地株式会社 杉並区 R4.11.10 R5.3.8
契約金額
仕様内容

¥27,230,500 ¥27,280,000
すべり台の撤去後、想定より土砂が流出しな
いと判断したため、土留補修を中止するため。

346 5023001005
東京都市計画道路補助線第１３２号
線用地取得に伴う物件調査及び補償
算定等業務委託

株式会社ＮＩＳＳ
Ｏ

千代田区 R2.4.10 R5.3.8
契約金額
契約担当者

¥126,297,501 ¥185,449,033

令和２年度からの新型コロナウイルス感染拡
大により、業務が遅滞し、当初予定していた業
務履行ができなかった。
また、令和４年度に締結を予定していた契約
で、権利者の生活再建スケジュール等により
令和５年度に延期となった契約があった。
以上のことから、委託料に残金が出たため、出
来高に応じて精算し、契約金額を変更する。

347 5045000216 道路反射鏡改修工事 東京標識株式会社 杉並区 R4.11.8 R5.3.8
契約金額
仕様内容

¥27,155,700 ¥27,232,700
発生材の処分方法を変更することに伴い、工
種の追加及び契約金額の変更を行う。
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348 5045000250 防護柵改良工事 三和工営株式会社 杉並区 R4.12.8 R5.3.8
契約金額
仕様内容

¥26,884,000 ¥22,187,000
関係部署との現地調査の結果、防護柵の数量
を変更する。

349 5045000178
旧成田保育園及び併設１施設解体工
事

株式会社内村工業 新宿区 R4.10.28 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥43,420,300 ¥42,350,000
令和５年２月１７日付けで契約後期変更を行っ
たアスベスト含有建材撤去及び地中障害物の
発見に伴う追加撤去を行うため。

350 5045000233 蓋掛水路整備工事
株式会社ディー工
房

杉並区 R4.11.15 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥12,410,200 ¥13,915,000

施行条件が想定より良好であった為、施工日
数が設計で見込んでいた日数より短縮され、
交通誘導警備員の数量が減となった等のた
め。

351 5043000924
令和４年度都市計画道路補助線街路
第１３２号線電線共同溝詳細設計委
託

株式会社高島テク
ノロジーセンター
東京支店

港区 R4.5.26 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥9,623,900 ¥9,020,000

東京都や警視庁との協議にあたり、資料作成・
現地立会等の追加業務があり、打合せが４回
から８回に増えた。それに伴い、仕様及び契約
金額を変更する。

352 5043000987 杉九学童クラブ運営業務等委託 株式会社明日葉 港区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥71,587,400 ¥69,801,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

353 5043000988
高円寺学園学童クラブ運営業務等委
託

株式会社東急キッ
ズベースキャンプ

世田谷区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥113,867,868 ¥110,433,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

354 5043000989
永福南学童クラブ外１学童クラブ運
営業務等委託

株式会社東急キッ
ズベースキャンプ

世田谷区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥93,282,138 ¥91,018,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

355 5043000990
西田学童クラブ外１学童クラブ運営
業務委託

株式会社マミー・
インターナショナ
ル

横浜市 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥58,391,700 ¥56,800,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

356 5043000991 井荻学童クラブ運営業務等委託
株式会社マミー・
インターナショナ
ル

横浜市 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥63,377,900 ¥62,301,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

357 5043000992
桃一学童クラブ外１学童クラブ運営
業務委託

株式会社マミー・
インターナショナ
ル

横浜市 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥56,070,300 ¥54,725,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。
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358 5043000997
大宮小学童クラブ外２学童クラブ運
営業務等委託

特定非営利活動法
人ワーカーズコー
プ

豊島区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥195,491,524 ¥192,038,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

359 5043001034 高三学童クラブ運営業務委託
社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥57,082,300 ¥55,924,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

360 5043001035 高二学童クラブ運営業務委託
社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥33,463,600 ¥32,599,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

361 5043001036
東田学童クラブ外２学童クラブ運営
業務等委託

社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥194,943,000 ¥191,731,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

362 5043001037
桃五学童クラブ外１学童クラブ運営
業務等委託

社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥124,222,000 ¥121,648,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

363 5043001038
松ノ木小学童クラブ外１学童クラブ
運営業務等委託

社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥167,065,900 ¥164,042,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

364 5043001039
桃二学童クラブ外１学童クラブ運営
業務等委託

社会福祉法人福音
寮

世田谷区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥167,478,500 ¥164,272,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

365 5043001040 桃三学童クラブ運営業務等委託
株式会社日本デイ
ケアセンター

千代田区 R4.4.1 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥64,306,900 ¥62,977,000
学童クラブに勤務する職員の賃金改善を行う
ため。

366 5043001459
公共施設予約システム「さざんか
ねっと」システム改修業務委託（施
設閉鎖対応他２件）

株式会社ＮＴＴ
データ・アイ

新宿区 R5.1.18 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥1,815,000 ¥1,980,000
当初予定していた印影変更作業を行わないこ
ととしたため、当該業務を仕様から削除すると
ともに、件名及び契約金額を変更する。

367 5045000207 生活道路安全対策工事
株式会社アル
ファー企業

杉並区 R4.10.31 R5.3.10
契約金額
仕様内容

¥13,335,300 ¥10,513,800
前回設計変更の施工範囲が確定したため、各
工種の数量及び契約金額を変更する。
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368 5045000226
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２６

諫早建設株式会社 杉並区 R4.11.17 R5.3.13
単価合計

工期
仕様内容

¥29,700,000 ¥29,700,000
現場調査をしたところ、原契約工種では対応で
きないため工種追加する等のため。

369 5045000251 雨水排水施設設置工事 株式会社街路 杉並区 R4.12.6 R5.3.13
契約金額
仕様内容

¥15,690,400 ¥15,979,810
交通誘導警備員において、所轄警察との協議
で定められた数量と異なる数量で施工を行っ
たため、設計数量とも差異が生じたため。

370 5043000954
令和４年度都市計画道路補助線街路
第２２１号線用地測量委託

株式会社大輝東京
営業所

杉並区 R4.5.31 R5.3.13 契約金額 ¥2,143,900 ¥2,167,000

調査対象地の境界確認にあたり、復元測量・
境界確認等の追加が生じた。また、一部で境
界確認が不調となり、境界測量・登記資料作
成等の後続作業が行えなくなった。このため、
各工種の数量・契約金額を変更する。

371 5043000413
学校用務業務等委託（西田小学校・
松溪中学校）

株式会社武翔総合
管理

練馬区 R4.4.1 R5.3.13
契約金額
仕様内容

¥35,797,300 ¥35,923,800

給食室改修工事により西田小学校の排風設
備の入替を実施した結果、当該設備の清掃が
不要となったため、仕様を変更し契約金額を減
額する。

372 5043000413
学校用務業務等委託（西田小学校・
松溪中学校）

株式会社武翔総合
管理

練馬区 R4.4.1 R5.3.13
契約金額
仕様内容

¥35,797,300 ¥35,923,800

給食室改修工事により西田小学校の排風設
備の入替を実施した結果、当該設備の清掃が
不要となったため、仕様を変更し契約金額を減
額する。

373 5042000051 社会教育センターの楽器類の購入 いけぶくろ楽器 杉並区 R5.1.16 R5.3.14 履行期間 ¥6,806,800 ¥6,806,800
本契約の納入場所であるセシオン杉並の改修
の工期が延長となり、納入期限を変更する必
要が生じたため。

374 5041000172
社会教育センター及び高円寺地域区
民センター複合施設のブラインドほ
か２点の購入

株式会社安田商会 杉並区 R5.1.19 R5.3.15 履行期間 ¥3,520,000 ¥3,520,000
セシオン杉並の改修工期延長に伴い、令和５
年５月３１日まで履行期限を延長するため。

375 5045000263
高井戸第四小学校外１校１階普通教
室空調機設置その他工事

有限会社第一総合
サービス　杉並支
店

杉並区 R4.12.15 R5.3.15
契約金額
仕様内容

¥8,571,200 ¥8,376,500

室外機基礎設置のため根切りしたところ、室外
機基礎設置位置に雨水溜桝が埋まっており、
雨水溜桝の位置を変更する追加工事が発生し
たため

376 5043000998
令和４年度上井草駅周辺用地測量委
託

株式会社大輝東京
営業所

杉並区 R4.6.8 R5.3.15
契約金額
仕様内容

¥6,459,200 ¥9,812,000

関係部署等との調整の結果、公共用地の境界
確定を実施しなくなり、地歴調査を追加実施す
ることとなった。また、各工種について当初見
込んでいた数量と実施数量に変更が生じたた
め、仕様内容及び契約金額を変更する。

377 5044000062
区立学校の児童生徒用タブレット端
末の修理（杉並第二小）

富士電機ＩＴソ
リューション株式
会社

杉並区 R5.2.13 R5.3.15 履行期間 ¥693,022 ¥693,022
修理に必要な部品が一時欠品しており、履行
期間を延ばす必要があるため。
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378 5042000052 高円寺区民事務所　什器等の購入 有限会社大国屋 杉並区 R5.1.19 R5.3.16 履行期間 ¥8,998,000 ¥8,998,000
納品先のセシオン杉並改修工事が延長された
ことに伴い、納品可能日時も延長となり、履行
期間の変更を行う必要が生じたため。

379 5043000890
令和４年度　杉並区自転車活用推進
計画策定業務委託

株式会社創建東京
本部

港区 R4.4.5 R5.3.16
契約金額
仕様内容

¥2,409,000 ¥3,784,000
杉並区自転車活用推計画の始期を令和５年
度から６年度へ変更したことにより、仕様内容
及び契約金額を変更する。

380 5045000234
上井草駅周辺先行買収用地暫定整備
工事

株式会社ディー工
房

杉並区 R4.11.15 R5.3.16
契約金額
仕様内容

¥22,361,900 ¥20,020,000
現場精査及び施工内容を変更したことにより、
当初工種数量に差異が生じたため、数量及び
契約金額の変更を行う。

381 5033001314
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修工事に伴う工事監理業務
委託

株式会社内藤建築
事務所　東京事務
所

中央区 R3.10.18 R5.3.17
履行期間
仕様内容

¥71,500,000 ¥71,500,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本委託においても影響があるため工期を変更
する。なお、工期変更に伴う金額変更は発生し
ない。

382 5035000082
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修昇降機設備工事

日本エレベーター
製造株式会社

千代田区 R3.10.18 R5.3.17 履行期間 ¥21,395,000 ¥21,395,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、工期変更に伴う金額変更は発生し
ない。

383 5035000084
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修舞台照明設備工事

株式会社松村電機
製作所　東京支店

台東区 R3.10.18 R5.3.17
契約金額
履行期間

¥178,728,000 ¥178,200,000

工事着手後に現場調査を行ったところ、既設
再使用の予定であったワイヤリングダクトが新
設する鉄骨に干渉することが判明し、新規部
材に変更することとなったため。

384 5035000075
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修建築工事

興建社・国際・友
伸建設共同企業体

杉並区 R3.10.18 R5.3.17 履行期間 ¥1,397,847,000 ¥1,364,000,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、工期変更に伴う金額変更は発生し
ない。

385 5035000078
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修電気設備工事

牧野・杉並・清田
建設共同企業体

杉並区 R3.10.18 R5.3.17 履行期間 ¥524,403,000 ¥514,800,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、工期変更に伴う金額変更は発生し
ない。

386 5035000080
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修給排水衛生設備工事

松本・黒澤建設共
同企業体

杉並区 R3.10.18 R5.3.17 履行期間 ¥279,972,000 ¥275,000,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、工期変更に伴う金額変更は発生し
ない。

387 5035000081
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修空気調和設備工事

シンコー・ヤ
コー・松本建設共
同企業体

杉並区 R3.10.18 R5.3.17 履行期間 ¥682,649,000 ¥682,000,000

令和５年３月８日に納品されたインバーター盤
の空調機試運転調整や消防検査の受検のた
め、工期の延長を行う。なお、工期変更に伴う
金額変更は発生しない。
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388 5035000083
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修舞台機構工事

森平舞台機構株式
会社

杉並区 R3.10.18 R5.3.17 履行期間 ¥393,833,000 ¥390,500,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、工期変更に伴う金額変更は発生し
ない。

389 5033000085
杉並区立社会教育センター及び併設
３施設改修舞台音響設備工事

株式会社アセント 杉並区 R3.10.18 R5.3.17 履行期間 ¥100,386,000 ¥100,386,000

「杉並区立社会教育センター及び併設３施設
改修空気調和設備工事」の工期変更に伴い、
本工事においても影響があるため工期を変更
する。なお、工期変更に伴う金額変更は発生し
ない。

390 5042000039
特種用途自動車（道路維持作業用自
動車）の購入

榊原自動車株式会
社 板橋区 R4.10.21 R5.3.17 履行期間 ¥6,198,980 ¥6,198,980

新型コロナウイルス感染症の影響による半導
体部品の需要増及び原材料不足のため、
車両部品の製作に遅れが生じ、車両の納入が
交換期限までにできず契約期間の変更を行う
必要が生じたため。

391 5045000163 大宮前公園区公園施設改修工事 株式会社大場造園 杉並区 R4.9.22 R5.3.17
契約金額
仕様内容

¥72,713,520 ¥72,600,000

以下2点の理由による。①設計図書と実際の
現場に相違が発生したため。②小鳩公園につ
いて、維持管理車両を公園の奥まで駐車でき
るようにするため。

392 5043001067
令和４年度杉並区立学校等外国人英
語指導助手派遣業務

株式会社インタ
ラック関東南

横浜市中
区

R4.4.1 R5.3.20
契約金額
仕様内容

¥85,232,400 ¥85,619,820
学校運営上の都合により、中学校におけるＡＬ
Ｔ業務履行日数を減じることとし、契約金額を
減額する。

393 5043001067
令和４年度杉並区立学校等外国人英
語指導助手派遣業務

株式会社インタ
ラック関東南

横浜市中
区

R4.4.1 R5.3.20
契約金額
仕様内容

¥85,232,400 ¥85,619,820
学校運営上の都合により、中学校におけるＡＬ
Ｔ業務履行日数を減じることとし、契約金額を
減額する。

394 5044000063
杉並第十小学校温水プール温度調整
器等の修繕

ジェイ・ビー・
シーサービス株式
会社

杉並区 R5.2.28 R5.3.22
履行期間
仕様内容

¥936,100 ¥936,100

循環流量測定用流量計に異常が見つかり、交
換が必要なことが判明したため、緊急度を優
先し、電磁式ケミカルポンプの交換修繕を循環
流量測定用流量計修繕に変更するとともに工
期を延長する。

395 5045000242
交通安全施設補修工事（単価契約）
３

株式会社アル
ファー企業

杉並区 R4.11.18 R5.3.22
単価合計
仕様内容

¥19,668,000 ¥19,668,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

396 5045000257
道路維持補修工事（単価契約）北１
２

マルト建設株式会
社

杉並区 R4.12.13 R5.3.27
仕様内容
単価合計

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。

397 5045000256
道路維持補修工事（単価契約）北１
１

中央土建工業株式
会社

杉並区 R4.12.13 R5.3.27
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。
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398 5045000165
街路灯新設・改修工事（単価契約）
２

清田電機工業株式
会社

杉並区 R4.10.20 R5.3.27
単価合計
仕様内容

¥21,893,300 ¥21,893,300
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

399 5045000223
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）南２

松島運輸株式会社 杉並区 R4.11.11 R5.3.27
単価合計
仕様内容

¥13,500,000 ¥13,500,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

400 5045000254 道路維持補修工事（単価契約）南８ 株式会社早房 杉並区 R4.12.13 R5.3.27
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

401 5045000224
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）北２

株式会社早房 杉並区 R4.11.11 R5.3.27
単価合計
仕様内容

¥10,500,000 ¥10,500,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

402 5045000222 河川維持工事（単価契約）その２ 興亜土木株式会社 杉並区 R4.11.11 R5.3.27
単価合計
仕様内容

¥10,500,000 ¥10,500,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

403 5045000253 道路維持補修工事（単価契約）南７ 興亜土木株式会社 杉並区 R4.12.13 R5.3.27
単価合計
仕様内容

¥22,140,000 ¥22,140,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。

404 5043001514
桃井第五小学校外８校ＬＡＮ延伸等
作業委託

富士電機ＩＴソ
リューション株式
会社

千代田区 R5.3.6 R5.3.27
契約金額
仕様内容

¥2,239,600 ¥2,378,200

済美養護学校について現場確認を行ったとこ
ろ既に無線アクセスポイントが設置されている
ことが判明したため、当該校での作業を行わな
いこととし、契約金額を減額する。

405 5045000287
都市計画道路補助線街路第１３２号
線道路用地暫定整備工事（Ｗ１－
９）

株式会社街路 杉並区 R5.1.30 R5.3.27
契約金額
仕様内容

¥5,811,300 ¥5,445,000
所轄警察との協議及び現場精査の結果、工
種・数量変更を行う。

407 5045000287
都市計画道路補助線街路第１３２号
線道路用地暫定整備工事（Ｗ１－
９）

株式会社街路 杉並区 R5.1.30 R5.3.27
契約金額
仕様内容

¥5,283,000 ¥5,445,000
所轄警察との協議及び現場精査の結果、工
種・数量変更を行う。

408 5045000255
道路維持補修工事（単価契約）北１
０

株式会社ディー工
房

杉並区 R4.12.13 R5.3.29
単価合計
仕様内容

¥18,780,000 ¥18,780,000
原契約工種では対応できない現場が発生した
ため必要な工種を追加する。なお、発注見込
額の変更はない。
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409 5043001489
「まちづくりから道路整備を考え
る」シンポジウム動画撮影等業務委
託

ＴＳＰ太陽株式会
社

目黒区 R5.2.21 R5.3.30
契約金額
仕様内容

¥847,000 ¥946,000
撮影当日のカメラ１台の不調により、１台分の
動画撮影が不可となったため、カメラ２台から
１台の撮影へ変更する。

410 5043001471
旧杉並区立南伊豆健康学園跡地を活
用した太陽光発電設備導入検討調査
業務委託

日本ファシリ
ティ・ソリュー
ション株式会社・
東京電力エナジー
パートナー株式会
社共同事業体

品川区 R4.12.16 R5.3.31 履行期間 ¥6,930,000 ¥6,930,000
地盤調査等の結果、太陽光発電設備のレイア
ウト等の再検討が必要となり、関連する調査に
遅れが生じたため。
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