
平成１９年度　統合新校開校に向けて検討すべき事項について

年 18年度 19年 19年度 20年 20年度

月 4月 5月 … 9月 … 1月 … 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

統合協議会 統合協議会設置（第1回：5/30～第15回：3/16） 4月統合新校開校

○　校名
校名案募集

校名候補決定 9月区議会条例改正 4/1条例施行

◎　校章 検討 決定発注 納品

△　校旗 発注 納品

◎　校歌 検討 決定依頼 完成 指導

◎　通学路

◎　教育方針等

○　閉校式典 2/23杉並第五小閉校式

3/1若杉小閉校式

○　開校式典 4月開校式

基本設計 実施設計

統合新校建設検討部会（6/13～3/16）

検討事項：統合新校舎の基本計画案の策定
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