
報 告 第 ３ 号

　 地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 翌 年 度 へ 繰 越 し

た 事 故 繰 越 し に つ い て 、 同 法 施 行 令 第 １ ５ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

よ り 、繰 越 計 算 書 を 調 製 し た の で 報 告 す る 。

　 平 成 １９ 年 ６ 月 １４ 日

　　杉　並　区　長

　　　　　　　山　田　　　　宏

平 成 １８ 年 度 事 故 繰 越 し 繰 越 計 算 書 に つ い て



左の内訳
款 項 事業名

支出負担

s為額 支出済額 支出未済額

4保健福祉費 ！社会福祉費 施設建設助成 27，200，O00 20，400，000 6，800，000

5都市整備費 3土木建設費 駅周辺の施設整備 37，300，000
o

3？，300，OOO

合　　　　　　　　　　計 64，500，00C 20，400，θOO 44，10C，OCO

繰越し繰越言十算書 （単位1円〕

支出負麺行為
左　の　財　源　内　訳

予　定　額
翌年慶繰越額 既　収　入 未収入特定財源

一般財源
説　　　　　　明

特定財源 科　　　　目

社会福祉法人サンプレンズが建設する
特別養護老人ホームの工事において、
近隣住民の要望に配慮し、慎重に工

O 6，800，OOO
O O 6，800．COO

事を進めたことにより遅れが生じ、18年

度予定していた出来高について、年度
内の完了が不可能であることが、19年

区議会第1回定例会終了後判明したた
め、事故繰越をする。

西永福駅橋上駅舎化工事（鉄道駅総
合改善事業）において、支障物の移設
コニ事に時間を要するとともに、鋼材製

。 37，300，0C0
0 0

37，300，000 作品の納期が遅れ、年度内の完了が
不可能であることが、至9年区議会第1

回定例会終了後判明したため、事故繰
越をする。

o
44，100，OOO

O O
44，1CO，000




