
 

 

 

 

（仮称）高円寺学園の特別支援学級開設に向けた取組について（案） 

 

 今後、以下の体制等により、（仮称）高円寺学園の特別支援学級開設に向け、取り組むこととする。 

 

１ 検討メンバー 

区分 学校・学園名 備考 

統合３校の校長 高円寺中学校、杉並第四小学校、杉並第八小学校  

特別支援学校及び 

特別支援学級設置校の校長 
済美養護学校長 

特別支援教育センター校

校長 

杉並和泉学園 小中一貫教育校学園長 

特別支援学級（知的固定）

の教員 

阿佐ヶ谷中学校、杉並第三小学校、馬橋小学校 当該エリアの知的固定学級

教員 

杉並和泉学園 小中一貫教育校特別支援

学級教員 

井草中学校 特別支援教育指導教諭 

合計 10名  

 

２ 主な検討事項 

区分 主な検討事項 備考 

(1)開設準備 ●教育課程、指導体制及び指導内容、学級運営の手引 

●新通学区域 

●教材・必要物品等 

杉並和泉学園の取組を

参考に検討 

(2)新校舎完成

後、開校ま

での対応 

●３校の教職員、児童・生徒及びその保護者の理解・啓発（通

常学級と特別支援学級の交流等を含む） 

●阿佐ヶ谷中、杉三小、馬橋小の特別支援学級の在籍児童・

生徒に対する新校舎での交流・体験授業 

●平成 32年４月入級対象児童・生徒に対する施設見学・相談 

 

(3)その他 ●次年度取組事項等の検討  

 

３ 主なスケジュール（予定） 

平成 30年度 

5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   4月 

検討委員会設置（5月中） 

教育課程、指導体制及び指導内容（5月～12月） ※12月に中間まとめを行い、以降も継続検討 

学級運営の手引の検討（1月～） 

新通学区域の検討（7月～9月） ※翌年 2月頃周知 

教材・必要物品等の検討（9月～12月） 

次年度取組事項等の検討（12月～2月） 

準備担当教員の 

配置（4月） 

 

 ※検討状況は、適宜、懇談会に報告する。 
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