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外 環 道 の 進 捗 状 況 に つ い て 

 

 

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。 

 

 

記 

 

１．外環道の進捗状況 

＜大泉ジャンクション＞ 

① 本線トンネルのシールドマシンの組み立て 

② 本線トンネルと関越道等を接続するための地下連結路（ランプ）の施工 

③ 目白通りと交差する橋梁架設工事の施工 

＜中央ジャンクション＞ 

① 中央道北側、南側において、中央道や本線トンネル、東八道路に接続するための地下連

結路（ランプ）の施工 

② 中央道において、橋梁部連結路（ランプ）の下部工（橋脚）の工事の施工 

＜東名ジャンクション＞ 

① 本線トンネルのシールドマシンが事業地内で掘進作業を実施するとともに、掘削した土

やセグメントを運ぶための後続設備などを整備 

② 地下連結路（ランプ）工事の施工 

 

 

 

２．添付資料 

外環道工事の現況写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料１  

シールドマシンの現在位置図・・・・・・・・・・・・・・・ 資料２  

 



 

 

外環道工事進捗状況 
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資料１

東京外かく環状国道事務所ホームページより 



 

 
シールドマシンの現在位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【平成30年11月21日現在】 

 

 

資料２ 

東京外環プロジェクトホームページより 
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