
平成３１年２月１２日 

 

杉並区議会議長 

大熊 昌巳 様 

 

道路交通対策特別委員会 

委員長 奥田 雅子 

 

道路交通対策特別委員会活動経過報告書 

 

道路交通対策特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 平成３０年１２月３日 

（１）報告聴取 

ア 外環道の進捗状況について 

（ア） 大泉ジャンクション 

・本線シールドマシンの組み立て 

・本線トンネルと関越道等を接続するための地下連結路（ランプ）の施工 

・目白通りと交差する橋梁架設工事の施工 

（イ） 中央ジャンクション 

・中央道や本線トンネルなどに接続するための地下連結路（ランプ）の施工 

・橋梁部連結路（ランプ）の下部工（橋脚）の工事の施工 

（ウ） 東名ジャンクション 

・本線トンネルのシールドマシンが事業地内で掘進作業を実施するとともに、

掘削した土やセグメントを運ぶための後続設備などを整備 

・地下連結路（ランプ）工事の施工 

イ 鉄道連続立体交差事業及び沿線まちづくりの動向について 

（ア）京王線における連続立体交差事業 

連続立体交差事業（笹塚駅から仙川駅間）において、鉄道工事の本格着工に

向け、京王電鉄による起工式が 10月 17日に実施された。事業区間を８工区に

分け、事業認可期間である平成 34年度（2022年度）の完成に向け、工事を進

めていく予定。 



 （イ）西武新宿線沿線のまちづくり 

区は、西武新宿線沿線各駅周辺地区まちづくり方針に基づき、沿線各駅周辺

のまちづくりの検討を進めてきた。今回、上井草駅周辺のまちづくりについ

て、現在の検討状況を説明し、意見を伺うオープンハウスを 11月 18日から３

日間実施した。 

実施状況としては、３日間で延べ 160名の方が来場し、上井草駅周辺におけ

る道路・交通面の課題及び交通施設整備の考え方について説明した。 

今後も、西武新宿線連続立体交差事業の動向を注視しつつ、駅周辺の道路・

交通面での課題解決に向け、沿線まちづくりの検討を進める。 

 

２ 平成３０年１２月１０日 

（１） 委員の派遣 

   東京外かく環状道路に関する調査のため、以下の場所に委員を派遣した。 

東京外かく環状道路大泉ジャンクション工事現場（練馬区） 


