
道路交通対策特別委員会資料 

令 和 ５ 年 ９ 月 2 7 日 

都市整備部都市企画担当 

 

 

外 環 道 の 進 捗 状 況 に つ い て 

 

 

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ シールドトンネル工事の進捗状況 

（１）大泉ジャンクション 

大泉側本線（南行）シールドトンネル工事については、令和５年７月 10日か

ら事業用地外の掘進作業を実施している。 

（２）東名ジャンクション 

Ｈランプシールド工事については、令和５年９月 14日から事業用地外の掘進

作業を実施している。 

 

 

 

 

２ 添付資料 

・シールドマシンの現在位置図 資料１ 

  

 



 資料１ 

シールドマシンの現在位置図 

〇大泉ジャンクション(南行・北行) 

 

 

 
 

〇東名ジャンクション（Ｈランプ） 

 

 
【令和５年９月 19 日現在】 
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