
道路交通対策特別委員会資料 

令 和 ６ 年 ２ 月 2 9 日  

都市整備部都市企画担当  

外 環 道 の 進 捗 状 況 に つ い て 

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。 

記 

１ シールドトンネル工事の進捗状況 

（１）中央ジャンクション

南側Ｂランプシールドトンネル工事については、関係機関との調整や現

場体制の構築など、事業用地内の準備が整ったため、掘進作業を１月 30

日より実施した。 

（２）東名ジャンクション

Ａランプシールドトンネル工事については、関係機関との調整や現場体

制の構築などの準備が整ったため、掘進作業を２月 14日より実施した。 

２ 添付資料 

・シールドマシンの現在位置図 資料１ 



 資料１ 

シールドマシンの現在位置図 

〇大泉ジャンクション(南行・北行) 

 

 

 
 
 
〇中央ジャンクション（Ｂランプ） 

 



 

〇東名ジャンクション（Ａ・Ｈランプ） 

 

 

 
【令和６年２月 19 日現在】 


