
（仮称）杉並第八小学校跡地公園整備工事説明会

令和６年１月３１日（水）

（１）工事件名 （仮称）杉並第八小学校跡地公園整備工事

（２）工事場所 杉並区高円寺南二丁目40番

（３）工事期間 令和6年2月上旬から令和7年7月31日（予定）

土、日曜、祝祭日は原則作業を行いません。

（４）作業時間 8:00～18:00（朝礼・準備・片付け含む）

内、重機稼働時間9:00～17:00

（５）発注者 杉並区役所

（６）受注者 東武・バン建設共同企業体

（７）工事概要 構造物取壊し工、擁壁工、親水流れ工、

遊具設置工、植栽、便所設置工他

工事概要



工事範囲

工事範囲

東京都杉並区高円寺南２丁目４０番
敷地面積：4672.09㎡



イメージ図(北側からの鳥かん)

イメージ図(東側園路)

イメージ図(南側からの鳥かん)

完成予想図



完成予定平面図

（仮称）高円寺図書館等複合施設
（別工事で建築）

屋内球戯場
（別工事で改修）



（仮称）杉並第八小学校跡地公園整備工事 計画工程表 東武・バン建設共同企業体
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準備工 準備工

施設撤去工

敷地造成工

発生土処理工

作業土工

場所打擁壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

高木植裁工

中低木植裁工

地被類植栽工

水栓類取付工

散水施設工

給水管路工

側溝工（雨水排水）

管渠工（雨水排水）

集水桝・人孔工

地下排水工

管渠工（汚水排水）

汚水桝・マンホール工

広場整備工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

土系舗装工

視覚障害者誘導用ブロック工

園路縁石工

階段工

デッキ工

小規模水施設工

遊具組立設置工

水飲み場工

ベンチ・テーブル工

サイン施設工

門扉工

柵工

車止め工

ﾊﾟｰｺﾞﾗ工

照明設備工

電線管路工

街路灯工

構造物取壊し工

作業土工

擁壁工

管敷設工

L形側溝工

U型側溝工

集水桝工

境石工

車道舗装工

歩道舗装工

視覚障がい者誘導用ブロック工

転落防止柵設置工

目隠し板設置工

区画線設置工

道路付属物工

道路仮設工

便所設置工事

NTT柱仮移設工事

家屋調査 家屋調査
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  屋内球戯場　　                  （別工事）

電気工事

擁壁改修工事

便所設置工事

NTT柱仮移設工事

（仮称）高円寺図書館等複合施設　　（別工事）

音・揺れが大きい期間

音・揺れが大きい期間

音・揺れが大きい期間



• 構造物取壊し工

• 擁壁工

• 公園工事
・敷地造成工

・小規模水施設

・遊具組立設置工
・植栽
・舗装工

• 便所設置工

主な工事内容
擁壁、門扉、コンクリート階段等を撤去いたします。

外周道路を広げ、道路境界にコンクリートパネル等で擁壁を作
ります。

日常の軽運動や、遊びに活用できる広場、はらっぱでのんびり
くつろげるエリアを整備します。

夏季には水遊びのできる親水流れを設置します。その周辺に健
康器具を配置します。

保護者がベンチから見守りながら、お子様が遊べる複合遊具を
設置いたします。
周辺地区のみどりとの連続性を持たせ、野鳥等の生息空間に配
慮した食餌木を配植します。
災害時等に車両通行が可能な幅員４ｍの東側園路を主園路とし、
隣接道路、複合施設道路とつなげます。
園内にバリアフリーに対応した公衆便所を設置いたします。



構造物取壊し工
• 擁壁・門扉・コンクリート階段等を撤去します。

• 低騒音型の重機を使い擁壁等を解体し、ダンプトラックにて場外へ
搬出いたします。

小型油圧ショベル

ダンプトラック



擁壁工
公園南側の道路を広げ擁壁を作ります。

イメージ写真

擁壁コンクリートパネル

地ならし 柱状地盤改良体築造

鋼管建て込み 均しコンクリート打設

パネル取り付け 中詰コンクリート打設



設置予定遊具

健康遊具
背伸ばしベンチ

健康遊具
ふみいたストレッチ

健康遊具
ぷらぷらストレッチ

複合遊具
（イメージ）



舗装工
• 外周道路を拡幅して歩道を設置し車道は再舗装します。
• 公園内に園路を作ります。
• 東側園路はインターロッキング舗装にします。

舗装転圧の工事イメージ インターロッキング舗装のイメージ

アスファルト舗装の工事イメージ インターロッキング舗装のイメージ



安全対策

第三者が現場へ立入らないように、近隣との境界部分にはバ
リケードを設置します。現場内に発生した廃棄物は､速やかに
現場外に搬出し適切な処理を行い、運搬の際には飛散など生
じないよう施し､現場周辺道路は徐行を徹底させ､周辺住民へ
の安全に配慮します｡

工事関連車輌の周辺道路への駐車禁止を厳守させます｡

• 騒音、振動対策

• 近隣地への対策

• 防塵対策 車輌通行等でホコリが立ちやすい時は､散水を行います｡又、
搬入搬出に伴うゴミホコリの飛散防止のため、必要な箇所に
は道路清掃員を配置して落下土砂なども直ちに除去し清掃を
行います｡作業終了時にも整理整頓及び清掃等を行います｡

本工事で使用する建設機械は低騒音・低振動型及び排出ガ
ス対策型を使用します。また使用する建設機械（ディーゼルエ
ンジン使用）の燃料は規格（ＪＩＳ）に合ったものを使用します。

バックホウダンプトラック
（4t積）

クレーン（25t吊）



車両搬入路
• 資材運搬等に伴う工事車両の通

行は左地図の道路を使用いたし
ます。

• 通学時間帯 7-8:30 13-15 の工
事車両による資材の搬入はいた
しません。

• 工事車両通行時は交差点等に交
通誘導員を配置し、交通ルール
を守り安全運転を徹底させます。

工事車両誘導時

工事車両誘導時

工事車両誘導時



安全対策イメージ写真

工事現場出入口（イメージ）

道路境界付近作業イメージ交通誘導員（イメージ）

外周部バリケード（イメージ）



安全対策
本工事で使用する建設機械は低騒音・低振動型及び排出
ガス対策型を使用します。また使用する建設機械
（ディーゼルエンジン使用）の燃料は規格（ＪＩＳ）に
合ったものを使用します。

車輌通行等でホコリが立ちやすい時は､散水を行います｡
又、搬入搬出に伴うゴミホコリの飛散防止のため、必要
な箇所には道路清掃員を配置して落下土砂なども直ちに
除去し清掃を行います｡作業終了時にも整理整頓及び清
掃等を行います｡

第三者が現場へ立入らないように、近隣との境界部分に
はバリケードを設置します。現場内に発生した廃棄物は､
速やかに現場外に搬出し適切な処理を行い、運搬の際に
は飛散など生じないよう施し､現場周辺道路は徐行を徹
底させ､周辺住⺠への安全に配慮します｡
工事関連車輌の周辺道路への駐車禁止を厳守させます｡

• 騒音、振動対策

• 近隣地への対策

• 防塵対策


