

【本校舎棟改修について】

- 1 本校舎棟の改修は、原則夏休み中に行うこととしたい。
- 2 主な改修内容としては、外装改修工事、空調設置工事、内装改修工事、特別教室を普通教室に改修する工事を行いたい。
- 3 年度別改修工事予定(案)

年 度	工 事 内 容	
H23	外装改修工事	
H24	空調設置工事	家庭科室を普通教室に変更する改修工事 コンピュータ室を家庭科室に変更する改修工事
H25	内装改修工事	

- 4 現在、永福小の普通教室は **17 教室**。25年4月統合校開校時、児童数増により **18 教室**が必要となるため、普通教室を増やす必要がある。特別教室（図書室、コンピュータ室、家庭科室）の一部を新プール・体育館棟に移設し、空いた教室を普通教室に改修したい。

- 家庭科室を普通教室に変更し、コンピュータ室を家庭科室に変更する。
(特別教室は準備室と併せて2普通教室分の広さがある)



17 教室 → 19 教室

- ① 家庭科室を普通教室に転用するために、家庭科室を移転させる必要がある。
- ② 家庭科室の移転先をコンピュータ室にした場合、コンピュータ室を移転させる必要がある。
- ③ 24年の夏休みに**家庭科室→普通教室、コンピュータ室→家庭科室**に改修する工事を行う場合、新プール・体育館棟の特別教室は、24年12月竣工予定なので、2学期の間はコンピュータ室を使用できない。

- 新プール・体育館棟の特別教室に移転した後の現図書室の活用方法は、24年中に検討する。

- 5 3カ年の夏休みに行う改修工事のうち、**内装工事**については、改修内容によっては、23年度と25年度の夏休みに分散して工事する必要もある。24年度は空調設置工事のため内装工事は行えない。
 - ・ 改修例：木製ロッカー取り付け、黒板の交換、引き戸扉の取替え等、掲示板、床の研磨、昇降口改修（児童数増）