

今後の想定スケジュール（案）

項 目		平成25年度		平成26年度										備 考
		～2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
杉並区	会議 子ども・子育て会議	第2回 開催 ・ニーズ調査結果		第3回 開催 ・見込み量と確保策等 ・基準大綱		第4回 開催 ・計画案 ・基準大綱 に係るパブ コメ結果		第5回 開催 ・計画案		第6回 開催 ・計画案の修正				
	子ども・子育て支援計画 ○教育・保育提供区域の設定 ○教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保策 ○地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保策 ○幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保策	「量の見込み」の検討 → 都へ報告		「確保策」の検討 → 都へ報告		計画案の検討 → 計画案の作成		パブコメ → 計画案修正の検討		計画策定				
	基準 事務処理基準 ○地域型保育事業の認可基準 ○学童クラブの設備及び運営に関する基準 ○教育保育・地域型保育の運営に関する基準 ○保育の必要性の認定等に関する基準	検討 → 基準大綱策定		パブコメ → 検討		区議会に 条例案の 提出								
	システム 保育業務管理システム	システム改修		運用開始				新制度に伴う事務処理						
	入園関係 平成27年4月教育・保育施設及び地域型保育事業入園に向けた事務 ○認定事務	区HP、国リーフレット等による新制度の周知		区広報等による新制度の周知		区広報、HP等による周知 ・説明会の開催		認定事務受付・承認						
	事業者関係 平成27年4月教育・保育施設及び地域型保育事業運営に向けた事務 ○認可事務 ○確認事務			説明会の開催		区広報、HP等による周知 ・説明会の開催		確認事務受付・認可事務受付・承認						
国	基準の策定 認可・運営・支給認定 地域子ども・子育て支援事業	政省令の作成												
	公定価格 教育・保育、地域型保育の費用の額（保育料）を算定するための基準	子ども・子育て会議での検討		公定価格の骨格提示					公定価格の決定					

○子ども・子育て支援新制度施行に伴う作業工程

平成25年4月9作成

項目	実施者	25年度												26年度												27年度	備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
国 作業工程	基本指針・ニーズ調査票案	国	子ども・子育て会議で検討												○基本指針案 ニーズ調査票案の提示													
	基準(認可・運営・支給認定・支援事業)	国	子ども・子育て会議で検討												○政省令の作成													
	公定価格	国	子ども・子育て会議で検討												○公定価格の骨格提示													
事業 計画	保育需要及び供給状況の把握 (ニーズ調査)	杉並区	○実施方法等の検討 ○ニーズ調査実施 ○保育需要及び供給状況の把握																									
	子ども・子育て支援計画 ○教育・保育提供区域の設定 ○必要利用定員総数 ○子ども・子育て支援事業の量の見込み ○提供体制の確保の内容と実施時期 等	杉並区	○事業計画の構成等を検討 ○教育・保育、支援事業の状況把握、今後の方向性の検討 ○「量の見込み」を検討。東京都へ報告												○「確保方策」等を検討。東京都へ報告 ○素案作成 ○素案議会報告 ○パブコム ○素案の修正 ○計画議会報告												26年3	27年1
審議 会	子ども・子育て会議の設置 ※現状の会議体との関係を調整	杉並区	○設置(条例設置) 25年3												○開催1(意見聴取) ○開催2(ニーズ調査報告) ○開催3(見込量報告) ○開催4(確保方策報告) ○開催5(素案報告) ○開催6(計画案の報告)													
基準 の策定	○運営に関する基準(特定教育・保育施設・地域型保育事業) ○地域型保育事業の認可基準 ○支給認定基準	杉並区	○基準案の策定												○基準素案議会報告												26年1定	
事業 実施	地域子ども・子育て支援事業 ・放課後児童連銭育成事業の設備及び運営に関する条例策定	杉並区	○基準案の策定												○基準素案議会報告												26年1定	
保育 料	費用・利用者負担	杉並区													○保育料検討 ○条例審議												26年3	
シス テム	制度管理システム	杉並区	○業者との相談、搭載機能等の検討																									
認定 関係	認定申請	保護者													○認定申請													受付と同時に申請
	認定証の交付	杉並区													○認定証交付													
入園 受付	保育園受付	保護者													○受付開始 ○入園斡旋 ○入所の決定													認定と同時に申請
	幼稚園受付	保護者													○受付開始 ○抽選・入園決定													
認可 関係	地域型保育事業認可申請	事業者													○認可申請													
	地域型保育事業認可	杉並区													○認可手続													
確認 関係	確認申請	事業者													○確認申請													
	確認	杉並区													○確認手続													



○子ども・子育て関連3法の施行に伴うスケジュール（平成26年10月計画策定）

平成25年4月1日作成

（審議会(子ども・子育て会議)、支援計画、認定、基準策定、条例策定、認可、確認）

	項目	実施者	25年度												26年度												27年度	備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
事業計画	保育需要及び供給状況の把握 (ニーズ調査)	杉並区	○実施方法等の検討			○ニーズ調査実施			○保育需要及び供給状況の把握																			
	子ども・子育て支援計画 【必須記載事項】 ○教育・保育提供区域の設定 ○必要利用定員総数 ○子ども・子育て支援事業の量の見込み ○提供体制の確保の内容と実施時期 ○教育・保育の一体的提供、態勢の確保内容 【任意記載事項】 ○産後休業・育児休業明けの保育の方策 ○都道府県が行う事業との連携方策 ○職業生活と家庭生活との両立に関すること	杉並区	○事業計画の構成等を検討			○教育・保育、支援事業の状況把握、今後の方向性の検討						○「量の見込み」を検討。東京都へ報告			○「確保方策」等を検討。東京都へ報告			○素案議会報告			○素案の修正・計画案の策定			○計画案議会報告				
審議会	子ども・子育て会議の設置 ※現状の会議体との関係を調整	杉並区				○設置(条例設置)報告			○開催1(意見聴取)			○開催2(ニーズ調査報告)			○開催3(量見込み)			○開催4(確保方策報告)			○開催5(素案報告)			○開催6(計画案の報告)				
認可基準	地域型保育事業認可	杉並区	○基準の策定 ○基準素案議会報告												○基準制定			○事業者へ周知										
区民関係	認定申請	保護者													○認定申請							受付と同時に申請						
	認定証の交付	杉並区													○認定証交付													
	保育園受付	保護者													○受付開始			○入園斡旋			○入所の決定				認定と同時に申請			
	幼稚園受付	保護者													○受付開始			○抽選・入園決定										
事業者関係	基準の策定 ○運営に関する基準の策定(特定教育・保育施設・地域型保育事業) ○地域型保育事業の認可基準の策定	杉並区																										
	条例策定 地域子ども・子育て支援事業・放課後児童連銭育成事業の設備及び運営に関する条例策定	杉並区				○条例の策定			○条例素案議会報告			○条例制定			○条例素案議会報告													
	認可関係 地域型保育事業認可申請	事業者																○認可申請										
	地域型保育事業認可	杉並区																○認可申請										
	支援事業 地域子ども・子育て支援事業	杉並区 事業者																										
	確認関係 確認申請	事業者																○確認申請										
確認	杉並区																○確認申請											





