

杉並区産業振興計画改定スケジュール（予定）

30年9月	答申（産業振興計画の改定について）
10月	産業振興審議会（産業振興計画素案について）
11月	産業振興計画案の策定
12月	区民等の意見提出手続き実施
31年1月	産業振興計画案の修正
2月	産業振興計画の決定 産業振興審議会（産業振興計画の報告）
3月	産業振興計画の公表