

社会教育センター大規模改修工事期間延長に伴う対応について

標記の件について、以下のとおり対応することとしたので、報告します。

1 工事期間、休館期間及び再開時期

区分	変更前	変更後(予定)
工事期間(全体)	令和3年12月1日～令和5年2月28日	令和3年12月1日～令和5年5月中旬
休館期間(社会教育センター及び高円寺地域区民センター)	令和3年4月1日～令和5年4月30日	令和3年4月1日～令和5年7月31日
再開時期(社会教育センター、高円寺地域区民センター及び高円寺区民事務所)	令和5年5月1日	令和5年8月1日

2 各施設利用の申込受付開始時期

区分	変更前	変更後(予定)
社会教育センターホール・展示室	令和4年10月1日	令和5年1月1日
(参考)高円寺地域区民センター集会室等	令和5年2月15日	令和5年5月15日

3 各施設の移転

区分	仮移転場所	再開後の場所	仮移転期間	
			変更前	変更後(予定)
社会教育センター事務室	済美教育センター	2階	令和3年11月1日～令和5年3月	令和3年11月1日～令和5年6月
(参考)高円寺地域活動係事務室	和田会議室	2階	令和3年11月1日～令和5年3月	令和3年11月1日～令和5年6月
(参考)高円寺区民事務所	旧堀ノ内松ノ木会議室	1階	令和3年11月1日～令和5年4月28日	令和3年11月1日～令和5年7月28日※

※令和5年7月29日～令和5年7月31日は移転再開準備のため閉庁