

外環道の進捗状況について

外環道の進捗状況について、以下のとおり報告します。

1 シールドトンネル工事の進捗状況（令和 7 年 12 月 5 日現在）

（1）大泉本線シールドトンネル

【南行大泉南（グリルド）】 練馬区関町南一丁目付近の掘進作業を進めている。

【北行大泉南（カラッキイー）】 練馬区関町南一丁目付近の掘進作業を進めている。

（2）東名本線シールドトンネル

【南行東名北（みどりんぐ）】 掘進作業を一時中止している。

【北行東名北（がるるん）】 掘進作業を一時中止している。

（3）中央ジャンクション

【Bランプシールド】 三鷹市新川一丁目付近の掘進作業を進めている。

【Fランプシールド】 三鷹市新川一丁目付近の掘進作業を進めている。

（4）東名ジャンクション

【Aランプシールド】 世田谷区成城三丁目付近の掘進作業を進めている。

【Hランプシールド】 令和 7 年 3 月 13 日付で掘進作業が完了した。

2 外環パネル展の開催結果

（1）開 催 名 「東京外かく環状道路」に関するパネル展

～皆さまは外環事業についてご存じですか～

（2）開 催 日 令和 7 年 10 月 6 日（月）～令和 7 年 10 月 10 日（金）

（3）開 催 場 所 区役所 2 階区民ギャラリー

（4）展 示 内 容 外環道の本線シールドマシンの杉並区への到達を控え、事業概要・工事状況などを紹介したパネル展示

- #### （5）主 な ご 意 見
- ・一日も早く外環道が開通してほしい。
 - ・青梅街道インターチェンジから東名方面へ行くことができないのは不便。
 - ・パネルの内容がわかりやすかった。

3 外環オープンハウスの開催について

- (1) 開催日 令和7年12月19日(金)～令和8年1月31日(土)
(杉並区開催日：令和8年1月21日(水))
- (2) 開催場所 外環道沿線6区市9会場(杉並区会場：勤労福祉会館)
- (3) 説明内容
 - ・事業概要及び現在の状況
 - ・大泉側本線シールドトンネルの掘進状況 等
- (4) 意見交換会 オープンハウスの開催に併せて、参加を希望された方と事業者による意見交換を実施

4 大泉本線スケジュール(予定)

令和7年12月中旬以降	北行(カラッキュー)区内到達
令和8年1月以降	南行(グリルド)区内到達
春以降	善福寺川(八幡西橋付近)に到達
冬以降	神明通りに到達

5 添付資料

- ・シールドマシンの現在位置図

別紙

シールドマシンの現在位置図

○大泉本線シールドトンネル(南行・北行)

グリルドはどこ？



2025年12月01日 7時時点

📍 東京都練馬区関町南 1 丁目
(大泉JCTから4496m:2846リング組立完了)

※段取り替え作業のため、掘進作業を一時停止しています。

JCT、ICは仮称


カラッキイーはどこ？



2025年12月01日 7時時点

📍 東京都練馬区関町南 1 丁目
(大泉JCTから4542m:3025リング組立完了)

JCT、ICは仮称



○中央ジャンクション (B・Fランプ)

中央Bランプ
シールドマシンはどこ？

2025年12月01日 7時時点

📍 東京都三鷹市新川 1 丁目
(Bランプ立坑から456m:279リング組立完了)


JCT、ICは仮称

中央南Fランプ
シールドマシンはどこ？

2025年12月01日 7時時点

📍 東京都三鷹市新川 1 丁目
(南側Fランプ立坑から187m:111リング組立完了)

JCT、ICは仮称



○東名ジャンクション（A・Hランプ）

東名Aランプ シールドマシンはどこ？

2025年12月01日 7時時点


📍 東京都世田谷区成城3丁目
(Aランプ立坑から789m:491リング組立完了)

JCT、ICは仮称

東名Hランプ シールドマシンはどこ？

2025年3月13日 掘進作業が完了しました

JCT、ICは仮称



【令和7年12月1日現在】