

# 今後のスケジュール（第6回目以降懇談会開催予定等）

第5回 令和7年8月 基本計画（案）

令和7年10月～12月 設計事業者選定（プロポーザル方式）

第6回 令和8年1月以降 設計事業者提案

第7回 令和8年2月（予定） 配置・平面計画（1）

第8回 令和8年3月（予定） 配置・平面計画（2）

第9回 令和8年5月（予定） 配置・平面計画（3）

追加で懇談会開催の可能性あり

第10回 令和8年8月（予定） 基本設計（案）