

令和8年度の主な議題とスケジュールについて

年度	月	子ども・子育て会議	区			
			総合計画等 改定	子ども家庭計 画の改定	子どもの意見聴 取 (仮称)ミライバ	
					対面	アン ケート
令和 8 年度	4月		改定方針決定 (4月) 改定作業(4～ 9月)			
	5月					
	6月	■第1回子ども子育て会議(17日) ○子ども・若者と子育て家庭を対象とした実態調査について ○子ども・子育て支援事業計画の進捗状況(令和7年度分)に係る点検・評価の方法等について ○子どもの権利の保障に関する施策の実施状況(令和7年度分)に係る検証の方法等について ○保育提供体制の確保のための実施計画について			第1回	第1回
	7月				第2回	第1 アン ケート
	8月				第3～5 回	↓
	9月				第6回	
	10月	■第2回子ども子育て会議(10月～11月) ○子ども・子育て支援事業計画の進捗状況(令和7年度分)に係る点検・評価(案)について ○子どもの権利の保障に関する施策の実施状況(令和7年度分)に係る検証(案)について ○「子ども・子育て支援事業の利用状況に関する調査」について	改定計画案決定		第7、8 回	第2 アン ケート
	11月		パブリックコ メント		第9回	↓
	12月	■第3回子ども子育て会議(12月～1月頃) ○総合計画等の改定案について ○子ども・若者と子育て家庭を対象とした実態調査の進捗について ○教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員の設定について			第10、11 回	
	1月		改定計画決定	「子ども・子 育て支援事 業の利用状 況に関する 調査」 実施		
	2月					
	3月	■第4回子ども子育て会議(3月頃) ○総合計画等の改定の決定について ○子ども・若者と子育て家庭を対象とした実態調査について(報告) ○子ども家庭計画の改定方針について		次期計画改定 方針の決定		

※スケジュールについては、変更になる可能性があります

計画期間と改定スケジュール

令和7（2025）年度	令和8（2026）年度	令和9（2027）年度	令和10（2028）年度	令和11（2029）年度	令和12（2030）年度
杉並区総合計画					
杉並区実行計画（第2次）		杉並区実行計画（第3次）			
	改定				
杉並区子ども家庭計画					
杉並区子ども・子育て支援事業計画（第3期）					杉並区子ども・子育て支援事業計画（第4期）
		改定		改定	

※子ども家庭計画の計画期間である令和11(2029)年度までに、若者に係る施策等について検討し、総合的な子ども・若者施策を明らかにする子どもと若者に関する計画として改定する予定です。