

## 議会基本条例制定作業スケジュール(案)

令和元年6月～令和2年4月					
6月～8月	9月～12月	令和2年1月～2月		3月	4月
第1章～3章	第4章～6章	第7章	前文		
	条文素案の確認・修正作業	解説文の作成 政策法務担当による条文のチェック	前文の作成	全議員へ素案（完成版）を配付・意見集約 素案（確定版）の完成 政策法務担当のチェックに基づく修正	意見集約に基づく修正作業