

## 区立天沼保育園の移転時期変更に伴う対応について

区立保育園の民営化については、「保育のあり方検討部会報告（平成29年9月）」に基づき、令和4年度以降に4園（荻窪、天沼、大宮及び永福北保育園）を民営化することとし、当該園の保護者や区民への周知を図ってきました。

区立天沼保育園については、令和5年4月から（仮称）都営天沼二丁目団地（以下、「都営団地」という。）内に移転して民営化（民設民営）することとしていましたが、都営団地及び団地内保育所の整備主体である東京都から、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた東京都の工事入札停止方針等の影響を受け、工事が遅延しているとの報告がありました。

区は、東京都と工期短縮の折衝を続けてきましたが、遅延の解消は困難であり、竣工・引渡が6か月程度遅れることから、以下のとおり、移転時期及び民営化（民設民営）を令和5年4月から11月に変更し、4月から移転までの間は現園舎を活用して民間事業者へ運営業務を委託（公設民営）することとしたので、報告します。

### 1 変更前後の比較

	都営団地及び 団地内保育所 竣工・引渡	園舎移転	民営化（運営形態）の概要
変更前	令和5年2月	同年4月	○令和5年4月から、都営団地内保育所に移転して、民営化する（民設民営）。
変更後	令和5年8月	同年11月	○令和5年11月から、都営団地内保育所に移転する（民設民営）。 ※令和5年4月から10月末までは、現園舎を活用して、運営業務を委託する（公設民営）。

### 2 運営事業者

園舎移転後の運営事業者は、公募型プロポーザル方式により選定するとともに、移転までの運営業務を、当該事業者へ委託する。

### 3 今後の主なスケジュール（予定）

令和3年2月	在園児保護者へ周知
5月頃	在園児保護者への説明会実施
6月～	運営事業者選定委員会設置、公募・選定
令和4年度中	運営事業者への引継ぎ
令和5年4月	運営業務委託開始（現園舎を活用、運営業務委託（公設民営））
7月末	都営団地内保育所竣工
8月末	都営団地内保育所引渡、開設準備開始
11月	都営団地内保育所へ移転（新園舎を活用、民設民営）