

児童館・学童クラブ再構築の取り組み具体化の進捗状況

早期に全館で取り組む課題

	14年度	15年度	16年度	17年度
学童クラブ待機児の解消	登録制等の実施方法の検討	登録制試行 育成室拡張1所	登録制試行 第二クラブ設置(1所) 定員拡大(1所)	登録制実施 定員拡大(1所) 育成室拡張5所 待機児解消
開館時間等についての改善	条件整備 実施	開館時間 10時～18時に変更 第3土曜日通常開館	→	
開かれた児童館づくり		各児童館の運営に反映	→	
乳幼児親子のための環境整備	・ゆうキッズ充実の方針作り ・遊具や環境整備(計画的に整備)	ゆうキッズプラス3館で実施	ゆうキッズプラス7館で実施 乳幼児室へのクーラー設置7館	乳幼児室へのクーラー設置3館
養育困難家庭支援	・より効果的な対応の方向を検討	各館でのケース対応と研修実施	→	
地域子育てネットワーク事業	事業の効果検証と新たな方向の検討	支えあいのネットワークづくり推進	→	

登録制とは...待機児童の解消策として、児童館内学童クラブにおいて、従来の定員制を改め、児童館の機能やスペースを活用し、入会要件を満たす子どもをできる限り受け入れる制度

段階的に実施していく課題

	14年度	15年度	16年度	17年度
中・高校生の意見に基づく児童館運営	地域中・高校生委員会の意見把握	意見に基づき、7児童館で中高生タイム、中高生ルーム、自主企画事業等実施	→	
障害のある子どもたちの利用促進		利用促進重点館3か所で事業実施	10か所に広げる	
子ども家庭支援センターの機能と体制強化		体制強化 3名 4名		開設時間拡大 ～19:00 体制強化 4名 10名
第三者評価				未実施
区民・NPO等との協働		区民・NPO等の自主的な企画支援を各館で実施	→	
	プログラム参画について 具体化検討			未実施
			学童クラブ委託の具体化再検討	18年度2学童クラブ委託にむけ、法人選定