

今後の進め方について(予定)

| 月 | | スケジュール |
|-------------|----|----------------------------|
| 9 | 中旬 | 第12回検討会(素案確定) |
| | 下旬 | 議会(保健福祉委員会)への報告 |
| 10 | 上旬 | 区ホームページに素案公表(広報すぎなみにより周知) |
| | 中旬 | 児童館等で閲覧開始 意見受付期間 |
| | 下旬 | 関係機関への説明 |
| 11 | 上旬 | 意見の受付終了 |
| | 中旬 | 事務局において意見に対する対応案作成 |
| | 下旬 | 第13回検討会(最終報告確定) |
| 12 | | 議会(保健福祉委員会)への報告 最終報告書公表 |
| 1 5 3 | | 作業部会において報告の具体化方針検討 |