

## 今後の進め方について

## 1 平成 27 年度の懇談会スケジュール案

	懇談会内容等
第 10 回 (5 月 29 日)	・杉並和泉学園視察
第 11 回 (7 月 23 日)	・今後の進め方について ・新校舎配置計画（案）について
第 12 回 (8 月下旬)	・新校舎配置計画（案）について ・平面計画（案）について
第 13 回 (9 月下旬)	・新校舎配置計画確定について ・平面計画（案）について ・通学区域について（特例措置検討結果報告）
第 14 回 (10 月下旬)	・平面計画（案）について
第 15 回 (11 月下旬)	・平面計画確定について
第 16 回 (1 月下旬)	・校名、校歌、校章の考え方について
第 17 回 (3 月上旬)	・校名の選定について ・通学路について ・3 校の交流活動について

## 2 来年度以降の懇談会内容 ※検討順不同

- ・教育目標（教育方針等）について
- ・校名、校歌、校章について
- ・通学路及び安全対策について
- ・標準服、3 校メモリアルについて
- ・懇談会記録について

## 【参考】第 1 回懇談会資料 4 抜粋

	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度	
新しい学校 づくり懇談会		設置・開催						新校 開校
教育内容・ 教育活動等		検討・一部実施						
校舎改築等			基本設計・実施設計		建設工事			
児童・生徒、 教職員		交流・連携、相互理解の促進						