



高井戸小学校

第3号

教育環境等整備ニュース

かねてよりお知らせしている高井戸小学校の増築工事について、工事スケジュール及び工事範囲の案がまとまりましたのでお知らせいたします。

スケジュール（予定）

1. 準備工事

- ・期間：令和5年7月下旬～8月（夏休み期間中）
- ・内容：増築棟建設場所にある学級園や屋外非常階段等の工作物及び樹木の撤去遊具の一部移設

2. 増築棟建設工事（本工事）

- ・期間：令和5年11月～令和6年8月
- ・内容：増築棟建設工事及び既存特別教室の改修（3階図工室を普通教室2室へ転用）


3. 工事計画

- ・休業日：日曜日・祝日（令和6年度から土曜日を含む）
- ・作業時間：午前8時～午後6時
- ・工事車両：原則、敷地南側通用門よりスクールゾーンとなる時間帯を避けて搬出入します。出入り口付近では徐行運転を励行の上、誘導員が常駐し、歩行者優先で安全確保に努めます。

※準備工事開始から本工事終了（令和5年7月下旬～令和6年8月）まで、安全への配慮及び・騒音防止のため、作業現場となる校庭の一部に仮囲いを設置します（裏面参照）。

※スケジュール等は現時点の想定であり、施工業者決定後、変更となる場合があります。

	2023（令和5）年度									2024（令和6）年度						
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
学校行事	夏期休暇		2学期			冬期休暇		3学期	春期休暇	1学期			夏期休暇		2学期	
準備工事 増築工事	準備工事 （令和5年7月下旬～8月）			増築工事 （令和5年11月～令和6年8月）						利用開始 （令和6年9月～）						
	仮囲い設置期間（令和5年7月～令和6年8月）															



増築工事に関するQ&A

- Q** 工事期間中は校庭を利用できますか。
- A** 校庭の一部に仮囲いが設置されますが、それ以外の範囲は授業等で利用可能です。なお、運動会等の行事は開催時期を調整するなど、学校運営への影響が最小限となるよう配慮いたします。
- Q** 休業日や作業時間外に作業を行うことはありますか。
- A** やむを得ず作業を行う必要がある際には、外部に掲示する「週間工程表」で予めお知らせいたします。
- Q** 既存の屋外階段が撤去となりますが、工事期間中の避難経路はどのように考えていますか。
- A** 工事期間中は、校舎内の階段や避難器具により避難経路を確保します。

本件に関するお問い合わせ先

● **教育環境の整備に関すること**

教育委員会事務局学校整備課教育施設計画係 担当：平岡・阿部
 電話：03-3312-2111 内線1683 E-mail：gakko-seibi@city.suginami.lg.jp

● **学童クラブの整備に関すること**

子ども家庭部児童青少年課学童クラブ整備担当 担当：安原・小池
 電話：03-3393-4760 E-mail：YOU-S@city.suginami.lg.jp

