

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
1	4303000824	角川庭園・幻戯山房管理運営業務委託（長期継続契約）	特定非営利活動法人すぎなみ学びの楽園	杉並区	H30. 4. 1	H31.4.1	契約金額	平成31年度：（年額） ¥8,928,152 平成32年度：（年額） ¥8,778,880	平成31年度：（年額） ¥8,846,064 平成32年度：（年額） ¥8,619,264	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
2	4313000150	河川樹木剪定委託	株式会社パン	杉並区	H31. 4. 1	H31. 4. 1	契約金額	¥20,166,537	¥19,909,600	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
3	4313000222	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	H31. 4. 1	H31. 4. 1	単価金額	¥6,000,000	¥6,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
4	4313000339	街路樹剪定委託（南）	株式会社植米苑	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	契約金額	¥16,881,160	¥16,654,987	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
5	4313000400	雨水樹等清掃委託（北1）	千城建設株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	契約金額	¥16,769,160	¥16,416,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
6	4313000423	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その1	株式会社測研	杉並区	H31. 4. 25	H31. 4. 1	単価金額	¥7,128,000	¥7,128,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
7	4313000424	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その2	陸地測量株式会社	杉並区	H31. 4. 26	H31. 4. 1	単価金額	¥7,128,000	¥7,128,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
8	4313000425 狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その3	株式会社大進測量設計	杉並区	H31.4.27	H31.4.1	単価金額	¥7,128,000	¥7,128,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
9	4313000426 狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その4	大和測量設計株式会社	杉並区	H31.4.28	H31.4.1	単価金額	¥7,128,000	¥7,128,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
10	4315000010 狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その1	山内建設株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
11	4315000011 狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その2	興亜土木株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
12	4315000012 狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その3	株式会社街路	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
13	4315000013 狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その4	東邦建設株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
14	4315000014 狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	諫早建設株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
15	4315000015	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その6	株式会社三法	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
16	4315000016	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その7	株式会社早房	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
17	4315000017	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その8	株式会社ディー工房	杉並区	H31.4.1	H31.4.1	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
18	4313000333	除草請負 南1 (単価契約)	株式会社パン	杉並区	H31.4.11	H31.4.2	単価金額	¥15,757,720	¥15,757,720	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
19	4313000334	除草請負 南2 (単価契約)	有限会社彌生造園	杉並区	H31.4.12	H31.4.2	単価金額	¥15,824,930	¥15,824,930	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
20	4313000335	除草請負 南3 (単価契約)	有限会社木下農園	杉並区	H31.4.13	H31.4.2	単価金額	¥6,670,840	¥6,670,840	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
21	4313000366	公共施設の樹木等維持管理委託 南2 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	H31.4.15	H31.4.2	単価金額	¥15,939,360	¥15,939,360	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
22	4313000382	寄付樹木移植委託（単価契約）	種屋造園興業株式会社	杉並区	H31.4.19	H31.4.2	単価金額	¥2,000,000	¥2,000,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
23	4305000387	こども・子育てプラザ下井草内装改修その他工事	江州建設株式会社	杉並区	H31.3.12	H31.4.3	契約金額	¥135,432,000	¥133,920,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
24	4315000003	善福寺川河川環境改善工事	(株)ディー工房	杉並区	H30.4.1	H31.4.3	契約金額	¥10,324,800	¥9,936,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
25	4315000008	道路維持補修工事（単価契約）南2	マルト建設株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.3	単価金額	¥22,440,000	¥22,440,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
26	4285000254	仮称杉並区立高円寺地域小中一貫教育校及び併設1施設建設電気設備工事	サンワ・愛工大興・タツヲ建設共同企業体	杉並区	H28.12.8	H31.4.5	契約金額	¥457,520,400	¥451,267,200	工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対応するため、工事請負契約書第26条第6項のいわゆるインフレスライド条項の規定に基づく申請があり、協議の上で承認したため。
27	4293001256	杉並区立成田西子供園移転改築及び併設仮称就学前教育支援センター建設工事に伴う工事監理業務委託	株式会社ベル建築研究所	杉並区	H30.3.16	H31.4.5	契約金額	¥14,167,440	¥12,749,400	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
28	4313000112	杉並区立和泉保健センター外3施設清掃業務請負	株式会社大山サービス	杉並区	H31.4.1	H31.4.5	契約金額仕様	¥2,908,136	¥2,910,556	保育室和泉北が4月から休園することになり、当該施設を清掃する必要がなくなるため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
29	4313000273	和泉保健センター外28施設機械設備保守点検業務委託	有限会社第一総合サービス	杉並区	H31.4.1	H31.4.5	契約金額仕様	¥3,035,952	¥3,048,472	保育室和泉北が4月から休園することになり、当該施設の保守点検を行う必要がなくなるため。
30	4313000370	公共施設の樹木等維持管理委託 北2（単価契約）	有限会社彌生造園	杉並区	H31.4.17	H31.4.5	単価金額	¥17,129,252	¥17,129,252	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
31	4315000004	道路維持補修工事（単価契約）北1	秋葉建設工業株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.11	単価金額	¥19,830,000	¥19,830,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
32	4315000005	道路維持補修工事（単価契約）北2	平山建設株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.11	単価金額	¥19,830,000	¥19,830,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
33	4313000419	公共用地及び建築確認調査測量委託（単価契約）	株式会社ホダカ・プランニング	杉並区	H31.4.22	H31.4.16	仕様単価金額	¥6,500,000	¥6,500,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、工種を追加する。また、平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
34	4313000792	学校教育施設芝生維持管理支援委託（単価契約）南1	株式会社大場造園	杉並区	H31.4.29	H31.4.17	単価金額	¥14,903,946	¥14,903,946	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
35	4313000796	学校教育施設芝生維持管理支援委託（単価契約）北2	株式会社大場造園	杉並区	H31.4.30	H31.4.17	単価金額	¥9,516,491	¥9,516,491	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
36	4313000384	区営苗圃の樹木等管理委託（単価契約）	有限会社二葉植木	杉並区	H31.4.20	H31.4.19	単価金額	¥7,264,107	¥7,264,107	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
37	4315000006	道路維持補修工事（単価契約）北3	株式会社 大英	杉並区	H31.4.1	H31.4.22	単価金額	¥19,830,000	¥19,830,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
38	4315000007	道路維持補修工事（単価契約）南1	株式会社済美建設	杉並区	H31.4.1	H31.4.22	単価金額	¥22,440,000	¥22,440,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
39	4313000263	公園等樹木管理委託 北1（単価契約）	種屋造園興業株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.24	単価金額	¥19,704,630	¥19,704,630	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
40	4313000264	公園等樹木管理委託 北2（単価契約）	株式会社勇和造園	杉並区	H31.4.2	H31.4.24	単価金額 発注見込額	¥19,583,410	¥19,583,410	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
41	4313000265	公園等樹木管理委託 北3（単価契約）	株式会社植米苑	杉並区	H31.4.3	H31.4.24	単価金額 発注見込額	¥19,583,410	¥19,583,410	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
42	4313000325	特色ある公園維持管理委託（単価契約）	株式会社バン	杉並区	H31.4.4	H31.4.24	単価金額	¥5,874,000	¥5,874,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
43	4313000328	公園等樹木管理委託 南1 (単価契約)	東武緑地株式会社	杉並区	H31.4.6	H31.4.24	単価金額	¥19,556,900	¥19,556,900	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
44	4313000329	公園等樹木管理委託 南2 (単価契約)	株式会社常緑苑	杉並区	H31.4.7	H31.4.24	単価金額	¥19,395,200	¥19,395,200	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
45	4313000330	公園等樹木管理委託 南3 (単価契約)	株式会社勇和造園	杉並区	H31.4.8	H31.4.24	単価金額	¥19,395,200	¥19,395,200	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
46	4313000331	公園等樹木管理委託 南4 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	H31.4.9	H31.4.24	単価金額	¥19,395,200	¥19,395,200	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
47	4313000332	公園等樹木管理委託 南5 (単価契約)	有限会社二葉植木	杉並区	H31.4.10	H31.4.24	単価金額	¥13,971,990	¥13,971,990	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
48	4313000460	中央図書館清掃等建物管理業務委託	協和産業株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.25	仕様 契約金額	¥3,556,656	¥3,731,616	当初予定していた期間内での移転準備作業を中止したこと等により日常清掃及び常駐者保守管理業務の回数を増減するとともに契約金額を変更する。
49	4313000109	杉並区立高井戸保健センター外5施設清掃業務請負	京浜企業株式会社	杉並区	H31.4.1	H31.4.26	契約金額 仕様	¥17,577,108	¥17,594,896	天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、南公園緑地事務所の閉庁日が増加し、日常清掃の回数が減少したため、契約金額を減額する。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
50	4313000326	除草請負北1（単価契約）	種屋造園興業株式会社	杉並区	H31.4.5	H31.4.26	単価金額	¥10,784,510	¥10,784,510	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
51	4313000365	公共施設の樹木等維持管理委託 南1（単価契約）	株式会社植米苑	杉並区	H31.4.14	H31.4.26	単価金額	¥15,890,506	¥15,890,506	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
52	4313000367	公共施設の樹木等維持管理委託 南3（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	H31.4.16	H31.4.26	単価金額	¥15,311,040	¥15,311,040	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
53	4313000375	公共施設の樹木等維持管理委託 北3（単価契約）	東武緑地株式会社	杉並区	H31.4.18	H31.4.26	単価金額	¥15,535,172	¥15,535,172	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
54	4313000402	角川庭園樹木管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	H31.4.21	H31.4.26	単価金額	¥2,016,000	¥2,016,000	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
55	4313000269	下井草図書館外22施設機械設備保守点検業務委託	株式会社中央	杉並区	H31.4.1	R1.5.10	仕様契約金額	¥5,283,382	¥5,344,942	すぎのき生活園のガスヒートポンプエアコンについて、取付け業者のメンテナンス期間が有効であることが判明し、エンジン整備保守点検が不要となるため。
56	4313000436	杉並区立中央図書館継続業務委託	株式会社図書館流通センター杉並営業所	杉並区	H31.4.1	R1.5.14	履行期間	¥11,048,400	¥11,048,400	蔵書の移管準備作業の作業日程変更に伴い、履行期間を延長する。なお、契約金額に変更はない。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
57	4303000286	障害者福祉会館外1施設機械設備保守点検業務委託（長期継続契約）	オーディーエー株式会社杉並支店	杉並区	H30.4.1	R1.5.15	仕様	¥13,048,200	¥13,048,200	空冷ヒートポンプエアコン等の台数に変更が生じるため。
58	4313000004	子宮頸がん・乳がん検診クーポン券印刷・封入封緘等委託（単価契約）	光ビジネスフォーム株式会社新宿営業所	新宿区	H31.4.1	R1.5.20	仕様 履行期間	¥1,163,862	¥1,163,862	子宮頸がん及び乳がん検診の開始日を変更したことに伴い、履行期間を延長する。なお、契約金額の変更はない。
59	4313000031	杉並区区民健康診査受診券、がん検診受診券等の印刷及び封入封緘委託（単価契約）	光ビジネスフォーム株式会社新宿営業所	新宿区	H31.4.1	R1.5.20	仕様	¥16,506,955	¥16,506,955	杉並区区民健康診査及びがん検診の開始日を令和元年6月1日から7月16日に変更したことに伴い、支払方法、納品予定数及び発送時期等を変更する。なお、契約金額の変更はない。
60	4293001084	阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業 事業計画策定等業務委託	株式会社双葉	豊島区	H29.8.31	R1.5.21	契約金額 仕様	¥55,412,880	¥51,438,480	<ul style="list-style-type: none"> □建物調査算定については、過年度に実施した調査の時点修正を行う。 □不動産鑑定評価については、杉並区から提供した資料の条件と土地利用構想に差異が生じたため、再評価を行う。 □調査設計については、関連法の手続きに伴い生じた資料作成等を追加する。 □自然環境調査については、平成30年10月と平成31年3月に実施した調査において、「環境省レッドリスト2019」で絶滅危惧ⅠA類に分類されているタカ目タカ科のツミが確認されたため、東京都自然の保護と回復に関する条例に基づき行動確認し、自然環境保全計画書へ調査検討結果を反映する。
61	4313000421	道路境界調査測量委託その2	大同情報技術株式会社	杉並区	H31.4.23	R1.5.29	契約金額	¥6,261,200	¥5,962,000	平成31年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
62	4313000422	道路境界調査測量委託その3	陸地測量株式会社	杉並区	H31.4.24	R1.5.29	契約金額	¥7,163,200	¥6,820,000	平成31年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
63	4305000408	桃井第五小学校体育館空調機設置工事(ゼロ債務負担工事)	(株)ユーダイ	杉並区	H31.3.26	R1.5.30	契約金額 仕様	¥25,938,360	¥21,583,800	当初設計の室内機の騒音値が高いので、能力半分の騒音値が低い機器を選定し、台数を2倍の8台に増やすため。
64	4313000145	災害気象情報電話通報システム運用業務委託	一般財団法人日本気象協会事業本部	豊島区	H31.4.1	R1.5.30	契約金額 仕様	¥1,557,000	¥1,308,000	災害気象情報電話通報システムにおける電話通報及びメール配信情報に土砂災害警戒情報を追加するため。
65	4313000245	杉並区気象情報ホームページ及び防災情報電子メール配信システム業務委託	一般財団法人日本気象協会事業本部	豊島区	H31.4.1	R1.5.30	契約金額 仕様	¥14,527,740	¥13,502,340	防災情報電子メール配信システムにおける土砂災害警戒情報の設定等、機能の追加を行うため。
66	4313000097	郷土博物館分館外4施設清掃業務請負	株式会社中央	杉並区	H31.4.1	R1.6.1	仕様 契約金額	¥2,600,984	¥2,600,984	さざんかステップアップ教室菰窪教室の定期清掃のうち、ブラインドについて未設置であることが判明したため、削除するとともに布ソファの特別清掃を追加する。なお、契約金額の変更はない。
67	4313000937	「わが家の水害ハザードマップ」配布委託(単価契約)	株式会社フットワークス	新宿区	R1.5.21	R1.6.3	仕様 履行期間	¥1,749,600	¥1,749,600	「わが家の水害ハザードマップ」の情報を一部修正する必要が生じ、修正作業に要する期間内の配達業務が行えないことから、履行期間を変更する。なお、契約金額の変更はない。
68	4315000060	済美教育センター間仕切改修工事	日盛工事株式会社	杉並区	H31.4.24	R1.6.4	仕様 契約金額	¥3,318,840	¥3,121,200	主管課要望により、ふかし壁の設置や空配管の追加等の設計変更が生じたため。また、工事中に絶縁不良回路が発覚し、調査及び照明器具交換を行ったため。
69	4316000065	出先施設ルータ及び本庁舎設置用L2スイッチの賃貸借(令和元年度導入)(長期継続契約)	NECキャピタルソリューション株式会社官公社会システム営業本部	港区	R1.6.10	R1.6.17	契約金額	(月額) ¥179,820	(月額) ¥270,000	製品価格において製造業者と調整したところ安価で調達が可能となったため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
70	4305000409	荻窪小学校体育館空調機設置工事 (ゼロ債務負担工事)	有限会社第一総合サービス	杉並区	H31.3.26	R1.6.21	契約金額 仕様	¥22,022,280	¥21,265,200	キャットウォークを往来する生徒への安全向上のため、鋼製のカバーを追加する。 既存の埋設電気配管への対応のため、電気配管の切り直しを行う。
71	4313000937	「わが家の水害ハザードマップ」配布委託(単価契約)	株式会社フットワークス	新宿区	R1.5.21	R1.6.24	仕様 履行期間	¥1,749,600	¥1,749,600	気象状況が悪く当初の配布予定を見直す必要があることから、履行期限を延長し、配布期間を変更する。
72	4313000417	杉並区区民健康診査結果データ化委託(単価契約)	株式会社日比谷情報サービス	港区	H31.4.1	R1.6.25	仕様 単価金額	¥1,088,200	¥1,088,200	区民健康診査の内容を見直した結果、検査項目及びデータ入力項目を追加・修正するとともに単価金額を変更する。
73	4313000489	中央図書館外6館電気設備保安保守点検業務委託	一般財団法人関東電気保安協会東京北事業本部	荒川区	H31.4.1	R1.6.25	仕様	¥1,651,788	¥1,651,788	当初予定より中央図書館の大規模改修工事に伴う業者への建物引き渡し日が変更になったため、中央図書館の履行期間を変更する。なお、契約金額の変更はない。
74	4313000755	中央図書館外5館機械警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	H31.4.1	R1.6.25	仕様 契約金額	¥3,250,343	¥3,226,968	当初予定より中央図書館の大規模改修工事に伴う業者への建物引き渡し日が変更になったため、中央図書館の履行期間を変更するとともに契約金額を増額する。
75	4313000806	中央図書館ほか6館印刷機保守点検業務委託	理想科学工業株式会社理想新宿支店	新宿区	H31.4.1	R1.6.25	仕様 契約金額	¥485,160	¥531,360	中央図書館に設置している印刷機を高円寺図書館に移設することに伴い、高円寺図書館に既設している印刷機の保守点検回数を変更するとともに契約金額を減額する。
76	4285000253	仮称杉並区立高円寺地域小中一貫教育校及び併設1施設建設建築工事	白石・渡辺・日時・矢島建設共同企業体	杉並区	H28.12.8	R1.7.1	契約金額 仕様	¥5,915,062,800	¥5,880,448,800	本工事は、躯体工事において鉄骨のボルト締め等の騒音が発生したため、近隣住民への配慮から防音シートの設置を行った。また、当初予定していた一部使用材料の変更等の設計変更を行った。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
77	4296000023	井草地域区民センター外19施設の コピー機賃貸借（長期継続契約）	リコーリース株式 会社	江東区	H29.4.1	R1.7.1	仕様	(月額) ¥74,520	(月額) ¥74,520	西荻地域区民センター(併設勤労福祉会館)が 大規模改修工事により、一時休館するため、 同センターに設置しているコピー機を永福和泉 地域活動係内に移設する。なお、契約金額の 変更はない。
78	4305000386	今川北学童クラブ内装改修その他工 事	株式会社荒川建興	杉並区	H31.3.6	R1.7.1	契約金額 仕様	¥22,335,480	¥20,736,000	主管課要望、現場の状況により、便所床組の 撤去新設やフローリング張りの追加等が生じ たため。
79	4311000080	学習椅子（図面製作品）の購入	有限会社成沢製作 所	杉並区	R1.6.24	R1.7.1	契約金額 仕様	¥2,139,804	¥2,306,124	東原中学校において、学習椅子(図室用W3 00×D300×H450)の必要数に変更が生じ たため。
80	4313000490	電気設備保安保守点検業務委託（児 童青少年センター外8所）	株式会社TKテク ノサービス	千代田区	H31.4.1	R1.7.1	仕様 契約金額	¥1,911,680	¥1,941,920	高井戸児童館4、5月分の電気設備保安保守 点検業務を実施しなかったため、契約金額を 減額する。
81	4313000519	杉並第一小学校外15施設電気設備 保安保守点検業務委託	荻窪電気管理有限 責任事業組合	杉並区	H31.4.1	R1.7.1	仕様 契約金額	¥5,861,700	¥5,889,240	高円寺中学校の改築工事完了に伴い、既存校 舎及び新校舎の電気設備の点検期間を変更 するとともに契約金額を減額する。
82	4313000684	本庁舎空気清浄機保守委託	進和テック株式会 社	中野区	H31.4.1	R1.7.1	契約金額 仕様	¥652,330	¥938,674	保守委託対象機器の故障及び廃棄により点検 台数を変更するため。
83	4313000695	ゆうゆうハウス運営業務委託	公益社団法人杉並 区シルバー人材セ ンター	杉並区	H31.4.1	R1.7.1	仕様 契約金額	¥11,422,064	¥11,565,536	杉九ゆうゆうハウスについて移転に伴う備品 等の移設をするため、当初予定より運営業務 期間を短縮するとともに契約金額を減額する。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
84	4313000764	高円寺中学校機械警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	H31. 4. 1	R1. 7. 1	仕様 契約金額	¥596, 256	¥621, 012	当初予定より新校舎の引き渡し日が変更になったため、新校舎の警備開始日を変更するとともに契約金額を減額する。
85	4313000031	杉並区区民健康診査受診券、がん検診受診券等の印刷及び封入封緘委託（単価契約）	光ビジネスフォーラム株式会社新宿営業所	新宿区	H31.4.1	R1.7.11	仕様 単価	¥16, 506, 955	¥16, 506, 955	帳票の一部に記載内容の誤りがあり、新たに帳票の改訂版及び訂正シールを作成するとともにその単価を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
86	4315000058	天沼三丁目庁舎解体工事	株式会社美禪	杉並区	R1.5.9	R1.7.19	契約金額 仕様	¥65, 010, 000	¥44, 088, 000	解体予定建物より、アスベスト含有建材（レベル1等）が確認されたため撤去する必要が生じたことと、建物内にある煙突内部より、ダイオキシンを含有した焼却灰が確認されたため撤去する必要が生じたため。
87	4313001017	荻外荘遺構確認調査委託	株式会社武蔵文化財研究所	八王子市	R1. 6. 28	R1. 7. 22	仕様 契約金額	¥7, 098, 840	¥6, 750, 000	荻外荘北側敷地において遺構の調査中に調査範囲外に向けて伸びる配管が確認された。この配管を調査するために調査範囲を追加する。
88	4313000796	学校教育施設芝生維持管理支援委託（単価契約）北2	株式会社大場造園	杉並区	H31.4.1	R1.7.24	契約金額 仕様	¥9, 516, 491	¥9, 516, 491	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
89	4305000387	こども・子育てプラザ下井草内装改修その他工事	江州建設株式会社	杉並区	H31.3.12	R1.7.26	契約金額 仕様	¥142, 138, 800	¥135, 432, 000	現場の状況により、天井の撤去新設や配管スペース確保の為に壁の新設等が生じ、また、所管課要望で間取りの変更が生じたため。
90	4313000236	地域包括支援センターシステム及び機器の保守委託	東日本電信電話株式会社東京事業部	港区	H31. 4. 1	R1. 8. 1	契約金額 仕様	¥15, 991, 722	¥15, 714, 906	地域包括支援センターシステムを各ケア24に1台ずつ追加することとなるため。また、Webサーバ3の更改に伴い、保守委託の契約機器も変更となるため。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
91	4313000466	和田堀公園野球場外3所施設清掃及びグラウンド整備業務委託	中央管財株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.8.1	仕様 契約金額	¥4,123,294	¥4,420,208	当初予定より和田堀公園野球場の便所改修工事期間が延長したため、便所の清掃回数及び清掃範囲を変更するとともに契約金額を減額する。
92	4313000963	平成31年度農福連携農園維持管理運営業務委託	東京中央農業協同組合	世田谷区	H31.4.1	R1.8.1	仕様	¥12,029,988	¥12,029,988	多目的利用区画及び体験農園區画の農園運営の補助について区民ボランティアを活用して行うことにするため。なお、契約金額の変更はない。
93	4315000013	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その4	東邦建設株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.8.2	仕様 単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込み額の変更はない。
94	4315000015	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その6	株式会社 三法	杉並区	H31.4.1	R1.8.2	仕様 単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込み額の変更はない。
95	4315000071	仮称杉並区立高円寺地域小中一貫教育校及び併設1施設建設太陽光発電設備その他工事	サンワ・愛工大興・タツヲ建設共同企業体	杉並区	H31.4.25	R1.8.8	工期	¥20,210,040	¥20,210,040	契約の相手方の責に帰すべき事由により工期内に工事を完了することができないため、契約条項第44条第1項及び2項に基づく遅延違約金を徴収したので工期を延長する。
96	4315000105	沓掛小学校便所改修工事	株式会社エイワ建設	杉並区	R1.6.26	R1.8.8	工期	¥93,960,000	¥93,960,000	工事期間中に夏季講習、保護者面談等が重なり、3系統のうち1系統はその期間中残さざるを得ないため、工期の延長を行う。
97	4315000123	高井戸第三小学校屋内運動場照明設備改修工事	株式会社三栄電気設備	杉並区	R1.6.13	R1.8.13	履行期間	¥5,224,294	¥5,224,294	体育館電灯分電盤の製作工場がオリンピック工事及びその他関連工事件の発注により需要が拡大し、想定以上に繁忙状況が続き納期が大幅に遅れたため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
98	4315000004	道路維持補修工事（単価契約）北1	秋葉建設工業株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.8.15	仕様単価金額	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
99	4315000005	道路維持補修工事（単価契約）北2	平山建設株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.8.15	仕様単価金額	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
100	4315000006	道路維持補修工事（単価契約）北3	(株)大英	杉並区	H31.4.1	R1.8.15	仕様単価金額	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
101	4315000007	道路維持補修工事（単価契約）南1	(株)済美建設	杉並区	H31.4.1	R1.8.15	仕様単価金額	¥22,440,000	¥22,440,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
102	4315000008	道路維持補修工事（単価契約）南2	マルト建設(株)	杉並区	H31.4.1	R1.8.15	仕様単価金額	¥22,440,000	¥22,440,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
103	4315000011	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その2	興亜土木株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.8.20	仕様単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
104	4315000148	天沼中学校外2校美術室空調機設置工事	ミナト矢崎サービス株式会社	杉並区	R1.7.1	R1.8.20	履行期間	¥19,018,800	¥19,018,800	室外機用フェンスの製作工場がオリンピック工事及びその関連工事案件の発注により需要が拡大し、想定以上に繁忙状況が続き納期が大幅に遅れたため。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
105	4315000154	松ノ木小学校自動火災報知設備改修工事	タイセイ防災株式会社	杉並区	R1.6.27	R1.8.20	履行期間	¥5,778,000	¥5,778,000	総合盤の扉の製作工場がオリンピック工事及びその他関連工事案件の発注により需要が拡大し、想定以上に繁忙状況が続き納期が大幅に遅れたため。
106	4295000359	杉並区立成田西子供園移転改築及び併設仮称就学前教育支援センター建設建築工事	渡辺・興信建設共同企業体	杉並区	H30.3.16	R1.8.23	契約金額仕様	¥965,984,400	¥957,549,600	本工事は、発生土の含水量に応じた搬出先の変更、及び近隣住民に配慮した一部外構の仕様変更を行ったほか、現場精査の結果により施工数量等に増減が生じたため。
107	4315000072	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その9	平山建設株式会社	杉並区	R1.5.29	R1.8.26	仕様履行期間	¥25,920,000	¥25,920,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
108	4315000073	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その10	興亜土木株式会社	杉並区	R1.5.29	R1.8.26	仕様履行期間	¥25,920,000	¥25,920,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
109	4315000074	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その11	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R1.5.29	R1.8.26	仕様履行期間	¥25,920,000	¥25,920,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
110	4315000075	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その12	株式会社大英	杉並区	R1.5.29	R1.8.26	仕様履行期間	¥25,920,000	¥25,920,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
111	4315000075	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その12	株大英	杉並区	R1.5.29	R1.8.26	仕様履行期間	¥25,920,000	¥25,920,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
112	4315000076	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その13	東邦建設(株)	杉並区	R1. 5. 29	R1. 8. 26	仕様 履行期間 単価金額	¥25,920,000	¥25,920,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。 また、指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたため、工期を延伸する。
113	4315000078	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その14	諫早建設株式会社	杉並区	R1. 5. 29	R1. 8. 26	仕様 履行期間	¥25,920,000	¥25,920,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
114	4312000029	区立井荻保育園スチームコンベクションオープンの購入	東京ガスイズミエナジー株式会社	杉並区	R1. 6. 28	R1. 8. 28	仕様	¥1,223,640	¥1,223,640	指定した物品の納入が不可能となったため、物品の規格を変更することとする。
115	4315000010	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	山内建設株式会社	杉並区	H31. 4. 1	R1. 8. 28	仕様 単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
116	4315000010	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その1	山内建設(株)	杉並区	H31. 4. 1	R1. 8. 28	単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
117	4315000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	諫早建設株式会社	杉並区	H31. 4. 1	R1. 8. 28	仕様 単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
118	4315000017	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その8	(株)ディー工房	杉並区	H31. 4. 1	R1. 8. 28	仕様 単価金額	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
119	4313000518	杉並第二小学校外17施設電気設備保安保守点検業務委託	一般財団法人関東電気保安協会東京北事業本部	荒川区	H31.4.1	R1.9.1	仕様 契約金額	¥6,306,730	¥6,284,458	東田中学校の受変電設備取替工事に伴い、設備容量が変更となるため、契約金額を増額する。
120	4313000520	桃井第一小学校外14施設電気設備保安保守点検業務委託	一般財団法人関東電気保安協会東京北事業本部	荒川区	H31.4.1	R1.9.1	仕様 契約金額	¥5,083,672	¥5,072,152	桃井第一小学校の受変電設備取替工事に伴い、設備容量が変更となるため、契約金額を増額する。
121	4313000645	杉並第十小学校外7校給食用小荷物専用昇降機設備保守点検業務委託	中央エレベーター工業株式会社	台東区	H31.4.1	R1.9.1	仕様 契約金額	¥556,320	¥576,000	久我山小学校給食室改修工事に伴い、9月から11月までの保守点検が不要となるため契約金額を減額する。
122	4315000092	街路灯蛍光ランプ取替等工事3	栄進電設工業(株)	杉並区	R1.6.4	R1.9.2	仕様 契約金額 履行期間	¥12,841,200	¥10,373,940	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、「ポール点検工」等が増大、「灯具取替工」等が減少したため。また、実質施工期間に変更が生じ交通誘導警備員の配置数が増加したため。
123	4315000172	井荻中学校美術室外1室空調機設置工事	有限会社第一総合サービス	杉並区	R1.7.9	R1.9.2	仕様 契約金額	¥5,815,800	¥5,400,000	機械室及び家庭科室の孔明けにおいて、埋設電気配管がある可能性があるため、それを回避するためにX線撮影を行う必要があった。また、既設FF暖房機を撤去したところ、エラーが発生し集中制御の処理を要したため。
124	4315000048	水のみち整備工事	丸満建設株式会社	杉並区	H31.4.26	R1.9.3	仕様 契約金額 工期	¥28,695,600	¥26,524,800	現場精査の結果、当該水路は隣接家屋と近接しており家屋への影響を抑える等施工方法の変更及び工種追加の必要があるため、それに伴い工期を延伸する。また、所轄警察署との協議により交通誘導警備員の人数を増加する。
125	4313000519	杉並第一小学校外15施設電気設備保安保守点検業務委託	荻窪電気管理有限責任事業組合	杉並区	H31.4.1	R1.9.5	仕様 契約金額	¥5,841,180	¥5,861,700	高円寺中学校(既存校舎)について8月分の電気設備保安保守点検が実施されなかったため、契約金額を減額する。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
126	4315000002	私道街路灯新設・改修工事（単価契約）1	株式会社高橋電気商店	杉並区	H31.4.1	R1.9.6	単価金額	¥6,890,000	¥6,890,000	廃蛍光管の受入れ先として想定していた中間処理施設の受入れが終了したため、新たに建設副産物処理費として工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
127	4315000090	街路灯蛍光ランプ取替等工事1	(株)高橋電気商店	杉並区	R1.6.10	R1.9.6	仕様 契約金額	¥18,057,600	¥15,889,366	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、「蛍光ランプ取替工」等が増大、「自動点滅器取替工」が減少したため。また、実質施工期間に変更が生じ交通誘導警備員の配置数が増加したため。
128	4313000262	花の名所等花壇管理委託	株式会社常緑苑	杉並区	H31.4.1	R1.9.9	契約金額 仕様	¥4,557,535	¥4,560,000	設計当初の想定より花期の終わりが早かった工種について、景観を保護するために刈取を早める必要があり、それに伴い消費税額に変更が生じたため。
129	4315000001	街路灯新設・改修工事（単価契約）1	エレスト株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.9.9	仕様 単価金額	¥23,488,000	¥23,488,000	廃ランプ受入れ先と想定していた中間処理施設が終了したため、新たに建設副産物処理費として工種を追加する他、原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
130	4315000054	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北1	(株)三法	杉並区	H31.4.25	R1.9.9	仕様 単価金額	¥11,000,000	¥11,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
131	4315000056	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南1	株式会社早房	杉並区	H31.4.25	R1.9.9	仕様 工期 単価金額	¥13,100,000	¥13,100,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。 また、指示箇所の変更の影響で遅延が生じたため、工期を延伸する。
132	4315000057	河川維持工事（単価契約）その1	丸満建設(株)	杉並区	R1.6.27	R1.9.9	仕様 履行期間 単価金額 発注見込額	¥15,500,000	¥14,000,000	久我山橋付近等の河床で広範囲に渡り背の高い草が群生し、台風の時期のため工期を延伸し草刈工対応をする。また、原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種の追加及び発注見込額を増額する。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
133	4315000109	路面下空洞補修工事（単価契約）	中央土建工業株式会社	杉並区	R1.6.11	R1.9.9	単価金額	¥12,645,000	¥12,645,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
134	4315000091	街路灯蛍光ランプ取替等工事2	杉本電気工事㈱	杉並区	R1.6.10	R1.9.12	契約金額 仕様	¥16,949,520	¥15,879,456	施行条件と実際の施工現場が相違したことにより、「灯具取替工」等が増大、「ランプ取替及び灯具清掃工」等が減少したため、種別数量の増減を行うとともに契約金額を増減する。
135	4311000084	「令和2年度保育施設利用のご案内」印刷請負	株式会社佐野	杉並区	R1.6.28	R1.9.13	仕様 契約金額	¥2,978,208	¥2,894,400	「杉並児童福祉法第24条第3項の規定による保育所等の利用調整等に関する規則」の改正に伴い、申込書類が変更となるため。
136	4313000222	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	H31.4.1	R1.9.13	単価金額	¥6,000,000	¥6,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
137	4315000049	善福寺川河川管理用通路補修工事	株式会社街路	杉並区	H31.4.26	R1.9.13	契約金額 仕様	¥29,718,360	¥28,458,000	高井戸警察と協議の結果、交通誘導員の増員を指摘され、また、現場踏査の結果、空洞中入札工の注入量が設計値より多くなったため。
138	4315000075	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その1 2	㈱大英	杉並区	R1.5.29	R1.9.13	仕様 単価金額	¥25,920,000	¥25,920,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
139	4315000142	道路維持補修工事（単価契約）南4	㈱済美建設	杉並区	R1.7.1	R1.9.13	仕様 単価金額	¥22,440,000	¥22,440,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
140	4315000143	道路維持補修工事（単価契約）北4	㈱三法	杉並区	R1.7.1	R1.9.13	仕様 単価金額	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
141	4313000101	南荻窪図書館外13施設清掃業務請負	ジェイ・ビー・シーサービス株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.9.25	契約金額 仕様	¥9,581,597	¥9,904,997	南荻窪図書館について空調・電気設備の改修工事に伴い、日常清掃業務日数を減らすとともに契約金額を減額する。
142	4313001044	柏の宮公園拡張区域地盤調査等委託	株式会社栄設計	杉並区	R1.7.18	R1.9.25	契約金額 仕様	¥2,791,800	¥2,689,200	一部施工箇所について土層が2層であることが判明したため、各層1箇所、計2箇所のCBR試験を追加する。
143	4313000760	区立堀ノ内保育園外38施設機械警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	H31.4.1	R1.9.26	仕様 契約金額	¥7,869,532	¥7,862,578	成田西子供園の新園舎への移転時期が、当初予定していた令和元年9月末から10月20日に変更となり、それに伴い機械警備についても同日まで延長する必要が生じるため。
144	4316000066	高円寺地区小中一貫校液晶ディスプレイ型電子黒板システム賃貸借（令和元年導入）（長期継続契約）	株式会社JECC	千代田区	R1.6.19	R1.9.27	契約金額 （月額）	¥399,300	¥392,040	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
145	001819	（高井戸）衛生器具保守点検業務委託（長期継続契約）	日本カルミック株式会社	千代田区	H27.4.1	R1.10.1	契約金額 契約担当者	（年額） ¥506,583	（年額） ¥497,372	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
146	4263001211	食品衛生システムの保守業務委託（長期継続契約）	東芝ソリューション販売株式会社	神奈川県川崎市	H27.2.19	R1.10.1	契約金額 （年額）	¥818,400	¥803,520	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
147	4273000179	杉並区立こども発達センターおよび重症心身障害児児童発達支援事業所送迎バス運行業務委託（長期継続契約）	宮園自動車株式会社本社営業所	中野区	H27. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥13,906,200	¥13,653,360	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
148	4273000811	なのはな生活園利用者送迎用バス運行業務委託（長期継続契約）	宮園自動車株式会社本社営業所	中野区	H27. 4. 30	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥38,145,360	¥37,451,808	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
149	4273000812	杉並障害者福祉会館利用者送迎用バス運行業務委託（長期継続契約）	宮園自動車株式会社本社営業所	中野区	H27. 4. 30	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥25,090,560	¥24,634,368	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
150	4273001256	生活衛生システム保守業務委託（長期継続契約）	日本コンピュータ株式会社東京営業所	埼玉県さいたま市	H28. 2. 22	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥3,366,000	¥3,304,800	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
151	4283000464	杉並区立こども発達センター外2施設機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	H28. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥712,800	¥699,840	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
152	4283000475	済美教育センター機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セノン	新宿区	H28. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥843,480	¥828,144	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
153	4283000959	杉並区印刷室業務委託（長期継続契約）	リコージャパン株式会社	中央区	H28. 6. 15	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥19,483,200	¥19,128,960	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
154	4283001053	杉並区校務システム及びネットワーク等運用保守委託（長期継続契約）	東日本電信電話株式会社東京事業部	港区	H28. 8. 23	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥54,582,000	¥53,589,600	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
155	4283001271	職員参集システム保守点検業務委託（長期継続契約）	東日本電信電話株式会社東京事業部	港区	H29. 2. 21	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥6,768,960	¥6,645,888	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
156	4283001289	母子保健システム運営業務委託（長期継続契約）	日本コンピュータ株式会社東京営業所	埼玉県さいたま市	H29. 2. 21	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥3,564,000	¥3,499,200	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
157	4293000001	杉並区立公園等日常保全業務委託（北1）（長期継続契約）	協和産業株式会社	杉並区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥28,710,000	¥28,188,000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
158	4293000002	杉並区立公園等日常保全業務委託（北2）（長期継続契約）	東武緑地株式会社	杉並区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥28,710,000	¥28,188,000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
159	4293000011	杉並第十小学校温水プール監視業務等委託（長期継続契約）	ニッセイファシリティ株式会社	杉並区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥29,651,277	¥26,570,782	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
160	4293000012	郵送請求等による戸籍及び附票等証明書発行業務委託（長期継続契約）	株式会社シーズンパーソナルプラス	豊島区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥21,997,800	¥21,597,840	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
161	4293000081	下高井戸おおぞら公園維持管理業務委託（長期継続契約）	株式会社ジンダイ 杉並支店	杉並区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥29,458,000	¥28,922,400	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
162	4293000083	桃井原っぱ公園維持管理業務委託（長期継続契約）	協和産業株式会社	杉並区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥29,700,000	¥29,160,000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
163	4293000108	郵送請求等による住民票の写し等に係る発行業務委託（長期継続契約）	株式会社エイジェック	新宿区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥12,611,953	¥12,382,644	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
164	4293000133	和田堀公園野球場外2所受付管理等業務委託（長期継続契約）	公益財団法人杉並区スポーツ振興財団	杉並区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥7,559,000	¥7,490,000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
165	4293000296	西荻南児童館外3施設機械警備業務委託（長期継続契約）	総合警備保障株式会社城西支社	中野区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥811,800	¥797,040	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
166	4293000310	児童青少年センター外16施設機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セコム	渋谷区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥4,502,520	¥4,420,656	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
167	4293000313	杉並保健所等機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セノン	新宿区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥526,680	¥517,104	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
168	4293000471	杉並区障害者地域相談支援センター「菟窪」運営委託（長期継続契約）	社会福祉法人めぐはうす	世田谷区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥43, 381, 079	¥42, 983, 088	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
169	4293000488	桃井児童館外13施設機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セノン	新宿区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥2, 422, 200	¥2, 378, 160	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
170	4293000500	杉並保健所及び杉並区立保健医療センター等機械設備等保守点検業務委託（長期継続契約）	アズビル株式会社ビルシステムカンパニー東京支店	品川区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥15, 950, 000	¥15, 660, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
171	4293000649	杉並第十小学校温水プール受付管理等業務委託（長期継続契約）	公益財団法人杉並区スポーツ振興財団	杉並区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥30, 108, 000	¥29, 890, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
172	4293000740	井草地域区民センター外2施設の建物総合管理業務委託（長期継続契約）	昭和建物管理株式会社	品川区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥79, 200, 000	¥77, 760, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
173	4293000741	永福和泉地域区民センター外2施設の建物総合管理業務委託（長期継続契約）	株式会社サンセイ	渋谷区	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥70, 785, 000	¥69, 498, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
174	4293000748	高井戸事務所昇降機設備保守点検業務委託（長期継続契約）	守屋輸送機工業株式会社	神奈川県横浜市	H29. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥594, 000	¥583, 200	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
175	4293001087	個人番号カード管理システム保守委託（長期継続契約）	富士通エフ・アイ・ピー株式会社	港区	H29.9.28	R1.10.1	契約金額（年額）	¥1,056,000	¥1,036,800	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
176	4293001124	滞納整理システムの保守委託（長期継続契約）	北日本コンピュータサービス株式会社	秋田県秋田市	H29.10.16	R1.10.1	契約金額（年額）	¥2,581,260	¥2,534,328	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
177	4293001215	杉並区国保年金課業務委託（長期継続契約）	「株式会社DACS、株式会社ベルシステム24、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ」共同事業体株式会社DACS	大阪府大阪市	H29.12.27	R1.10.1	契約金額（年額）	平成31年度（年額）¥535,641,514 平成32年度（年額）¥409,858,024	平成31年度（年額）¥530,727,376 平成32年度（年額）¥402,406,056	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
178	4293001233	図書館システム提供及び運用支援保守業務委託（長期継続契約）	日本電気株式会社公共・社会システム営業本部	港区	H29.9.20	R1.10.1	契約金額（年額）	¥39,652,800	¥38,931,840	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
179	4293001234	杉並区立天沼三丁目複合施設複合施設棟建物総合管理業務委託（長期継続契約）	株式会社オーチュー杉並支店	杉並区	H30.2.28	R1.10.1	契約金額（年額）	¥108,579,240	¥106,605,072	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
180	4296000072	AED（自動体外式除細動器）の賃貸借（長期継続契約）	総合警備保障株式会社	中野区	H29.7.11	R1.10.1	契約金額（月額）	（月額）¥190,190	（月額）¥186,732	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
181	4296000072	AED（自動体外式除細動器）の賃貸借契約（長期継続契約）（小・中学校）	総合警備保障株式会社城西支社	中野区	H29.7.11	R1.10.1	契約金額（月額）	¥190,190	¥186,732	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
182	4301000090	複合機サービス（単価契約）（長期継続契約）	コニカミノルタジャパン株式会社	港区	H30. 7. 6	R1. 10. 1	単価金額	¥708, 700	¥708, 700	消費税増税に伴い単価を引き上げるため。
183	4303000002	文書交換業務委託（長期継続契約）	株式会社悦興運	世田谷区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥17, 664, 957	¥17, 346, 776	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
184	4303000020	西荻窪駅外放置自転車対策業務委託（長期継続契約）	ジェイ・ビー・シーサービス株式会社	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥25, 080, 000	¥24, 624, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
185	4303000021	高円寺駅放置自転車対策業務委託（長期継続契約）	協和産業株式会社	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥28, 116, 000	¥27, 604, 800	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
186	4303000022	杉並区立公園等日常保全業務委託（南1）（長期継続契約）	株式会社勇和造園	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥28, 600, 000	¥28, 080, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
187	4303000024	杉並区立公園等日常保全業務委託（南2）（長期継続契約）	株式会社大場造園	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥28, 710, 000	¥28, 188, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
188	4303000061	電話交換業務委託（長期継続契約）	ニッセイファシリテイ株式会社	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額（年額）	¥36, 960, 000	¥36, 288, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
189	4303000238	生活保護版レセプト情報管理システム保守委託（長期継続契約）	株式会社法研	中央区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥660, 000	¥648, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
190	4303000239	杉並区役所本庁舎案内業務委託（長期継続契約）	シダックス大新東 ヒューマンサービス 株式会社	調布市	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥37, 049, 100	¥36, 375, 480	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
191	4303000275	杉並区急病医療情報センター運営業務委託	東京海上日動メ ディカルサービス 株式会社	港区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥24, 299, 000	¥23, 857, 200	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
192	4303000285	こども発達センター外3施設機械設備等保守点検業務委託（長期継続契約）	アズビル株式会社 ビルシステムカン パニー東京支店	品川区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥8, 646, 000	¥8, 488, 800	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
193	4303000286	障害者福祉会館外1施設機械設備保守点検業務委託（長期継続契約）	オーディーエー株 式会社杉並支店	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥13, 048, 200	¥12, 810, 960	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
194	4303000322	杉並区立高齢者住宅上高井戸みどりの里外9か所の緊急通報システム保守委託（長期継続契約）	アイホン株式会社	文京区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥4, 587, 000	¥4, 503, 600	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
195	4303000452	杉並区立新高円寺地下自転車駐車場の管理・運営・警備業務委託（長期継続契約）	有限会社エス・ ティー・ケー	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥18, 678, 000	¥18, 338, 400	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
196	4303000461	放置禁止区域外撤去輸送業務委託 (長期継続契約)	京浜企業株式会社	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥4, 620, 000	¥4, 536, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
197	4303000462	高井戸自転車集積所管理業務委託 (長期継続契約)	日本環境衛生株式会社	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥9, 347, 844	¥9, 177, 883	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
198	4303000463	永福自転車集積所管理業務委託 (長期継続契約)	京浜企業株式会社	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥15, 950, 000	¥15, 660, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
199	4303000464	荻窪駅放置自転車対策業務委託 (長期継続契約)	日本環境衛生株式会社	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥13, 651, 440	¥13, 403, 232	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
200	4303000516	杉並区障害者地域相談支援センター 「高円寺」運営委託 (長期継続契約)	社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会	新宿区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥39, 437, 990	¥39, 076, 174	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
201	4303000517	杉並区障害者地域相談支援センター 「高井戸」運営委託 (長期継続契約)	社会福祉法人いたるセンター	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥39, 400, 066	¥39, 038, 598	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
202	4303000614	天沼三丁目複合施設複合施設棟電気 設備保安保守点検業務委託 (長期継続契約)	株式会社荻窪電気 管理事務所	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥823, 900	¥808, 920	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
203	4303000665	文書配送業務の委託（長期継続契約）	株式会社ダイヤル運送	杉並区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥2, 574, 000	¥2, 527, 200	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
204	4303000670	セシオン杉並機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥765, 600	¥751, 680	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
205	4303000678	みなみ阿佐ヶ谷ビル機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥633, 600	¥622, 080	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
206	4303000679	杉並区営高齢者住宅宮前みどりの里外2か所の機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥1, 178, 760	¥1, 157, 328	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
207	4303000706	杉並区営高齢者住宅高円寺南みどりの里外6か所の機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セノン	新宿区	H30. 4. 1	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥4, 353, 360	¥4, 274, 208	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
208	4303000876	天沼三丁目複合施設複合施設棟昇降機設備保守点検業務委託（長期継続契約）	株式会社日立ビルシステム	千代田区	H30. 4. 24	R1. 10. 1	契約金額 (年額)	¥2, 032, 800	¥1, 995, 840	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
209	4303000932	杉並区住民情報系共通基盤システム構築業務委託	日本電気株式会社 公共・社会システム営業本部	港区	H30. 6. 6	R1. 10. 1	契約金額	¥326, 634, 200	¥322, 920, 000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
210	4303001017	本庁舎コージェネレーションシステム保守委託（長期継続契約）	東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社	港区	H30.6.26	R1.10.1	契約金額（年額）	¥5,830,000	¥5,724,000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
211	4303001156	戸籍システム保守業務委託（長期継続契約）	富士ゼロックスシステムサービス株式会社公共事業本部首都圏支店	千代田区	H30.10.29	R1.10.1	契約金額（年額）	¥13,054,800	¥12,817,440	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
212	4303001173	杉並区学齢簿システム運用保守業務委託（長期継続契約）	富士通株式会社	港区	H30.11.14	R1.10.1	契約金額（年額）	¥6,672,996	¥6,551,668	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
213	4303001189	コンビニ交付システム運用保守委託（平成30年度導入）（長期継続契約）	日本電気株式会社公共・社会システム営業本部	港区	H30.11.21	R1.10.1	契約金額（年額）	¥10,282,800	¥10,095,840	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
214	4303001190	コンビニ交付システム関連機器の機器保守委託（平成30年度導入①）（長期継続契約）	日本電気株式会社公共・社会システム営業本部	港区	H30.11.21	R1.10.1	契約金額（年額）	¥1,339,800	¥1,315,440	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
215	4303001191	コンビニ交付システム関連機器の機器保守委託（平成30年度導入②）（長期継続契約）	日本電気株式会社公共・社会システム営業本部	港区	H30.11.21	R1.10.1	契約金額（年額）	¥3,507,240	¥3,443,472	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
216	4303001239	予防接種システム運営業務委託その2（長期継続契約）	日本コンピュータ株式会社東京営業所	埼玉県さいたま市	H31.2.1	R1.10.1	契約金額（年額）	¥4,716,360	¥4,630,608	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
217	4303001252	杉並区住民情報系基幹業務システム構築作業委託	株式会社アール・ケー・ケー・コン ピューター・サービス	熊本県熊本市	H31.2.14	R1.10.1	契約金額	¥827,671,190	¥816,789,852	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
218	4306000080	(仮称) 荻外荘公園敷地内保管庫賃貸借(長期継続契約)	東海リース株式会社東京支店	港区	H30.9.10	R1.10.1	契約金額	(月額) ¥327,800	(月額) ¥321,840	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
219	4306000089	戸籍総合システム・ブックレス賃貸借(長期継続契約)	富士ゼロックスシステムサービス株式会社公共事業本部首都圏支店	千代田区	H30.10.29	R1.10.1	契約金額 (月額)	(月額) ¥990,000	(月額) ¥972,000	消費税及び地方消費税の引上げに伴う変更
220	4313000136	杉並区立図書館サービス業務委託(南荻窪図書館及び下井草図書館)	株式会社図書館流通センター杉並営業所	杉並区	H31.4.1	R1.10.1	契約金額 仕様	¥82,314,615	¥82,974,615	南荻窪図書館の空調設備等改修工事期間中の業務内容の変更に伴い、契約金額を減額する。
221	4313000708	杉並区立子供園及び杉並区内私立幼稚園における心理職巡回等の指導委託(単価契約)	一般社団法人発達臨床支援協会	杉並区	H31.4.1	R1.10.1	単価金額	¥5,450,000	¥5,450,000	消費税増税に伴い単価を引き上げるため。
222	4313000734	杉並区認可保育所障害児保育指定園における巡回指導委託(医師その1)(単価契約)	松野 哲彦	杉並区	H31.4.1	R1.10.1	仕様 単価金額	¥1,139,000	¥1,139,000	連絡会の開催が不要と判断されたため。また、消費税増税に伴い単価を引き上げるため。
223	4313000735	杉並区認可保育所障害児保育指定園等における巡回指導委託(医師その2)(単価契約)	諸岡クリニック	杉並区	H31.4.1	R1.10.1	単価金額	¥708,700	¥708,700	消費税増税に伴い単価を引き上げるため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
224	4313000736	杉並区認可保育所及び認可外保育施設における巡回指導委託（心理）（単価契約）	一般社団法人発達臨床支援協会	杉並区	H31.4.1	R1.10.1	単価金額	¥32,864,000	¥32,864,000	消費税増税に伴い単価を引き上げるため。
225	4313000812	廃棄物運搬請負（単価契約）	東京都環境衛生事業協同組合杉並区支部	杉並区	H31.4.1	R1.10.1	単価金額	¥107,661,634	¥107,661,634	消費税率引き上げに伴い、高速道路料金が改定されたため。
226	4313000833	富士移動教室運営補助業務委託（単価契約）	株式会社フジランド	千代田区	H31.4.3	R1.10.1	単価金額	¥2,366,795	¥2,366,795	水族館入館料の一部が改定されるため、該当の単価金額を変更する。なお、発注見込額の変更はない。
227	4313000842	杉並区立子供園給食提供業務委託（単価契約）	エンゼルフーズ株式会社	北区	H31.4.1	R1.10.1	単価内訳書 発注見込額	(発注見込額) ¥3,973,410	(発注見込額) ¥3,993,780	園児向け給食の下半期分については軽減税率が適用となるため。
228	4316000071	杉並第二小学校外40校特別教室等ネットワーク機器賃借（令和元年導入）（長期継続契約）	株式会社JECC	千代田区	R1.6.26	R1.10.1	契約金額 （月額）	¥1,452,220	¥1,425,816	消費税及び地方消費税率の引上げに伴う変更
229	4305000325	桃井第二小学校北校舎その他解体工事	株式会社クワバラ・パンボキン東京支店	足立区	H31.1.31	R1.10.4	契約金額 仕様	¥76,158,400	¥74,196,000	設計時に確認できなかった地中障害（建物の基礎等）の撤去、処分を行う。また、家屋調査範囲及び仮囲いの一部使用を変更する。
230	4305000143	高井戸地域区民センター広場改修工事	株式会社有和造園	杉並区	H30.8.20	R1.10.18	契約金額 仕様	¥111,190,489	¥110,160,000	現場精査の結果、水中ポンプの撤去、L型側溝の据え直し、支障枝の剪定及び土砂の搬出等の数量に変更が生じたため。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
231	4315000133	街路灯小型水銀灯改修工事4	エレスト株式会社	杉並区	R1.7.1	R1.10.18	仕様 契約金額	¥14,611,300	¥16,568,156	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、「灯柱撤去共架設置改修」が増大、「共架一式改修」等が減少したため、種別数量の増減を行うとともに契約金額を減額する。
232	4313000528	収納金等の運搬業務委託	富士防災警備株式会社	新宿区	H31.4.1	R1.10.21	仕様	¥5,101,200	¥5,101,200	納付書等の取り扱い事務所が移転することに伴い、納付書等の運搬先を変更する。なお、契約金額の変更はない。
233	4315000247	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その18	諫早建設株式会社	杉並区	R1.10.10	R1.10.25	単価金額 仕様	¥27,500,000	¥27,500,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
234	4315000231	堀ノ内保育園屋上ドレイン改修その他工事	建和建設株式会社	杉並区	R1.9.18	R1.10.28	仕様 契約金額 工期	¥1,795,200	¥984,500	原契約施行中に漏水の原因と思われる箇所が新たに発覚したため、防水の改修範囲を広げるとともに、工期の延長を行う。
235	4313000904	西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営等支援業務委託	ランドブレイン株式会社	杉並区	H31.4.22	R1.10.29	仕様 契約金額	¥5,489,000	¥4,664,000	懇談会は全2回を予定していたが、第1回を9月に開催した結果、残り1回で今年度の目標である「必要な取組の洗い出しと体系化」まで到達することは困難であると判断したため、開催を1回増やすこととする。
236	4313001142	道路測量委託（その3）	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R1.10.2	R1.10.29	契約金額 履行場所 履行期間 仕様	¥3,290,100	¥3,190,000	工事発注における優先路線順位に変更が生じたため、本委託による対象路線、設計数量及び工期を変更する。
237	4313000271	南荻窪図書館外24施設機械設備保守点検業務委託	峯尾機工株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.10.31	契約金額	¥5,724,904	¥6,270,834	南荻窪図書館改修工事に伴い当該施設の空調設備が更新されたことにより、予定していた点検作業が不要となったため契約金額を減額する。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
238	4315000243	郷土博物館屋外排水柵改修工事	株式会社村田設備	杉並区	R1. 9. 30	R1. 10. 31	仕様 契約金額 工期	¥5, 700, 200	¥4, 070, 000	着工後に採掘したところ、排水管が塀の基礎下部に配管されており当初予定していた配管改修ができないことが判明したため、上流に中継ポンプユニットを設置し、露出配管を経て既設排水柵に接続する内容に変更する。
239	4293000011	杉並第十小学校温水プール監視業務等委託（長期継続契約）	ニッセイファシリティ株式会社	杉並区	H29.4.1	R1.11.8	契約金額	(年額) ¥24, 995, 264	(年額) ¥29, 651, 277	プール場内工事に伴う長期休場により、休場期間の人員配置を少なくするため、契約金額を減額する。
240	4315000126	街路灯小型水銀灯改修工事3	杉本電気工事㈱	杉並区	R1. 7. 1	R1. 11. 12	仕様 契約金額	¥26, 689, 300	¥27, 972, 120	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、「灯柱一式改修」等が増大、「共架一式改修」等が減少したため、種別数量の増減を行うとともに契約金額を減額する。
241	4315000141	道路維持補修工事（単価契約）南3	株式会社街路	杉並区	R1.7.1	R1.11.12	単価金額 仕様	¥22, 440, 000	¥22, 440, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
242	4315000142	道路維持補修工事（単価契約）南4	株式会社済美建設	杉並区	R1.7.1	R1.11.12	契約金額 仕様	¥23, 440, 000	¥22, 440, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加し、発注見込額も変更する。
243	4315000143	道路維持補修工事(単価契約)北4	株式会社三法	杉並区	R1. 7. 1	R1. 11. 12	仕様 単価金額	¥19, 830, 000	¥19, 830, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
244	4315000144	道路維持補修工事(単価契約)北5	国際建設株式会社 東京支社	杉並区	R1. 7. 1	R1. 11. 12	仕様 単価金額	¥19, 830, 000	¥19, 830, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
245	4315000145	道路維持補修工事(単価契約)北6	株式会社ディー工房	杉並区	R1.7.1	R1.11.12	仕様 単価金額	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
246	4313000266	中央図書館外2施設機械設備保守点検業務委託	セントラルファシリティーズ株式会社	杉並区	H31.4.1	R1.11.18	契約金額 仕様	¥4,769,084	¥4,785,584	空調設備の改修に伴い、ガスヒートポンプエアコンの点検及びフィルター清掃の対象台数が減少したため。
247	4313000129	郷土博物館昇降機設備保守点検業務委託	ダイコー株式会社	港区	H31.4.1	R1.11.20	履行期間 仕様 契約金額	¥555,520	¥837,120	昇降機の入替に伴い、現在使用している昇降機の保守点検業務が不要になるため、履行期間及び契約金額を変更する。
248	4313000489	中央図書館外6館電気設備保安保守点検業務委託	一般財団法人関東電気保安協会東京北事業本部	荒川区	H31.4.1	R1.11.20	仕様 契約金額	¥1,668,508	¥1,651,788	南荻窪図書館の電気設備改修工事に伴う受変電設備の更新により設備容量が増え、電気設備保安保守点検費用が増額したため。
249	4315000077	杉並第九小学校学童クラブ設置に伴う内装改修その他工事	建和建设株式会社	杉並区	R1.6.10	R1.11.20	契約金額 仕様	¥51,953,000	¥51,040,000	調査の結果、転用育成室及び便所の成形板にアスベスト含有が確認され、撤去する必要が生じたこと、主管課の要望により、更衣室の間仕切壁等を新設したため。
250	4313001184	マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入支援業務委託	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	江東区	R1.10.16	R1.11.29	仕様	¥748,000	¥748,000	マルチペイメントネットワークを活用した電子収納サービスに特別徴収業務を追加するため。
251	4313000123	桃井第五小学校外2校昇降機設備保守点検業務委託	ダイコー株式会社	港区	H31.4.1	R1.12.1	仕様 契約金額	¥3,012,580	¥2,792,580	桃井第五小学校内「ふれあいの家しもいぐさ正吉苑」の移転後も施設内の昇降機を利用することから、保守点検業務の対象に当該昇降機を追加する必要が生じたため、契約金額を増額する。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
252	4313000479	杉並区立ゆうゆう阿佐谷北館受付等業務委託	特定非営利活動法人わくわくネット	杉並区	H31.4.1	R1.12.1	仕様 契約金額	¥8,684,394	¥8,332,614	ゆうゆう阿佐谷北館の移転時期が変更となり、それに伴い業務内容を変更する必要が生じるため。
253	4313000711	本庁舎昇降機設備保守委託	日本オーチス・エレベータ株式会社東日本支社	文京区	H31.4.1	R1.12.2	契約金額 仕様	¥17,696,900	¥18,141,960	昇降機改修工事に伴い、保守対象設備の点検台数が減となるため。
254	4315000058	天沼三丁目庁舎解体工事	株式会社美禪	杉並区	R1.5.9	R1.12.5	契約金額	¥64,066,200	¥65,010,000	第1回で設計変更を行った、アスベスト含有建材の撤去及びダイオキシン含有物資の撤去作業に伴う発生材の処分量が減となったため。
255	4315000138	路面改良工事（R2010、R2013）	株式会社街路	杉並区	R1.7.1	R1.12.17	契約金額 仕様	¥42,598,600	¥42,460,000	現地踏査の結果、既設L型側溝に水が溜まる現象が確認され、L型側溝の数量を増加する等、道路の排水を確保するため。
256	4315000162	仮称清水二丁目保育施設設置改修小荷物専用昇降機設備工事	菱電エレベータ施設株式会社リフト事業本部	新宿区	R1.6.26	R1.12.17	仕様 契約金額	¥1,947,000	¥1,870,000	主管課要望により、児童の安全対策及びいたずら防止のための運転休止スイッチを設けることとなったため。
257	4313001106	杉並区役所庁舎水槽清掃委託	東京清掃株式会社	世田谷区	R1.8.29	R1.12.20	仕様	¥1,007,120	¥1,007,120	一部の水槽について修理を実施するため清掃時期を変更する。
258	4303000665	文書配送業務の委託（長期継続契約）	株式会社ダイヤル運送	杉並区	H30.4.1	R1.12.23	仕様	¥2,527,200	¥2,527,200	ケア24阿佐谷が移転し、配送物受渡し場所が変更となるため。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
259	4315000099	仮称清水二丁目保育施設設置改修建築工事	株式会社矢島工務店	杉並区	R1.6.26	R1.12.23	契約金額 仕様 工期	¥100,290,300	¥97,900,000	防水工事の事前調査で、下地が劣化していることが判明し、作業内容を追加する。また、外壁補修工事等を行っていた10月頃の天候不順により安全対策や休工とする必要があったことなどから、工期を延長する。
260	4315000100	仮称清水二丁目保育施設設置改修給排水衛生空気調和設備工事	株式会社村田設備	杉並区	R1.6.26	R1.12.23	工期 仕様	¥36,850,000	¥36,850,000	仮称清水二丁目保育施設設置改修建築工事及び仮称清水二丁目保育施設設置増築工事の遅延に伴い、工期を延長する。
261	4315000110	仮称清水二丁目保育施設設置改修電気設備工事	株式会社第一電工	杉並区	R1.6.26	R1.12.23	工期 仕様	¥26,664,000	¥26,664,000	仮称清水二丁目保育施設設置改修工事及び仮称清水二丁目保育施設設置増築工事の遅延に伴い、工期を延長する。
262	4315000116	路面改良工事（R2002、R2012）	株式会社街路	杉並区	R1.5.27	R1.12.23	契約金額 仕様	¥62,309,500	¥62,150,000	所轄警察との調整の結果、夜間施工の一部が、昼間施工に変更になり、また、交通安全誘導員の数量を変更するため。
263	4315000121	仮称清水二丁目保育施設設置増築工事	大出産業株式会社	江東区	R1.6.26	R1.12.23	工期 仕様	¥50,270,000	¥50,270,000	外壁補修工事等を行っていた10月頃の天候不順により、安全対策や休工とする必要があったことなどから、工期を延長する。
264	4313000758	荻外荘機械警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	H31.4.1	R1.12.24	契約金額	¥1,272,679	¥1,263,004	警備強化のために増設した炎感知器と警報器の運用を開始するため、機械警備費用を変更する。
265	4313000534	杉並区感震ブレーカー設置支援事業委託（単価契約）	杉並区小規模建設事業団体連絡会	杉並区	H31.4.1	R1.12.26	仕様 発注見込額	¥2,159,000	¥1,150,000	当初予定していた感震ブレーカーの設置見込数に対し、申請者が設置見込数を上回ることが判明したため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
266	4313000418	杉並区納付センター業務委託（単価契約）	株式会社アイヴィジット	渋谷区	H31.4.1	R2.1.1	仕様 単価内訳書 発注見込額	(発注見込額) ¥41,482,890	(発注見込額) ¥39,893,940	国民健康保険を対象とした訪問業務を追加するため、当該業務に係る単価を変更するとともに、発注見込み額を増額する。
267	4313000466	和田堀公園野球場外3所施設清掃及びグラウンド整備業務委託	中央管財株式会社	杉並区	H31.4.1	R2.1.1	契約金額 仕様	¥4,101,844	¥4,123,294	和田堀公園野球場の便所改修工事期間が再延長されたため、便所清掃内容を変更するとともに契約金額を減額する。
268	0002132	放置自転車等処分移送業務委託（単価契約）	有限会社三考商事	東大和市	H31.4.1	R2.1.6	発注見込額 仕様 契約担当者	¥584,445	¥466,221	廃棄物の数量が予定を超過し、発注見込額に不足が生じるため。
269	4315000120	柏の宮公園拡張整備工事	東武緑地株式会社	杉並区	R1.6.19	R2.1.6	工期	¥190,300,000	¥19,300,000	芝生広場予定地に想定よりササの根が地中深く繁茂していたため除根したこと及び、既存樹木の植栽地盤保護と地盤安定のため土留め設置延長を伸ばす必要が生じたため、工期を延長する。
270	4313000893	杉並区立杉並第二小学校改築に伴う基本設計業務委託	株式会社石本建築事務所東京オフィス	千代田区	R1.5.22	R2.1.9	仕様 履行期間 契約金額	¥41,828,600	¥37,950,000	アスベスト調査における検体数の増等、仕様の変更が生じたため。
271	4315000276	久我山五丁目住宅解体工事	株式会社美禪	杉並区	R1.11.1	R2.1.9	契約金額 仕様	¥15,156,900	¥13,068,000	小型焼却炉の撤去に伴い、ダイオキシンの調査を行ったところ、含有が確認されたため。
272	4313000305	杉並区産後ケア事業委託B（単価契約）	ひだまりクリニック	杉並区	H31.4.1	R2.1.10	発注見込額	¥2,199,900	¥1,299,900	当初の見込みより実績が多いため、発注見込額を増額する。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
273	4315000269	照明灯改修（LED化）工事	旭電設株式会社	杉並区	R1.10.18	R2.1.16	工期	¥3,276,350	¥3,276,350	LED照明器具取付用のアダプターについては、受注生産であり、当初の予定より年末年始を挟むこともあり、納期に長時間要することが発覚したため、工期を延長する。
274	4315000102	路面改良工事（R1009）	株式会社デー工房	杉並区	R1.6.19	R2.1.17	契約金額 仕様	¥48,383,500	¥49,170,000	水道局と立会い協議の結果、人孔据付工等の工種及び数量が減少したため。
275	4315000130	杉並区立桃井第二小学校及び併設1施設環境整備工事	奥井建設株式会社	江東区	R1.6.19	R2.1.20	契約金額 仕様 工期	¥300,520,000	¥295,900,000	本工事は、仮設校舎撤去後の現場状況に応じた発生土の処分量増及び貯水槽埋設に伴う山留工事の追加等、仕様及び数量に増減が生じたため。
276	4315000337	並第十小学校温水プール西側サッシH鋼改修工事	日盛工事株式会社	杉並区	R1.12.10	R2.1.20	契約金額 仕様	¥18,659,300	¥17,985,000	既存サッシの撤去を行ったところ、既存支柱H鋼が腐食していることが発覚したため、腐食した支柱を交換する必要があるため。
277	4313000357	健診業務管理システム運営業務委託	日本コンピューター株式会社東京営業所	埼玉県さいたま市	H31.4.1	R2.1.23	仕様 履行期間 契約金額	¥2,231,874	¥2,026,944	健診業務管理システム機器の賃貸借期間延長に伴い、当該システムの運営業務委託を継続させる必要が生じたため、履行期間を延長し、契約金額を増額する。
278	4313000357	健診業務管理システム運営業務委託	日本コンピューター株式会社東京営業所	埼玉県さいたま市	H31.4.1	R2.1.23	仕様 契約金額 履行期間	¥2,231,874	¥2,026,944	健診業務管理システム機器の賃貸借期間延長に伴い、当該システムの運営業務委託を継続させる必要が生じたため、履行期間を延長し、契約金額を増額する。
279	4315000122	馬橋公園拡張用地の建物解体工事	株式会社滝口興業東京支店	北区	R1.6.19	R2.1.23	工期 仕様	¥164,296,000	¥164,296,000	敷地内の駐車場となっていた場所から、解体建物以外の建物の基礎とみられる地下埋設物が発見された。公園の拡張整備を見据え他の地点についても地下埋設物の有無調査を行う必要があるため、工期を延長する。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
280	4315000211	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その15	山内建設株式会社	杉並区	R1.9.9	R2.1.23	単価金額仕様	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
281	4315000212	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その16	株式会社早房	杉並区	R1.9.9	R2.1.23	単価金額仕様	¥27,000,000	¥27,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
282	4315000232	道路維持補修工事（単価契約）南5	マルト建設株式会社	杉並区	R1.10.2	R2.1.24	単価金額仕様	¥22,440,000	¥22,440,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
283	4315000233	道路維持補修工事（単価契約）南6	株式会社大英	杉並区	R1.10.2	R2.1.24	仕様単価金額	¥22,440,000	¥22,440,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
284	4315000234	道路維持補修工事（単価契約）北7	平山建設株式会社	杉並区	R1.10.2	R2.1.24	単価金額仕様	¥19,830,000	¥19,830,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
285	4315000204	路面改良工事（R1006）	中央土建工業株式会社	杉並区	R1.8.27	R2.1.27	契約金額仕様	¥37,259,200	¥37,400,000	当該工事の西側にて、民間業者による宅地造成があり、舗装面積、L型側溝工に数量等の増減が生じたため。
286	4315000117	路面改良工事（R2001）	株式会社ディー工房	杉並区	R1.6.14	R2.1.28	契約金額仕様	¥67,346,400	¥66,440,000	関係機関との協議により、境界標の復元測量が必要になり、また、現場精査の結果、内面被覆工等が追加になったため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
287	4315000236	道路維持補修工事（単価契約）北9	東邦建設株式会社	杉並区	R1.10.2	R2.1.28	単価金額 仕様	¥19,830,000	¥19,830,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
288	4315000261	通学路等防犯カメラ設備設置工事	株式会社カナデン エンジニアリング	中央区	R1.10.16	R2.1.30	工事場所 仕様 工期	¥10,689,360	¥10,689,360	設置候補箇所について、東電・NTT・杉並土木事務所に設置可否判定を依頼した結果、設置不可となった箇所について見直す必要があるため、工期を延長する。
289	4315000336	今川児童館男子便所改修工事	松本工業株式会社	杉並区	R1.12.23	R2.2.3	契約金額 仕様	¥4,812,500	¥4,279,000	工事着工後、当初想定していたよりも作業音が大きく、施設運営に支障をきたすと判断し、土日作業に変更したため。
290	4313000385	園灯維持委託（単価契約）	大光電気工業株式会社	杉並区	H31.4.1	R2.2.4	単価金額 仕様	¥11,457,820	¥11,457,820	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
291	4313001264	特別区道第2133-1号路線 現地・路線測量委託	株式会社大輝東京 営業所	杉並区	R1.12.24	R2.2.4	契約金額 仕様	¥9,337,900	¥8,712,000	現地調査の結果、水道工事により公共基準点が亡失しており、測量作業が困難であったため、4級基準点測量を追加する。
292	4313001077	（仮称）下井草三丁目公園設計等委託	株式会社栄設計	杉並区	R1.8.2	R2.2.5	履行期間	¥5,445,000	¥5,445,000	近隣住民との意見調整が難航し、実施設計業務の着手が遅延したため、履行期間を延伸する。
293	4315000380	中瀬保育園テラス改修工事	有限会社勝呂工務店	杉並区	R1.12.27	R2.2.5	契約金額 仕様 工期	¥1,936,000	¥1,353,000	工事に伴いテラス周辺の採掘及びU字溝の一部を撤去したところ、地盤が想定以上に軟弱であったため、今後の地盤沈下の影響を考慮し、U字溝の沈下対策を行う。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
294	4315000139	路面改良工事（R1001、R1010）	山内建設株式会社	杉並区	R1.7.18	R2.2.7	契約金額	¥57,649,900	¥57,200,000	交通管理者との協議に伴う交通誘導警備員の数量変更及び工事着手後の地元要望による一部工種の屋間施工から夜間施工への変更ほかのため
295	4315000115	路面改良工事（R2005、R2006）	株式会社済美建設	杉並区	R1.5.24	R2.2.10	契約金額仕様	¥59,380,200	¥58,080,000	現場精査の結果、下水人孔上部据付工(B)11箇所等を追加したため。
296	4315000263	路面改良工事（R1017）	東邦建設株式会社	杉並区	R1.10.25	R2.2.10	契約金額仕様	¥22,765,600	¥22,792,000	アスファルトの舗装厚を10cmで設計していたが、実際は5～7cmであったため、アスファルト塊と路盤材の廃材処理数量に変更が生じたため。
297	4315000257	街路灯光源改修工事（単価契約）1	株式会社協電社	杉並区	R1.10.17	R2.2.13	契約金額仕様	¥34,257,663	¥29,700,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、経年劣化が進んでいる水銀灯器具等のLED化の改修工事を進めるにあたり、発注見込額を増額する。
298	4315000259	街路灯光源改修工事（単価契約）3	牧野電設工業株式会社	杉並区	R1.10.17	R2.2.13	契約金額仕様	¥30,712,635	¥29,700,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、経年劣化が進んでいる水銀灯器具等のLED化の改修工事を進めるにあたり、発注見込額を増額する。
299	4315000296	松ノ木保育園外2園特別室内装改修工事	株式会社トモノ	杉並区	R1.11.13	R2.2.14	契約金額仕様	¥11,022,000	¥10,673,165	間仕切り壁を撤去した際、和室天井がたわんでおり、崩落の危険性があるため、和室天井の撤去・復旧工事等を追加したため。
300	4315000376	遊び場117番整備工事	有限会社二葉植木	杉並区	R2.1.7	R2.2.18	工期	¥10,150,800	¥10,150,800	久我山五丁目住宅解体工事が当工事期間と一部重複しているため、測量や建設機械の搬入ができなかったこと及び宮繕課発注の地質調査・測量調査に伴い、工事の工程に変更が生じたため、工期を変更する。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
301	4313001248	令和元年度水のみち整備詳細設計委託	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社	杉並区	R1.12.16	R2.2.20	履行期間	¥3,850,000	¥3,850,000	水路が走っている民地の地権者や居住者と連絡をとり了承を得るのに多大な時間を要したため、工期を延伸する。
302	4313000820	足腰げんき教室業務委託	東京体育機器株式会社	墨田区	H31.4.1	R2.2.21	仕様 契約金額	¥1,944,360	¥2,162,160	「区事業における新型コロナウイルスへの当面の対応について(第一報)」(31杉並第61880号)に基づき、3月期の3教室を中止としたため。
303	4315000112	杉並区立高円寺中学校解体工事	株式会社前田産業東京支店	港区	R1.6.19	R2.2.25	仕様	¥176,000,000	¥176,000,000	近隣に対し、工事の影響を最小減にするため、次工程の工事に影響を及ぼさない杭については、残存する。また、屋上機械室のアスベスト除去及び家屋調査等を追加する。なお、契約金額に変更はない。
304	4315000288	宮前中学校屋上プール改修工事	大一建設株式会社	杉並区	R1.11.13	R2.2.25	契約金額 仕様	¥39,880,500	¥38,885,000	プール槽のシートを剥がしたところ、下地鋼板の錆及び腐食が著しく、錆止め塗装・鉄板補強などの補修を行うため。
305	4315000324	公衆便所等の大便器洋式化改修工事	古川工業株式会社	杉並区	R1.12.3	R2.2.25	契約金額 仕様	¥7,018,000	¥6,963,000	区民要望により、高円寺駅北口公衆便所の女子トイレにおむつ交換台を追加設置する。また、和田公衆便所、富士見丘公衆便所、妙正寺公衆便所は、既存扉を加工し再利用する工法に変更する。
306	4313001061	方南一丁目地区防災まちづくり検討支援業務委託	株式会社都市環境研究所	文京区	R1.6.12	R2.2.26	契約金額 履行期間 仕様	¥5,665,000	¥6,292,000	まちづくり勉強会の進捗状況を踏まえ、履行期間を変更する。また、履行内容から防災まちづくり構想案の作成支援を除き、それに伴い契約金額を変更する。
307	4315000188	路面改良工事(R1003、R1004)	マルチ建設株式会社	杉並区	R1.8.9	R2.2.26	仕様 契約金額	¥52,035,500	¥50,050,000	所管警察との協議結果により、交通誘導員の数量変更を行う。また現地調査の結果、設計との差異が生じたL形側溝設置工や、施工が困難であった取付管工等について、工種の変更や追加、数量の変更を行う。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
308	4315000357	特別養護老人ホーム上井草園浴室改修工事	有限会社蒼技建工業	杉並区	R1.12.17	R2.2.28	契約金額 仕様	¥5,160,100	¥4,554,000	壁面埋設配管が配管図と違い必要な口径より細かったので、他の系統の給水、給湯管より分岐、取出す必要があるため、設計変更を行う。
309	4315000423	ゆうゆう善福寺館外2施設トイレ改修工事	天心建設株式会社	杉並区	R2.2.14	R2.2.28	契約金額 仕様	¥4,404,400	¥4,888,400	新型コロナウイルス感染拡大により、設置予定であった温水洗浄便座について、製造メーカーから工期内に納入が困難との連絡があり、普通便座に変更するため。
310	4316000090	杉並第一小学校外10校体育館空調機賃貸借（長期継続契約）	日立キャピタル株式会社	港区	R1.10.4	R2.2.28	契約金額 （月額）	R2.2～R7.12 ：（月額）¥1,035,837 R8.1 ：（月額）¥1,036,173	（月額）1,708,300	「平成31年度東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金」が、東京都より日立キャピタル株式会社に支払われることになったため、契約金額を減額する。
311	4316000093	富士見丘中学校校体育館空調機賃貸借（長期継続契約）	三菱電機クレジット株式会社	品川区	R2.10.4	R2.2.28	契約金額	R2.2～R4.12 ：（月額）¥196,207 R5.1 ：（月額）¥196,399	（月額）¥354,629	「平成31年度東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金」が、東京都より三菱電機クレジット株式会社に支払われることになったため、契約金額を減額する。
312	4313000125	庁有車運行管理業務委託	大新東株式会社	調布市	H31.4.1	R2.3.1	契約金額	¥72,707,796	¥75,667,800	契約締結時に予定していた標準時間外経費と4月から12月の実績に基づく年間見込標準時間外経費との差異が3%以上になったため、その年間見込標準時間外経費に基づき契約変更を行う。
313	4313000149	「シニアの就業・起業・地域活動応援事業」運営業務委託	特定非営利活動法人竹箒の会	文京区	H31.4.1	R2.3.1	契約金額	¥2,605,650	¥2,844,900	ゆうゆう高円寺南館の休館により業務を休止したため。
314	4303000932	杉並区住民情報系共通基盤システム構築業務委託	日本電気株式会社	港区	H30.6.5	R2.3.2	仕様 契約金額	¥358,479,200	¥326,634,200	サロゲートペア文字の外字領域への追加対応及び中間サーバ上の副本の削除対応作業を追加するため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
315	4303001252	杉並区住民情報系基幹業務システム構築作業委託	株式会社アール・ケー・ケー・コン ピューター・サービス	熊本県熊本市	H31.2.14	R2.3.2	仕様 契約金額	¥949,138,249	¥827,671,190	コンビニ交付システム機器の追加、公印印影の取扱い項目の追加及び構築における機能要件を追加するため。
316	4303001266	杉並区住民情報系福祉・子育て業務システム構築業務委託	富士通株式会社	港区	H31.3.1	R2.3.2	仕様 契約金額	¥596,542,213	¥462,475,236	公印印影の取扱い項目の追加及び構築における機能要件を追加するため。
317	4313000252	杉並区休日パパママ学級及び休日母親学級業務委託（単価契約）	株式会社ポピンズ	渋谷区	H31.4.1	R2.3.2	単価金額	¥7,337,602	¥7,337,602	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、学級の開催を中止することに伴い、学級の準備に係る費用を新たに単価として設定するため。
318	4313000406	杉並区立第一小学校外57施設ガスエンジン・ヒートポンプエアコン（GHP）整備等委託	東京瓦斯株式会社 都市エネルギー事業部	港区	H31.4.1	R2.3.2	仕様 契約金額	¥16,701,391	¥16,717,891	対象機器点検において調査したところ、台数の減が判明したため。
319	4313000849	大宮小学童クラブ他2学童クラブ運営業務委託	特定非営利活動法人 ワーカーズコープ	豊島区	H31.4.1	R2.3.2	契約金額 仕様	¥100,533,250	¥100,072,000	新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童受け入れ時間を変更するため。
320	4313000946	杉並区住民情報系共通インフラ環境構築業務委託	日本電子計算株式会社	千代田区	R1.5.14	R2.3.2	仕様 契約金額	¥30,263,200	¥28,664,240	データセンター側のネットワークにおいてSSLの対応に必要な証明書及びウイルスソフトを追加するため。
321	4315000202	橋梁長寿命化修繕工事（その1）	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R1.8.21	R2.3.2	契約金額 仕様	¥41,086,100	¥39,127,000	工期末に出来高を精査し、広報板の数量変更、橋面舗装撤去の工法変更、モルタル充填工の追加、補修の変更数量が確定したため、契約変更を行う。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
322	4315000442	成田会議室軒裏剥落防止工事	加賀建設株式会社	杉並区	R2.2.14	R2.3.2	契約金額 仕様 工期	¥1,873,300	¥1,375,000	事前調査の際、庇天端から躯体内部への浸水箇所が発見されたため、庇天端ウレタン塗装防水改修工事を追加し、工期も延長する。
323	4313001192	成田東地区まちづくり検討業務委託	玉野総合コンサルタント株式会社東京支店	荒川区	R1.10.30	R2.3.3	履行期間	¥4,345,000	¥4,345,000	新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた受託者の対応として、一時的に履行が困難になるため、履行期間を変更する。
324	4315000283	路面改良工事（R2004）	丸満建設株式会社	杉並区	R1.11.27	R2.3.5	仕様 契約金額	¥34,181,400	¥32,890,000	現場精査の結果、L形側溝が破損していたため、路面切削工の前にL形側溝を改修する。
325	4313000695	ゆうゆうハウス運営業務委託	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	H31.4.1	R2.3.6	契約金額 仕様	¥10,870,564	¥11,422,064	令和2年3月5日付「施設利用制限及び相談業務の縮小について（通知）」（31杉並第64288号）に基づき、西田ゆうゆうハウスを令和2年3月9日から3月31日まで休館することとしたため、契約金額を減額する。
326	4313001188	令和元年度下高井戸駅周辺地区まちづくり検討及び地区懇談会運営等支援業務委託	株式会社デザインステージ	豊島区	R1.8.20	R2.3.6	契約金額 仕様	¥1,237,500	¥1,314,500	区事業における新型コロナウイルスへの当面の対応について（第2報）（31杉並第64288号）に基づき、活動報告会を中止するため、契約金額を変更する。
327	4313001196	不燃化特区における不燃化促進戸別訪問等調査委託	大同情報技術株式会社	杉並区	R1.11.5	R2.3.6	履行期間	¥13,046,000	¥13,046,000	訪問調査の進捗状況および結果を踏まえ、再訪問を実施することとなったため履行期間を変更する。
328	4315000120	柏の宮公園拡張整備工事	東武緑地株式会社	杉並区	R1.6.19	R2.3.6	工期	¥190,300,000	¥19,300,000	転落防止策は、当初令和2年3月16日に納入予定であったが、オリンピックによる需要拡大に伴い製作工程にずれが生じたため、工期を4日間延長する。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
329	4315000189	路面改良工事（R2003, R2011）	株式会社街路	杉並区	R1.8.8	R2.3.6	契約金額 仕様	¥69,688,300	¥69,444,100	R2003路線について、関東バス株式会社との事前協議の結果、バスの運行への影響を考慮し、一部工種を昼間から夜間に変更し、また、地権者との調整・了解が得られたことにより、L型側溝施工の数量が変更したため。
330	4315000240	河川維持工事（単価契約）その2	丸満建設株式会社	杉並区	R1.9.30	R2.3.6	契約金額 仕様 工期	¥9,770,000	¥7,516,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、土砂の堆積に緊急に対応する必要があるため、工期と発注見込額を変更する。
331	4315000301	路面改良工事（R2009）	株式会社ディー工房	杉並区	R1.11.19	R2.3.6	仕様 契約金額	¥26,671,700	¥26,521,000	始点付近の不規則部において、人孔調整を行う際、現況の舗装範囲では施工が困難であるため、舗装範囲を広げる。また、不規則部において、舗装のひび割れが見受けられ、これを補修するため舗装範囲を広げる。
332	4315000365	自転車通行空間整備工事	エイジェット企画株式会社	杉並区	R2.1.8	R2.3.6	仕様 契約金額	¥26,587,000	¥26,883,010	事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により設計図書との差異が生じ、「溶融式区画線設置工」等の数量が減少したため。
333	4313000233	杉並区産業振興センター中小企業資金融資あっせん業務及び商工相談業務等委託	特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会	杉並区	H31.4.1	R2.3.9	仕様 契約金額	¥14,647,352	¥14,347,800	新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者を迅速に支援するため、相談員を1名増員した相談体制を整える必要が生じた。このため、相談員の増員を行い、契約金額を増額する。
334	4313000421	道路境界調査測量委託その2	大同情報技術株式会社	杉並区	H31.4.1	R2.3.9	契約金額 仕様	¥8,322,600	¥6,261,200	区民からの管理区域確認申出が増加したことにより、必要な作業量が増加したため。
335	4315000278	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その2	株式会社街路	杉並区	R1.11.8	R2.3.9	仕様 単価金額	¥25,300,000	¥25,300,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
336	4315000279	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その23	株式会社三法	杉並区	R1.11.8	R2.3.9	単価金額仕様	¥25,300,000	¥25,300,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
337	4315000280	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その24	中央土建工業株式会社	杉並区	R1.11.8	R2.3.9	仕様単価金額	¥25,300,000	¥25,300,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
338	4313000130	西武新宿線沿線まちづくり計画の策定支援委託	玉野総合コンサルタント株式会社東京支店	荒川区	H31.4.1	R2.3.11	契約金額仕様	¥14,909,618	¥13,640,000	関係機関との協議により、検討に係る業務を追加する。また、まちづくり協議会及び説明会を区職員のみで行うこととなったため。
339	4313000185	杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイン・編集製作等業務委託	株式会社文化工房	港区	H31.4.1	R2.3.11	契約金額	¥4,642,620	¥4,488,620	新型コロナウイルスの影響により「文化芸術情報誌『コミュかる』」（令和2年3月13日発行）に掲載予定だった紙面の差替えが必要となり、代替紙面作成の経費が生じたため、契約金額を増額する。
340	4315000352	路面改良工事（R1018）	株式会社ディー工房	杉並区	R1.12.17	R2.3.11	仕様契約金額	¥9,901,100	¥9,405,000	事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により、交通誘導準備員の数量が増加したため。その他現場精査の結果、数量等の変更を行う。
341	4313000880	杉並区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（骨子）及び特別養護老人ホーム整備方針（案）作成支援委託	株式会社サーベイリサーチセンター	荒川区	R1.5.13	R2.3.12	仕様	¥9,130,000	¥9,130,000	内容の精査、新型コロナウイルスによる周知機関の縮小等により成果品の種類及び作成数に変更が生じることとなったため。
342	4315000250	路面改良工事（R2007）	株式会社街路	杉並区	R1.10.18	R2.3.12	契約金額	¥57,781,900	¥56,980,000	交通管理者との協議による交通誘導員の数量増及び現場状況に応じた工種及び数量の変更のため。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
343	4313001260	阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業支援等業務委託	株式会社双葉	新宿区	R1.10.9	R2.3.13	契約金額	¥3,393,500	¥3,795,000	施行者会の開催について4回を予定としていたが、3回の実施となったため。
344	4315000221	街路灯新設・改修工事（単価契約） 2	金子電設株式会社	杉並区	R1.9.11	R2.3.13	契約金額 仕様	¥34,477,601	¥29,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、経年劣化が進んでいる街路灯の改修に対応するため、発注見込額を増額変更する。
345	4315000311	街路灯塗装工事	株式会社矢口塗装店	杉並区	R1.11.21	R2.3.13	契約金額 仕様	¥24,246,200	¥21,317,780	現場精査の結果、劣化の著しい灯柱があり、追加で塗装する必要があるため。
346	4313001186	区立馬橋公園拡張整備基本計画策定等支援業務委託	株式会社ランドスケープデザイン	港区	R1.9.30	R2.3.16	契約金額 仕様	¥12,122,000	¥12,595,000	区事業における新型コロナウイルスへの当面の対応について(第2報)(31杉並第64288号)に基づき、検討会及び住民説明会を中止するため。
347	4315000360	和泉保健センター及び併設1施設便所改修工事	株式会社アイム・ユニバース建設	杉並区	R1.12.24	R2.3.16	仕様 契約金額	¥19,134,500	¥19,800,000	設置予定であった温水洗浄付便座について、中国本土での新型コロナウイルス感染拡大の長期化による影響を受け、工期内に取付けることができない状況にあり、普通便座に変更することとなったため。
348	4313000738	広報番組制作業務委託（単価契約）	株式会社ジェイコム	練馬区	H31.4.1	R2.3.18	単価金額	¥10,058,800	¥10,058,800	新型コロナウイルス感染症の対応により製作を中止した広報番組について、制作過程に要した経費を単価内訳書に追加するため。
349	4315000120	柏の宮公園拡張整備工事	東武緑地株式会社	杉並区	R1.6.19	R2.3.18	契約金額 仕様	¥200,853,400	¥190,300,000	警察協議による誘導員の増員、建設廃棄物の処分内容及び西側擁壁上部の植栽保護のため板土留め設置延長の変更等、仕様及び数量変更のため。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
350	4315000242	西永福駅周辺自転車駐車場整備工事	興亜土木株式会社	杉並区	R1.11.6	R2.3.18	契約金額 仕様	¥99,213,400	¥94,600,000	駐車場Cにおいて、敷地北側に接している隣地のネットフェンスの基礎が弱い弱であることが判明したため、倒壊と予防するため土留め工20cm追加する。
351	4315000344	善福寺保育園及び併設2施設受変電設備取替工事	杉本電気工事株式会社	杉並区	R1.12.12	R2.3.18	契約金額 仕様	¥11,840,400	¥11,573,504	低圧幹線ケーブルの配線工事を行うため掘削を行ったところ、低圧架空幹線を支持しているコンクリート柱の土中部分にひび割れが発見され、支持強度が低下しており倒壊の危険があるため、コンクリート柱の建替えを行う。
352	4313001049	こども発達センター地域支援講座運営業務委託	学校法人東京女子大学	杉並区	R1.7.4	R2.3.23	契約金額	¥1,644,500	¥1,941,500	当初予定していた「実践報告会」について、新型コロナウイルス感染症防止のため中止としたため。
353	4315000433	生活道路安全対策工事	東京標識株式会社	杉並区	R2.2.14	R2.3.23	仕様 契約金額	¥14,825,800	¥15,097,500	事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により設計図書との差異が生じ、「薄層カラー舗装工」等の数量が減少したため。
354	4313000861	杉並第七小学校外1校校舎壁面緑化管理委託	日本土工株式会社	埼玉県川口市	H31.4.25	R2.3.24	契約金額 仕様	¥825,000	¥1,001,000	杉並第七小学校の壁面緑化撤去に伴い、当該施設において春季休業中に予定していた作業が不要となったため、契約金額を減額する。
355	4315000122	馬橋公園拡張用地の建物解体工事	株式会社滝口興業 東京支店	北区	R1.6.19	R2.3.24	契約金額 仕様	¥172,370,000	¥164,296,000	工事着手後、解体建物以外の地下埋設物が発見されたため撤去・処分を行ったほか、現場精査の結果により施工数量に増減等が生じたため。
356	4315000201	橋梁長寿命化修繕工事（その2）	丸満建設株式会社	杉並区	R1.8.21	R2.3.24	契約金額 仕様	¥46,158,200	¥42,240,000	工期末に出来高を精査し、広報板及び交通誘導警備員の数量変更、橋面舗装撤去の工法変更、補修の変更数量が確定したため、契約変更を行う。

令和元年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
357	4315000238	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南2	株式会社済美建設	杉並区	R1.9.30	R2.3.24	仕様 単価金額	¥15,840,000	¥15,840,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
358	4315000239	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北2	諫早建設株式会社	杉並区	R1.9.30	R2.3.24	仕様 単価金額	¥12,505,000	¥12,505,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
359	4315000327	道路維持補修工事（単価契約）南7	マルト建設株式会社	杉並区	R1.12.11	R2.3.24	単価金額 仕様	¥29,000,000	¥29,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
360	4315000328	道路維持補修工事（単価契約）南8	株式会社街路	杉並区	R1.12.11	R2.3.24	単価金額 仕様	¥29,000,000	¥29,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
361	4315000329	道路維持補修工事（単価契約）南9	諫早建設株式会社	杉並区	R1.12.12	R2.3.24	仕様 単価金額	¥17,877,000	¥17,877,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
362	4315000330	道路維持補修工事（単価契約）北10	山内建設株式会社	杉並区	R1.12.12	R2.3.24	仕様 単価金額	¥19,990,000	¥19,990,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
363	4315000331	道路維持補修工事（単価契約）北11	株式会社大英	杉並区	R1.12.12	R2.3.24	仕様 単価金額	¥19,990,000	¥19,990,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和元年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
364	4315000332	道路維持補修工事（単価契約）北12	株式会社済美建設	杉並区	R1.12.12	R2.3.24	仕様単価金額	¥19,990,000	¥19,990,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
365	4315000375	公園内喫煙所設置工事	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R2.1.7	R2.3.24	仕様契約金額	¥16,687,000	¥16,632,000	掘削時に、喫煙所の基礎に既存樹木の根が干渉しないことが判明したため、設計当初予定していた既存樹木の移植を一部取りやめた。また、各現場の状況にあわせて地面整備の面積に増減が生じたため、設計変更を行う。
366	4313001178	街路樹等管理委託（単価契約）その2	有限会社木下農園	杉並区	R1.10.17	R2.3.26	契約金額仕様	¥3,000,000	¥3,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
367	4315000376	遊び場117番整備工事	有限会社二葉植木	杉並区	R2.1.7	R2.3.27	契約金額仕様	¥10,099,100	¥10,150,800	解体工事終了後の現場調査の結果、数量及び工種に変更が生じた。その他全体の出来高数量が確定したため一括で変更する。
368	4313000639	高円寺駅前図書サービスコーナー業務委託	株式会社ケー・デー・シー	港区	H31.4.1	R2.3.31	契約金額	¥13,832,492	¥13,915,707	令和2年3月6日付31杉並第11226号「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う区立図書館等の休館について」に基づき、令和2年3月9日から令和2年3月31日まで当該施設を休室としたため。
369	4313000640	桜上水北図書館サービスコーナー業務委託	株式会社ケー・デー・シー	港区	H31.4.1	R2.3.31	契約金額	¥13,040,776	¥13,119,096	令和2年3月6日付31杉並第11226号「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う区立図書館等の休館について」に基づき、令和2年3月9日から令和2年3月31日まで当該施設を休室としたため。