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桃井第二小学校の改築について 

 

１ 桃井第二小学校の概要 

(1) 児童数・学級数（平成 26年 5月 1日現在） 

 

児童数 520 (9) 

学級数 18 (2) 

（）内は特別支援学級（ひまわり学級：固定・知的障害） 

 

(2) 施設規模 

・昭和 3年(1928年)開校 

・管理・教室棟(北校舎)の東端 昭和 40年(1965年)建設 築 49年 

 

敷地面積 
8913㎡ 

（内 国有地 2803.23㎡） 

運動場用地※ 
3445㎡ 

（プール部分含む 4110㎡） 

校舎延床面積 4871㎡ 

体育館棟面積 594㎡ 

※ 運動場用地は、施設台帳配置図を基に製図用ソフトウェアを用いて測定した数値。 

 

２ 改築における基本的な考え方 

 

(1) これまでの桃井第二小学校の歴史や伝統、教育の特色などを活かしつつ、電子黒

板やタブレット型情報端末といった ICT教育設備の導入など、時代の要請を踏まえ

た教育環境の充実を図ります。 

 

(2) 学童クラブを学校内に設置するとともに、学童クラブ利用者以外の児童も放課後

に学校で過ごせるように放課後等居場所事業を実施します。放課後の子どもたちの

居場所として必要な環境整備を行います。 

 

(3) 地域住民に開放する集会室、近隣の保育園児等が遊べる小規模の遊び場を合わせ

て整備するなど、地域コミュニティの核となる施設を目指します。 
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３  桃井第二小学校校舎改築検討懇談会 開催予定 

 

月 回数・予定内容（案） 

平成 26 年 12 月 
第 1 回 

（12/18） 

・学校概要説明 

・改築計画概要説明 

・意見交換 

平成 27 年 1 月 第 2 回 ・施設見学（近年改築学校） 

4 月 第 3 回 

・桃二小の周辺環境について 

・意見交換 

・改築基本方針案について 

6 月 第 4 回 ・改築基本方針案について 

8 月 第 5 回 
・改築基本方針案について 

・配置計画案について 

10 月 第 6 回 ・配置計画案について 

11 月 第 7 回 
・配置計画案について 

・平面計画案について 

12 月 第 8 回 ・平面計画案について 

平成 28 年 1 月 第 9 回 
・平面計画案について 

・懇談会まとめについて 
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４ 改築スケジュール案※１ 

 

26 年度 27 年度 28 年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

 

 

 

     

 

※１ 埋蔵文化財調査、工事入札状況、地中障害物その他の事情により工事の進捗に影響が出ることがある。 

※２ 埋蔵文化財調査や地盤調査は、地中掘削を伴うため、調査該当付近は一時的に使用に影響がでることが予想さ

れる。。調査の時期、範囲等の詳細は未定。 

※３ 設計に基づき一部校舎、外部建屋等の建設が入る場合もある。    

    

    

新校舎建設工事 

環境整備工事 

(校庭・外構)※3 

改 築 検 討 懇 談

会の運営 

新校舎開校 

新学童クラブ開所 

基本設計 実施設計 

仮設校舎建設 
仮設校舎運営 

埋蔵文化財調査 ※2 

地盤調査 

測量    

校庭に影響が出る期間 

改 築 検 討 懇 談

会の設置・運営 

学童クラブ移転運営 


