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永福体育館におけるビーチコート設置と維持費の経緯と検証について

令和5年3⽉1⽇に永福体育館におけるビーチコート設置と維持費の経緯と検証について報告を⾏ったところです
が、杉並区議会における質疑等を踏まえ、報告の内容を更新したので以下のとおり報告します。なお、「更新前
の報告の全⽂」と、「更新後の報告の全⽂（修正した部分を⾚字で明⽰したもの）」は、以下の添付ファイルを
ご覧ください。

更新前の報告の全⽂ （PDF 930.4 KB）

更新後の報告の全⽂（修正した部分を⾚字で明⽰したもの） （PDF 1.1 MB）

⽼朽化に伴い学校統廃合した旧永福南⼩学校跡地に移転する永福体育館にビーチコート場を設置したことについ
て、岸本区⻑の選挙公約（さとこビジョン）に基づき、その設置の経緯や維持費の妥当性を区において検証しま
したので、その結果を以下のとおりお知らせします。

ビーチコートの概要

設置⽬的

ビーチコートは、多様なビーチスポーツはもとより、砂の上での多世代にわたる健康・体⼒づくり事業を展
開するなど、新たなスポーツ分野の振興を図るために設置します。

ビーチコートを国際基準（IF基準）（注）で整備することで、東京2020オリンピックに当たって外国チー
ムの練習会場として活⽤することや、オリンピック終了後もトップ選⼿の試合や練習会場としてトップアス
リートのプレーを⽬の当たりにすることを期待します。

 （注）IF基準…各競技の国際競技連盟が定める競技場の規格などの施設要件のこと。

⾯積

958.8平⽅メートル 屋外ビーチコート 2⾯（ビーチバレーボール競技の国際規格に対応）

永福体育館の概要

リニューアル（平成30年9⽉）

旧永福体育館は永福3丁⽬51番17号において運営していましたが、敷地が狭く体育館（アリーナ）のみを有する
施設であったため、⽼朽化に伴い旧永福南⼩学校跡地に移転・改修して新たにオープンしました。リニューアル
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配置図

利⽤⾵景

後の永福体育館では、多様なスポーツニーズに応えられるよう、体育館（アリーナ）に加え、⼩体育室やトレー
ニングルーム、ビーチコートを設けるなど機能の拡充を図っています。

ビーチコートの砂はオーストラリア産ホワイトサンド（国際基準）を使⽤しています。

指定管理者による運営

平成30年9⽉の開設時から、杉並スポーツ・カルチャー共同事業体（株式会社東京アスレティッククラブ、東京
フットボールクラブ株式会社、⽇本管財株式会社）が指定管理者として永福体育館全体の施設運営を⾏っていま
す。

リニューアル前後の利⽤者数

永福体育館全体（ビーチコート以外も含む。）とビーチコートの平成29年度から令和4年度までの利⽤者数は、
以下のとおりです。

年度 永福体育館全体の利⽤者数（⼈） ビーチコートの利⽤者数（⼈）（内数）

29年度 40,390 ー

30年度
（9⽉に移転・改修）

60,100 6,198



年度 永福体育館全体の利⽤者数（⼈） ビーチコートの利⽤者数（⼈）（内数）

元年度 80,348 11,847

2年度 70,061 15,859

3年度 90,141 18,637

4年度 92,570 17,251

モニタリング評価結果

区では委託業務（指定管理施設を含む）に対し、業務の履⾏確認及びサービスの質の評価を⾏い、各業務を継続
的に管理・監督することにより、より良い区⺠サービスの提供に向け、業務改善や運営体制の強化等につなげて
いくためにモニタリングを実施していますが、永福体育館における平成30年度から令和4年度までの指定管理者
の評価結果（注1・注2）は、以下のとおりです。

年度 評価結果

30年度 105点（優良）

元年度 109点（優良）

2年度 108点（優良）

3年度 109点（優良）

4年度 103点（優良）

（注1）「評価結果」は、基礎評価（0〜100点）、加点（0〜25点）、減点（0〜-25点）の合計により「優良
（95点以上）」、「良好（80〜94点）」、「普通（60〜79点）」、「やや不良（50〜59点）」、「不良（49
点以下）」とします。
（注2）平成30年度から令和3年度までは「永福体育館」のみの評価結果ですが、令和4年度に指定管理者を再公
募する際グループの⾒直しを⾏ったため、令和4年度は「永福体育館・松ノ⽊運動場・下⾼井⼾運動場」の3施設
1グループの評価結果となっています。

ビーチコートに係るこれまでの経緯

平成25年9⽉ 国際オリンピック委員会（IOC）総会で、2020年オリンピック・パラリンピック夏季⼤会

の開催地を東京都に決定

平成26年3⽉ 永福体育館の旧永福南⼩学校跡地への移転を決定
杉並区議会スポーツ振興議員連盟（区議会議員26名で構成）が区内に国際基準を満たした
オリンピック競技関連施設（ビーチバレーコート）の整備等の要望書を区へ提出

平成26年10⽉ 旧永福南⼩学校跡地の整備⽅針として、屋外ビーチコートの整備を決定

平成28年4⽉ 保育の待機児童解消のためすぎなみ保育緊急事態宣⾔を⾏い、区が保有する⼟地・建物につ
いて改めて保育施設を整備できないかの検討を開始

平成28年6⽉ 杉並区議会スポーツ振興議員連盟（区議会議員29名で構成）が旧永福南⼩学校跡地への保

育園併設に関しての要望書を区へ提出し、保育所とビーチコートの併設を提案



⼯期 平成29年3⽉18⽇から平成30年6⽉29⽇まで

総⼯事費 13億697万9,712円（税込み）（改修⼯事全体）
（注）総⼯事費には追加⼯事を含みます。なおビーチコートのみの⼯事費をお
⽰しすることができません。

ビーチ⽤物品費 審判台、得点板等 ⼀式 303万60円（税込み）

平成28年7⽉ 待機児童解消という当時の区の最⼤の⽬的を果たすため、旧永福⼩学校跡地の整備⽅針の⼀
部変更（定員60⼈程度の保育施設をビーチコート予定地の南側を敷地分割し整備）を決定
（これにより、南側に整備することとしていた観客席等を削減したものの、⾯積を必要最低
限に精査した上で国際基準を満たすビーチコートを整備した。）

平成30年6⽉ 永福体育館ビーチコート竣⼯・国際基準を満たす旨の認定

平成30年9⽉ 永福体育館開館（ビーチコート含む。）

平成31年4⽉ ビーチコートの南側に整備した⺠設⺠営の保育園開園（定員73⼈）

令和元年5⽉ イタリアオリンピック委員会と永福体育館を活⽤した事前キャンプ実施に伴う協定の締結

令和2年3⽉ 新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏により東京2020オリンピックの1年程度の延期が決
定

令和3年3⽉ イタリアオリンピック委員会から、新型コロナウイルス感染症の状況を勘案し、事前キャン
プ実施困難との連絡

住⺠説明会

平成26年11⽉ 旧永福南⼩学校跡地に整備する区施設に関する住⺠説明会の開催（97⼈参加）

平成27年2⽉ 旧永福南⼩学校跡地の活⽤に関する近隣住⺠説明会の開催（7⼈参加）

平成27年12⽉ 特別養護⽼⼈ホーム・重度⾝体障害者⽀援施設整備及び永福体育館移転改修の実施設計説明

会の開催（18⼈参加）

平成28年6⽉  旧永福南⼩学校校庭倉庫等解体⼯事説明会の開催（13⼈参加）

平成28年8⽉ 旧永福南⼩学校跡地の整備⽅針変更及び設計変更に伴う説明会の開催（22⼈参加）

平成29年4⽉ 永福体育館移転改修⼯事説明会の開催（16⼈参加）

設置に⾄る経緯・整備⽅針は以下のファイルをご覧ください。 

当初の整備⽅針（平成26年10⽉決定）及び⼀部変更後の整備⽅針（平成28年7⽉決定） （PDF 688.2
KB）

移転改修⼯事の概要

維持費の推移
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指定管理者（⼜は区）が施設管理に要した各年度の維持費（注1）は以下のとおりです。（令和4年12⽉末現在）  

年度 夜間照明設備点検 消耗品購⼊費 ビーチコート⽤砂購⼊費（注2） 備品購⼊費（区） 合計

30年度 141,600円 75,600円 実績なし 114,912円 332,112円

元年度 283,200円 33,792円 実績なし 408,848円 725,840円

2年度 283,200円 291,412円 実績なし 0円 574,612円

3年度 283,200円 122,870円 実績なし 319,000円 725,070円

4年度 283,200円 107,943円 363,000円（注3） 252,450円 1,006,593円

注1︓⼈件費などの共通費や照明電気料、⽔撒き⽔道料は、施設全体の維持費であるため除きます。
注2︓ビーチコート場の砂は、粒が細かい国際規格品。深さはビーチサッカー国際競技会規則を踏まえ40センチ
メートル程度としています。
注3︓令和4年度のビーチコート⽤砂購⼊費363,000円で購⼊した砂の量は、7トン4.67⽴法メートルです。な
お、平成30年9⽉のビーチコート開設時に購⼊した砂の量は、562トン374.8⽴⽅メートルです。

利⽤状況等

ビーチコートは、ビーチスポーツ団体やスポーツフェスティバル（スポーツの⽇）、教室等への参加など多様な
スポーツ活動や健康づくりの場として、利⽤割合と利⽤延⼈数ともに年々増加しています。

利⽤状況（利⽤回数、利⽤割合）

年度 利⽤可能回数 a 利⽤回数 b 利⽤割合 c（b÷a）

30年度 1,153回 686回 59.5%

元年度 1,935.5回 1,444回 74.6%

2年度 1,715回 1,392.5回 81.2%

3年度 1,946回 1,670.5回 85.8%

4年度 1,992回 1,652回 82.9％

注1︓利⽤は1回2時間の予約制で、午前9時〜午後9時までの6枠。「利⽤可能回数」とは年間の利⽤可能枠の合
計をいい、半⾯での利⽤は1/2利⽤として利⽤回数を0.5回としました。
注2︓30年度は9⽉からの開設、3⽉9⽇〜31⽇（元年度）と4⽉8⽇〜5⽉31⽇（2年度）の期間、新型コロナウ
イルス感染症対策のため休館しました。

ビーチコートの利⽤料⾦

ビーチコートの利⽤料⾦は、国内常設のビーチコートの料⾦との均衡等を勘案して設定しています。 

全⾯（2時間） 2,600円

半⾯（2時間） 1,300円



（注1）「全⾯」とはビーチコート2⾯での利⽤、「半⾯」とはビーチコート1⾯での利⽤をいいます。
（注2）区内体育施設のテニスコート1⾯（2時間）の利⽤料⾦は1,500円です（参考）。

種⽬別および利⽤形態別の利⽤延⼈数

ビーチスポーツ種⽬別（⼈）

年度 バレー サッカー テニス ビーチフラッグ
 

フライングディスク
（フリスビー）

その他 合計（⼈）

30年度 1,272 2,752 513 140 0 1,521 6,198

元年度 3,326 3,934 979 148 93 3,367 11,847

2年度 5,736 4,359 834 185 0 4,745 15.859

3年度 7,430 4,829 1,365 148 140 4,725 18,637

4年度 5,965 4,557 1,442 80 113 5,094 17,251

「その他」の主な利⽤は、フレスコボール、ビーチハンドボール、クロスミントン、砂上体操
 

利⽤形態別（⼈）

年度 貸切利⽤（有料） ⼀般使⽤（有料） ⾏政使⽤ 指定管理者
による教室等

合計（⼈）

30年度 4,578 200 140 1,280 6,198

元年度 8,669 364 886 1,928 11,847

2年度 13,463 584 13 1,799 15,859

3年度 14,916 949 225 2,547 18.637

4年度 13,592 623 209 2,827 17,251

指定管理者の教室等（令和3年度）

指定管理者の教室等（⾃主事業としての実施含む）の令和3年度実績は、以下のとおりです。

ビーチスポーツ 延1,287⼈
ビーチバレー教室（ビーチバレー） 通年教室 全75回実施 参加者 延735⼈
はだしでサッカー（ビーチサッカー）通年教室 全69回実施 参加者 延314⼈
ビーチサッカー （ビーチサッカー）通年教室 全17回実施 参加者 延100⼈
第3回東京都ジュニアビーチバレーボール⼤会（国体予選）  7⽉11⽇実施 参加者 延  94⼈
第3回ビーチテニス杉並⼤会 11⽉28⽇実施 参加者 延  44⼈

健康・体⼒づくり 延830⼈
はだしでのんびり健康運動 通年教室 全35回実施 参加者 延  68⼈
ビーチコートで「はだし活」 通年教室 全38回実施 参加者 延118⼈
親⼦・孫と⼀緒にはだしあそび 通年教室 全12回実施 参加者 延  26⼈
はだしでからだ遊び（体操） 通年教室 全27回実施 参加者 延307⼈
はだしで体⼒向上プログラム（1）（2） 通年教室 全53回実施 参加者 延251⼈



親⼦健康教室 11⽉23⽇実施  参加者 延  16⼈
バルシューレ＆かけっこ教室（1） 8⽉29⽇実施  参加者 延  44⼈

イベント 延172⼈
ミニ納涼祭 8⽉29⽇実施 参加者 延132⼈
スラックラインバーク、フラダンス発表会等 4年3⽉21⽇実施 参加者 延  40⼈

スポーツフェスティバル（スポーツの⽇イベント） 延258⼈
ビーチバレーボール  10⽉10⽇実施 参加者 43⼈
ビーチテニス 10⽉10⽇実施 参加者 29⼈
ビーチサッカー 10⽉10⽇実施 参加者    45⼈
こどもタイム「ビーチであそぼう♪」（1）（2） 10⽉10⽇実施   参加者 141⼈

（参考）主なビーチスポーツ種⽬の利⽤回数の推移

年度 ビーチバレーボール ビーチサッカー ビーチテニス 合計

30年度 101回 181回 84回 366回

元年度 275.5回 313.5回 159.5回 748.5回

2年度 378回 324回 122回 824回

3年度 467回 316回 171回 954回

 

利⽤者からの声（令和4年12⽉末現在）

以下のとおり肯定的な意⾒が寄せられている⼀⽅で、改善要望があり、それぞれ適切に対応しています。

当初はビーチコート設置に反対していたが、利⽤している学⽣さんたちを⾒て良かったと思う。

種⽬に限らず多⽬的で利⽤できるビーチコートはなかなか無いので、とても良い。

砂がサラサラしていて気持ちが良い。転んでも痛くないので安⼼して⼦どもを遊ばせられる。

【改善に向けた意⾒と施設の対応】

更⾐室に砂が持ち込まれないようビーチコート使⽤と屋内使⽤とを分けて欲しい（利⽤者）
施設の対応︓施設内に⼊る前に、屋外のエアーブラシや洗い場で⾐類等に付着した砂を落とすことを徹底し
た結果、現在は施設内への砂の持ち込みは殆どない状況となっている。

プレー中の⾳や声が気になる。声のボリュームを抑えて欲しい（近隣住⺠）
施設の対応︓⼤声で話す、歓声を上げるなどの⾏為の禁⽌や激しい⾳楽は⾳量を調整するなどの運⽤ルール
を利⽤団体に周知した結果、現在は近隣住⺠等の理解が得られている。

施設へ寄せられた声（はがき）、利⽤者アンケートの主な内容は以下のファイルをご覧ください。 

施設へ寄せられた声（はがき）、利⽤者アンケート（令和4年12⽉末現在） （PDF 516.4 KB）

国内のビーチスポーツのトップレベル選⼿「ビーチボールで遊んでみよう」の様⼦
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その他

キャンプ誘致

東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会では多くの⾃治体が各国の事前キャンプ誘致に取り組ん
でおり、23区でも杉並区を含む13区が⼤会までに各国と事前キャンプ実施に係る協定を締結しました。

そのような中、永福体育館のビーチコートを国際基準を満たすビーチコートとして整備した上で東京オリン
ピック・パラリンピック競技⼤会組織委員会に申請することで、組織委員会を通じて全ての国際オリンピッ
ク委員会、国際パラリンピック委員会に事前キャンプ候補地として情報提供され、事前キャンプ誘致実現の
可能性が⾼まる利点がありました。

国際基準を満たすビーチコートとして整備したことで、イタリアオリンピック委員会と事前キャンプ実施に
伴う協定を締結し、東京2020オリンピックではイタリアのビーチバレーチームの事前練習が⾏われ、区⺠
等と選⼿との国際交流や公開練習の⾒学会等を⾏う予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響
等で実現しませんでした。

⼤会誘致

平成27年からビーチバレーが国⺠体育⼤会の正式競技となったこともあり、令和元年から東京都ジュニア
ビーチバレーボール⼤会（国体東京都予選）の会場として活⽤されています。

ジュニアビーチバレーボール⼤会以外の公式⼤会の開催実績はありませんが、これは、保育需要の⾼まりを
踏まえ、当初の整備⽅針を⼀部変更し、保育施設を整備するためにビーチコートの観覧席等を削減した影響
もあると考えられます。しかし、国際基準を満たすためにきめ細かな砂を導⼊したことで、肌触りがよく、
多くの⼦どもや⾼齢者、障害者の⽅に利⽤されています。



今後も区⺠利⽤等との兼ね合いの中で公式⼤会の開催を検討し、イベント等で区⺠がビーチスポーツのトッ
プ選⼿によるプレーを観ることができる機会の創出に努めていきます。

保育需要への対応

ビーチコート予定地の南側を敷地分割して認可保育園を整備したことで、令和5年度まで6年連続「保育待
機児童ゼロ」の達成につながっています。

検証のまとめ

ビーチコートは、施設の維持に多額の経費を要しない⼀⽅で、砂の上を⽣かしたさまざまな体験プログラムを提
供するなど、多様なスポーツ・運動活動や健康づくり、仲間との交流、イベントでの練習の発表の場として、多
くの区⺠・団体等に有効に利⽤されており、利⽤割合や利⽤延⼈数は増加傾向で推移しています。
また、もう⼀つの⽬的であったビーチコートを国際基準で整備することにより、東京2020オリンピックに当たっ
て外国チームの練習会場として活⽤し、区⺠等と選⼿との交流や公開練習の⾒学会等を⾏うことについては、イ
タリアチームの誘致に成功したものの、コロナ禍による延期、感染拡⼤に伴う⼤会の運営⽅法の変更を受けて、
事前練習の実現に⾄りませんでした。しかし、毎年国体の予選に当たるジュニアビーチバレーボール⼤会が開催
されています。
今後も多様なスポーツ活動や健康づくりの場として有効に活⽤していくとともに、多くの区⺠・団体等に利⽤さ
れている中で、必要に応じて公式⼤会の開催等についても検討していきます。

関連情報

永福体育館ホームページ（外部リンク）

区⽴施設の再編整備[公開中]

 

このページに関するお問い合わせ

区⺠⽣活部スポーツ振興課施設管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐⾕南1丁⽬15番1号
電話︓03-3312-2111（代表） ファクス︓03-5307-0693
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