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具体化（区） 

富士見丘小学
校を富士見丘
中学校西隣の
旧企業用地(約
7,300 ㎡)に移
転し、富士見丘
中学校と一体
的に整備。 

高井戸西児童
館内の学童ク
ラブを、改築す
る小学校に複
合化する。あ
わせて、小学
校の放課後等
居場所事業を
改築する小学
校内で実施。 

旧企業用地は
小学校の移転
用地としては
狭小。 
→隣接する
（仮称）都立高
井戸公園内に
約 5,000 ㎡の
多目的広場を
区で設置し、
学校の運動場
としても活用。 

    

 

 

 

 

 

 

＜改築計画の概要＞ 

 
 

◆敷地の条件 

＜計画条件＞ 

改築検討懇談会での意見交換

を通じて、目指す学校像や改築

に当たっての基本的考え方を、

３つのビジョンと６つの目標及

び 23 の取組として整理しまし

た。今後、設計等を通じて具体

化を図っていきます。 

◆周辺道路環境 

富士見丘小学校・富士見丘中学校 改築基本計画 【概要版】 

◆学区域 

平成３０年１２月 

杉並区教育委員会 

児童・生徒数の将来推計に基づき、改築校の規模
を、小学校 18 学級、中学校 12 学級と想定します。
また、『杉並区立小中学校老朽改築計画(H26.5)』
に基づき、校舎規模を上表のとおり計画します。 

 

＜改築に至る経緯＞ 

中学校 学区域

小学校 学区域

高二小 久我山小 

高井戸小 

富士見丘小 

富士見丘中 

中学校 学区域 

小学校 学区域 

面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡)

教室 1,440 教室 1,188 6,410～

特別教室 712 特別教室 856 6,661

屋内運動場 824 屋内運動場 1,006 266

プール諸室 100 プール諸室 100 454

管理諸室等 941 管理諸室等 1,018

小学校合計 4,017 中学校合計 4,168

施設合計

15,315㎡～15,566㎡
（容積対象面積

15,031㎡～15,280㎡）

区分

中
学
校
部

区分

 学童クラブ

開放諸室

 小中共用施設

区分

小
学
校
部

昭和 29 年 富士見丘小学校・富士見丘中学校 開校 
 

小学校隣接の道路計画（昭和 41 年） 

 
道路整備（中央自動車道：昭和 51 年・放射５号線暫定供用：昭和 59、62 年） 

 

放射５号線の本格供用に向けた整備（都） 

（仮称）都立高井戸公園の整備（都） 
 

 平成 25 年度 富士見丘小学校教育環境懇談会開催 

 平成 26 年度 富士見丘地域における教育環境懇談会開催 

 

将来に向けたより良い教育環境の実現を目指し、富士見丘小学校を 
都立高井戸公園に隣接する企業用地に移転し、富士見丘中学校と 

一体的に整備する案の実現に向けて取り組むことで委員の意見が一致 

 

・企業用地の取得 

   平成 28 年 中学校に隣接する企業用地を取得。 

・高井戸公園の活用 

         平成 29 年 都立高井戸公園内に 5,000 ㎡相当の多目的広場 
 の許可を受けることについて、都と確認書を締結。 

 

    平成 30 年～ 富士見丘小・中学校改築検討懇談会開催 

 

 

 

 

 

（学童クラブ等） 

高
井
戸
西 

児
童
館 

区営富士見丘 
アパート 

富士見丘 
中学校 

区道：認定幅員 6.00m 

区道：認定幅員 2.73m 

区道：認定幅員 6.35～7.27m 

区道：認定幅員 6.18m 

区道：認定幅員 6.36m 

区道：認定幅員 2.73～3.37m 

区道：認定幅員 2.73m 

富士見丘 
中学校 

※高井戸公園内多目的広場の位置、

形状等は都と協議中であり未定です 

  

●周辺道路は、富士見丘通り及び区営住宅外

周を除き幅４ｍ以下となっており、主要生

活道路である富士見丘通りと狭あい道路の

拡幅整備が課題となっています。 

●２敷地は下水管が埋設されている区道で隔

てられているほか、敷地の大部分が第一種

低層住居専用地域となっており、そうした

敷地条件の中で建築を計画する必要があり

ます。 

●富士見丘中学校の学区域は、富士見丘小学

校を含めて４小学校区にまたがるため、改

築検討懇談会では、それら関連校の関係者

を加えて議論を行いました。 

区道：認定幅員 3.14～4.00m 

区道：認定幅員 4.00m 

＜改築基本計画策定にあたっての諸課題＞ 

 杉並区では、富士見丘小学校と富士見丘中学校の一体的整備について、平成 25・26 年度に開催した教育

環境懇談会のまとめを受け、中学校に隣接する企業用地の取得や（仮称）都立高井戸公園の用地活用に係

る取組を進めてきました。 

 平成 30 年４月からは、両校にかかわる学校関係者、地域関係者、学識経験者等で構成する「富士見丘

小・中学校改築検討懇談会」を開催するなど検討を進め、この度、目指す学校像や新校舎の配置計画等を

含む改築基本計画を策定しました。今後は本基本計画を基に、設計等を進め、改築事業の推進を図ってま

いります。 

 

＜改築基本方針＞ 



 

◆C’ 案の場合に想定される改築スケジュール 

 

※今後のスケジュールは、必要な許認可や発注手続き等によって変わる可能性があります。 

◆Ｃ’ 案の場合の配置イメージ 懇談会との意見交換を踏まえ、必要

な諸室面積やまとまった校庭面積を確

保できるとともに、教育環境、道路・

防災・周辺住環境への影響、整備コス

ト等の面でも総合的に優れていること

から、両敷地の建築物を総合的に設計

し一団の土地として活用するＣ’案を目

指します。 

今後は、懇談会でのご意見等も踏ま

え、設計や必要な許認可の取得等を進

め、富士見丘小学校・富士見丘中学校

の教育環境の向上に取り組みます。 

区営富士見丘 

アパート 

 

富
士
見
丘
通
り 

 
 

（小運動場） 

旧 NHK グラウンド 

＜改築検討懇談会での検討経過＞ 

富士見丘小・中学校改築検討懇談会の構成   

＜今後の進め方＞ 

配置 A 案 

（区道付替、下水管移設） 

配置Ｂ案 

（区道付替、下水管存置） 

配置 C’ 案 
（区道・下水管存置、 
一団地の総合的設計） 

 

配置 C 案 

（区道・下水管存置） 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

＜施設整備計画＞ 

※各敷地活用パターンで考えられる校舎配置の一例を示したものです。 

※図面中の校舎配置は一例を示
したもので、今後の設計の中
で具体化していきます。 

◆一団地の総合的設計（Ｃ’ 案）について 

建築基準法では「一敷地一建物」が原則

ですが、複数の敷地の建物を総合的に設計

し、建築物の位置及び構造が安全上、防火

上及び衛生上支障ないと認められる場合

に、例外的に一団の土地を建築物の一つの

敷地にあるものとみなす制度です。 

新校舎の施設計画に当たっては、中学校地と旧企業用地（小学校移転用地）が区道によって２敷地に分かれ
ており、また区道下には下水管本管が通っていることから、区道の付替えの有無や下水管の移設の有無等によ
り、４つの配置パターン示し、改築検討懇談会で意見交換を行いました。 

 

渡り廊下 

 

（順不同、敬称略） 

＜今後の課題＞ 

＜今後の取組課題＞ 

＜「安心して通える学校づくり」に関連した区の取組の方向性＞ 
（１）一部地域からは複数の幹線道路を越えて通学する児童もいることから、関係機関と連携してハード・ソフト

の両面から通学路の安全確保策について検討します。 
（２）一部地域で通学距離が長くなる児童もいることから、居住地や子どもの体力等に応じて就学先や通学手段を

選択できるよう、指定校変更や公共交通機関の利用などについても柔軟な対応を検討します。 
 

多目的広場 
校舎 

（小） 

校舎 

（中） 
校庭 

（中） 
 平成 30 年４月～９月 

第１回～ 

第６回 

第７回 

第８回～ 

平成 30 年 12 月 

平成 31 年度（予定） 

改築かわら版（創刊号）による周知 

平成 30 年７月 

改築基本計画（中間まとめ）の公表 

平成 30 年 10 月 

改築かわら版（第２号）による周知 

説明会開催・意見募集 

平成 30 年 11 月 

改築基本計画の策定 

平成 30 年 12 月 

改築かわら版（第３号）による周知 

平成 31 年 1 月（予定） 

平成 31 年度（予定） 

基本設計 

平成 31～32 年度（予定） 

実施設計 

改築工事 

平成 33 年度～（予定） 

保
護
者
・
地
域
の
皆
さ
ま 

お知らせ 

説明・意見聴取 

お知らせ 

お知らせ 

各種説明会等 
※建築計画や工事施工に当たっては、関連条

例等に則り各種説明会等を開催するほか、適
宜「改築かわら版」を発行し、改築計画の周
知を図ります。 

基本設計でも必要に応じて

懇談会との意見交換を実施 

（
小
学
校
） 

（
中
学
校
） 

設計 

西側小学校舎建設 

多目的広場 
整備工事 

小学校新校舎運用 

中学校舎解体 東側中学校舎・路上橋建設工事 

中学外構・周辺道路 
拡幅工事 

（旧小学校舎使用） 

中学校 
新校舎運用 

（仮称）都立    

高井戸公園 

＜問合せ先＞ 杉並区教育委員会事務局 学校整備課 教育施設計画推進担当係 tel.03-3312-2111（内線 1698）Fax.03-5307-0693  

懇談会 

 


